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Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su 
paso por la PO-225 en San Caetano (Alba) 
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El proyecto se desarrolla como paso obligatorio para la obtención del Grado de 
Tecnología de la Ingeniería Civil de la Universidad de A Coruña.  
 
Se trata de un proyecto original de una obra completa que podría ponerse en servicio 
una vez completadas las obras que aquí se detallan. 
 
 
 
El presente proyecto tiene como objeto la redacción de un proyecto completo para 
la mejora en materia de seguridad de un tramo del Camino Portugués a Santiago 
que discurre adyacente a la PO-225 en San Caetano (Alba). 
 
 
 
El Jacobeo es ya un fenómeno consolidado, vivo, enraizado en la cultura gallega y 
con una enorme importancia desde el punto de vista económico y turístico, y se 
espera además que cada vez sea mayor el número de personas que se suman a 
recorrer el Camino a Santiago. Según los datos aportados por el albergue de 
peregrinos de Pontevedra, en 2016, 55431 personas peregrinaron a Santiago por 
este itinerario portugués y se espera que, en el 2021, próximo Año Santo, el número 
de peregrinos supere los 90000. 
 
En este contexto, el tramo del Camino que atraviesa San Caetano a través de la PO-
225 es el punto más peligroso de todo el itinerario. El presidente de la Asociación de 
Amigos del Camino Portugués a Santiago, así lo reflejaba ya en 1999 en su libro “De 
Oporto a Santiago por el Camino Portugués”. Y, más recientemente, lo confirmaba 
de nuevo la “Comisión de Seguridad Vial en los Caminos de Santiago en Galicia” en 
el primer trimestre del 2017. 
 
Pese a que, hasta ahora no se ha tenido que lamentar ningún accidente grave, 
gracias a la cautela de peatones y conductores, la muerte de un peregrino traería 
consecuencias catastróficas a esta variante del Camino de Santiago que cada vez 
gana más y más adeptos. 
 
 
 
La cartografía empleada para la realización del presente proyecto es la siguiente: 
 
 Cartografía digital facilitada por el Ayuntamiento de Pontevedra. Escala 
1:1000. 
 Cartografía digital facilitada por la Xunta de Galicia. Escala 1:5000. 
 
La zona de estudio tiene un carácter rural que hace que la topografía original no 
haya sufrido grandes modificaciones. 
 
A grandes rasgos, se trata de una zona con escasos desniveles y pendientes muy 
tendidas, exceptuando los límites de los ríos. 
 
 
 
Consultando el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Pontevedra 
se ha establecido que prácticamente todo el itinerario del Camino Portugués en la 
aldea de San Caetano discurre en Suelo Rústico de Protección Agraria. Se diferencian 
los alrededores de la capilla de San Caetano que están clasificados como Suelo de 
Núcleo Rural Tradicional.  
 
 
 
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona de proyecto son los siguientes: 
 
 Relleno antrópico 
 Suelo residual 
 Substrato granítico 
 
 
 
Conforme a la Norma Sismorresistente NCSE-02, no será necesario tener en cuenta 
las acciones sísmicas a efectos de cálculo de la estructura ya que se trata de una 
construcción calificada como de tipo “normal” y la aceleración sísmica básica 
ao<0,04g. 
 
 
 
En el Anejo nº8 Estudio de Alternativas, se hace un estudio completo con el fin de 
determinar la solución idónea para superar las necesidades y condicionantes 
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existentes en cada punto, de manera que se alcancen los objetivos perseguidos con 
la construcción de las estructuras. 
 
El proyecto está compuesto por 3 actuaciones puntuales sobre el Camino Portugués 
en San Caetano y una actuación a lo largo de todo el recorrido, además de la 
adecuación de la señalización de todo el recorrido. Se presentan las cuatro 
actuaciones puntuales y sus características más importantes. 
 
 
 
Todo el itinerario del Camino en la zona de estudio discurre sobre una plataforma 
con dos problemáticas diferenciadas: En un primer tramo, no existe plataforma sobre 
la que transitar y en un segundo tramo, esta plataforma no presenta las 
características necesarias para un correcto tránsito de peatones. 
 
 
Figura 1.- Plataforma actual del Camino en San Caetano 
 
Se plantea así la ampliación de la plataforma y la ejecución de un nuevo pavimento. 
Las alternativas de pavimento elegidas han sido un pavimento de baldosa hidráulica 
de cemento, un pavimento adoquinado de piedra labrada y un pavimento terrizo tipo 
Aripaq o similar. Finalmente se ha elegido este último para la elaboración de la nueva 
plataforma. 
 
 
 
Los peregrinos deben atravesar el río Rons sobre el puente de San Caetano. Esta 
infraestructura tiene en este lugar el ancho justo para los 2 carriles que forman la 
calzada de la PO-225 por lo que los peregrinos se ven obligados a invadir la carretera 
al completo para cruzar este tramo. 
 
 
 
Figura 2.- Peatones sobre el puente de San Caetano 
Se plantean la alternativa de ampliar el propio puente y la alternativa de ejecutar 
una pasarela peatonal adyacente, escogiéndose esta última después de la valoración 
realizada en el correspondiente anejo. 
 
 
 
Pasado el puente de San Caetano, nos encontramos con una curva a izquierdas en 
la que no existe ningún tipo de señalización viaria que permita el paso de peatones 
y en la que, la propia señalización del Camino Portugués invita a atravesar los casi 
9 metros de calzada en su punto más peligroso. 
 
 
Figura 3.- Peregrinos atravesando la PO-225 
8.1 Actuación 1: Creación de una nueva plataforma de camino 
8.2 Actuación de seguridad en el puente de San Caetano 
8.3 Actuación de seguridad en el cruce a nivel con la PO-225 
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Se estudian las alternativas de construir un paso inferior o una pasarela peatonal 
superior, escogiéndose en este caso la alternativa del paso inferior. 
 
 
 
Algo más de un kilómetro y medio antes de la zona de estudio, se encuentra un área 
de descanso pegada a la traza del Camino Portugués con el objetivo de proporcionar 
sombra, agua y asiento a los peregrinos, vecinos de la zona y usuarios en general. 
Debido y carencias de la misma, se presentan diferentes alternativas para su mejora.  
 
 
Figura 4.- Estado actual del área de descanso más próxima 
 
Se valoran la localización de un nuevo área de descanso en dos emplazamientos 
diferentes, la reforma de la ya existente y la alternativa conjunta de reforma del 
área existente y creación de una nueva. Finalmente, tras su valoración, se lleva a 
cabo la construcción en un nuevo emplazamiento en las inmediaciones del paso 
inferior. 
 
 
 
Más del 80% del pavimento del Camino de Santiago en España está constituido por 
un material granular, según la UNESCO. En función de esta realidad se diseña en el 
proyecto una sección compuesta por un pavimento terrizo tipo Aripaq o similar, 
basado en una base de zahorra artificial bajo una capa de pavimento de acabado 
terrizo con calcín de vidrio. En las zonas donde se espera un tránsito de vehículos 
esporádico (entrada y salida de parcelas), se ejecuta una capa más gruesa de 
pavimento con el objetivo de reforzar estas zonas y disminuir los posibles daños. Se 
trata de un pavimento altamente estético y resistente, impermeable, que conserva 
el aspecto natural del árido, con el que se logra una estabilización de suelos de 
manera respetuosa con el medio ambiente. Posee una durabilidad elevada, es 
impermeable, impide el desarrollo de malas hierbas y no necesita mantenimiento.  
 
 
Figura 5.- Detalle del pavimento 
 
A lo largo de todo el itinerario del Camino Portugués a Santiago de la zona de estudio 
se plantea esta solución, exceptuando la pasarela peatonal. En ella, sobre un forjado 
colaborante de losa mixta se ejecuta un revestimiento a base de resina epoxi y sobre 
este un esmalte antideslizante de color amarillo sol (carta RAL de colores) o similar, 
para adquirir un aspecto de pavimento terrizo buscando su parecido con el resto del 
trazado de la zona de estudio. 
 
 
 
Se dispondrá a todo el tramo de estudio de los elementos de señalización necesarios 
para cumplir las normativas vigentes en materia de prevención y protección, 
haciendo especial hincapié en el cumplimiento de la Nota de Servicio 1/2008 sobre 
Señalización del Camino de Santiago de la Dirección General de Carreteras. 
 
 
 
 
 
Para la construcción del paso inferior se ha planteado una estructura de hormigón 
armado formada por un marco prefabricado y dos accesos de sección en U. 
 
8.4 Mejora del área de descanso más próxima 
9. Pavimento 
10. Señalización, balizamiento y defensas 
11. Estructura 
11.1 Paso inferior 
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 Marco: El marco del paso inferior se basa en un cajón prefabricado de 
hormigón que consta de dos piezas unidas mediante unión articulada. Cada 
pieza está formada por una losa y la mitad de los muros hastiales que forman 
la sección tipo de medidas exteriores de 4,10x3,60 m2. Tanto las losas como 
los hastiales tienen un espesor de 30 cm, por tanto, las dimensiones interiores 
del marco serán de 3,50x3,00 m2. Quedando de esta forma la comodidad de 
circulación para cualquier usuario. La colocación del marco se realizará con 
grúa. 
 
 
Figura 6.- Marco prefabricado de hormigón armado 
 Accesos: Ambos accesos combinarán rampas de longitud máxima 10 m al 8% 
de pendiente longitudinal, intercalando entre ellas descansos horizontales de 
1,5 m, el ancho de los accesos será de 3 m. Los muros tendrán un espesor de 
30 cm y la losa de 40 cm. Ambos accesos tienen cuatro secciones diferenciadas 
en la altura de los muros. La construcción de los accesos será realizada “in 
situ”. 
 
Figura 7.- Sección tipo de acceso al paso inferior 
 
 
 
 
Para la construcción de la pasarela peatonal se ha optado por una estructura metálica 
de acero S 275 JR. Se ha buscado una estructura con un impacto mínimo en el 
entorno, completamente independiente del puente de San Caetano, pero 
aprovechando los pretiles ya existentes de este como medio de protección para los 
peatones.  
 
Su estructura está formada por dos pilares de sección rectangular, uno de ellos se 
hace coincidir con el pilar del puente con el objetivo de conservar el aspecto actual 
del puente. Sobre estos pilares se apoya una viga longitudinal de sección cuadrada 
de la que sobresalen once correas transversales unidas mediante dos correas 
longitudinal elaborando una espina de pez que, en su conjunto, forma el tablero 
sobre el que se apoya un forjado colaborante de losa mixta. 
 
 
 
Figura 8.- Pasarela peatonal metálica 
 
La pasarela se apoya en sus extremos sobre dos estribos de hormigón armado 
ejecutándose, sobre cada uno de ellos, dos apoyos de neopreno zunchado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Pasarela peatonal 
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Se ha realizado un cálculo del drenaje necesario a partir de los datos climatológicos 
de la zona con el objetivo de definir correctamente las dimensiones de los elementos. 
Se ha optado por un caz longitudinal de 0,205x0,220 m en cada acceso y en el marco 
que vierten, cada uno, en un sumidero colocados en las entradas del marco. Los 
accesos tendrán una pendiente transversal del 2% y el caz una pendiente 
longitudinal en los tramos horizontales del 1% con el objetivo de facilitar esta 
evacuación. Las aguas de estos sumideros se unen en una arqueta que los conecta 
con un pozo de registro adyacente al paso inferior que, con la ayuda de un equipo 
de bombeo, vierte el agua hacia el río más próximo al paso inferior. 
Por otro lado, y dado que el hormigón no es de por sí impermeable por su propia 
naturaleza, es necesaria su impermeabilización. El sistema escogido es la instalación 
de una lámina drenante de alta densidad que envuelve toda la instalación y que 
recogerá todas las filtraciones producidas y las conduce a los tubos de drenaje 
colocados a ambos lados del marco y de los accesos. 
Los pasos subterráneos peatonales requieren una correcta iluminación debido a las 
potenciales necesidades de seguridad. Este requerimiento es de vital importancia si 
tenemos en cuenta, además, que los peregrinos que realizan el Camino de Santiago 
lo suelen hacer en solitario o en grupos reducidos. 
Así, se ha realizado un cálculo del número de luminarias necesario mediante el 
programa Dialux, obteniendo un número total de 22. 
Se definen de forma independiente las obras de la pasarela de las del paso inferior: 
13.1.1 Trabajos previos 
Se incluyen bajo esta denominación al conjunto de operaciones que deben realizarse 
como preparación del terreno en fase preliminar de las obras. Se incluyen: 
 Limpieza y desbroce del terreno, con el objetivo de eliminar la cubierta vegetal
para facilitar el comienzo de las obras.
 Retirada de tierra vegetal y acopio de la misma para la posterior extensión en
las operaciones de integración ambiental y revegetación.
13.1.2 Estructura 
Debido a la baja calidad del suelo se ejecutan encepados de micropilotes para los 
pilares de la pasarela y para los estribos.  
Se procede a la soldadura de los elementos de los pilares y su puesta sobre la 
cimentación. Posteriormente, se unen los elementos del tablero y se procede a su 
pontaje en obra y, por último, se realiza la soldadura de las uniones del tablero con 
las pilas. 
Se realizará sobre el tablero un forjado colaborante de losa mixta y sobre este, se 
llevarán a cabo las capas de imprimación finales. 
13.2.1 Trabajos previos 
Se incluyen bajo esta denominación al conjunto de operaciones que se deben realizar 
como preparación del terreno en la fase preliminar de las obras. Se incluyen: 
 Limpieza y desbroce del terreno, tanto en los terrenos que serán ocupados por
las rampas de acceso como en las zonas de acopio de material, con el objetivo
de eliminar la cubierta vegetal para facilitar el comienzo de las obras.
 Retirada de la tierra vegetal y acopio de la misma para la posterior extensión
en las operaciones de integración ambiental y revegetación.
 Demolición del pavimento de la carretera para facilitar el avance de la
excavación y la realización de las obras.
13.2.2 Estructura 
Se llevará a cabo la ejecución de paso inferior en dos fases. En una primera fase se 
realiza el tramo de paso correspondiente al marco y el acceso sur, con su 
correspondiente desvío para permitir el tránsito de vehículos. En la segunda fase, se 
lleva a cabo la construcción del acceso norte, permitiendo ya el tránsito de vehículos 
sobre el marco. 
12. Instalaciones
12.1 Drenaje del paso inferior 
12.2 Iluminación 
13. Proceso constructivo
13.1 Pasarela 
13.2 Paso inferior 
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El marco, como se ha dicho, se trata de una estructura prefabricada colocada en 
obra mediante grúa. Previo a su colocación se extiende una capa de hormigón de 
limpieza y nivelación de 10 cm. Una vez colocado en su posición definitiva y antes 
de pasar al relleno con el material propio de la traza se procederá a las acciones de 
impermeabilización de los muros y la colocación de los tubos de drenaje que 
garantizarán un correcto desagüe de las aguas que llegues a los paramentos del 
marco. La sección tipo del marco lleva unos caces en uno de los lados con una 
pendiente del 0,5% que garantiza la eliminación del agua que pueda llegar al interior 
del paso.  
Las rampas de acceso se construyen “in situ” sobre una capa de 10 cm de hormigón 
de limpieza. Los muros varían en altura por lo que se han definido varios tramos 
para cada acceso al marco. Al igual que en el caso del marco, una vez hormigonado 
y antes del relleno se procederá a la impermeabilización y al drenaje. Del mismo 
modo también la sección tipo lleva un caz para evacuar los caudales que lleguen a 
las rampas. 
A lo largo de todo el paso inferior se ejecutan 22 luminarias que permiten dotar de 
la iluminación adecuada a la estrucutura. 
Siguiendo la siguiente normativa: 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de competencia
estatal.
 Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia, de competencia autonómica.
No se considera necesario la realización del estudio de impacto ambiental como se 
explica convenientemente en el anejo correspondiente. 
Para la construcción del paso inferior es necesaria la creación de desvíos 
provisionales para el tráfico. Estos desvíos se construirán paralelos a la carretera y 
de la menor longitud posible. Su sección estará formada por 25 cm de grava artificial 
y por 6 cm de mezcla bituminosa creando una capa de rodadura. Estos desvíos serán 
demolidos con la finalización de las obras. Se señalizarán correctamente según la 
normativa vigentes garantizando la seguridad de los trabajadores, así como la 
circulación cómoda por la carretera PO-225.  
Por otro lado, mediante la ejecución de las obras, se ha diseñado un itinerario 
temporal alternativo para los peregrinos debido a la imposibilidad de atravesar la 
zona de estudio durante la realización de las obras. 
En este anejo se sigue lo establecido por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de 
promover su prevención, reutilización, reciclado, valoración y el adecuado 
tratamiento de los destinados a eliminación. 
Se realiza una estimación de residuos a generar, de acuerdo a lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra 
un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la 
obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en 
la que además se indican las principales actividades en las que se genera dicho 
residuo. 
El presupuesto de gestión de residuos asciende a la cantidad de 7626,98 € 
El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los 
trabajadores. 
Es estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
los proyectos de edificación y Obras Públicas. 
Será de obligatoriedad su inclusión en el proyecto ya que supera varios de los 
criterios mínimos que se establecen en su articulado. 
El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a 15492,20 € 
14. Impacto ambiental
15. Desvío provisional
16. Estudio de gestión de residuos
17. Estudio de seguridad y salud
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El plazo estimado para la finalización de las obras será de SEIS (6) MESES y DOS 
(2) SEMANAS. 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a 
partir de la fecha de recepción provisional de las mismas, por considerar que 
transcurrido esta estará suficientemente comprobado su funcionamiento.  
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en 
perfecto estado. 
La clasificación a exigir al contratista será: 
 Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras.
 Subgrupo 2. De hormigón armado.
 Categoría: c
Debido a que no se cumplen los requisitos mínimos de tiempo exigidos no se hace 
necesaria la revisión de precios. 
CAPÍTULOS RESUMEN EUROS % 
1 ELIMINACIÓN DE PASO A NIVEL: PASO INFERIOR 157308,81 63,42% 
2 PASARELA PEATONAL 39427,14 15,90% 
3 
NUEVA PLATAFORMA DE CAMINO Y ÁREA DE 
DESCANSO 22926,95 9,24% 
4 SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO 875,24 0,35% 
5 PRUEBA DE CARGA PASARELA PEATONAL 1129,22 0,46% 
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 7626,98 3,07% 
7 SEGURIDAD Y SALUD 15492,20 6,25% 
8 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA 3250,00 1,31% 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 248036,54
  13,00% Gastos generales………… 32244,75 
6,00% Beneficio industrial…..…. 14882,19 
SUMA DE G.G. Y  B.I. 47126,94 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
(PEM+GG+BI) 295163,48
21,00% I. V. A………………………… 61984,33 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I. V. A. 
(PEM+GG+BI+IVA) 357147,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 357147,81
Expropiaciones……………………… 7578,75 
Ocupaciones temporales…..…… 1760,60 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 366487,16
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada 
cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 
Conforme el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y debido a que la 
cuantía del contrato de obras es superior a 350.000€ los órganos de contratación 
deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión del proyecto conforme se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que 
resulte de aplicación. 
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la 
convierten en ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su 
explotación, y por lo tanto se considera que reúne todas las condiciones reflejadas 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y cumple asimismo con el 
Art. 58 del “Reglamento General de Contratación del Estado”. 
El proyecto “REFORMA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO 
PORTUGUÉS A SU PASO POR LA PO-225 EN SAN CAETANO (ALBA)” se refiere a obra 
completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en 
funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio 
público. 
18. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía
19. Clasificación del contratista
20. Revisión de precios
21. Presupuesto para conocimiento de la administración
22. Informe de supervisión
23. Declaración de obra completa
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El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y 
cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la 
consideración del tribunal académico competente para su aprobación si procediese. 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del proyecto, 
 
 
 
 
 
Fdo: Gonzalo García-Alén Lores 
24. Documentos de que consta el proyecto 
25. Conclusión 
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Este proyecto nace de la necesidad de completar la etapa de formación académica 
del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad 
de A Coruña. 
Mediante la redacción de todos los documentos que componen el proyecto 
constructivo, se pretende definir la actuación que se corresponde con el título 
“Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso 
por la PO-225 en San Caetano (Alba)” de forma que sea posible la realización de 
las obras, como si de un caso real se tratase. 
Sí es cierto que, dada la condición académica del proyecto, pueden proponerse 
algunas simplificaciones o datos no estrictamente rigurosos o reales por no tratar 
con información en la suficiente precisión y rigor con el que se dispondría en un 
caso real. 
Con el presente proyecto se llevará a cabo un estudio del acondicionamiento del 
tramo del Camino de Santiago Portugués que atraviesa la PO-225, una carretera 
perteneciente a la Red Primaria Básica de la red autonómica de carreteras de 
Galicia. Dicho tramo, de aproximadamente 600 metros, discurre íntegramente en 
la parroquia de Alba, más concretamente en la aldea de San Caetano, en el 
municipio de Pontevedra, en la provincia homónima. Una parroquia la de Alba, 
que cuenta con 8 núcleos urbanos en los que conviven algo más de 800 vecinos.  
Además de permitir el acceso a las viviendas aledañas, esta carretera sirve de 
conexión entre la PO-531 con la N-550, vías principales de comunicación de la 
ciudad de Pontevedra con Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela, 
respectivamente. 
Figura 1.- En rojo, ubicación de la zona de actuación. 
La traza del tramo de estudio tiene una especial conflictividad en relación a la 
traza histórica del Camino Portugués. Como bien se relata en el libro “Camino 
Portugués a Santiago”, elaborado por la Xunta de Galicia y el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, este punto se vio afectado hace años al tenderse 
de manera sesgada el ferrocarril en una zona de terraplén que afecta a la traza.  
Así, en este libro, tal y como se explica mediante un plano, añadido al final de este 
Anejo a modo de apéndice, el tramo de estudio nace como solución a la 
desaparición del Camino Romano. Pero no se llega a recoger ningún tramo que lo 
sustituya de manera oficial. 
1. Introducción
2. Localización
3. El Camino Portugués en San Caetano
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Sin embargo, en este propio libro sí se recomienda la utilización de la traza que 
atraviesa el núcleo de San Caetano (pese a su peligrosidad). Además de que ya 
el Padre Sarmiento nombraba en su libro “Viaje a Galicia” en 1745 (editado por J. 
L. Pensado más recientemente) la capilla de San Caetano y el puente sobre el Río 
Rons en su viaje desde Pontevedra a Caldas de Reis. 
 
De esta forma, pese a no encontrarse recogida de manera oficial, debido a que la 
traza actualmente utilizada está completamente asentada en la zona y responde 
como mejor solución a la sustitución del Camino Romano, se descartará por 
completo el intento de crear una alternativa de trazado del Camino que elimine 
los condicionantes con los que actualmente cuenta esta, buscándose así, 
alternativas constructivas que modifiquen el actual itinerario. 
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Plano extraído del libro "Camino Portugués a Santiago", elaborado
por la Xunta de Galicia y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
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Escala:
              S/E
Fecha:
 Marzo 2017
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Firma del autor:
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El estudio de este proyecto se centra, como ya se dijo, en un tramo de unos 600 
metros del Camino de Santiago a su paso por el núcleo de San Caetano, en la 
parroquia de Alba. 
Además de los vecinos que transitan a pie esta zona para sus desplazamientos, el 
constante riesgo al que se exponen los peregrinos a lo largo del tramo de estudio 
hace necesario llevar a cabo una rehabilitación y adecuación del trazado. El Jacobeo 
es ya un fenómeno consolidado, vivo, enraizado en la cultura gallega y con una 
enorme importancia desde el punto de vista económico y turístico, y se espera 
además que cada vez sea mayor el número de personas que se suman a recorrer el 
Camino a Santiago. Según los datos aportados por el albergue de peregrinos de 
Pontevedra, en 2016, 55431 personas peregrinaron a Santiago por este itinerario 
portugués y se espera que, en el 2021, próximo Año Santo, el número de peregrinos 
supere los 90000. 
Este punto negro del Camino Portugués es considerado por los peregrinos uno de los 
más peligrosos de todo el itinerario. Así lo reflejaba ya en 1999 Celestino Lores Rosal, 
presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués a Santiago, en su libro 
“De Oporto a Santiago por el Camino Portugués”.  Más recientemente, la “Comisión 
de Seguridad Vial en los Caminos de Santiago en Galicia” ha confirmado esta 
problemática en su último informe realizado en los primeros meses del 2017. Pese 
a que, hasta ahora, no se ha tenido que lamentar ningún accidente grave gracias a 
la cautela de peatones y conductores, la muerte de un peregrino traería 
consecuencias catastróficas a esta variante del Camino de Santiago que cada vez 
gana más y más adeptos. 
Entrando en detalle acerca de cuáles son las trabas principales a resolver, se lleva a 
cabo una lista de la problemática específica detectada en el área de intervención: 
Problema 1 Ausencia de plataforma específica para el tránsito y 
protección de peatones, concentrándose el mayor peligro 
al inicio del tramo. 
Problema 2 Tramo sobre calzada en el puente sobre el río Rons sin  
espacio para el tránsito de peatones en el que se 
manifiesta particularmente la peligrosidad para los 
peregrinos. 
Problema 3 Cruce a nivel con escasa visibilidad con la carretera PO-
225 poco después de la capilla de San Caetano. 
Problema 4 Descuido general del entorno del camino y de su mobiliario 
y señalización. 
Problema 5 Carencias en el área de descanso localizada 1,5 km antes 
del inicio del tramo de estudio. 
Figura 1.1.- Problema 1 
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Figura 1.2.- Problema 1 
 
 
Figura 1.3.- Problema 2 
 
 
Figura 1.4.- Problema 2 
 
 
Figura 1.5.- Problema 3 
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Figura 1.6.- Problema 4 
 
 
Figura 1.7.- Problema 4 
 
Figura 1.8.- Problema 5 
 
Por la problemática antes indicada, se hace necesaria la intervención para así 
mejorar la seguridad e intentar una mejor adecuación del Camino Portugués en este 
núcleo, permitiendo el lógico tránsito de peatones además de poner en valor este 
tramo del Camino. 
 
En consecuencia, se establecen los siguientes objetivos generales: 
 
Objetivo 1 Adecuar el itinerario del Camino Portugués en San 
Caetano evitando caminar sobre el arcén de la carretera. 
Objetivo 2 Mejora de la seguridad del paso de peregrinos en el 
puente de San Caetano sobre el río Rons. 
Objetivo 3 Mejorar la seguridad de los peregrinos en el cruce a nivel 
con la PO-225. 
Objetivo 4 Adecuación de la señalización viaria de la PO-225, de 
acuerdo el cumplimiento de la normativa vigente de la 
DGT para la señalización del Camino de Santiago, y 
adecuación de la señalización propia del Camino en el 
itinerario. 
Objetivo 5 Mejora del actual área de descanso más próxima o 
adecuación de un área de descanso más cercana. 
 
3. Objetivos 
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El objeto del presente anejo es describir y exponer la cartografía y topografía 
utilizada con motivo de la elaboración del proyecto de reforma y mejora de la 
seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en San 
Caetano (Alba). 
 
 
 
Como base se ha utilizado la cartografía a escala 1:5000 de la Xunta de Galicia. La 
zona en la que se sitúa este proyecto se encuentra entre la Hoja 185-25 y la Hoja 
185-26. Además, también se lleva a cabo la consulta del Mapa Topográfico Nacional 
de España, con escala 1:25000.  
 
La cartografía antes mencionada se proporciona con una equidistancia de las curvas 
de nivel de 5 metros. Para la correcta definición del proyecto, se ha solicitado en el 
Ayuntamiento de Pontevedra, cartografía a escala 1:1000 con una equidistancia de 
1 metro entre las curvas de nivel. Las zonas en las que se sitúa nuestro tramo de 
actuación se encuentran en las Hojas 10-10, 10-11 y 10-15. 
 
Para la realización de las obras definidas en este proyecto se recomienda el uso de 
cartografía y topografía exacta a menor escala para una mejor definición. Dadas las 
limitaciones existentes al tratarse de un Proyecto Fin de Grado y la imposibilidad de 
realizar un levantamiento del terreno, se utilizará la cartografía definida 
anteriormente. Así, ha de tenerse en cuenta el carácter ficticio de la misma debido 
a su baja precisión. 
 
 
 
Los terrenos sobre los que se llevará a cabo la actuación se corresponden con la 
traza de la PO-225 en las inmediaciones de la capilla de San Caetano.  
 
La zona de estudio se caracteriza por su escaso desnivel. El tramo comienza en sus 
100 primeros metros con una leve pendiente singularizada por un desnivel de 
aproximadamente una pendiente del 6%. A partir de ahí, la cota se mantiene 
prácticamente constante hasta el final del recorrido.  
 
Además, el único obstáculo topográfico con el que nos topamos es salvado por el 
puente de San Caetano. Un puente próximo a los 25 metros de largo que permite 
atravesar el río Rons. 
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A través de este anejo se busca reflejar, mediante una serie de fotografías, el estado 
actual de la zona de proyecto con el objetivo de definir correctamente el tramo de 
actuación sobre el que se asientan las obras que en este proyecto se definen. 
 
Todas las imágenes presentadas a continuación han sido tomadas en febrero de 
2017 
 
 
 
El índice del presente anejo se indica con el siguiente plano donde se detalla la 
ubicación de las fotografías, así como la orientación adoptada para la realización de 
las mismas: 
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El principal objetivo del presente anejo es el de informar sobre la situación 
urbanística y el planeamiento territorial que deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de elaborar una propuesta, junto con otros condicionantes, para la definición de las 
distintas alternativas.  
 
En este anejo se recogen todas las figuras de Planeamiento Urbanístico, actualmente 
vigentes, que afectan al uso y gestión del suelo en el conjunto de los municipios del 
ámbito de estudio. 
 
 
 
La principal fuente de información utilizada para la elaboración de este documento 
ha sido el Plan General de Ordenación Urbana de Pontevedra proporcionado por la 
Xunta de Galicia: 
 
Municipio Normativa Fecha de 
aprobación 
Estado 
Pontevedra Plan general de 
ordenación 
urbana 
1989-12-18 NSP/PGOU 
adaptado a la 
LASGA hasta 
Ley 7/1995 
 
Además, ha sido necesaria la consulta del planeamiento urbanístico en la zona de 
San Caetano proporcionado por el Ayuntamiento de Pontevedra. Documentación 
reflejada en el apéndice de este anejo. 
 
 
 
Prácticamente todo el itinerario del Camino Portugués discurre en Suelo Rústico de 
Protección Agraria en la aldea de San Caetano. Hay que diferenciar sin embargo los 
alrededores de la capilla de San Caetano que están clasificados como Suelo de 
Núcleo Rural Tradicional. En el apéndice recogido al final de este anejo se puede 
consultar de forma más exacta la ubicación de los distintos tipos de suelo. 
 
 
 
Para una correcta elaboración de las alternativas constructivas, se refleja a 
continuación la normativa vigente en cuanto a la utilización de suelo rústico y suelo 
de núcleo rural: 
 
Según la Ley del Suelo de Galicia (10/2/2016), artículo 35, el conjunto de 
actividades y usos, relacionados con nuestro proyecto, que se consideran 
admisibles en el suelo rústico son: 
a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, 
tales como dragados, defensa de ríos y rectificación de cauces, 
abancalamientos, desmontes y rellenos. 
b)  Muros de contención, así como vallado de fincas. 
c) Depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y 
estacionamiento o exposición de vehículos al aire libre. 
d) Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la 
ordenación sectorial de estas, así como las estaciones de servicio. 
e) Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, 
producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, 
saneamiento y gestión y tratamiento de residuos, siempre que no impliquen 
la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que 
discurren. 
f) Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean 
potenciadoras del medio donde se ubiquen. 
g)  Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o 
privados. 
h) Otros usos análogos que se determinen reglamentariamente y coordinados 
entre la legislación sectorial y la presente ley. 
 
Así, como se define en esta ley, los usos y actividades relacionados con el artículo 
anterior son admisibles en cualquier categoría de suelo rústico, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio. 
 
De igual forma, en el artículo 25, se detallan también los usos del suelo de núcleo 
rural: 
a) El planeamiento urbanístico definirá los usos y condiciones de edificación 
admisibles en los ámbitos delimitados como núcleos rurales de población, 
con supeditación a las determinaciones contenidas en la presente ley. 
b) El uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales será el 
residencial. Se considerarán como complementarios los usos terciarios o 
productivos, actividades turísticas y artesanales, pequeños talleres, 
invernaderos y equipamientos, así como aquellos que guarden relación 
directa con los tradicionalmente ligados al asentamiento rural de que trate 
o que den respuesta a las necesidades de la población residente en ellos. 
 
Se especifican además actividades incompatibles con el suelo de núcleos rurales 
tradicionales considerándose de relevancia las siguientes: 
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a)  Aquellos movimientos de tierras que supongan una agresión al medio 
natural o que varíen la morfología del paisaje del lugar. 
b) La apertura de pistas, calles o caminos que no estén previstos en el 
planeamiento, así como la ampliación de los existentes y el derribo de 
muros tradicionales de los barrios o senderos, salvo disposición del 
planeamiento que lo autorice. 
c) La demolición de las construcciones existentes, salvo en los siguientes 
supuestos: 
       – Construcciones que no presenten un especial valor arquitectónico, histórico 
o etnográfico. 
       – Todos los añadidos y edificaciones auxiliares que desvirtúen la tipología, 
forma y volumen de cualquier edificación primitiva o que por sus materiales 
supongan un efecto distorsionador para la armonía y estética del conjunto 
edificatorio o no sean propios del asentamiento rural tradicional. 
d)  Los nuevos tendidos aéreos. 
e) La ejecución de actuaciones integrales que determinen la desfiguración de 
la tipología del núcleo y la destrucción de los valores que justificaron su 
clasificación como tal. 
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Mediante el presente anejo se pretende plasmar la información sobre las 
características geológicas y geotécnicas que componen la superficie y el subsuelo de 
nuestra zona de actuación. Se buscará así lograr un buen conocimiento del terreno 
que pueda ser afectado por nuestra actuación y de su capacidad portante. 
 
El anejo se divide en dos grandes bloques: Geología y Geotecnia. 
 
  
1. Objeto 
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La base para la redacción de este anejo ha sido la documentación contenida en la 
Memoria de la Hoja 185 (04-10) del Mapa Geológico de España del I.G.M.E. Esta 
Hoja está situada en el sector NW de la Península Ibérica, entre las coordenadas 
geográficas 5º 10’ y 42º 30’ de latitud N, y aparece cruzada de NW a SE por la gran 
Ría de Pontevedra en cuya cabecera desemboca el río Lérez como principal arteria, 
al que se unen ríos de segundo orden como el Almofrey, Granda, etc. En el primer 
apéndice situado al final de este anejo se ha añadido el Mapa Geológico de España. 
 
Desde un punto de vista geológico, la Hoja se incluye dentro de la llamada zona 
Centro-Ibérica (según el Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleras). A su vez 
participa de la zona V de MATTE, Ph (1968) Galicia Occidental y NW de Portual. 
 
En el siguiente esquema adjunto se muestra la situación geográfica y geológica de 
la Hoja estudiada: 
 
 
Figura 6.1.- Esquema de la situación geográfica de la zona de Pontevedra (04-10) 
 
Nuestra zona de actuación aparece formada por un mosaico de batolitos graníticos, 
en su mayor parte de edad hercínica, sobre los quedan englobados restos de una 
serie esquisto-areniscosa epi o mesozonal, parcialmente asimilada y 
metamorfoseada por las instrusiones graníticas de edad Precámbrico-Paleozoico 
indiferenciado (DEN TEX, E., 1965 y FLOOR, P., 1970). 
 
 
Figura 6.2.- Esquema de distribución de zonas paleogeográficas del NW de la Península Ibérica y dominios 
tectónicos principales. (MATTE, P., 1968) 
 
 
 
 
La Columna estratigráfica de esta Hoja está muy poco definida por cuanto las series 
estudiadas carecen, por una parte, de restos fósiles determinativos y por otra, de 
niveles-guía fácilmente identificables y correlacionables con los de otras series 
similares, mejor definidas en otras zonas de Galicia o en el N de Portugal. La 
diversidad de rocas metasedimentarias yacentes en la zona de estudio, obliga a 
pensar que existen términos que van desde el Precámbrico hasta el Silúrico. 
 
Sobre este substrato afectado por fenómenos superpuestos de polimetamorfismo 
(regional, varias fases y térmico) se apoya, de manera discontinua, una cobertura 
de depósitos recientes y suelos eluvio-coluviales bastante diversificados y en general 
aprovechados por la actividad industrial de la región. 
 
 
 
1.  Introducción 
2.  Estatigrafía 
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Constituye una formación metasedimentaria de edad probable Precámbrico 
Superior-Silúrico, bastante diversificada en su litología, pese a los procesos 
metamórficos sufridos, que ha sido instruida, en sucesivas etapas, por rocas ígneas 
de naturaleza ácida, acompañadas de cortejos filonianos diversos. 
 
 
 
Los terrenos cuaternarios y depósitos recientes constituyen en la Hoja extensas, 
aunque muy poco potentes, formaciones que recubren las amplias vallonadas de la 
zona y las áreas marismales, de las rías de Pontevedra, y parte de las de Arosa y 
Vigo. 
 
Todas estas formaciones superficiales se apoyan indistintamente sobre un substrato 
diverso, granítico, gneísico o esquistoso, recubriéndolo y dificultando, la mayor parte 
de las veces, su observación directa y su estudio. 
 
 
2.2.1. Depósitos residuales recientes (QAI-C, QAI, QC, QCD) 
 
Se han agrupado aquí formaciones superficiales de origen diverso, pero de entidad 
y litología parecidas, por cuanto suponen un conjunto caótico de cantos 
heterométricos (y a veces poligénicos) mezclados en proporciones diversas con limos 
arenosos y arcillas.  
 
Los suelos aluvio-coluviales y coluviales (QAI-C, QC) ocupan fondos de valles y falda 
baja de laderas. Su potencia es en general menor de 3 m y constituyen formaciones 
residuales del proceso de alteración y degradación del substrato sobre el que se 
apoya. El grado de aloctonía es muy bajo, pudiéndose estimar en pocos metros para 
las capas más superficiales y nulo para los horizontales próximos a la roca in situ. 
Están muy bien representados en los valles próximos a la cabecera de la ría de 
Pontevedra. 
 
Los suelos aluviales (QAI) están poco representados, como tales, por cuanto los 
cauces carecen de fondos planos extensos mezclándose con el aluvión del tal-weg 
los coluviones de los interfluvios. Localmente han sido cartografiados y separados 
de aquellos, apareciendo formados en general por gravas y arenas lavadas. 
 
 
 
 
 
 
Abordaremos el estudio de las deformaciones de esta Hoja siguiendo un orden 
cronológico tomando como punto de referencia las deformaciones hercínicas, por ser 
durante esta orogenia cuando se produjeron las más importantes manifestaciones 
tectónicas que quedan reflejadas en los materiales del área de estudio. 
 
Antes de las deformaciones hercínicas, y desde un punto de vista tectónico, es 
posible la existencia de dos etapas de movimientos, la primera de edad Asíntica y la 
segunda de edad Caledónica.  
 
La presencia de los movimientos asínticos únicamente podría detectarse en el 
Complejo PC-S, por la existencia de niveles de metaconglomerados que evidencien 
una discordancia erosiva. No han sido encontrados en esta Hoja, aunque se han 
cartografiado en zonas situadas al S. 
 
En cuanto a la deformación Caledónica, su presencia en el NW de la Península Ibérica 
ha sido fuertemente discutida; algunos autores llegan a pensar en ella como en una 
fase de deformación con pliegues tumbados y acompañada de metamorfismo, 
hechos estos, que no han podido comprobarse en la Hoja de Pontevedra. 
 
 
 
Se trata, al parecer, de una etapa compresiva acompañada de un importante flujo 
térmico causante del metamorfismo regional y de las granitizaciones. En esta etapa 
se han podido diferenciar dos fases de deformación, responsables, en conjunto, de 
las estructuras que aparecen actualmente en la Hoja, aunque las únicas estructuras 
claramente visibles son la Fase II. 
 
 
3.1.1. Fase I 
 
Esta fase debió alcanzar un gran desearrollo en el área estudiada, dando estructuras  
observables a todas las escalas, aunque en la actualidad y dentro de la Hoja, 
solamente se observan planos de esquistosidad y no es fácil ver a escala cartográfica 
ninguna estructura de esta Fase. 
 
 
 
 
 
2.1. Complejo cabo d’Home-La Lanzada (PC-S, PC-Sc) 
2.2. Cuaternario (QT, QM, QP, QD, QAI-C, QAI, QCD) 
3. Tectónica 
3.1. Deformación hercínica 
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3.1.2. Fase II 
 
Esta fase ha originado la mayoría de las estructuras visibles en la Hoja; en conjunto 
se observa que disminuye su intensidad de W a E. 
  
 
3.1.3. Fases tardías 
 
No han tenido una repercusión ostensible en la zona estudiada, si bien se han 
observado en áreas situadas al S y al W repliegues de la esquistosidad de Fase II de 
tipo “chevron” y “Kink” con planos axiales de rumbo N 35-40 y buzamiento 
subvertical. A estas fases podría atribuirse el hecho que los ejes de pliegues 
aparezcan buzantes unas veces hacia el Norte y otras hacia el Sur, aunque se han 
visto ejes curvos, por lo que aquellos podrían interpretarse como ligeros fenómenos 
de aplastamiento inhomogéneo. 
 
 
 
Durante y tras la actuación de las fases hercínicas descritas, el macizo completó su 
elevación definitiva y acentuó su erosión y desmantelamiento, adquiriendo de 
manera progresiva un comportamiento de tipo rígido frente a esfuerzos posteriores. 
En consecuencia, se formaron en esta etapa inmediata a la hercínica, fracturas con 
funcionamiento y saltos diversos, destacándose como principales discontinuidades 
una red de fallas de desgarres subverticales, con un importante componente 
horizontal. Las principales direcciones de los desgarres detectados en la zona, 
correspondientes a esta etapa tardihercínica, son la N 60 y N-S. 
 
 
 
Tras el periodo tardihercínico no han quedado en la región vestigios de nuevas 
etapas tectónicas hasta el final del Terciario. Durante el Mesozoico se produjeron 
algunos movimientos de tipo isostático, quedando plasmado en las planicies (nivel 
de cumbres) de las montañas gallegas, que constituirán los restos morfológicos más 
antiguos de la etapa posthercínica, heredados del Mesozoico. Finalmente, durante el 
Pleistoceno, tienen lugar las glaciaciones ocasionando descensos escalonados de 
nivel de base de los ríos, propiciando el desarrollo de terrazas, rasas costeras y 
altiplanos de erosión a distintos niveles. 
 
 
 
 
 
Abordaremos este capítulo tomando como referencia la deformación Hercínica. 
 
 
 
Las rocas más antiguas que afloran en la Hoja son un conjunto de paragneises de 
biotita. Paralelamente, y en parte con posterioridad (tal vez hasta el Silúrico) se 
produce la sedimentación, bajo condiciones algo diferentes, de un conuunto de rocas 
que en la actualidad aparecen como micasquistos y pizarras (PC-S). 
 
Durante el Ordovícico se produjo la intrusión de rocas ígneas y que actualmente se 
manifiestan como rotogneises leucocráticos. 
 
 
 
El ciclo hercínico se manifiesta únicamente por el desarrollo de una importante etapa 
orogénica de tipo polifásico, acompañada por una elevación de temperatura a escala 
regional y otro a nivel local producida por la intrusión de diferentes cuerpos 
graníticos. 
 
Los granitos de dos micas se emplazan un poco antes o durante la actuación de la 
Fase II pues se encuentran, en su mayoría, muy débilmente deformados por la 
actuación de esta fase. 
 
 
 
Durante el Mesozoico el Macizo hercínico sufre un acusado proceso erosivo, 
quedando como resto morfológico más antiguo, el nivel de cumbres de las sierras 
de la región. Estas constituyen los elementos topográficos más importantes 
heredados del Mesozoico. 
 
 
 
 
Se van a considerar por separado, para su estudio, las rocas metamórficas y las 
rocas ígneas, incluyendo dentro del primer grupo las rocas originadas mediante los 
procesos de migmatización que se han detectado dentro de la Hoja. 
 
3.2. Deformación tardihercinica 
3.3. Deformación posthercínica 
4. Historia geológica 
4.1. Evolución prehercínica 
4.2. Evolución hercínica 
4.3. Evolución posthercínica 
5. Petrología 
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Dentro de este tipo de rocas se van a considerar por separado las rocas originadas 
durante el metamorfismo regional de presión intermedia y, por otro, las originadas 
en virtud del metamorfismo de contacto producido por las intrusiones ácidas. 
 
Todos los materiales sedimentarios que aparecen en la Hoja, salvo los depósitos 
cuaternarios, han sufrido al menos un proceso de metamorfismo regional de presión 
intermedia y con un alto gradiente térmico. En este metamorfismo aparece una 
sucesión que va desde la epizona (zona de la clorita) a la catazona (zona de la 
sillimanita). 
 
 
5.1.1. Complejo Cabo d’Home-La Lanzada (PC-S) 
 
Las paragénesis más frecuentes en las rocas pelíticas (en origen) son: 
 1.- Cuarzo, moscovita, clorita. 
 2.- Cuarzo, biotita, moscovita. 
 3.- Cuarzo, biotita, moscovita, andalucita, sillimanita. 
 4.- Cuarzo, biotita, moscovita, granate, sillimanita. 
 5.- Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita. 
 6.- Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, plagioclasa. 
 7.- Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, feldespato potásico. 
 
De estas paragénesis la 1 corresponde a la zona de clorita (facies esquistos verdes), 
la 2 a la zona de biotita (facies anfibolitas) y las restantes a la zona de sillimanita 
(facies anfibolitas). 
 
Mientras que las dos primeras paragénesis se desarrollan en los afloramientos del 
Complejo PC-S al W de la Hoja, las 3, 4 y 5 se desarrollan por toda la extensión de 
la Hoja y las 6 y 7 tan solo en los enclaves de metasedimentos localizados al SE de 
Pontevedra. 
 
 
5.1.2. Complejo de Vigo-Pontevedra 
 
Está completamente rodeado de rocas ígneas salvo en un área próxima al límite con 
la Hoja de Vigo (04-11), donde se pone en contacto, con los metasedimentos del 
Complejo de Cabo d’Home-La Lanzada. Las pésimas condiciones de afloramiento, 
sin embargo, han impedido determinar el tipo de contacto y la relación existente 
entre ambas formaciones. 
 
Por otro lado, podemos definir que los dos tipos de rocas de origen “para” existentes 
en la unidad y que afloran en la Hoja son:  
- Paragneis y micasquistos 
- Anfibolitas 
 
 
5.1.3. Rocas de metamorfismo de contacto 
 
Localmente y sobre todo ligado a los últimos episodios intrusivos, aparecen algunas 
manifestaciones de un metamorfismo de contacto, que se superpone al 
metamorfismo regional. Se caracteriza por la formación de nuevas biotitas, que 
presentan cruceros oblicuos o perpendiculares a la esquistosidad de Fase I, por la 
aparición de cristales de andalucita y, más raramente, de agujas de sillimanita que 
han crecido a expensas de antiguas biotitas.  Estos fenómenos son particularmente 
visibles en el borde del batolito de Caldas y en las proximidades de los asomos 
graníticos en general.  
 
 
5.1.4. Ortogneis de biotita 
 
Bajo esta denominación se recoge un conjunto de rocas ígneas en origen de edad 
prehercínica, que afloran como pequeños stocks o diques en diversas partes de la 
Hoja, y en dos afloramientos mayores, en la Playa de Lapamán y al S de Marín en el 
límite con la Hoja de Vigo. 
 
Son rocas leucocrática, ortometamórficas, emplazadas en íntima relación con el 
Complejo Vigo-Pontevedra, en el que son intrusivas. También aparecen en relación 
con los granitos de feldespato alcalino y con la granofiorita precoz, que los intruyen. 
 
Los componentes principales son: cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita y 
ocasionalmente moscovita. 
 
La textura varía de lepidoblástica gneísica a granoblástica, con cataclasis acusada. 
 
Los cristales de microclina contienen cristalitos pequeños de feldespato potásico, 
albita y cuarzo y están recristalizados en porfiroblastos, cuyo eje suele coincidir con 
la lineación de la roca. 
 
 
5.1.5. Gneis glandular 
 
Bajo esta denominación se engloban un conjunto de rocas con clara estructura 
gneísica y un fuerte proceso de migmatización que forman un afloramiento 
5.1. Rocas metamórficas 
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prácticamente continuo de unos 15-20 km2 al N de Pontevedra y aparecen como 
enclaves, dentro del granito de dos micas al S y SE de Pontevedra. 
 
En el borde occidental del afloramiento se ponen en contacto con la formación de 
metasedimentos del Complejo Cabo d’Home-La Lanzada; este contacto que sigue la 
dirección general de las estructuras de Fase I creemos que es de carácter intrusivo, 
pues se han encontrado algunos pequeños afloramientos de gneis glandular en el 
interior de la formación metasedimentaria. La otra formación con la que se pone en 
contacto este gneis es con los granitos de dos micas, que son intrusivos en él. 
 
Están afectados por las siguientes deformaciones: 
a) Fase I Hercínica: esta fase produce una filonitización intensa y una 
esquistosidad bien desarrollada, no se han encontrado otras estructuras de la 
Fase I a ninguna escala. 
b) Fase II Hercínica: produce en ellos una deformación muy débil observándose 
a escala de afloramiento algunos pliegues de la esquistosidad; estos pliegues 
son de plano axial subvertical, con direcciones homoaxiales con la Fase I y en 
ellos se ha observado esquistosidad de plano axial. 
 
 
 
Las rocas ígneas que afloran en esta Hoja se pueden reunir en dos grandes grupos: 
granitos hercínicos y granitos prehercínicos. Los primeros, a su vez, se pueden dividir 
en las dos grandes series definidas por CAPDEVILA, R (1966): granitos calcoalcalinos 
y granitos de feldespato alcalino. 
 
Los granitos prehercínicos han sufrido al menos un proceso metamórfico y dos 
dformaciones que han variado sustancialmente el aspecto original de la roca, por lo 
que su descripción y estudio se ha realizado dentro de las rocas metamórfica, como 
tales rocas gneísticas. 
 
 
5.2.1. Granitos calcoalcalinos 
 
Dentro de este grupo se han considerado dos series diferentes tanto por presentar 
facies diversas como por haberse emplazado en momentos distintos de la historia 
geológica de la región: 
a) Serie precos (granodiorita de Sanxenxo) 
Aparecen relacionadas cartográficamente con la granodiorita tardía de Caldas 
de Reyes, con los granitos de dos micas de la Sierra de Castrove y con los 
ortogneis leucocráticos. 
Dentro de esta serie precoz podemos distinguir dos tipos diferentes atendiendo 
aspectos texturales: Facies de grano grueso con megacristales de feldespato, 
facies microgranular de cuarzo-dioritas y microgranodioritas. 
 
b) Serie tardía (granodiorita de Caldas de Reyes) 
Están relacionados cartográficamente en cuatro tipos de rocas: granodioritas 
precoces, granitos de dos micas, gneis glandulares y metasedimentos del 
Complejo Cado d’Home-La Lanzada.  
 
 
5.2.2. Gratinos alcalinos 
 
Dentro de esta serie granítica se han considerado dos tipos diferentes: granitos de 
feldespato alcalino y granitos de feldespato alcalino con grades biotitas. 
a) Granitos de feldespato alcalino 
Constituyen las rocas más abundantes dentro de la Hoja de Pontevedra, y 
aparecen relacionados cartográficamente con todas las formaciones 
cartografiadas, siendo intrusivas en todas salvo en la granodiorita de Caldas 
de Reyes. 
 
Existen diferentes facies en esta formación, en función del tamaño de grano y 
de la intensidad de deformación fundamentalmente. Las facies más 
importantes son: Granitos equigranulares de grano medio a fino y 
microgranitos, granitos equigranulares de grano medio a grueso, granitos 
cataclásticos. 
 
b) Granitos de feldespato alcalino con grandes biotitas 
Aparecen dentro de la Hoja en tres macizos aislados, separados por granito de 
dos micas de grano medio a fino. 
 
Son también granitos de dos micas, pero se distinguen a escala de muestra de 
mano, por su textura típica de grandes cristales de biotita y su tamaño de 
grano.  
 
La minerología es similar a la de los granitos de dos micas comunes, pero se 
observa un mayor desarrollo de los procesos de rajuste magmático o 
postmagmáticos, de sustitución de biotita y feldespatos por moscovita y 
albitización del feldespato potásico, ocasionando, todo ello, que la relación 
moscovita/albita sea mayor y que la plagioclasa sea ligeramente más sódica 
que el resto de los granitos de feldespato alcalino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Rocas ígneas 
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Dentro de la Hoja se desarrolla una importante manifestación filoniana, 
fundamentalmente en los granitos de dos micas, que se puede englobar en dos 
grandes grupos: pórfidos graníticos y diques de cuarzo, pegmatitas y aplitas. 
 
 
5.3.1. Diques de cuarzo, pegmatitas y aplitas (fa) 
 
En este grupo se ha recogido un conjunot de manifestaciones filonianas, de carácter 
ácido, que se desarrollan fundamentalmente durante los últimos episodios del 
emplazamiento de los granitos alcalino. Entre ellos podemos distinguir: diques de 
cuarzo, pegmatitas y pegmaplitas. 
 
Los diques de cuarzo son generalmente de poco espesor y escasa continuidad lateral, 
son relativamente frecuentes, sobre todo en los granitos de dos micas, y no se han 
podido constatar en ellos la existencia de mineralizaciones de ningún tipo. 
 
 
5.3.2. Pórfidos graníticos (FO) 
 
Solo se han encontrado dos diques: En la playa de Aguete (un pórfido granítico de 
4-5 metros de espesor) y al E de la Hoja (en el contacto del granito de dos micas de 
grano fino con el de “ala de mosca”). 
 
 
5.3.3. Dioritas (Fη) 
 
Aparecen varios diques en relación con los granitos de dos micas y los 
metasedimentos (puede haberlos en otros materiales), de escasa potencia y 
continuidad lateral.  
 
Están compuestos por plagioclasa andesina, anfíbol monoclínico y biotita 
esencialmente. Como accesorios tienen: cuarzo intersticial, clorita secundaria de 
biotita, feldespato potásico intersticial o preocedente de la cloritización de biotita, 
esfena y opacos. 
 
 
 
En los enclaves de metasedimentos existentes en los granitos de feldespato alcalino, 
es frecuente observar un proceso de asimilación más o menos avanzado que, en 
ocasiones, llegan a producir la asimilación prácticamente total del metasedimento, 
dando auténticos granitos migmatíticos en diversos puntos de la Hoja; sin embargo, 
lo más frecuente es que este proceso se alcance con grado intermedio, con fusión 
parcial de la roca englobada por los granitos, dando una serie de estructuras 
migmatíticas muy variadas. 
 
Este proceso de asimilación de los metasedimentos está acompañado de un 
incremento de la intesidad del metamorfismo regional al que estaba sometida la roca 
original, pues la intrusión de estos granitos es ligeramente posterior, en general, al 
paroxismo del metamorfismo regional. Este aumento de la intensidad del 
metamorfismo está marcado por la aparición de sillimanita en los enclaves 
esquistosos y en los granitos de las zonas próximas a la de mezcla. 
 
Fenómeno de migmatización también es observable en los gneis glandulares, sin 
embargo, el origen del mismo puede ser doble, puesto que localmente se observa 
cómo la migmatización está originada por la intrusión e los granitos de feldespato 
alcalino, que, a veces, llegan a asimilar a los gneises casi completamente, quedando 
sólo algunos restos de glándulas del material preexistente. También cabe la 
posibilidad de que los “augengneises” sufriesen una migmatización anterior a la 
intrusión delos granitos de feldespato alcalino, cuyo origen es aún desconocido, 
puediendo deberse al metamorfismo pregercínico y/o hercínico. 
 
 
 
 
 
 
Este es un sector económico que carece de interés en la Hoja. Actualmente no hay 
nada en explotación y los únicos indicios que se han encontrado consisten en una 
serie de pequeñas calicalas, situadas al E de Pontevedra. 
 
 
 
Es el grupo económico de mayor interés en la Hoja y se va a realizar un estudio por 
sectores industriales. 
 
 
6.2.1. Rocas de construcción 
 
Este sector tiene escaso interés económico actualmente, puesto que sólo hay tres 
pequeñas explotaciones en activo, dos en las cercanías de Poio y otra en la Fracha, 
5.3. Rocas filonianas 
5.4. Procesos de migmatización 
6.  Geología económica 
6.1. Minería 
6.2. Canteras 
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de las que se extraen bloques para pulir y utilizar como roca ornamental y como 
material de construcción. 
 
 
6.2.2. Áridos 
 
Hace años tuvo gran interés económico la explotación de áridos naturales del cauce 
del río Lérez pero en la actualidad sólo quedan tres explotaciones que aprovechan 
los aluviones del río con pequeñas embarcaciones, mediante el sistema de dragado. 
Las reservas son muy grandes, pero la cantidad de material extraído está 
condicionado a concesiones del Ayuntamiento de Pontevedra, que controla la 
sobreexplotación para evitar problemas del tipo geotécnico, como es el deslizamiento 
y /o hundimiento progresivo de los márgenes del río. 
 
 
6.2.3. Productor cerámicos 
 
Es el sexto industrial de mayor interés económico de la Hoja. En la actualidad existen 
siete explotaciones activas en el paraje de Fianteira que aprovechan los niveles 
arcillosos de terrazas aluviales del Pleistoceno. 
 
Los niveles de arenas y gravas de estas terrazas han sido explotados en otras épocas 
como áridos naturales. 
 
 
 
La Hoja está cubierta casi en su totalidad por materiales ígneos y metamórficos, que 
cuando no están alterados presentan una porosidad, en general, menor de 1 por 
cien. Los escasos poros existentes son muy pequeños y generalmente sin conexión 
entre sí, en consecuencia, las permeabilidades son tan bajas que pueden ser 
consideradas como nulas desde el punto de vista práctico. Sin embargo, a través de 
las fracturas y zonas descompuestas, puede desarrollarse una considerable 
porosidad y permeabilidad, ocasionando acuíferos locales de relativa importancia. 
 
Acuíferos de este tipo son escasos en la Hoja y sólo aparecen en la granodiorita 
tardía de Caldas de Reis y en algunas zonas deprimidas y alteradas del granito de 
dos micas. 
 
Otro tipo de acuíferos que aparecen en la Hoja es el ligado a las terrazas 
pleistocénicas de los alrededores de Dena, pero su extensión no es muy grande y el 
espesor mínimo, puesto que sólo los niveles conglomeráticos tienen interés 
hidrogeológico, mientras que los tramos de arcillar y caolines tienen carácter de 
formaciones acuicludas. 
 
La calidad química de las aguas es buena, pero existen ciertos peligros de 
contaminación orgánica por la gran cantidad de suelos vegetales y pastizales que 
hay en la región, soporte de una densa población vacuna y el carácter somero de los 
acuíferos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Hidrogeología 
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GEOTÉCNIA 
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Para la realización de un estudio geotécnico es preciso efectuar una serie de 
prospecciones en el lugar de estudio en forma de calicatas y sondeos. Durante los 
trabajos se llevarán a cabo ensayos “in situ” y se tomarán muestras para poder 
someterlas a ensayos del laboratorio. 
 
Debido al carácter académico del proyecto, existen grandes limitaciones con 
respecto a poder realizar ensayos de campo. Ya que los datos y resultados en este 
anejo son hipotéticos, no podrán ser utilizados para ningún trabajo real, debiéndose 
realizar los estudios geotécnicos adecuados. 
 
 
 
 
Para la elaboración de este estudio se consulta el Mapa Geotécnico del Instituto 
Geológico y Minero de España, a escala 1:200000. El área estudiada abarca las Hojas 
números 1-3 y 1-4. Este mapa ha sido añadido en la parte final de este anejo como 
apéndice. 
 
Nuestra zona de estudio pertenece al área I1. Esta área está formada principalmente 
por depósitos de materiales sueltos, poco consolidados y mostrando una disposición 
que se inicia, sobre todo en las zonas próximas a los cauces, como es nuestro caso, 
con unos horizontes oscuros y arcillosos, que van pasando a medida que se gana en 
profundidad a limosos y arenosos. En el resto, los depósitos son eminentemente 
arenosos con abundantes inclusiones de cantos angulosos graníticos de pequeño 
tamaño.  
 
El nivel acuífero se encuentra a profundidades que oscilan entre -3 y -10 metros.  
 
Por lo general, el contenido de materia orgánica es alto, alcanzando valores que 
oscilan del 2 al 5 por ciento. Sus características mecánicas son muy variables, 
oscilando su capacidad de carga entre baja y media y pudiendo aparecer asientos 
de tipo medio. 
 
Desde un punto de vista geomorfológico, nuestra área se considera prácticamente 
llano, con pendientes topográficas que oscilan entre el 0 y el 3 por ciento.  Su grado 
de estabilidad natural es aceptable, pudiendo pasar, en ciertas condiciones (acción 
del hombre, condiciones climáticas o topográficas) a desfavorable. 
 
Como características hidrológicas, cabe destacar que nuestra zona de estudio está 
considerada como una zona con drenaje aceptable donde sus materiales son, en su 
mayoría, semipermeables. 
 
Con todo lo anterior, podemos decir que nuestros terrenos se enmarcan dentro de 
una zona con condiciones constructivas favorables, cuyos principales problemas son 
de tipo geomorfológico e hidrológico, donde será necesario eliminar la capa 
superficial debido a su alto contenido en materia orgánica. 
 
Las construcciones en esta área solamente se podrán ver eventualmente afectadas 
por la acción del agua sobre los materiales sueltos -eluviales y coluviales- que 
aparecen sobre ella, y que puntualmente pueden alcanzar potencias apreciables; 
estas acciones ocasionarán el arrastre de las fracciones finas, con lo cual, 
favorecerán la aparición de pequeños desmoronamientos.  
 
 
 
 
Según se define en el Capítulo VII de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 
una estrategia correcta de durabilidad que permita soportar a la estructura de 
hormigón las condiciones a las que se ve expuesta su vida útil, debe tener en cuenta 
los distintos tipos de exposición ambiental. Para ello, una correcta elección de la 
clase de exposición ambiental que sufrirá el hormigón se considera clave para la 
durabilidad de la estructura. 
 
La clase de ambiente elegido deberá ser la clase general de exposición normal: IIa. 
• Clase: Normal 
• Subclase: Humedad alta 
• Designación: IIa 
• Tipo de proceso: Corrosión de origen diferente de los cloruros. 
• Descripción: Exteriores en ausencia de cloruros, y expuestos a lluvia en zonas 
con precipitación media anual superior a 600 mm. Elementos enterrados o 
sumergidos. 
 
 
 
 
El estudio geotécnico local se ha desarrollado en las fases descritas a continuación. 
 
 
 
En primer lugar, se ha realizado una inspección visual en el lugar para comprobar el 
entorno sobre el que se proyectarán las posibles alternativas constructivas. Además, 
1. Introducción 
2. Características generales 
3. Exposición ambiental del hormigón 
4. Estudio geotécnico local 
4.1. Inspección “in situ” 
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se ha incluido una supervisión de la adecuación de los lugares seleccionados para 
realizar los ensayos. 
 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en la inspección visual anterior, se procede a la 
realización de los siguientes trabajos de campo: 
 
 
4.2.1. Calicatas mecánicas 
 
Las calicatas son excavaciones de formas diversas (pozos, gavias, rozas, etc.) que 
permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y, 
eventualmente, la realización de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento pondrá 
utilizarse con: 
1. Profundidad de reconocimiento moderada (< 4 m). 
2. Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente. 
3. Ausencia de nivel freático, en la profundidad reconocida o cuando existan 
aportes de agua moderada en terrenos de baja permeabilidad. 
4. Terrenos preferentemente cohesivos. 
5. Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no 
serían representativas. 
 
El reconocimiento del terreno mediante el uso de calicatas mecánicas es adecuado 
cuando se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con 
garantía suficiente y no sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos 
(como ensayos de penetración estándar) 
 
Siempre que pueda deteriorarse el terreno de apoyo de las futuras cimentaciones o 
se creen problemas de inestabilidad para estructuras próximas, se excluirá este 
método. 
 
En el caso que nos ocupa se ha efectuado una calicata mecánica en la zona del paso 
a nivel, tal y como queda definida en el último apéndice de este anejo. 
 
 
4.2.2. Sondeos mecánicos a rotación 
 
Son perforaciones de diámetro y profundidad variables que permiten reconocer la 
naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como 
extraer muestras del mismo y, en su caso, realizar ensayos a diferentes 
profundidades. Deben utilizarse en los casos indicados y cuando el estudio 
geotécnico lo requiera: 
• Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas. 
• Reconocer el terreno bajo el nivel freático. 
• Perforar capas rocosas, o de alta resistencia. 
• Extraer muestras inalteradas profundas. 
• Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, 
molinete, penetración estándar, etc. 
• Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad 
in situ. 
• Determinar valores índice de la roca en macizos rocosos. 
• Detectar y controlar las variaciones del nivel freático, para lo cual se instalarán 
tubos piezométricos en un número de sondeos suficiente, como mínimo un 
30% para que dicho control sea fiable. 
 
Los más habituales para la ejecución de sondeos mecánicos son el de rotación con 
extracción de testigo continua, percusión y mediante barrena helicoidal (hueca o 
maciza). 
 
En total, se ha realizado 2 sondeos, un próximo a la zona de apoyo del puente de 
San Caetano y otra en los alrededores del cruce entre el Camino Portugués y la PO-
225, tal y como se detallan en el apéndice correspondiente. Estos sondeos tienen 
una doble función, en primer lugar, servir de base a los ensayos de penetración 
estándar SPT y obtener muestras de los diferentes estratos atravesados para, 
mediante ensayos de laboratorio, obtener sus principales características 
geotécnicas. Para realizar los sondeos se han empleado un método de perforación 
mecánica a rotación, con avance hidráulico y refrigeración por agua, que permite la 
extracción de muestras inalteradas con tomamuestras adecuado al tipo de suelo 
encontrado. 
 
 
4.2.3. Ensayos SPT “in situ” 
 
Consiste en la hinca de un penetrómetro tomamuestras bipartido de 2” de diámetro 
exterior mediante una maza de 63’5 kg de peso que cae libremente desde una altura 
de 76’2 cm, contabilizándose el número de golpes para hincar 30 centímetros en el 
suelo el penetrómetro. El golpeo se realiza en cuatro intervalos de 15/15/15/15 
centímetros, contabilizándose para el ensayo, el número de golpes necesarios para 
hincar el intervalo intermedio de 15+15 centímetros. Si el número de golpes 
necesarios supera un límite predeterminado se produce lo que se denomina 
“rechazo”, lo que indica que hemos llegado a un estrato de roca o competente. Se 
trata de un ensayo discontinuo en el que se obtiene información de la zona en la que 
se realiza, y no a lo largo de todo el sondeo. 
 
Se han efectuado dos ensayos SPT (de acuerdo con la normativa UNE 103800:1992) 
dentro de cada uno de los sondeos. El índice N permite determinar la consistencia 
de las arcillas y la consistencia y la compacidad en el caso de suelos arenosos. 
4.2. Trabajos de campo 
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Clasificación Índice NSPT 
Moi fina < 4 
Floja 4 – 10 
Media 11 – 30 
Densa 31 – 50 
Muy densa > 50 
Tabla 6.3.- Compacidad de las arenas 
 
Clasificación Resistencia a 
compresión 
simple qu (kPa) 
Muy blanda 0 – 25 
Blanda 25 – 50 
Media 50 – 100 
Firme 100 – 200 
Muy firme 200 – 400 
Dura > 400 
Tabla 6.4.- Consistencia de las arcillas 
 
Además, a partir del valor del número de golpes “N” del ensayo y mediante 
correlaciones empíricas se pueden obtener los parámetros geotécnicos del terreno y 
su carga admisible. 
 
 
Figura 3.- Correlación NSPT con ángulo de rozamiento interno efectivo en suelos granulares. 
 
 
 
 
 
 
 
Con el objetivo de conocer y evaluar las propiedades mecánicas del suelo, así como 
clasificar correctamente el tipo de suelo e identificar el estado en el que se encuentra, 
se ha procedido a realizar los ensayos de laboratorio siguientes.  
Hay que tener siempre en cuenta que estos ensayos plantean la problemática y el 
inconveniente de que tenemos que suponer que la muestra que ensayamos es 
representativa del total del suelo, y que se encuentra todo el suelo en el mismo 
estado. 
 
Los ensayos practicados a cada una de las muestras recogidas de suelo son: 
• Ensayos de clasificación: Granulometría, Límites de Atterberg (líquido y 
plástico), densidad seca, humedad natural, materia orgánica y sulfatos 
solubles. 
• Ensayos mecánicos: De corte directo. 
Los ensayos practicados a cada una de las muestras recogidas de roca son: 
• Ensayos de clasificación: Densidad seca, densidad húmeda y humedad. 
• Ensayos mecánicos: Resistencia a compresión simple. 
 
 
 
Se estudia el nivel freático en las calicatas excavadas, en las cuales no se aprecia 
presencia de agua en ninguna de ellas. 
 
Debido a la proximidad de las obras al río Rons y al río da Gándara, se procedió a la 
realización de varios sondeos del nivel freático para su correcta definición, indicando 
la profundidad del nivel freático respecto a la cota de inicio de cada ensayo 
 
Sondeo S – 1 S – 2 S – 3 
NF  3,90 3,95 3,85 
 
Debido a la escasa profundidad a la que nos encontramos con el nivel freático, se ha 
colocado una tubería de PVC en los sondeos para el seguimiento del nivel freático 
una vez terminada la perforación por dos motivos: por un lado, conocer mejor su 
variación debido al efecto de las precipitaciones, y por otro lado, comprobar con 
exactitud las mediciones tomadas ya que éstas pueden no ser completamente 
correctas debido al uso de agua durante el ensayo para la refrigeración de los útiles 
de corte de la maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
4.4. Ensayos de laboratorio 
4.5. Medición del nivel freático 
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La escala de meteorización utilizada para caracterizar la roca ha sido la siguiente: 
 
 
 
 
En primer lugar, nos encontramos una capa granular con un espesor comprendido 
entre 0’90 y 1’80 metros según los sondeos ejecutados. Está caracterizado por 
cantos y gravas que se presentan dentro de una matriz arenosa de color marrón 
oscuro. Se ha detectado incluso alguna intercalación de terrenos arcillosos-limosos. 
 
Este nivel presenta una compacidad muy floja, una plasticidad baja y una 
excavabilidad muy fácil. Desde el punto de vista geotécnico no se consideran aptos 
como terreno de apoyo de ningún tipo de cimentación. Por lo que debe procederse 
a su total saneo. 
 
 
 
 
 
A partir de los 1,80 metros, nos topamos con un suelo residual hasta una profundidad 
de aproximadamente 6,00 metros. Este suelo está caracterizado principalmente por 
materiales ripables con texturas heterométricas originadas a partir de la alteración 
de los granitos. 
 
Corresponden a la alteración “in situ” en grados IV-V de las rocas graníticas micáceas 
y feldespáticas, que genera arenas heterométricas de tamaño medio a grueso, en 
parte algo limosas y con fragmentos graníticos de menor alteración. Los granos son 
mayoritariamente de cuarzo y en menor proporción, feldespatos, micas y 
plagioclasas. 
 
Todo el conjunto está embebido en matriz fina, con granos menores de 0,063 mm 
en porcentajes de hasta el 25-30%. La textura es areno-limosa de coloración marrón 
claro, que presenta vetas y nódulos blanquecinos de composición caolinítica, 
generada por la descomposición de los feldespatos. El grado de alteración puede 
variar localmente, pero en general disminuye con la profundidad. Su excavación 
puede realizarse por medios convencionales. 
 
En los resultados del ensayo SPT se ha obtenido un valor de medio de compacidad 
media, con un índice NSPT de 22. 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio para las muestras recogidas 
han sido: 
 
Límites de 
Atterberg 
LL No plástico 
LP No plástico 
IP - 
Humidad natural (%) 16 
Densidad seca (g/cm3) 2 
Clasificación USCS SM Arenas limosas 
Sulfatos solubles (%) 0 
Materia orgánica (%) 0.45 
Φº 35 
Cohesión (kg/cm2 0.125 
Resistencia a compresión simple 
(kN/m2) 
160 
Módulo de elasticidad (MN/m2) 50 
Tabla 6.5.- Características del suelo residual de granitos 
 
 
 
5. Descripción geotécnica de los materiales 
Grado de 
meteorización 
Tipo Descripción 
I Fresco No aparecen signos de meteorización. 
II  Ligeramente 
meteorizado 
La decoloración indica alteración del 
material rocoso y de las superficies de 
discontinuidad. Todo el conjunto rocoso 
está decolorado por meteorización. 
III Moderadamente 
meteorizado 
Menos de la mitad del macizo rocoso 
aparece descompuesto y/o transformado 
en suelo. La roca fresca o decolorada 
aparece como una estructura continua o 
como núcleos aislados. 
IV Altamente 
meteorizado 
Más de la mitad del macizo rocoso aparece 
descompuesto y/o transformado en suelo. 
La roca fresca o decolorada parece como 
una estructura continua o como núcleos 
aislados. 
V Completamente 
meteorizado 
Todo el macizo rocoso aparece 
descompuesto y/o transformado en suelo. 
Se conserva la estructura original del 
macizo rocoso. 
VI Suelo residual Todo el macizo rocoso se ha transformado 
en un suelo. Se ha destruido la estructura 
del macizo y la fábrica del material. 
5.1. Relleno antrópico 
5.2. Suelo residual 
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Por debajo de la capa anterior se han identificado niveles de granito prácticamente 
sanas, con un ligero grado de meteorización (grado II). 
 
El índice NSPT obtenido en el ensayo SPT ha sido mayor que 50 por lo que podemos 
clasificar la compacidad de esta capa es muy densa. 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio para las muestras recogidas 
han sido: 
 
Humidad natural (%) 10 
Densidad húmeda (g/cm3) 2.8 
Densidad seca (g/cm3) 2.5 
Resistencia a compresión simple 
(kN/m2) 2500 
Tabla 6.6.- Características del sustrato granítico 
 
 
 
 
Las características del subsuelo obtenidas en las prospecciones evidencian un tramo 
superior escasamente competente de compacidades blandas a muy blandas 
correspondiente a los suelos orgánicos con espesores que alcanzan 1,80 m. 
 
Se estima que en el caso de ser necesaria la ejecución de cimentaciones, éstas se 
contemplarán apoyadas por debajo del nivel anterior, es decir, en el suelo residual 
(jabres) a profundidades del orden de los 3,50-4,00 m y, por tanto, siguiendo las 
recomendaciones establecidas por el CTE, con una tensión admisible 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 de unos 2 
kg/cm2. 
 
Por otro lado, el subsuelo de la zona objeto de estudio se encuentra afectado por la 
influencia fluvial del río Rons y del río Gándara. 
 
En los sondeos realizados se ha detectado el nivel freático a profundidades muy 
próximas o superiores a la cota estimada de la posible cimentación. Dada la 
proximidad a los ríos Rons y Gándara, se estima que estos niveles oscilen 
significativamente con los niveles de calado del rio. 
 
Con todas estas consideraciones, se estima oportuna una cimentación directa 
mediante micropilotes o losa que, junto con la posible construcción de muros, 
asegure la estanqueidad durante la fase de servicio. 
 
 
 
 
De los datos anteriores se deduce que la posible excavación se podrá realizar, 
previsiblemente, mediante equipos de excavación convencionales hasta 
profundidades en torno de los 6,00 m. Sin embargo, debido a la posible concurrencia 
de cuerpos duros no ripables, se deberá prever el uso eventual de equipos picadores 
o neumáticos. 
 
 
 
 
Para las posibles excavaciones se deberán tomar precauciones especiales, en 
especial en los lindes cercanos a las construcciones existentes. Hasta las 
profundidades correspondientes a los suelos de cobertura vegetal y rellenos (1,80 
m), los materiales son escasamente competentes e inadecuados para realizar los 
apoyos. 
 
Luego las cimentaciones deberán realizarse por debajo y a mayores profundidades, 
con empotramientos en los jabres o suelos residuales reconocidos. Sin embargo, al 
ser materiales granulares será necesario garantizar la seguridad y estabilidad de los 
cortes en las excavaciones del recinto, mediante taludes con inclinaciones estables 
frente a las cargas que permitan las estructuras vecinas colindantes y que podrían 
quedar sin sustentación al realizar el posible vaciado. 
 
 
 
 
La campaña de caracterización geotécnica consiste en la realización de: 
 
• 3 sondeos mecánicos de rotación, 2 en el paso a nivel y otro en los alrededores 
del puente de San Caetano. 
• 2 calicatas mecánicas, una de ellas en el paso a nivel y otra en el puente. 
 
 
 
5.4. Sustrato granítico 
6. Estudio de la cimentación y presencia de agua 
7. Estudio de los equipos de excavación 
8. Estudio del sistema de contención perimetral de tierras 
9. Conclusión 
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A lo largo de la columna perforada se diferencian, de techo a muro, los siguientes 
grupos litológicos: 
 
• Relleno antrópico 
• Suelo residual  
• Sustrato granítico 
 
Los resultados obtenidos en la campaña de investigación de campo se complementan 
con la realización de ensayos de laboratorio, elaborados sobre muestras obtenidas a 
partir de calicatas y sondeos. Estos sirven para la identificación y caracterización de 
los materiales que conforman el terreno de cimentación. 
 
En el caso de realizar cimentaciones, se realizará una inspección del terreno a cota 
de cimentación con especial cuidado en el fondo de la losa, con el objetivo de apoyar 
la totalidad de la cimentación en los materiales recomendados, así como detectar 
presencia de zonas blandas no localizadas en los ensayos realizados y finalmente 
poder tomar las tensiones admisibles recomendadas. 
 
De acuerdo con el tipo de ambiente, a la hora de elegir el hormigón a emplear en la 
estructura, se recomienda tener en cuenta los criterios de la EHE referentes al 
hormigón de elementos estructurales. 
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Mediante el presente anejo, se comprobará, definirá y se estudiará el efecto que 
puede tener la acción sísmica a lo largo de la construcción y la vida útil del proyecto. 
Concluyendo a partir de los datos a estudiar las medidas y comprobaciones 
necesarias. 
 
La fuente principal de información utilizada ha sido la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y edificación (NCSE-02), proporcionada por el 
Ministerio de Fomento. 
 
 
 
 
 
 
Tal y como destaca la propia normativa, esta Norma es de aplicación al proyecto, 
construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. En los casos de 
reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de 
seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su 
concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen 
modificaciones substanciales de la estructura son asimiladas a todos los efectos a 
las de construcción de nueva planta. 
 
Además, el proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, 
criterios distintos a los que se establecen en esta Norma, siempre que el nivel de 
seguridad y de servicio de la construcción no sea inferior al fijado por la Norma, 
debiéndolo reflejar en el proyecto. 
 
 
 
A los efectos de la Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños 
que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que 
se trate, las construcciones se clasifican en: 
1. De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
2. De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
3. De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda 
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. 
 
 
 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el 
apartado anterior excepto: 
a) En las construcciones de importancia moderada 
b) En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0.04 ∗ 𝑔𝑔, siendo 𝑔𝑔 la aceleración de la gravedad. 
c) En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0.08 ∗ 𝑔𝑔. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de 
más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor 
a 0.08 ∗ 𝑔𝑔. 
 
 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica siguiente. Dicho mapa suministra, expresada en relación al 
valor de la gravedad 𝑔𝑔, la aceleración sísmica básica ab y el coeficiente de 
contribución 𝐾𝐾, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
1. Introducción 
2.  Aplicación de la norma 
2.1. Ámbito de aplicación  
2.2. Clasificación de las construcciones 
2.3. Criterios de aplicación de la Norma 
3. Aceleración sísmica básica 
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Figura 7.1.- Mapa de peligrosidad sísmica 
 
 
 
 
Nuestra obra puede estar clasificada como de importancia normal, ya que su 
destrucción puede ocasionar víctimas, importantes pérdidas económicas, pero no 
ocasionaría la destrucción de un servicio imprescindible que pueda dar lugar a 
efectos catastróficos. 
 
Pero, por otro lado, se puede observar en el mapa de peligrosidad sísmica anterior, 
como en la zona de actuación a estudiar, la aceleración sísmica básica es menor que 0.04 ∗ 𝑔𝑔. 
 
Así, teniendo en cuenta los criterios de aplicación de la Norma, la norma no será de 
aplicación al presentar el terreno un valor 𝑎𝑎𝑏𝑏 < 0.04 ∗ 𝑔𝑔. 
4. Conclusiones 
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En este anejo se pretende estudiar las diferentes alternativas para el diseño y 
ejecución de la mejora de la seguridad en el tramo en cuestión. Una vez conocidos 
los pros y contras de cada una de las alternativas se realizará un análisis comparativo 
entre ellas, atendiendo a una serie de parámetros elegidos por el autor del proyecto. 
 
 
 
 
Anteriormente se han definido cinco objetivos claves a alcanzar. A través del 
siguiente cuadro explicativo se especificarán las medidas necesarias de cara a 
alcanzar estos objetivos: 
 
 
Objetivo 
1 
Adecuar el itinerario del 
Camino evitando caminar 
sobre el arcén de la carretera. 
 
Actuación 
1 
Creación de una nueva 
plataforma de camino. 
 
Objetivo 
2 
Mejora de la seguridad del 
paso de peregrinos en el 
puente de San Caetano. 
 
Actuación 
2 
Actuación de seguridad en 
el puente de San Caetano. 
 
Objetivo 
3 
Mejora de la seguridad de los 
peregrinos en el cruce a nivel 
con la PO-225 
 
Actuación 
3 
Actuación de seguridad en 
el cruce a nivel con la PO-
225. 
 
Objetivo 
4 
 
Adecuación de la señalización 
 
Actuación 
4 
Creación y mejora de la 
señalización 
 
Objetivo 
5 
Mejora del actual área de 
descanso más próxima 
 
Actuación 
5 
Mejora del área de 
descanso o creación de una 
nueva. 
 
 
 
 
 
 
Podemos decir ya que el Camino forma parte del patrimonio ingenieril de las regiones 
que atraviesa, además de formar parte de un bien patrimonial de carácter histórico. 
 
Cualquier intervención que se plantee, debe considerar esta realidad histórica y 
cultural además de las necesidades de adecuación al servicio que debe prestar a los 
peregrinos. 
 
Así pues, los principales criterios de diseño a tener en cuenta son: 
 
• Ajuste, en la medida de lo posible, a las delimitaciones del Camino realizadas 
por la Xunta y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y 
publicadas en la obra “Camino Portugués a Santiago”. 
• Ajuste, en la medida de lo posible, a las recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano elaboradas por el Ministerio de Fomento. 
• Cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio gallego reflejada 
en la Lei 5/2016 del 4 de mayo, muy especialmente de su artículo VI en 
relación a los Caminos de Santiago. 
• Cumplimiento de la Orden FOM-3053-2008, la Nota de servicio 1-2008 y la 
normativa 8.2-IC, en referencia la señalización viaria en el Camino de 
Santiago. 
• Empleo de materiales tradicionales, en consonancia con la idea de camino 
tradicional de peregrinación. Los aportes de material deben ser respetuosos 
con los restos arqueológicos existentes, en el caso de haberlo. Se debe cuidar 
la calidad de la intervención para dotar al trazado de una calidad adecuada. 
• Funcionalidad. Las intervenciones deben tener como resultado un camino 
seguro y cómodo para el peregrino. 
• Información. En toda la intervención debe señalizarse e informar al caminante 
del origen de los tramos que está recorriendo, así como de si son originales o 
modernos. 
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El proyecto está compuesto por cuatro actuaciones puntuales sobre la traza del 
Camino Portugués a su paso por San Caetano y un análisis del estado general en 
todo el recorrido.  
 
Pese a que multitud de peregrinos realizan el Camino de Santiago en bicicleta o a 
caballo, las alternativas a continuación expuestas tratarán de cubrir principalmente 
las necesidades del peregrino que viaje a pie o en silla de ruedas. La explicación 
reside en que los ciclistas y jinetes recorren este tramo por carretera actualmente 
de forma segura y, pese a que no acarrearía grandes problemas en cuanto al diseño, 
el impacto en el núcleo rural tendría que ser mucho más significativo. Un núcleo el 
de San Caetano, con multitud de viviendas y fincas privadas al pie del Camino.  
 
En el siguiente cuadro se presentan las actuaciones y las alternativas específicas, ya 
que cada actuación será tratada como un proyecto independiente con soluciones 
particulares que no tienen por qué estar ligadas al resto de actuaciones. 
 
 
 
Código 
de 
actuación 
Descripción Código de 
alternativa 
Descripción 
 
A1 
 
Creación de una 
nueva plataforma 
de camino. 
A1.1 Pavimento de baldosa de cemento 
A1.2 Pavimento adoquinado de piedra 
labrada 
A1.3 Pavimento terrizo compacto 
 
 
A2 
 
Actuación de 
seguridad en el 
puente de San 
Caetano. 
A2.1 Ampliación de la plataforma del 
puente 
A2.2 Construcción de pasarela adicional 
A2.3 Segregación de la plataforma del 
puente 
 
 
A3 
Actuación de 
seguridad en el 
cruce a nivel con la 
PO-225. 
A3.1 Modificación de la señalización 
A3.2 Construcción de paso inferior 
A3.3 Construcción de pasarela peatonal 
superior 
 
A4 Creación y mejora 
de la señalización. 
 
A4 Cumplimiento de la normativa 
vigente 
 
 
 
A5 
 
Mejora del área de 
descanso más 
próxima 
A5.1 Nuevo emplazamiento 1 
A5.2 Nuevo emplazamiento 2 
A5.3 Ampliación y mejora de la ya 
existente 
A5.4 Mejora del actual y nueva 
construcción 
 
 
 
Esta actuación se realiza sobre el itinerario que transcurre a lo largo de todo el tramo 
de actuación, sin llegar a cubrir todo el trazado puesto que la franja central y final 
se soluciona mediante las actuaciones A2 y A3 respectivamente. 
 
La actuación comprende dos tramos que presentan problemáticas ligeramente 
diferentes: 
 
• Un primer tramo de unos 400 metros que transcurre hasta la llegada al núcleo 
rural, donde el camino es inexistente y discurre paralelo a la carretera PO-
225. 
• Un segundo tramo de unos 200 metros que transcurre en el núcleo rural donde 
el camino es transitable, pero con graves carencias en materia de protección 
para los peatones y en materia de accesibilidad. 
 
Todas las alternativas expuestas a continuación mantienen todo el trazado existente 
de camino tradicional paralelo a la carretera PO-225 y con un ancho de al menos 
1,50 metros. Para la elección de las mismas se han consultado los ejemplos reales 
del Camino de Santiago aptos para personas de movilidad reducida recogidos en la 
“Guía del Camino de Santiago. Accesible para todas las personas” elaborada por la 
Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF). 
 
 
 
Esta alternativa apuesta por una actuación basada en una pavimentación hidráulica 
que continuaría el pavimento ya existente al inicio del tramo de estudio. 
 
Mediante la creación de una plataforma de tierra compactada y losetas de cemento, 
se busca un pavimento homogéneo y con resaltos no mayores de 2,50 mm, 
completamente integrado en el entorno del núcleo de San Caetano. Además de 
4. Propuesta de alternativas 
4.1. Matriz de alternativas 
4.2. Actuación A1: Creación de una nueva plataforma de camino 
Alternativa A1.1: Pavimento de baldosa de cemento 
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losetas lisas, se llevará a cabo la colocación de losetas podotáctiles que alerten de 
los desniveles del terreno, incluyendo losas de diferente color en el eje central de la 
plataforma, creando así una franja guía de encaminamiento. 
 
Esta actuación conllevará la sustitución de las actuales entradas para vehículos y 
peatones con las que cuentan las edificaciones de los alrededores (elaboradas con 
cemento principalmente), donde será necesaria la elaboración de barrancas y vados. 
 
Todo lo anterior se lleva a cabo sin olvidar la premisa principal que es la obtención 
de un pavimento antideslizante tanto en seco como en mojado que se consigue con 
un adecuado sistema de drenaje para evitar encharcamientos. 
 
Ventajas:  
 
• Buena conservación y mantenimiento 
• Grandes posibilidades estéticas y formales 
• Transitabilidad muy cómoda 
 
Limitaciones: 
 
• Coste algo superior a otras soluciones 
 
 
 
Esta alternativa está basada en un pavimento constituido por adoquines de piedra 
colocados sobre mortero de cemento.  
 
La principal característica de esta alternativa es su propiedad estética, la calidad de 
la piedra le confiere una nobleza especialmente adecuada al Camino de Santiago. 
Mediante una adecuada selección del tipo de piedra se puede conseguir una buena 
resistencia al deslizamiento. Pero el principal problema de este pavimente es que se 
trata de una plataforma muy ruidosa, en la que la transitabilidad peatonal es 
incómoda debido a la textura gruesa de los adoquines, y en la que no está asegurada 
la correcta circulación de personas con movilidad reducida. 
 
Para favorecer la durabilidad de esta alternativa, los tramos que actualmente sirven 
de entrada a los vehículos a las edificaciones, serán sustituidos por lajas o costeros 
de granito abujardado. Continuando así la estética tradicional de esta alternativa, 
pero utilizando un pavimento más resistente frente al tráfico de vehículos. 
 
Ventajas: 
 
• Gran atractivo estético debido al carácter histórico de la zona. 
• Efecto disuasorio del tráfico rodado 
 
Inconvenientes: 
 
• Alto coste 
• Pavimento ruidoso e incómodo para los peatones. 
• Especialmente incómodo para personas con movilidad reducida. 
• Tendencia al encharcamiento 
 
En esta alternativa se llevará a cabo la construcción de un pavimento terrizo tipo 
Aripaq o similar. Se trata de un pavimento terrizo continuo, estético y resistente, 
respetuoso con el medio ambiente gracias a su composición formada por calcín de 
vidrio, reactivos básicos y árido calibrado. 
 
Se conservaría así la textura y el aspecto natural de un pavimento terroso, integrado 
perfectamente en el paisaje de la zona, combinado con una sencilla y rápida 
instalación. 
 
En los tramos comunes entre el Camino y las entradas de vehículos a edificaciones 
y fincas privadas se plantea el uso de un pavimento terrizo reforzado que permita 
así la circulación esporádica de vehículos sin ocasionar desperfectos.  
 
Ventajas: 
 
• Bajo precio 
• Rápida y sencilla ejecución 
• Firme blando agradable al tránsito peatonal 
• Evita la formación de charcos 
 
Inconvenientes: 
 
• Baja durabilidad 
• Contraste estético con el pavimento ya existente del núcleo rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa A1.2: Pavimento adoquinado de piedra labrada 
 
Alternativa A1.3: Pavimento terrizo 
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Pasada la capilla de San Caetano, los peregrinos deben cruzar un tramo de unos 25 
metros sobre el puente que salva el río Rons. Esta infraestructura tiene, en este 
lugar, el ancho justo para el paso de los 2 carriles que forman la calzada de la PO-
225 por lo que los peregrinos se ven obligados a invadir la carretera al completo 
para cruzar este tramo. A mayores de este hecho, el conflicto entre peatones y 
vehículos se suele solucionar con ligeras interrupciones del tráfico, no reguladas, que 
crean un auténtico peligro para la circulación. 
 
La intensidad media diaria de tráfico de esta carretera es de 5280 vehículos con un 
6% de vehículos pesados (datos obtenidos a partir de la media de varios aforos 
manuales llevados a cabo en el primer trimestre de 2017). La ausencia de 
señalización específica y la ausencia de espacio de circulación para peatones 
convierten a este puente del Camino Portugués en un punto negro que conviene 
solucionar.  
 
 
 
Esta alternativa se basa en la ampliación de la plataforma superior del puente, 
manteniendo la misma estructura base. Mediante este procedimiento, se podría 
crear un nuevo espacio reservado única y exclusivamente para peatones en el propio 
puente.  
 
Esta alternativa conllevaría la destrucción de los pretiles actuales, la construcción de 
una plataforma de protección para los peatones y la colocación de la correspondiente 
protección lateral para peatones.  
 
Ventajas: 
 
• Bajo coste de ejecución 
• Sencillez en la ejecución 
 
Inconvenientes: 
 
• Necesidad de realizar un mayor número de expropiación en comparación con 
el resto de alternativas. 
• Modificación de la sección actual del puente de San Caetano. 
• Alto impacto paisajístico 
 
 
 
 
 
Esta alternativa apuesta por la construcción de una pasarela metálica adyacente al 
actual puente que permita la separación entre la circulación de vehículos y la de 
peatones de forma completamente independiente.  
 
Mediante esta alternativa se crea una pasarela con un impacto paisajístico mínimo, 
casi minimalista. Pegada al actual puente (tan solo 5 mm separan ambas 
estructuras), aprovecha los pretiles ya existentes como elementos de protección del 
peatón frente a los vehículos. Los pilares de esta pasarela se hacen coincidir con los 
del actual puente buscando que, a grandes rasgos, conserve el aspecto actual 
observando el puente desde su lateral. 
 
Ventajas: 
 
• Bajo impacto paisajístico 
• No se realizan ninguna modificación en el puente de San Caetano. 
 
Inconvenientes: 
 
• Ejecución compleja debido a la cimentación de los pilares en un terreno de 
baja calidad. 
 
 
 
Esta intervención contempla la creación de una regulación semafórica que restrinja 
la circulación a través de un único carril para vehículos en el puente y permita así la 
creación de un espacio adecuado para la circulación de peatones sin llevar a cabo 
ninguna construcción de grandes dimensiones en la zona.  
 
Esta actuación conllevaría: 
 
• Cambio de señalización viaria horizontal en la carretera. 
• Instalación de medios de regulación del tráfico a ambos lados del puente. 
• Construcción de una plataforma para la circulación de peatones no asfáltica, 
en consonancia a la actuación número uno de este proyecto. 
• Sustitución de los pretiles por elementos de protección de 1.3 metros de alto 
para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas. 
 
En los aforos realizados en la zona, se ha concluido que, de media, transitan 5280 
vehículos al día. Por otro lado, esta alternativa queda completamente descartada 
debido a las numerosas congestiones de tráfico que generaría. 
 
 
4.3. Actuación A2: Actuación de seguridad en el puente de San 
Caetano 
Alternativa A2.1: Ampliación de la plataforma del puente 
Alternativa A2.2: Construcción de una pasarela adicional 
Alternativa A2.3: Segregación de la plataforma del puente 
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Pasado el puente de San Caetano, nos encontramos con una curva a izquierdas en 
la que no existe ningún tipo de señalización viaria que permita el paso de peatones 
y en la que, la propia señalización del Camino Portugués, invita a atravesar los casi 
9 metros de calzada en su punto más peligroso. 
 
 
 
Esta intervención contempla un cambio en la pavimentación en toda el área de cruce 
de peregrinos, y engloba las siguientes actuaciones: 
 
• Colocación de pavimento asfáltico revestido con pintura para indicar la 
proximidad de zona de paso de peregrinos. 
• Instalación de banda de pavimento de adoquines de piedra para el cruce de 
peregrinos. 
• Instalación de señalización horizontal en la carretera y camino. 
 
Mediante una regulación semafórica con pulsador mecánico, accionado por los 
peatones, eliminaríamos las posibles congestiones no justificadas. Pese a esto, la 
escasa visibilidad que existe en este tramo tanto para vehículos como para peatones 
hace descartar esta alternativa, pues no se podría garantizar la total protección del 
peatón mediante esta modificación de la señalización. 
 
 
 
Esta alternativa apuesta por la construcción de un paso peatonal inferior, similar a 
otros ya existentes en el Camino de Santiago.  
 
La construcción del paso inferior está basada en un túnel con revestimiento de 
hormigón y pavimento de similares características al proyectado para el resto de las 
obras. Además, para permitir la accesibilidad de peregrinos con movilidad reducida, 
se construye con pendientes máximas del 8% y descansos horizontales cada 10 
metros. 
 
Ventajas: 
 
• Menor impacto visual 
• Menor desplazamiento vertical para los usuarios 
• Mejores condiciones ante una futura ampliación de la calzada de la carretera 
 
 
Inconvenientes: 
• Mayor coste por interferencia con los servicios afectados 
 
 
 
En esta alternativa se llevaría a cabo la construcción de un paso peatonal superior, 
de nuevo similar a los ya existentes en el Camino de Santiago, que permita la 
circulación de peatones por encima de la calzada. 
 
Se basa en una pasarela metálica condicionada por el gálibo mínimo que debe 
cumplir para permitir la circulación de vehículos pesados en la carretera. De nuevo, 
se lleva a cabo con pendientes máximas del 8% para permitir su uso a personas de 
movilidad reducida. 
 
Ventajas: 
 
• Frecuentemente, implica menores complicaciones constructivas porque 
supone una menor interferencia con los servicios existentes. 
• El montaje implica trabajos de menor incidencia sobre la vía en servicio. 
 
Inconvenientes: 
 
• Ocupación de mayor espacio. 
• Mayor desplazamiento vertical para los usuarios. 
• Mayor intrusión visual y de ruidos en el entorno. 
 
 
 
 
Esta actuación se basa en realizar tareas de mantenimiento, conservación y creación 
de la señalización del tramo en el que se centra esta actuación de forma que cumpla 
con la normativa vigente. 
 
 
Algo más de un kilómetro y medio antes de la zona de estudio, se encuentra un área 
de descanso pegada a la traza del Camino Portugués con el objetivo de proporcionar 
sombra, agua y asiento a los peregrinos, vecinos de la zona y usuarios en general. 
4.4. Actuación A3: Actuación de seguridad en el cruce a nivel con 
la PO-225 
Alternativa A3.1: Modificación de la señalización 
Alternativa A3.2: Construcción del paso inferior 
Alternativa A3.3: Construcción de una pasarela peatonal superior 
4.5. Actuación A4: Creación y mejora de la señalización 
 
4.6. Actuación A5: Mejora del área de descanso más próxima 
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El inventario de elementos que encontramos está formado por: tres bancos, una 
fuente y una mesa, todos ellos elaborados con materiales pétreos. 
 
Sin embargo, el descuido de este área además de la carencia de equipamiento para 
cubrir el total de necesidades de los usuarios, justifican la realización de una 
actuación. 
 
Para ello se valoran las alternativas explicadas a continuación: 
 
 
 
Aprovechando los nuevos espacios expropiados generados en la actuación 3 (cruce 
a nivel con la PO-225), se plantea la posibilidad de crear una nueva área de descanso 
en este punto. 
 
Mediante la construcción de bancos, mesas, fuente y la plantación de árboles que 
proporcionen sombra, se aprovecha un espacio que, debido a las características de 
las alternativas de la actuación 3 sería desaprovechado. 
 
Ventajas: 
 
• Aprovechamiento de un emplazamiento sin uso específico. 
• Mejora de los servicios ya existentes. 
• Accesible para personas de movilidad reducida 
 
Inconvenientes: 
 
• Reducción del espacio disponible. 
 
 
 
 
Esta alternativa apuesta por la creación de un nuevo emplazamiento en lugar de una 
mejora del actual. Se construiría así una nueva zona de avituallamiento a las orillas 
de rio Rons, justo a los pies del Puente de San Caetano sobre el que se pretende 
actuar, junto a un antiguo lavadero que actualmente está en desuso. 
 
El acondicionamiento de este lavadero, supondría un plus a un área de descanso en 
el que se plantea la colocación de bancos, fuente y la plantación de árboles frutales 
que proporcionen sombra. 
 
 
 
Ventajas: 
 
• Mejor protección frente a las inclemencias del tiempo debido a las 
características del emplazamiento 
• Construcción de nuevos servicios 
 
Inconvenientes: 
 
• Inaccesibilidad para personas de movilidad reducida debido a la fuerte 
pendiente inicial. 
• Reducción del espacio original. 
 
 
 
Esta alternativa tiene en cuenta una ligera ampliación de la actual área, conllevando 
una mejora y aumento del número de equipamientos de la zona. Además, se llevaría 
a cabo la eliminación de los árboles de hoja caduca existentes con la consiguiente 
sustitución de los mismos por árboles frutales. Además de la creación de una zona 
de protección frente a las inclemencias del tiempo e instalación de nueva señalización 
informativa del Camino Portugués. 
 
Mediante esta actuación además de realizar esta mejora para cubrir las posibles 
necesidades de los peregrinos, podrán hacer uso y disfrute de estas instalaciones 
todos los usuarios de la zona. 
 
Ventajas: 
 
• Bajo coste 
• Mejora de los servicios ya existentes 
 
Inconvenientes 
 
• Proximidad a una vía en la que está permitida la circulación de vehículos. 
 
 
En esta alternativa se lleva a cabo la elaboración de la mejora de la actual área de 
descanso, así como de la creación de una nueva en uno de los emplazamientos que 
se llevan a cabo en las alternativas A5.1 y A5.2.  
 
Así podemos, por un lado, cubrir la clara necesidad de mejora que presenta la zona 
de descanso ya existente, y por otro, aprovechar los terrenos colindantes a nuestro 
tramo de estudio para equiparlos con elementos que permitan el descanso de los 
peregrinos y resguardo frente al mal tiempo.   
Alternativa A5.1: Nuevo emplazamiento 1 
Alternativa A5.2: Nuevo emplazamiento 2 
Alternativa A5.3: Ampliación y mejora del ya existente 
Alternativa A5.4: Mejora del actual y nueva construcción 
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Las características particulares del presente proyecto hacen preciso tomar en 
consideración múltiples criterios patrimoniales, sociales, funcionales, paisajísticos, 
bióticos, constructivos, económicos y normativos. 
 
 
 
El Camino de Santiago es un Bien de Interés Cultural (BIC) y figura inscrito en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con lo que goza del máximo 
reconocimiento patrimonial. En un proyecto de intervención sobre un bien de esta 
naturaleza debe considerarse cuidadosamente el impacto que podría causarse sobre 
cada uno de los elementos que lo conforman. Los criterios a seguir son: 
• Respeto y conservación de los elementos patrimoniales presentes en el Camino 
Portugués, tanto pertenecientes a la propia vía como los vinculados a ella, 
como iglesias, fuentes o arquitectura tradicional. 
• Integración de las nuevas actuaciones con el patrimonio arquitectónico e 
ingenieril en el trazado del camino. 
 
 
 
La actuación está destinada principalmente a los peregrinos y caminantes que hacen 
uso del Camino Portugués para seguir su viaje hasta Santiago de Compostela. Los 
impactos que el proyecto tenga a largo plazo sobre este sector deben ser evaluados, 
en tanto que esto supone una apuesta por la mejora de las condiciones generales 
de la ruta. 
 
Pero también se hace preciso un análisis de las implicaciones que lleva consigo para 
la población residente, que no hacen uso directo de este bien, y que les puede afectar 
de diversas maneras: 
• Expropiaciones y afecciones sobre terrenos privados. 
• Alteraciones permanentes en las actividades agrarias y ganaderas. 
• Ocupación de pistas para nuevos usos. 
• Impacto en el gasto de los peregrinos en los núcleos del municipio. 
 
Toda intervención debe garantizar a todos los peregrinos un tránsito seguro y 
cómodo por el trazado del Camino de Santiago en la parroquia de Alba. Por tanto, 
se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
• Un pavimento cómodo para el tránsito peatonal, que evite en la medida de lo 
posible las lesiones en los pies y articulaciones, además de seguridad frente a 
caídas. 
• Garantía y buen estado del pavimento con independencia de la climatología, 
evitando la formación de charcos y corrientes de agua, manteniendo en todo 
momento una buena adherencia. 
• Capacidad resistente a ciclos climáticos adversos, con frecuentes 
precipitaciones y posibilidad de nieves o heladas en la época invernal. 
• Pendientes longitudinales y transversales. 
• Seguridad frente al tráfico rodado. 
• Condiciones de servicio para peregrinos en silla de ruedas, bicicleta, a caballo 
u otros medios motorizados. 
 
 
 
El paisaje en San Caetano se compone principalmente de una alternancia entre 
núcleo rural y parcelas de suelo de protección agraria de baja vegetación.  
 
Sin embargo, los peregrinos llegarán a este núcleo escasos metros después de haber 
atravesado las Marismas de Alba, un parque natural catalogado ya como Parque 
Natural de Interés Local, que caracteriza la parroquia de Alba. Se trata de un 
humedal con un medio de gran diversidad vegetal y que actualmente se encuentra 
en régimen de protección. 
 
Será la conservación y el respeto por estas zonas puntuales las que marquen los 
límites de este criterio. 
 
 
 
El relieve de la parroquia de Alba es muy suave y poco accidentado. Este hecho 
favorece la construcción de estructuras sencillas y de procesos constructivos 
convencionales, hecho que repercute directamente en la valoración económica del 
proyecto. 
 
Por otro lado, es importante considerar los cursos de agua. En el área de proyecto 
se topa directamente con un río y transcurre muy próximo a otro, además de contar 
con alguna pequeña fuente de agua. 
 
 
 
Son varios los criterios a tener en cuenta desde el punto de vista económico: 
• Coste de la ejecución de la obra 
• Expropiaciones 
• Materiales 
5. Criterios de evaluación 
5.1. Criterios históricos y patrimoniales 
5.2. Criterios sociales y funcionales 
5.3. Criterios paisajísticos y bióticos 
5.4. Criterios constructivos 
5.5. Criterios económicos 
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• Mantenimiento de la obra: una vez ejecutada y puesta en servicio, el coste del 
mantenimiento es un factor determinante en la elección de la alternativa. La 
solución elegida debe comportarse bien ante el clima al que va a ser expuesto. 
• Retorno de la inversión: Al tratarse de la rehabilitación y adecuación de un 
bien patrimonial, la inversión no se recupera a corto plazo. No se espera que 
esta intervención haga aumentar de forma notable el número de peregrinos, 
ni que suponga un fuerte impacto en la economía de la zona. 
 
 
 
 
A continuación, se presenta un análisis de cada alternativa según los criterios fijados 
en el proyecto. Cada criterio está evaluado con una puntuación de 1 a 5, siendo 1 la 
valoración más negativa y 5 la más positiva. 
 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
 
 
Histórico y 
patrimonial 
Se adapta exactamente al trazado histórico 
delimitado con una intervención dura que 
podría afectar a los afloramientos 
patrimoniales de la traza 
 
 
 
4 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino de un trazado adecuado, 
pero provoca fatiga a largo plazo. 
 
3 
 
 
Paisajístico y 
biótico 
Genera un impacto positivo en el entorno 
urbano del núcleo, pero no es el pavimento 
más adecuado para el Camino de Santiago. 
 
 
4 
Constructivo 
Alternativa sencilla, sin mayores 
problemas de ejecución. 
 
5 
Económico 
Materiales de coste medio con un 
mantenimiento sencillo. 
 
3 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Se adapta exactamente al trazado 
histórico delimitado. 
 
5 
 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino que viaje a pie de un 
trazado adecuado, pero muy inadecuado 
para aquellos que viajen en silla de 
ruedas. 
La piedra tiene poca adherencia con lluvia 
y facilita deslizamientos. 
 
 
3 
 
 
Paisajístico y biótico 
Genera un impacto positivo en el entorno 
urbano del núcleo. 
La piedra tiene una alta valoración 
estética y evoca una imagen de calzada 
 
 
5 
Constructivo 
Alternativa sencilla, sin mayores 
problemas de ejecución 
 
5 
Económico 
Materiales de coste elevado, con un 
sencillo mantenimiento. 
 
1 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
 
Histórico y 
patrimonial 
Se adapta exactamente al trazado 
histórico delimitado. 
 
5 
 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino de un trazado 
adecuado.  
Pavimento blando muy agradable para la 
circulación del peregrino y que evita los 
deslizamientos y la formación de charcos. 
 
 
5 
 
 
Paisajístico y biótico 
Su aspecto natural lo hace un pavimento 
muy aconsejable para un camino histórico 
como el de Santiago. 
Alternativa que no repercute en la mejora 
del pavimento actual del núcleo rural 
 
 
4 
6. Evaluación de las alternativas 
6.1. Actuación 1: Creación de una nueva plataforma de camino 
6.1.1. Alternativa A1.1: Pavimento de baldosa de cemento 
6.1.2. Alternativa A1.2: Pavimento adoquinado de piedra labrada 
6.1.3. Alternativa A1.3: Pavimento terrizo  
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Constructivo 
Alternativa sencilla, sin mayores 
problemas de ejecución 
 
5 
Económico 
Ejecución y construcción de bajo coste, 
pero baja durabilidad. 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Se adapta exactamente a al trazado 
histórico delimitado. 
 
5 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino de un trazado 
adecuado. 
Impacto en la población por 
expropiaciones de parcelas 
 
3 
Paisajístico y biótico 
Gran impacto paisajístico debido al 
remodelación que sufriría el puente. 
 
2 
Constructivo 
Alternativa compleja y lenta  
2 
Económico 
Obra de alto coste con la necesidad de 
realizar expropiaciones en la zona 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Se adapta exactamente a al trazado 
histórico delimitado. 
 
5 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino de un trazado 
adecuado. 
Impacto en la población por 
expropiaciones de parcelas 
 
3 
Paisajístico y biótico 
Impacto paisajístico medio debido al 
carácter minimalista de la alternativa. 
 
3 
Constructivo 
Alternativa compleja, pero de rápida 
ejecución. 
 
3 
Económico 
Obra de alto coste con la necesidad de 
realizar expropiaciones en la zona 
 
1 
 
 
 
Descartada con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
Descartada con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Actuación 2: Actuación de seguridad en el puente de San 
Caetano 
6.2.1. Alternativa A2.1: Ampliación de la plataforma del puente 
6.2.2. Alternativa A2.2: Construcción de pasarela adicional 
6.2.3. Alternativa A2.3: Segregación de la plataforma del puente 
6.3. Actuación 3: Actuación de seguridad en el cruce a nivel con 
la PO-225 
6.3.1. Alternativa A3.1: Modificación de la señalización 
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Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Realiza una pequeña modificación en el 
trazado histórico. 
 
4 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino de un trazado 
adecuado. 
Posible afección a la población por 
expropiaciones. 
 
4 
 
 
Paisajístico y biótico 
Impacto directo en la zona debido a la 
superficie que ocupan los accesos al 
túnel.  
El túnel suele degradarse con el tiempo 
 
 
2 
Constructivo 
Alternativa compleja que requiere 
movimientos de tierra 
 
2 
Económico 
Obra de coste elevado, con posibles 
expropiaciones y la necesidad de un 
mantenimiento constante. 
 
1 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Realiza una leve modificación en el 
trazado histórico. 
 
4 
 
 
Social y funcional 
Dota al peregrino de un trazado 
adecuado.  
Posible afección a la población por 
expropiaciones en mayor medida que 
otras alternativas debido a la longitud 
de su rampa de acceso. 
 
 
3 
Paisajístico y biótico 
Gran impacto paisajístico en la zona, 
marcado especialmente por longitud 
de las pasarelas 
 
1 
Constructivo 
Alternativa compleja pero que 
requiere poco tiempo de ejecución 
 
3 
Económico 
Obra de coste elevado, con posibles 
expropiaciones y un mantenimiento 
constante. 
 
1 
 
 
 
 
 
No se evaluará esta alternativa debido a que es la única barajada para esta 
actuación. 
 
 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
No actúa en el área de descanso ya existente.  
4 
 
 
Social y 
funcional 
Reduce el desplazamiento de los vecinos del 
núcleo que quieran hacer uso del área. 
Aprovecha una zona en desuso debido a las 
características de la alternativa elegida en la 
actuación 3. 
No actúa en el área de descanso ya existente 
 
 
4 
Paisajístico y 
biótico 
No genera impacto paisajístico y aumenta la 
vegetación de la zona 
 
5 
Constructivo 
Alternativa sencilla, sin dificultades de 
ejecución 
 
5 
Económico 
Materiales de coste medio y mantenimiento 
sencillo. 
 
4 
 
 
6.3.2. Alternativa A3.2: Construcción de paso inferior 
6.3.3. Alternativa A3.3: Construcción de pasarela peatonal superior 
6.4. Actuación 4: Creación y mejora de la señalización 
6.4.1. Alternativa A4.1: Cumplimiento de la normativa vigente 
6.5. Actuación 5: Reposición y rehabilitación del área de descanso 
más próxima 
6.5.1. Alternativa A5.1: Nuevo emplazamiento 1 
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Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
No actúa sobre el área de descanso ya 
existente 
 
4 
 
 
 
Social y funcional 
Reduce el desplazamiento de los vecinos del 
núcleo que quieran hacer uso del área. 
La fuerte pendiente no permite la correcta 
accesibilidad para cualquiera. 
No actúa en el área de descanso ya 
existente. 
 
 
 
3 
Paisajístico y 
biótico 
No genera impacto paisajístico ni biótico.  
5 
Constructivo 
Alternativa sencilla, sin dificultades de 
ejecución 
 
5 
Económico 
Materiales de coste medio y mantenimiento 
sencillo, donde existe necesidad de realizar 
expropiaciones. 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Restaura la actual área de descanso  
5 
 
Social y funcional 
Suple las carencias existentes en el 
emplazamiento actual. 
Desaprovecha los nuevos espacios 
creados en el proyecto. 
 
4 
 
Paisajístico y biótico 
No genera impacto paisajístico. 
Existe una pérdida de la vegetación que 
actualmente rodea la zona, muy próxima 
a la Marisma de Alba 
 
3 
Constructivo 
Alternativa sencilla, sin dificultades de 
ejecución 
5 
 
Económico 
Materiales de coste medio y 
mantenimiento sencillo, donde existe la 
necesidad de realizar expropiaciones 
 
3 
 
 
 
 
Criterio Análisis de la alternativa Valoración 
Histórico y 
patrimonial 
Restaura la actual área de descanso  
5 
 
Social y funcional 
Suple las carencias existentes en el 
emplazamiento actual. 
Proporciona un nuevo emplazamiento 
cercano al núcleo rural. 
 
5 
 
Paisajístico y biótico 
No genera impacto paisajístico. 
Existe una pérdida de la vegetación baja 
y matorral que actualmente rodea la 
zona, muy próxima a las Marismas de 
Alba 
 
3 
Constructivo 
Alternativa sencilla, sin dificultades de 
ejecución 
 
5 
Económico 
Alternativa de alto valor económico en la 
que es posible se duplique el coste con 
respecto al resto de alternativas 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2. Alternativa A5.2: Nuevo emplazamiento 2 
6.5.3. Alternativa A5.3: Ampliación y mejora de la ya existente 
6.5.4. Alternativa A5.4: Mejora del actual y nueva construcción 
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La elección de la alternativa para cada una de las actuaciones se basa en otorgar 
unos pesos -sobre 100- a cada criterio. 
 
Código Criterio Peso Justificación 
 
 
C-01 
 
Históricos y 
patrimoniales 
 
 
30 
El proyecto se asienta sobre un bien patrimonial, 
que se debe proteger, conservar y poner en 
valor. Es el principal argumento del proyecto. 
 
C-02 
 
Sociales y 
funcionales 
 
25 
Las condiciones de servicio del Camino de 
Santiago son un aspecto primordial a la hora de 
plantear una intervención. 
 
C-03 
 
Paisajísticos y 
bióticos 
 
15 
El singular paisaje del Camino Portugués debe 
ser protegido y preservado, siendo un criterio 
muy relevante para tomar decisiones. 
C-04 
 
Constructivos 
 
20 
La complejidad de cada alternativa debe ser 
tenida en cuenta en la evaluación. 
 
C-05 
 
Económicos 
 
10 
El factor económico debe ser importante, pero no 
clave, puesto que el argumento principal del 
proyecto es el histórico-patrimonial 
 
 
 
 
 
Criterio C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 TOTAL 
Peso 30 25 15 20 10 100 
A11 120 75 60 100 30 385 
A12 150 75 75 100 10 410 
A13 150 125 60 100 40 450 
 
 
Criterio C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 TOTAL 
Peso 30 25 15 20 10 100 
A21 150 75 30 40 10 305 
A22 150 75 45 60 10 340 
 
 
 
Criterio C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 TOTAL 
Peso 30 25 15 20 10 100 
A32 120 100 30 40 10 300 
A33 120 75 15 60 10 280 
 
 
 
 
Criterio C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 TOTAL 
Peso 30 25 15 20 10 100 
A51 120 100 75 100 40 435 
A52 120 75 75 100 30 400 
A53 150 100 45 100 30 425 
A54 150 125 45 100 10 430 
 
 
 
Por tanto, a la vista de los resultados anteriores las alternativas seleccionadas serán: 
 
• Para la primera actuación, la alternativa A13: Utilización de pavimento terrizo. 
• Para la segunda actuación, la alternativa elegida es la A22: Construcción de 
una pasarela adyacente. 
• Para la tercera actuación, la alternativa elegida es la A32: Construcción de un 
paso inferior. 
• Para la cuarta actuación, se llevará a cabo la aplicación de la normativa 
vigente. 
• Para la quinta actuación, la alternativa elegida es la A51: Construcción de una 
nueva área de descanso en el primer emplazamiento estudiado. 
  
7. Selección de la alternativa 
7.1. Pesos de los criterios 
7.2. Actuación A1: Creación de una nueva plataforma 
7.3. Actuación A2: Actuación de seguridad en el puente de San 
Caetano 
7.4. Actuación A3: Actuación de seguridad en el cruce a nivel con 
la PO-225 
7.5. Actuación A5: Reposición y rehabilitación del área de 
descanso más próxima 
7.7. Conclusión 
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Apéndice 1 – Planos alternativa 1.1 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 2 – Planos alternativa 1.2 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 3 – Planos alternativa 1.3 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 4 – Plano alternativa 2.1 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 5 – Plano alternativa 2.2 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 6 – Plano alternativa 2.3 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 7 – Plano alternativa 3.1 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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Apéndice 8 – Plano alternativa 3.2 
 
Anejo nº8: Estudio de alternativas 
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El objeto del presente anejo es el de la definición del pavimento a emplear en las 
diferentes actuaciones que forman el proyecto. 
 
La traza del Camino transcurre sobre un pavimento que se ejecuta en consonancia 
a lo largo de todo el tramo de estudio a excepción de la pasarela y del área de 
descanso. 
 
 
 
2.1 Pavimento de la actuación 1: Pasarela peatonal 
 
Sobre la pasarela peatonal se ejecuta un forjado de losa mixta colaborante. Se ha 
optado por aplicar sobre este forjado un revestimiento a base de resina epoxi y una 
capa de esmalte antideslizante. 
 
Revestimiento a base de resina epoxi 
 
Este tipo de revestimientos es especialmente adecuado para su aplicación sobre 
hormigón, adquiriendo buena resistencia química, abrasiva y adquiriendo una total 
impermeabilidad.  
 
En comparación con otras soluciones, se trata de una pintura que proporciona 
tiempos de secado y curado rápidos, un alto espesor de película en una sola capa y 
plazos de repintado largos.  
 
A efectos de este proyecto se recomienda un revestimiento de tipo Poxitar o similar, 
pintura de dos componentes a base de resinas epoxi y aceite de antraceno, libre de 
breas de hulla, con cargas minerales y con un alto contenido en sólidos. Este tipo de 
revestimiento presenta un espesor de 150-200 micras por capa, una adherencia al 
hormigón ≥30 kg/cm2 (rompe el hormigón). 
 
Se aplicarán 2 capas de revestimiento alcanzando un espesor de 300 micras. 
 
 
Esmalte antideslizante 
 
Con la finalidad de mejorar la seguridad de los usuarios de la pasarela, se ejecutará 
una capa de esmalte antideslizante sobre la misma. 
 
La naturaleza de este tipo de soluciones es un sistema bicomponente basado en un 
sistema de resina acrílica hidroxilada reticulada con polisocianatos alifáticos. Se 
buscará un color amarillo sol (carta RAL de colores) o similar, para adquirir un 
aspecto de pavimento terrizo buscando su parecido con el resto del trazado de la 
zona de estudio. 
 
 
2.2 Pavimento de la actuación 1 y 3: Nueva plataforma del 
camino y paso inferior 
 
Más del 80% del pavimento del Camino de Santiago en España está constituido por 
material granular, según la UNESCO, singularidad que debe preservarse. En función 
de esta realidad se diseña en el proyecto una sección compuesta por pavimento 
terrizo tipo Aripaq o similar. Se busca así un pavimento ecológico y respetuoso con 
el medio ambiente, que conserve el aspecto natural, textura y color del árido pero 
que confiera un pavimento que evita la formación de barro y cárcavas y cualquier 
tipo de contratiempo climático. 
 
El pavimento elegido se trata de un pavimento terrizo compuesto por calcín de vidrio, 
reactivos básicos y árido calibrado de distintos lugares de procedencia. 
 
El ligante para el árido está formado por un conglomeramente que es un cemento 
de vidrio creado a partir del micronizado de residuos finales de estos desechos. 
 
La sección de este pavimento está constituida por una capa de zahorra artificial de 
10 cm y una capa de pavimento tipo Aripaq de 6 cm. En el caso de zonas donde se 
espere tránsito de circulación de vehículos, se aumentan estos espesores hasta 15 
cm y 10 cm respectivamente. La ubicación de ambos pavimentos se especifica en 
los planos de este proyecto. 
 
 
Imagen 9.1.- Detalle pavimento terrizo 
1. Introducción 
2. Pavimentos 
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La finalidad de este anejo es la definición de los criterios adoptados en el Proyecto 
para el diseño de la señalización que debe reponerse una vez ejecutadas las obras. 
Se refiere a señalización horizontal, vertical y balizamiento. 
 
No se incluye en este Anejo el estudio de la señalización y balizamiento provisionales 
necesarios durante la ejecución de las obras, que se encuentra incluido en el Anejo 
nº17: Desvíos provisionales. 
 
 
 
 
En la redacción del presente Anejo se han seguido las siguientes recomendaciones y 
normativas: 
 
• Norma 8.1-IC. Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 
mediante la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
 
• Norma 8.2-IC. Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 
mediante la Orden ministerial de 16 de julio de 1987. 
 
• Nota de Servicio 1/2008 sobre Señalización del Camino de Santiago, de la 
Dirección General de Carreteras. 
 
• Catálogo de Señales verticales de circulación. Tomo I: Características de las 
Señales, de marzo de 1992, publicado por la Dirección General de Carreteras 
del MOPT. 
 
• Catálogo de Señales verticales de circulación. Tomo II: Catálogo y Significación 
de las Señales, de junio de 1992, publicado por la Dirección General de 
Carreteras del MOPT. 
 
• Orden circular 20/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este apartado tiene por objeto definir la forma y dimensiones de las marcas viales a 
repintar sobre el pavimento una vez se haya repuesto.  
 
 
 
Para las marcas viales proyectadas se ha seguido la Norma 8.2-IC. Marcas viales, 
de la Instrucción de Carreteras, aprobada mediante la Orden Ministerial de 16 de 
julio de 1987. 
 
En todos los casos la señalización proyectada sigue los mismos criterios que la 
señalización antigua, considerándose una mera reposición de la que ya existía. Las 
marcas han de ejecutarse de forma que enlacen perfectamente con las existente. 
 
 
 
Todas las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustan al tipo de marca 
longitudinal continua, estableciéndose los dos tipos siguientes: 
 
• Marca longitudinal continua para separación de carriles: Se dispondrá la marca 
continua tipo M-2.2, con un ancho de 0’10 m, en el eje para separar los 
sentidos de circulación.  
 
• Marca longitudinal continua en borde de calzada: Se dispondrá la marca tipo 
M-2.6, que corresponde a vías con velocidad media inferior a 100 km/h, y con 
un ancho de 0’10 m (caso de arcén de anchura inferior a 1’50 m). 
 
 
 
 
Las características de los materiales que se utilizarán en la ejecución de las marcas 
viales serán las incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
 
El objeto de este apartado es la definición de las señales verticales a situar en la 
zona que proporcionan al usuario información adicional tras la realización de las 
obras. 
1. Introducción 
2. Normativa aplicable 
3. Señalización horizontal 
3.1 Criterios de diseño 
3.2 Tipología de marcas viales 
3.3 Materiales 
4. Señalización vertical 
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Se trata de señales indicativas propias del Camino de Santiago a situar en el mismo 
o a reponer en la carretera. 
 
Para los carteles proyectados se han seguido las recomendaciones contenidas en la 
Nota de Servicio 1/2008 sobre Señalización del Camino de Santiago, de la Dirección 
General de Carreteras. 
 
En el plano correspondiente del Apéndice 1, se han reflejado los carteles de 
señalización que se precisan, así como su ubicación aproximada.  
 
 
 
Se trata de los 4 carteles indicativos de intersección con el Camino de Santiago que 
deben colocarse en la carretera a una posición correcta, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
• Se colocarán 4 señales, 2 a cada sentido de circulación indicando el inicio del 
tramo común de la carretera con el Camino de Santiago. 
 
• La separación lateral de las señales será como mínimo de 50 cm del borde del 
arcén. En caso de situarse junto a una barrera rígida, el borde más próximo 
de la señal se podrá colocar a un mínimo de 50 cm del borde de restricción 
más próximo a la calzada. 
 
 
4.2 Señales a colocar en el Camino de Santiago 
 
La señalización a colocar en el Camino de Santiago son 2, un cartel, al inicio, 
advirtiendo del solape del tramo con la PO-225, y otro cartel, al final, indicando el 
sentido de la senda a la salida del paso inferior.  
 
Los carteles deberán tener las dimensiones reglamentarias y cumplir las 
especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Planos del presente Proyecto. 
 
 
 
 
A continuación, se describen los tipos de elementos de contención y defensas 
adoptados, entendiendo por ello los dispositivos instalados tanto en la vía como en 
los caminos de acceso al paso inferior con el objeto de proporcionar un cierto nivel 
de contención tanto para sus ocupantes como para el resto de los usuarios u objetos 
situados en sus proximidades. 
 
 
 
Se procederá a reponer el tramo de barrera de seguridad retirada durante la 
realización de las obras además creación de nuevos tramos de barrera, según lo 
representado en los Planos. 
 
El proyecto de establecimiento de la barrera se ha realizado de acuerdo a lo 
dispuesto en la Orden circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de 
seguridad metálicas. 
 
El tipo a utilizar será una barrera metálica simple BMSNA4/T, con postes tubulares 
cada 4 metros. 
 
 
 
Se ha proyectado el cierre perimetral de los accesos al paso inferior y de una zona 
de protección en el área de descanso. 
 
En todos los casos se ha proyectado la misma tipología de valla. Las dimensiones y 
características serán las establecidas en el Pliego y Planos de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Señales a colocar en la carretera PO-225 
5. Defensas 
5.1 Barrera de seguridad metálica 
5.2 Vallas de madera 
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El expediente de expropiación que es obligado tramitar para la ocupación de los 
terrenos que son necesarios para la ejecución de las obras, implica la toma de datos, 
relación e inventario de bienes afectados, con especificación de propietarios, a fin de 
lograr un plano de expropiaciones lo más completo posible, que sirva de base para 
tramitar el citado expediente. 
 
Tal proceso supone una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y 
real de los terrenos y propiedades, hasta la ocupación de los mismos, pasando por 
su definición geométrica, así como cuanta documentación sea precisa para el 
expediente de expropiación. Las primeras etapas de este proceso, información de 
propietarios y definición de las parcelas a ocupar, son las que se describen a 
continuación para determinar la valoración aproximada de los terrenos y bienes 
afectados. 
 
El objeto del presente anejo es la definición del plano parcelario y la relación 
individualizada de los bienes y derechos afectados por el Proyecto. 
 
Tanto la documentación gráfica como escrita, necesaria para confeccionar los planos 
de expropiaciones se han obtenido del material cartográfico de la Dirección General 
del Catastro a través de la Oficina Virtual del Catastro. 
 
Con la documentación anterior se ha elaborado el plano parcelario, utilizando para 
ello el soporte cartográfico. De este modo se ha delimitado la zona de expropiación 
de acuerdo con el criterio de que la línea de expropiación coincide con la línea de 
ocupación. 
 
 
 
 
De cara a los criterios de valoración se ha de tener presente la 3/1996 de Protección 
de los Caminos de Santiago: 
 
• Artículo 14: En las zonas laterales de protección podrá procederse a la 
expropiación forzosa de los bienes existentes, entendiéndose implícita la 
declaración de interés social siempre que la expropiación sea condición 
necesaria para la conservación, reparación, ampliación o servicio del Camino. 
 
• Artículo 15: El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones previstas en 
la presente Ley para las zonas laterales de protección del Camino implicará la 
declaración de interés social a los efectos de aplicación de la expropiación 
forzosa a los bienes a que se refiere el artículo anterior. 
 
Las zonas laterales de protección son de 3 metros a ambos lados del mismo. 
 
 
 
 
 
 
Se expropia, de ser necesario, en pleno dominio de las superficies que ocupen la 
zona de actuación del paso inferior, la pasarela peatonal, el área de descanso y la 
zona de la ampliación del trazado, así como sus elementos funcionales y sus 
instalaciones. 
 
También es necesario, al amparo del Título IV de la Ley de Expropiación Forzosa del 
16 de diciembre de 1954 (Consolidad con fecha del 27/06/2008), realizar 
ocupaciones temporales del terreno por espacios de tiempo determinados que 
coincidirán generalmente con el plazo de construcción estipulado para lleva a cabo 
la correcta ejecución de las obras proyectadas, tales como instalaciones 
provisionales de obras (oficinas, talleres, suministros, almacenes, etc.), suministros 
de materiales destinados a la construcción, accesos a la cimentación de las 
estructuras, etc. Estas ocupaciones tendrán consideración de “temporales”, dándose 
por finalizadas al término de los trabajos que las motivaron. 
 
De esta manera, el presente estudio y coincidiendo para todas las alternativas 
estudiadas, se estimó una superficie de ocupación temporal destinada a los fines 
indicados en el párrafo anterior, de 2097’17 m2. Esta superficie se diseña de forma 
que se apoye sobre el suelo no urbanizable, siguiendo los criterios habituales de 
situar las zonas más degradadas para estos usos. 
 
 
 
En lo que se refiere a los bienes afectados se procedió a identificar las edificaciones 
afectadas, en el caso de existir, valorando la superficie construida de aquellas 
edificaciones que puedan ser afectadas. 
 
Todas las actuaciones se sitúan en zonas no urbanas, y con una ocupación 
principalmente de cultivos. 
 
Posteriormente, en la fase de proyecto, se deberán de realizar todos los ajustes de 
trazado necesarios para minimizar las afecciones. 
 
1. Introducción 
2. Ley de protección de los Caminos de Santiago 
3. Expropiaciones y ocupación temporal 
3.1 Suelo 
3.2 Bienes afectados 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen con los resultados obtenidos para 
cada actuación: 
 
 
Actuación Expropiación (m2) Ocupación temporal (m2) 
1. Nueva plataforma 0 0 
2. Pasarela peatonal 0 390’95 
3. Paso inferior 399’70 1706’22 
4. Área de descanso 505’90 0 
1.- Estimación expropiaciones y ocupación temporal 
 
 
 
 
 
 
Primeramente, se recoge toda la información existente en los correspondientes 
Planeamientos Vigentes del Ayuntamiento de Pontevedra. 
 
Posteriormente, se establece una diferenciación de los distintos tipos de suelo 
atravesados, fijando una división en tres niveles claramente diferenciables. 
 
• Suelo rural tradicional 
• Suelo rústico de protección agraria 
 
A continuación, y como consecuencia de analizar los trazados formulados, se obtiene 
una superficie de ocupación de acuerdo a los criterios comentados en el apartado 
anterior. 
 
De la misma forma, se valora la expropiación necesaria en lo que se refiere a las 
posibles edificaciones afectadas. 
 
Finalmente, a las anteriores mediciones se les aplican un precio para llegar a una 
estimación del coste de las expropiaciones. 
 
 
 
En base a las características socioeconómicas de las zonas de estudio, así como la 
peculiar configuración territorial, adaptándose los siguientes valores unitarios que 
deben adoptarse para la tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de 
la ejecución de las obras contenidas en el presente Proyecto. 
 
Estos valores son para los distintos tipos de suelo:  
 
 
 
Tipo de suelo Precio (€/m2) 
 
Rural tradicional 10’00 
Rústico de protección agraria 5’00 
Ocupación temporal 1’20 
2.- Valoración según el tipo de suelo 
 
 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen con la valoración del coste de 
expropiación en función de los distintos tipos de suelo que se precisan expropiar: 
 
Actuación Expropiación 
(m2) 
Precio 
(€/m2) 
Ocupación 
temporal 
(m2) 
Precio 
(€/m2) 
Valoración 
total (€) 
 
2. Pasarela peatonal 0 10 390’95 1’20 469’14 
3. Paso inferior 295’45 (Rústico) 
104’25 (Rural) 
5 
10 
1076’22 1’20 3811’21 
4. Área de descanso 505’90 10 0 1’20 5509’00 
    TOTAL 9789’35 
3.- Valoración económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Criterios de valoración 
4.1 Metodología 
4.2 Precios unitarios 
4.3 Valoración de los bienes y derechos afectados 
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Apéndice 1 – Expropiación en pasarela 
 
 
Anejo nº11: Expropiaciones y ocupación temporal 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Apéndice 1. Espacio de ocupación temporal en la pasarela
peatonal
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Apéndice 2 – Expropiación en paso inferior 
y área de descanso 
 
Anejo nº11: Expropiaciones y ocupación temporal 
15
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Apéndice 2. Expropiaciones y ocupación temporal en paso
inferior y área de descanso
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N
S
EW
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En este anejo se describen los cálculos que justifican desde un punto de vista técnico 
la solución estructural adoptada para solucionar los problemas que se describen en el 
proyecto. 
 
Se comienza por la definición del conjunto de elementos que componen la estructura 
permitiendo llevar a cabo una descripción detallada de la misma. 
 
Posteriormente se comenta la normativa técnica de aplicación para el cálculo, y los 
principales aspectos que la norma regula. 
 
Los modelos estructurales se elaboran después de detallar los aspectos básicos que 
gobernarán el cálculo en lo tocante a propiedades de los materiales y tras describir 
pormenorizadamente el conjunto de acciones que actúan sobre la pasarela. 
 
La comprobación de la estructura se planteará de acuerdo con la teoría de estados 
límite, diferenciados en: 
 
 Estado Límite de Servicio (E. L. S.): Aquellos tales que, si se superan, la 
estructura dejará de cumplir el cometido para el que fue proyectada la estructura, 
ya sea por razones funcionales, de durabilidad o estéticas, sin que eso suponga 
un colapso de la misma. 
 Estado Límite Último (E. L. U.): Aquellos tales que, si se superan, se producirá 
la puesta fuera de servicio de la estructura, por colapso o rotura de la misma o 
de una parte de ella. 
 
Se detallarán las comprobaciones precisas tanto en Estado Límite Último como en 
Estado Límite de Servicio y se llevarán a cabo los cálculos para comprobaciones de 
uniones, cimentaciones, estribos y elementos de superestructura. 
 
Por último, se incluyen un apartado dedicado a medidas para garantizar la durabilidad 
de la estructura. 
 
 
 
 
El objetivo de la obra es permitir, por un lado, el cruce sobre la PO-225 y, por otro, el 
paso por el puente de San Caetano, de los peregrinos de forma segura en los diferentes 
cruces a nivel analizados en este proyecto. 
 
La solución adoptada en el puente de San Caetano consiste en una pasarela peatonal 
metálica de 25 metros de luz y apoyada sobre dos pilares, que permita el tránsito de 
personas de manera segura. 
 
La solución adoptada en el caso del cruce sobre la PO-225 consiste en un paso inferior 
tipo “marco articulado” que permite la circulación de peones bajo la carretera. La 
estructura será ejecutada mediante la colocación con grúa de las dos piezas que forman 
la sección. Las operaciones previstas obligan a crear unos desvíos provisionales al 
tráfico durante la ejecución de las obras. 
 
Las rampas de acceso se ejecutarán “in situ” y no será preciso proteger ninguna 
estructura de contención de tierras debido a las características que se presentan en el 
correspondiente Anejo nº6: Geología y geotecnia. 
 
 
 
 
El conjunto de normas técnicas empleadas para los cálculos estructurales del proyecto 
será: 
 
 Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 Código técnico de edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acero 
CTE DB-SE A: Acero 
 Código técnico de edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Madera 
CTE DB SE-M. 
 Código técnico de edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, 
Cimentación CTE DB-SE-C 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de 
carretera, IAP-11. 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras RPM-
95. 
 
A través de todos estos documentos es posible definir las solicitaciones sobre la 
estructura y delimitar las comprobaciones a realizar sobre cada uno de los elementos 
que la componen. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introducción 
2. Descripción de la obra 
3. Normativa 
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En este apartado se hace una recopilación de los materiales empleados en las 
estructuras. Las propiedades de los materiales aquí definidas son valores nominales 
que se considerarán como valores característicos en los cálculos. 
 
Únicamente se incluyen los materiales que contribuyen en el modelo. No se consideran 
los aceros y maderas de barandillas y pavimento ya que en el modelo fueron 
introducidos como cargas que soporta la estructura. 
 
 
 
Las características mecánicas básicas del hormigón empleado son las que se definen a 
continuación: 
 
 Módulo de elasticidad: E=30000 N/mm2 
 Módulo de elasticidad transversal: G=12500 N/mm2 
 Coeficiente de Poisson: v=0’2 
 Coeficiente de dilatación térmica: ∝=10-5 (ºC)-1 
 Densidad: ߩ=2500 kg/m2 
 
El tipo de hormigón empleado es HA-30/P/30/IIa, es decir, hormigón armado de 
resistencia característica a compresión a 30 días, de consistencia plástica, y con tamaño 
máximo de árido de 30 mm y exposición tipo de ambiente IIa. 
 
A efectos de cálculo, el diagrama tensión deformación del hormigón estructural 
escogido es el diagrama parábola-rectángulo, con una tensión de compresión máxima 
de 0’85 fcd donde la resistencia de diseño se obtiene afectando la característica de un 
coeficiente de seguridad parcial de 1’5 fijado en la EHE-08. 
 
El control de ejecución de la obra será estadístico. 
 
 
 
Las barras que se emplean en las armaduras pasivas presentan las siguientes 
características mecánicas: 
 
Designación Límite elástico fy (N/mm2) Carga unitaria de rotura 
fs (N/mm2) 
B 500 S 500 550 
 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la siguiente serie: 
 
6-8-10-12-14-16-20-25-35 y 40 mm 
 
 
 
Los materiales que se utilizan en el modelo son los aceros estructurales recogidos en 
la RPM-95, en su capítulo 3 de materiales. 
 
Como recordatorio se presentan algunas de las características principales de estos 
materiales: 
 
 Módulo de elasticidad: E=210000 N/mm2 
 Módulo de elasticidad transversal: G=81000 N/mm2 
 Coeficiente de Poisson: v=0’3 
 Coeficiente de dilatación térmica: ∝=1’2*10-5 (ºC)-1 
 Densidad: ߩ=7850 kg/m3 
 
A efectos de cálculo el diagrama tensión-deformación del acero se ha idealizado 
adoptando el correspondiente a un material elasto-plástico. Las características 
mecánicas asumidas para el acero S 275 JR empleado en las barras de la estructura 
son las de la tabla 3.2.1a) de las RPM-95. 
 
 
 
 
Este apartado tiene por objeto la determinación de las acciones sobre las estructuras 
del proyecto. Se ha empleado la IAP-11 (Instrucción sobre las acciones a considerar en 
el proyecto de puentes de carretera). 
 
El ámbito de aplicación de la IAP-98 tiene por objeto la determinación de las acciones, 
los coeficientes de seguridad y las combinaciones de acciones que deben tenerse en 
cuenta en el proyecto de puentes y otras estructuras de la Red de Carreteras del Estado 
(RCE). Además, se incluyen algunos criterios funcionales que deben cumplir los 
puentes, con independencia del material con el que se construyan. 
 
En el concepto de puentes de la RCE, se consideran incluidas también las obras de paso 
que soportan cualquier tipo de vía definida como de competencia estatal en la Ley 
25/1988, del 29 de julio, de Carreteras y el Real Decreto 1812/1994, del 2 de 
septiembre, por la que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Su función 
será, por lo tanto, salvar una discontinuidad en un trazado para permitir el paso del 
4. Materiales 
4.1 Hormigón 
4.2 Acero en barra para armar 
4.3 Acero estructural 
5. Acciones  
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tráfico rodado formado por vehículos convencionales del parque automovilístico que 
circula por la red. 
 
También será de aplicación esta Instrucción al proyecto de estructuras asimilables a los 
puentes (tales como falsos túneles, pontones o zanjas), a pasarelas peatonales, 
ciclistas o ciclomotores y a las obras de acompañamiento, como son las escaleras, 
rampas de acceso y muros. 
 
 
 
Esta instrucción se redacta teniendo en cuenta los siguientes requisitos fundamentales: 
 
 Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad 
razonable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla 
durante su construcción y uso, en el periodo de vida previsto, y de cumplir la 
función para la que fue construida con unos costes de conservación aceptables. 
 Una estructura debe ser también de concebida de manera que las consecuencias 
de las acciones excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan daños 
desproporcionados con la causa que los origina (requisito de robustez). 
 
Para alcanzar los niveles de seguridad adoptados en este Instrucción, además de las 
prescripciones en ella establecidas, deberán cumplirse los siguientes principios: 
 
 Los puentes serán proyectados por los ingenieros con capacidad y experiencia 
suficiente. 
 La construcción será realizada por técnicos y operarios con los conocimientos y 
la experiencia precisa. 
 Los materiales y productos empleados cumplirán las prescripciones establecidas 
en los correspondientes reglamentos técnicos o, en su defecto, normas. 
 Existirán controles de calidad adecuados durante todo el proceso de ejecución de 
la estructura.  
 La estructura estará destinada al uso para el que fue proyectada y construida. 
 La estructura será conservada adecuadamente. 
 
 
 
Se entiende por vida útil de una estructura al periodo de tiempo, a partir de la fecha 
en que se finaliza su ejecución, durante el que debe cumplir la función para la que fue 
construida, contando siempre con la conservación adecuada, pero sin requerir 
operaciones significativas de rehabilitación. Para las estructuras objeto de esta 
instrucción, se establece una vida útil de proyecto de cien (100) años. 
 
 
 
 
Una situación de proyecto de una estructura y un conjunto de condiciones físicas que 
representan las circunstancias reales que pueden presentarse durante un cierto 
intervalo de tiempo para el que en el proyecto se va a comprobar que no se superen 
los estados límite pertinentes. Se considera que, durante este intervalo de tiempo, los 
factores que afectan a la seguridad estructural no varían. 
 
Cada una de las situaciones posibles, y entre ellas especialmente las que se producen 
durante la construcción de la obra proyectada, deber ser objeto de comprobaciones 
independientes. 
 
Las situaciones consideradas en esta Instrucción son: 
 
 Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normales de 
la estructura durante su vida útil. 
 Situaciones transitorias, se producen durante la construcción, inspección o 
conservación de la estructura, y para las que se considera el correspondiente 
periodo de duración. Generalmente se podrán adoptar como tal un año. 
 Situaciones accidentales, que corresponden a las condiciones excepcionales 
aplicables a la estructura. Pueden considerarse instantáneas. 
 
 
 
Se definen como estados límite aquellas condiciones para las que puede considerarse 
que, de ser superadas, la estructura no cumple alguno de los requisitos de proyecto. 
 
A efecto de aplicación de esta Instrucción, los estados límite se clasifican en estados 
límite últimos y estados límite de servicio. 
 
5.4.1 Estados límite últimos (ELU) 
 
Son aquellos tales que, si se superan, se produce el agotamiento o colapso de la 
estructura o de una parte de ella. A efectos de aplicación de esta Instrucción, en función 
del tipo de estructura, se deberán considerar los siguientes: 
 
 ELU de equilibrio (EQU), por pérdida de estabilidad estática de una parte del 
conjunto de la estructura, considerada como un cuerpo rígido. Se caracteriza 
porque pequeñas variaciones en el valor y en la distribución espacial de las 
acciones con un mismo origen resultan significativas y porque la resistencia de 
los materiales estructurales o del terreno no son en general determinantes. 
5.1 Requisitos fundamentales 
5.2 Vida útil 
5.3 Situaciones de proyecto 
5.4 Estados límite 
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 ELU de rotura (SRT), por agotamiento resistente o deformación plástica 
excesiva, donde la resistencia de los materiales estructurales es determinante.  
 ELU de fatiga (FAT), relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura 
cualquiera de sus elementos como consecuencia de solicitaciones variables 
repetidas. 
 
Los estados límite último de tipo geotécnico, cuya ocurrencia está controlada 
principalmente por las características del terreno, tales como terrazas de pilares, 
inestabilidad global o hundimiento por falta de capacidad de soporte del terreno, entre 
otros, no son objetivo de esta instrucción. No obstante, la verificación de los ELU de 
rotura de algunos elementos estructurales llevará aparejada la inclusión de 
determinadas consideraciones de tipo geotécnico. 
 
 
5.4.2 Estado límite de servicio (ELS) 
 
Son aquellos tales que, si se superan, la estructura dejará de cumplir el cometido para 
el que fue proyectada por razones funcionales de durabilidad, o de aspecto, sin que 
esto suponga el colapso de la misma. A efectos de aplicación de esta Instrucción, en 
función del tipo de estructura, se deberán considerar los siguientes: 
 
 ELS de fisuración que afecta a la durabilidad o estética de la estructura. 
 ELS de deformación que afecta a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que 
cause daño a elementos no estructurales.  
 ELS de vibración que no sean aceptables para los usuarios del puente o que 
puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no 
estructurales. 
 ELS de plastificación en zonas localizadas de la estructura que puedan provocar 
daños o deformaciones irreversibles. 
 ELS de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta resistencia. 
 
Los estados límite de servicio pueden clasificarse en reversibles e irreversibles. Los 
primeros son aquellos que dejan de ser superados cuando desaparece la acción que los 
provoca. Los estados límite de servicio irreversibles son aquellos que, una vez 
superados, se mantienen de forma permanente, aunque se elimine la acción que los 
provocó. 
 
 
 
 
5.5.1 Verificaciones de ELU 
 
Para verificar el ELU de equilibrio, se debe satisfacer la condición siguiente: 
 
Ed,dst൑Ed,stb 
 
Siendo: 
 Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
 Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras  
 
Para verificar el resto de los ELU, salvo el de fatiga, se debe satisfacer la condición 
siguiente: 
 
Ed൑Rd 
 
Siendo: 
 Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
 
La verificación de ELU de fatiga se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en 
la normativa específica de cada material estructural. 
 
El valor de cálculo de las acciones, se obtendrá de acuerdo a lo indicado en el apartado 
6 del presente proyecto. 
 
 
5.5.2 Verificaciones de ELS 
 
Para verificar los ELS, se debe satisfacer la condición siguiente: 
 
Ed൑Cd 
 
Siendo: 
 Ed valor de cálculo del efecto de las acciones obtenido de acuerdo con lo indicado 
en el apartado 6 del presente proyecto. 
 Cd valor límite del efecto de las acciones para el ELS considerado. 
 
 
 
Las acciones pueden clasificarse atendiendo a: 
 
 A su naturaleza:  
- Acción directa: Fuerza aplicada sobre la estructura (peso propio, sobrecargas 
de uso, etc.) 
 
5.5 Verificaciones 
5.6 Clasificación de las acciones 
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- Acción indirecta: una deformación o una aceleración impuesta a la estructura 
(acciones reológicas, térmicas, sísmicas, asientos, etc.) 
 
 A su variación en el tiempo: 
 
- Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones 
permanentes (G): son las que actúan en todo momento y son constantes en 
posición y magnitud, para una situación de proyecto determinada (peso propio 
de la estructura, del pavimento y de los elementos funcionales, etc.) 
 
- Acciones permanentes de valor constante (G*): Son las que actúan en todo 
momento, pero cuya magnitud no es constante. 
 
Este grupo incluye aquellas acciones cuya variación sea función de tiempo 
transcurrido y se produzca en un único sentido, tendiendo cara un 
determinado valor límite (acciones reológicas, pretensado, asientos del 
terreno bajo las cimentaciones, etc.) 
 
También se incluyen otras acciones originadas por el terreno cuya magnitud 
no varía en función del tiempo, si no de la interacción terreno-estructura (por 
ejemplo, empuje sobre los elementos verticales). 
 
- Acciones variables (Q): Son acciones externas a la estructura que pueden 
actuar o no, y, si lo hacen, pueden tener diferentes valores (sobrecargas de 
uso, acciones climáticas, etc.) 
 
- Acciones accidentales (A): Son acciones de corta duración cuya probabilidad 
de actuación durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos 
efectos pueden ser considerables (impactos de vehículos, sismos, avenidas de 
periodo de retorno importante, etc.). 
 
 Su variación espacial: 
 
- Acciones fijas: son las que se aplican siempre en la misma posición (por 
ejemplo, el peso propio de los elementos estructurales y de algunos elementos 
funcionales). 
 
- Acciones libres: Son las que pueden actuar en diferentes posiciones (por 
ejemplo, las sobrecargas de uso). 
 
 A la respuesta estructural que producen: 
 
- Acciones estáticas o casi estáticas: Son las que no provocan oscilaciones o 
vibraciones significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 
 
- Acciones dinámicas: Son las que pueden originar oscilaciones o vibraciones 
significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 
 
A efectos de la aplicación de este Instrucción, se adopta la clasificación de las acciones 
atendiendo a su variación en el tiempo. De acuerdo con esta clasificación los apartados 
3 y 5, se establecen los valores de las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera, que se tomarán como valores característicos. En casos especiales, y 
previa justificación expresa, la Dirección General de Carreteras podrá autorizar valores 
diferentes a los aquí recogidos. 
 
El valor característico de una acción, que en su principal valor representativo (ver 
apartado 6), puede venir determinado por un valor medio, un valor nominal (definido 
por medio de criterios determinísticos o apriorísticos) o, en los casos en que se fije 
mediante criterios estadísticos, por el correspondiente a una determinada probabilidad 
de no ser superado durante un periodo de referencia teniendo en cuenta la vida útil de 
la estructura y la duración de la situación de proyecto. 
 
 
 
 
El valor característico de una acción es su principal valor representativo. A efecto del 
presente proyecto se considerarán como valores característicos de las acciones los 
establecidos en la IAP-11. 
 
De acuerdo con la clasificación de las acciones en cuanto a su variación en el tiempo, 
se indican a continuación el valor característico de las acciones. 
 
 
 
Son producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte de la 
estructura. A efectos de aplicación de esta Instrucción se clasificarán en peso propio y 
cargas muertas. 
 
Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificados 
en los planos, y de sus pesos específicos correspondientes. 
 
Salvo justificación expresa, se tomarán para los materiales de construcción más 
empleados los siguientes pesos específicos: 
 
 
 
 
6. Valor característico de las acciones 
6.1 Acciones permanentes (G) 
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Material Peso específico (kN/m3) 
Fundición 72’5 
Acero 78’5 
Aluminio 27’0 
Madera seca 6’0 a 9’0 
Madera húmeda 10’5 
Hormigón en masa 23’0 a 24’0 
Hormigón armado y pretensado 25’0 
Elementos de basalto, pórfidos y ofitas 31’0 
Elementos de granito o caliza 30’0 
Materiales granulares y rellenos 20’0 
Pavimentos de mezcla bituminosa 23’0 
Material elastomérico 15’0 
Poliestireno expandido 0’3 
Vidrio 25’0 
Tabla 12.1.- Pesos específicos de diversos mateirales 
 
 
6.1.1 Peso propio 
 
Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales y su valor 
característico podrá deducirse de la tabla anterior. Tendremos: 
 
Acero estructural: 7850 kg/m3 
Hormigón armado: 2500 kg/m3 
 
 
6.1.2 Cargas muertas 
 
Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales, 
tales como: pavimento de calzada y calles, elementos de contención, dotaciones viarias 
y de la propia estructura, conductos de servicios, etc. 
 
En el caso de la pasarela peatonal encontraremos cargas muertas debidas a pavimento 
y a la barandilla (2’5 kN/m). En el caso del paso inferior, el espesor máximo del 
pavimento bituminoso proyectado y construido sobre tablones, incluida la preceptiva 
capa de impermeabilización e la eventual capa de regularización, no será en ningún 
caso superior a diez centímetros (10 cm), salvo aprobación expresa de la Dirección 
General de Carreteras. 
 
Para la determinación del valor característico de esta acción se podrán adoptar los pesos 
específicos indicados en la tabla 1 de este anejo y, en su defecto, los recomendados en 
las normas específicas de cada material previsto en el proyecto, o los obtenidos por 
pesadas directas para aquellos en los que no es aplicable ninguno de los supuestos 
anteriores. 
 
La norma IAP-11 nos indica para estas acciones que utilicemos el valor inferior cuando 
su efecto sea favorable y cuando sea desfavorable debemos usar el valor superior. 
 
 
 
 
En este aparatado se incluyen las presolicitaciones, que se trata de técnicas de 
introducir esfuerzos a la estructura antes de su puesta en servicio, con el fin de mejorar 
su respuesta resistente frente a las solicitaciones que posteriormente actuarán sobre la 
estructura, como por ejemplo el pretensado, actuación de gatos, bloqueo provisional 
de coacciones, desplazamientos impuestos en apoyos de la estructura, acciones 
reológicas (fluencia y retracción), acciones debidas al terreno, etc. 
 
 
 
 
6.3.1 Sobrecarga de uso 
 
El modelo de carga definido en este apartado para representar la acción del tráfico 
rodado fue calibrado para puentes con longitudes cargadas de hasta 200 m. 
 
En todas las cargas definidas en este apartado, que se suponen aplicadas 
estáticamente, está incluido el correspondiente factor de amplificación que tiene en 
cuenta el carácter dinámico de las mismas. 
 
 
6.3.1.1 División de la plataforma en carriles virtuales 
 
A efectos de aplicación de esta Instrucción, se define como plataforma del tablero de 
un puente de carretera a la superficie apta para el tráfico rodado (incluido, por tanto, 
todos los carriles de circulación, arcenes, bandas de rodadura y marcas viales) situada 
a nivel de calzada y comprendida entre los bordillos y los arcenes laterales del tablero 
cuando tengan más de 150 mm de alto, o entre las caras interiores de los pretiles del 
tablero, para el resto de los casos. 
 
A efectos de aplicación de la componente de sobrecarga de uso sobre el tablero del 
puente, la plataforma, de ancho w, se dividirán en ni carriles virtuales, de achura wi 
cada uno, con el criterio que se define en la tabla siguiente: 
 
6.2 Acciones permanente de valor no constante (G*) 
6.3 Acciones variables 
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Figura 12.2.- Definición de los carriles virtuales 
 
En el caso en el que la plataforma esté dividida en dos o más partes separadas por una 
mediana: 
 
 Si en la mediana se dispone una barrera fija e infranqueable, cada parte de la 
plataforma (incluidos arcenes, marcas viales, etc.) se dividirá de forma 
independiente en carriles virtuales. 
 Si en la mediana se dispone un elemento móvil o rebasable, se tratará toda la 
plataforma del puente, incluida la mediana, como un único elemento. 
 
La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme a los criterios 
que se exponen a continuación: 
 
 Para la comprobación de cada estado límite, se considerarán cargados los carriles 
que sean desfavorables para el efecto en estudio. El carril que genere el efecto 
más desfavorable se denominará carril 1, el segundo más desfavorable se 
denominará carril 2, y así sucesivamente (figura 3). 
 Se empleará una única numeración de carriles para todo el tablero, aunque la 
plataforma soporte dos o más calzadas separadas por barreras fijas y no 
rebasables. Así pues, para el cálculo del tablero sólo habrá un carril 1, un carril 
2, etc. 
 Cuando existan varias calzadas soportadas por tableros separados, cada uno de 
ellos tendrá una numeración de carriles independiente, a efectos de las 
comprobaciones de los estados límite de tablero así como de las subestructura, 
si ésta es independiente para cada tablero. Si dichos tableros están soportados 
por la misma subestructura, pilas o estribos, a efectos del cálculo de esos 
elementos, se considerará una numeración de carriles única para el conjunto de 
los tableros. 
 
 
Figura 12.3.- Ejemplo genérico de distribución de carriles virtuales 
 
6.3.1.2 Cargas verticales 
 
6.3.1.2.1 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos 
 
Se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 
 
 Uno o más vehículos pesados, según el número de carriles virtuales. Cada 
vehículo pesado estará constituido por dos ejes, siendo Qik la carga de cada eje, 
indicada en la figura 4, correspondiente al carril i. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
- En cada carril virtual se considerará la actuación de un único vehículo pesado 
de peso 2Qik. 
 
- La separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 2’00 m. La 
distancia longitudinal entre ejes será de 1’20 m (ver figura 5). 
 
- Las dos ruedas de cada eje tendrán la misma carga, que será por tanto igual 
a 0’5Qik. 
 
- A efectos de las comprobaciones generales, se supondrá que cada vehículo 
pesado actúa centrado en el carril virtual (ver figura 5). 
 
- Para las comprobaciones locales, cada vehículo pesado se situará, 
transversalmente dentro de cada carril virtual, en la posición más 
desfavorable. Cuando se consideren dos vehículos pesados en carriles 
virtuales adyacentes, podrán aproximarse transversalmente, manteniendo 
una distancia entre ruedas mayor o igual que 0’50 m (ver figura 6). 
 
- Para las comprobaciones locales, la carga puntual de cada rueda de un 
vehículo pesado se supondrá uniformemente repartida en una superficie de 
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contacto cuadrada de 0’4 m x 0’4 m (ver figura 6). Se considerará que esta 
carga se reparte con una pendiente 1:1 (H: V), tanto a través del pavimento 
como a través de la losa del tablero, hasta el centro de dicha losa. 
 
 Una sobrecarga uniforme de valor qik según la figura 4, con las consideraciones 
siguientes: 
- En el área remanente, se considerará la actuación de una sobrecarga uniforme 
de valor qik según la figura 4. 
- La sobrecarga uniforme se extenderá, longitudinal y transversalmente, a todas 
las zonas donde su efecto resulte desfavorable para el elemento de estudio, 
incluso en aquellas ya ocupadas por algún vehículo pesado. 
 
 
Figura 12.4.- Valor característico de la sobrecarga de uso 
 
Figura 12.5.- Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme 
 
Figura 12.6.- Disposición de vehículos pesados para comprobaciones locales 
 
6.3.1.2.2 Cargas verticales en zonas de uso peatonal 
 
En las zonas de uso peatonal de los puentes (aceras, rampas y escaleras), se supondrá 
aplicada una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 en las zonas más desfavorables, 
longitudinal y transversalmente, para el efecto en estudio. 
 
En puentes en los que sean de prever aglomeraciones de personas, se considerará la 
actuación de la sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 en lugar de las cargas verticales 
debidas al tráfico de vehículos definidas en el apartado anterior, para aquellos casos en 
que sea más desfavorable para el elemento en estudio. Esta carga, prevista a efectos 
de comprobaciones generales, estará asociada únicamente a situaciones de cálculo 
transitorias. 
 
6.3.1.3 Fuerzas horizontales 
 
6.3.1.3.1 Frenado y arranque 
 
El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a una fuerza 
horizontal uniformemente distribuida en la dirección longitudinal de la carretera 
soportada por el puente, y se supondrá aplicada al nivel de la superficie del pavimento.  
 
En caso de que la vía disponga de carriles de sentidos dispuestos de circulación, se 
considerará como de sentido único si esta hipótesis resulta más desfavorable. 
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El valor característico de esta acción Qik será igual a una fracción del valor de la carga 
característica vertical que se considere actuando sobre el carril virtual número 1, de 
acuerdo con la expresión: 
 
Qik =0’6*2Q1k+0’1q1k w1 L 
 
Siendo L la distancia entre juntas antiguas, o longitud del puente si éstas no existieran, 
y el significado de las demás variables el definido en el apartado anterior. 
 
Para el caso de carril virtual de 3 m de anchura y L൐1’20 m, esta expresión queda como 
sigue: 
 
Qik=360+2’7L 
 
El valor de Qik estará limitado superior e inferiormente según lo indicado a continuación: 
 
180 kN ൑ Qik ൑ 900 kN 
 
6.3.1.4 Grupos de cargas de tráfico 
 
La concomitancia de las distintas componentes de la sobrecarga de uso, definidas en 
los apartados anteriores, se tendrá en cuenta mediante la consideración de los grupos 
de cargas de tráfico indicados en la figura 7. 
 
Los valores de las acciones que figuran en los apartados 6.3.1.1 y 6.3.1.2 son valores 
característicos de esas acciones consideradas individualmente. Cuando dichas acciones 
entran a formar parte de un grupo de cargas de tráfico, lo hacen con los valores que 
se recogen en la figura 7. 
 
Se considera que estos grupos, que son excluyentes entre sí, definen el valor 
característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones 
(cargas permanentes, viento, etc). 
 
Se considerará la combinación de cada uno de los grupos de cargas con el resto de las 
acciones cuando sean pertinentes para el efecto en estudio. 
 
 
Figura 12.7.- Grupos de cargas de tráfico, concomitancia de las diferentes componentes de la sobrecarga de uso 
 
6.3.1.5 Tren de cargas para la comprobación del estado límite último de fatiga 
 
Para la comprobación del estado límite último de fatiga se considerarán las acciones 
variables repetidas producidas por la acción del tráfico que se prevé que actúen a lo 
largo de la vida útil del puente. 
 
El efecto de estas cargas repetidas puede ser representado por el modelo de cargas de 
fatiga consistente en un vehículo de 4 ejes, de dos ruedas cada eje, que se representa 
en la figura 8. La carga en cada eje será de 120 kN y la superficie de contacto de cada 
rueda se tomará igual a un cuadrado de 0’40 x 0’40 m. La separación entre ejes y entre 
las ruedas de un mismo eje será la que se indica en la figura 8. A efectos de 
comprobación de fatiga no se considerará ninguna carga horizontal.  
 
Para el cálculo de las tensiones máximas y mínimas que produce el modelo de cargas 
de fatiga se considera la actuación de un solo vehículo como el definido en el párrafo 
anterior. Este vehículo se supondrá centrado en el carril virtual 1 (el más desfavorable 
para el efecto estudiado). 
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El modelo de cargas definido incluye el coeficiente de impacto correspondiente a una 
superficie de rodadura de buena calidad (según ISO 8608). Para la comprobación de 
aquellos elementos estructurales que estén a una distancia menor de 6 m de una junta 
de calzada se tomará un factor de amplificación adicional de 1’3. 
 
 
Figura 12.8.- Tren de cargas para la comprobación del estado límite de fatiga 
 
Alternativamente al vehículo definido anteriormente, para la comprobación del estado 
límite de fatiga, se podrán emplear datos reales de tráfico, ajustados o extrapolados, 
en su caso, por métodos estadísticos apropiados, previa autorización de la Dirección 
General de Carreteras. Estos datos de tráfico deberán ser multiplicados por el 
correspondiente factor de amplificación dinámico, que tendrá en cuenta entre otros 
aspectos la regularidad superficial del pavimento. 
 
 
6.3.1.6 Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la estructura 
 
Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto 
con él, (estribos, muros, etc) se considerará actuando en la parte superior del terraplén, 
en la zona por donde pueda discurrir el tráfico, el modelo de cargas verticales definido 
en el apartado 6.3.1.2.1. Alternativamente, podrá adoptarse el modelo simplificado 
consistente en una sobrecarga uniforme de 10 kN/m2.  
 
Esta sobrecarga se tendrá en cuenta únicamente en los casos en que las cargas 
producidas por el tráfico actúen a una distancia, medida en horizontal, menor o igual a 
la mitad de la altura del elemento de la estructura sobre el que actúe el empuje. 
 
A efectos de la aplicación de los coeficientes parciales que figuran en el apartado 7, se 
considerará como una misma acción la componente gravitatoria de esta sobrecarga y 
el empuje a que da lugar. Además, esta acción se considerará con su valor característico 
como único valor representativo (ver apartado 6.2). 
 
 
6.3.1.7 Empujes sobre barandillas 
 
Las fuerzas transmitidas por la barandilla al tablero dependerán de la clase de carga de 
la barandilla proyectada, según la EN 1317-6. En puentes y pasarelas, se adoptará una 
clase de carga tal que la fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la 
barandilla sea como mínimo 1’5 Kn/m. 
 
Esta fuerza horizontal se considerará simultáneamente con la sobrecarga uniforme. 
 
 
6.3.1.8 Sobrecarga de uso en pasarelas 
 
Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico 
de peatones, se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 
 
a) Una carga vertical uniformemente distribuida qik de valor igual a 5 kN/m2. 
b) Una fuerza horizontal longitudinal Qik de valor igual al 10% del total de la carga 
vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la 
superficie del pavimento. 
Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el valor 
característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones 
(cargas permanentes, viento, etc). 
 
La fuerza horizontal longitudinal Qik será en general suficiente para asegurar la 
estabilidad horizontal longitudinal de la pasarela; no así la estabilidad horizontal 
transversal, que deberá asegurarse mediante la consideración de las acciones 
correspondientes. 
 
A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual Qfwk 
de valor igual a 10 kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0’10 m de lado. 
 
Cuando sea necesario efectuar un análisis dinámico, se tendrá en cuenta lo indicado al 
respecto en dicho capítulo. 
 
 
6.3.1.9 Cargas climáticas 
 
6.3.1.9.1 Viento 
 
En puentes de menos de 40 m de luz (medida entre ejes de apoyos) y de menos de 20 
m de altura máxima de pila, podrá considerarse el viento transversal, con los valores 
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de empuje unitario Fw/Aref indicados en la figura 9, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes: 
 
- Cf,x൑ 18 en tableros 
- Cf,x ൑ 2’2 en pilas 
- C0=1’0 
- Cprob ൑ 1’04 
 
 
Figura 12.9.- Empujes unitarios en puentes con altura de pila: Hmax menor o igual a 10 m 
 
El punto de aplicación de empuje transversal será el definido en el apartado 4.2.4.1.3 
de la IAP-11. 
 
En la elaboración de aplicación de las tablas anteriores no se ha considerado la acción 
del viento sobre la sobrecarga de uso; para tener en cuenta este efecto, se seguirán 
los criterios indicados en el apartado 4.2.3 de la IAP-11 respecto al aumento del área 
expuesta. 
 
6.3.1.9.2 Nieve  
 
A efectos de aplicación de la IAP-11, se considerará actuando una sobrecarga de nieve 
en todas aquellas superficies del tablero sobre las que no se ha considerado actuación 
de la sobrecarga de uso. Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre la 
superficie del tablero se adopta el definido por la siguiente expresión de la IAP: 
 
ݍ ൌ 0ᇱ8 ∗ ݏ௞ 
Donde sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, 
según la figura 10. 
 
 
Figura 12.10.- Sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal en las capitales de provincia y ciudades 
autónomas. 
 
Como se observa en la siguiente imagen de la IAP-11, ya que la pasarela se ubica en 
Pontevedra, se tomará como valor de sk=0’3. Así, la sobrecarga de nieve será: 
 
ݍ ൌ 0ᇱ8 ∗ 0ᇱ3 ൌ 0ᇱ24݇ܰ/݉ଶ 
 
6.3.1.9.3 Acciones térmicas 
 
Al considerar estas acciones se tendrá en cuenta tanto la componente de variación 
uniforme de temperatura que experimenta el elemento, asociada fundamentalmente al 
rango anual de la temperatura ambiente en el lugar de su emplazamiento, como las de 
los gradientes térmicos en las secciones transversales, asociados a variaciones diarias. 
 
Para la determinación de los efectos que producen se considerarán los coeficientes de 
dilatación térmica de los correspondientes materiales utilizados. 
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a) Variación uniforme de temperatura 
 
La componente de variación uniforme de temperatura depende de la temperatura 
efectiva (temperatura media en sus secciones transversales) mínima y máxima 
que pueda alcanzar el elemento en un periodo de tiempo determinado. 
 
Su valor dependerá de la tipología estructural del elemento, sus dimensiones, los 
materiales que lo constituyan, y de los valores de la temperatura ambiente de la 
zona climática en que se vaya a ubicar la pasarela. 
 
En este caso nuestra zona climática es la Zona I: Litoral del Cantábrico y de 
Galicia. Zona Pirenaica. Islas Canarias. 
 
El valor característico de la variación uniforme anual de temperatura del tablero, 
ΔT, diferencia entre los valores medios mínimos y máximos a lo largo del año de 
la temperatura media en sus secciones transversales, se obtendrá en el caso de 
tableros metálicos, a partir de la siguiente expresión: 
 
∆ܶ ൌ ܭ	ݖ௔	݄௕	ݏ௖ 
Siendo: 
Z= Número árabe que corresponde al número romano que designa la zoa 
climática. En nuestro caso vale 1. 
h= canto del tablero (m) ݄௠௜௡ ൑ ݄ ൑ ݄௠௔௫ 
s= separación entre ejes de vigas (m) para tableros de vigas de hormigón, en 
otro caso 1. 
 
Las constantes k, a, b, c, hmin, hmax se recogen en la tabla 8 de la IAP presentando 
en este caso los siguientes valores: 
 
Tipología del tablero K a b  c  hmin hmax
Vigas metálicas 40’11 0’228 -0’072 0 2’00 6’00 
 
Por lo tanto: 
∆ܶ ൌ 40ᇱ11 ∗ 1଴
ᇲଶଶ଼ ∗ 3′7ି଴
ᇲ଴଻ଶ ∗ 1଴ ൌ 36ᇱ51	ºܥ 
 
b) Gradientes térmicos 
 
Se define como gradiente térmico al obtenido a partir de una diferencia de 
temperatura entre las fibras extremas de una sección transversal del elemento. 
 
Gradiente térmico vertical positivo del tablero 
 
Se define así la diferencia de temperatura positiva entre la fibra superior y la 
inferior del tablero dividida por la distancia entre ambas fibras. 
 
Para tablero de vías, se obtiene: 
 
∆ܶܵܫ ൌ ܭ ∗ ∆ ௦ܶ௜,௥௘௙ 
 
Siendo: 
K= factor de corrección relativo al canto del tablero (obtenido de las gráficas de 
la Instrucción mostradas en la figura siguiente): 
 
 
Figura 12.11.- Factor de corrección en tableros de vigas metálicas 
El mínimo valor del canto del tablero que aparece en la gráfica es 2 m, así que se ha 
interpolado linealmente hasta alcanzar el canto que tiene nuestro tablero, lo cual nos 
deja del lado de la seguridad. 
 
Canto tablero = 0’32 m luego K= 1’28 
 
∆ ௦ܶ௜,௥௘௙ ൌ ∆ܶܵܫ de referencia (se obtiene de las gráficas que aparecen en la Instrucción) 
 
∆ ௦ܶ௜,௥௘௙ ൌ 18ºܥ 
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Por lo tanto, resulta un gradiente térmico vertical positivo del tablero con el siguiente 
valor: 
 
∆ ௌܶூ ൌ 23
ᇱ04ºܥ 
 
 
Gradiente térmico vertical inverso o negativo del tablero 
 
Se recogen en la tabla 9 de la Instrucción presentando un valor de ∆ ௌܶூ ൌ 	െ1Ԩ por lo 
que el gradiente vale -1ºC/m para el tablero. 
 
Gradiente térmico transversal del tablero 
 
Se tiene en cuenta en tablero de puentes que presenten una orientación próxima a la 
este-oeste, es decir aquellos cuya dirección forme un ángulo inferior a veinticinco 
grados centesimales (25 g) con la dirección este-oeste. En el caso de esta pasarela el 
ángulo es menor de esa magnitud en toda la traza, por lo que será necesario tener en 
cuenta esta acción. 
 
Atendiendo a la Instrucción, la diferencia de temperatura tendrá un valor de ∆ ௌܶூ ൌ 0ºܥ 
ya que se trata de un tablero metálico con longitud de voladizo mayor que la mitad de 
la proyección vertical del paramento lateral del tablero. 
 
 
 
 
6.3.1.10 Acciones sísmicas 
 
Conforme a lo establecido en el correspondiente anejo de estudio sísmico (Anejo nº7), 
según las indicaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSP-07), no 
será preciso tener en cuenta las acciones sísmicas a efectos del cálculo de la 
cimentación y de las estructuras de estudio, ya que a pesar de tratarse de una 
construcción clasificada como de importancia normal con una aceleración sísmica básica 
situada en el valor umbral, se consideran bien arriostrados los pórticos en todas las 
direcciones. 
 
 
 
 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 
verificación de los estados límite.  
 
El principal valor representativo de las acciones es su valor característico, que figura 
en los capítulos 3, 4 y 5 de la IAP-11. Para las acciones variables se considerarán, 
además, otros valores representativos, según se especifica en este apartado. 
 
 
 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 
coincidente con el valor característico Gk o Gk’. 
 
En el caso del peso del pavimento y de tuberías u otros servicios situados en el puente, 
se tomarán dos valores característicos Gk,sup y Gk,inf definidos en el apartado 3.1.2 de 
la IAP-11. 
 
Para las acciones permanentes de valor constante, definidas conforme al apartado 3.2 
de la Instrucción, el valor característico será el correspondiente al instante t en el que 
se realiza la comprobación. 
 
 
 
Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además de 
su valor característico, indicado en el capítulo 4, se considerarán los siguientes valores 
representativos, según la comprobación de que se trate: 
 
 Valor de combinación ψ0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con 
alguna otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de 
que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 
independientes.  
 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en 
situación persistente o transitoria y de estados límite de servicio irreversibles. 
 
 Valor frecuente ψ1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 
durante un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. 
Corresponde a un periodo de retorno de una semana.  
 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en 
situaciones accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de 
en la evaluación de los efectos diferidos. 
 
 Valor casi-permanente ψ2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea 
sobrepasado durante una gran parte de la vida útil del puente. 
 
7. Bases para la combinación de acciones 
7.1 Valor representativo de las acciones permanentes 
7.2 Valores representativos de las acciones variables 
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Este valor se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos 
en situación accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de 
en la evaluación de los efectos diferidos. 
 
El tren de carga para fatiga tendrá un único valor representativo coincidente con el 
indicado en el apartado 6.3.1.5. 
 
El valor de los factores de simultaneidad ψ será diferente según la acción de que se 
trate. Se adoptarán los valores recogidos en la figura 11. 
 
 
Figura 12.12.- Factores de simultaneidad 
 
 
 
Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente 
con el valor nominal definido en el capítulo correspondiente. En el caso de la acción 
sísmica, se considerará lo que se indica sobre el particular en la Norma de Construcción 
Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 
 
 
 
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por 
el correspondiente coeficiente parcial ߛF. 
 
Los coeficientes ߛF tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que se 
trate (bien persistente o transitoria, bien accidental o sísmica) y según el estado límite 
objeto de comprobación (equilibrio de la estructura o comprobaciones resistentes). 
 
Los valores de coeficientes dados en los apartados siguientes, tienen en cuenta las 
incertidumbres tanto en la estimación del valor representativo de las acciones como en 
la modelización del efecto de las acciones. 
 
 
7.4.1 Valor de cálculo para comprobaciones en ELU 
 
7.4.1.1 En situación persistente o transitoria 
 
7.4.1.1.1 Comprobación de equilibrio (EQU) 
 
Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales ߛF indicados en la figura 12. 
 
7.3 Valores representativos de las acciones accidentales 
7.4 Valor de cálculo de las acciones 
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Figura 12.13.- Coeficientes parciales para las acciones ߛF 
 
7.4.1.1.2 Comprobaciones resistentes (STR) 
 
Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales ߛF indicados en la figura 13. 
 
 
Figura 12.14.- Coeficientes para las acciones ߛF 
 
Para aplicar los diferentes valores de los coeficientes ߛF se tendrán en cuenta las 
prescripciones siguientes: 
 
 Para las acciones permanentes de valor constante G, los coeficientes ߛG= 1’0 
y ߛG= 1’35 se aplicarán la totalidad de la acción del mismo origen, según su 
efecto total sea favorable o desfavorable, respectivamente. 
 En el caso de la carga de pavimento, se considerará para la totalidad de la 
acción: 
- El valor representativo inferior Gk,inf ponderado por ߛG= 1’0 cuando su 
efecto sea favorable. 
- El valor representativo superior Gk,sup ponderado por ߛG= 1’35 cuando 
su efecto sea desfavorable. 
 
 Cuando la comprobación resistente puede ser muy sensible a variaciones de 
las acciones permanentes de una a otra parte de la estructura (como, por 
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ejemplo, en un puente en construcción mediante voladizos sucesivos), se 
considerará además el criterio complementario siguiente: 
- Para la parte favorable de la acción: ߛG,inf Gk,inf con ߛG,inf= 0’9 
- Para la parte desfavorable de la acción: ߛG,sup Gk,sup con ߛG,sup= 1’1  
 
 Para todas las acciones debidas a movimientos impuestos (retracción, fluencia, 
asientos, efectos térmicos, …) se deberá considerar, al evaluar los esfuerzos 
producidos por las mismas, su posible reducción debido a la pérdida de rigidez 
de la estructura en ELU. 
 
 El efecto de las acciones debidas a movimientos impuestos podrá ignorarse en 
ELU cuando, de acuerdo con la normativa específica correspondiente a cada 
material, la estructura tenga suficiente ductilidad y así se acredite en el 
proyecto. 
 
 
7.4.1.1.3 Comprobación de fatiga (FAT) 
 
Teniendo en cuenta que las comprobaciones de fatiga están profundamente vinculadas 
al material estructural, los coeficientes parciales serán los recogidos por la normativa 
específica que corresponda. 
 
 
7.4.1.2 En situación accidental 
 
Tanto para las comprobaciones de equilibrio (EQU) como resistentes (STR), se 
considerarán directamente como valores de cálculo los definidos para las acciones 
debidas a impactos y para otras acciones. 
 
 
7.4.1.3 En situación sísmica 
 
Tanto para las comprobaciones de equilibrio (EQU) como resistentes (STR), se 
considerará como valor de cálculo de la acción sísmica el definido por la vigente Norma 
de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 
 
 
7.4.2 Valor de cálculo para comprobaciones en ELS 
 
Para las comprobaciones en estado límite de servicio, se adoptarán los valores de los 
coeficientes parciales ߛF indicados en la figura 14. 
 
 
Figura 12.15.- Coeficientes parciales para las acciones 	ߛF (ELS) 
 
 
 
Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para 
cada una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá combinando 
las acciones que puedan actuar simultáneamente, según los criterios generales que se 
indican en este apartado. 
 
Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga será las indicadas en 
la normativa específica correspondiente a cada material estructural. 
 
 
7.5.1 Combinación para comprobaciones en ELU 
 
Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU, 
excluida la fatiga, serán las indicadas a continuación. 
 
7.5 Combinación de acciones 
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7.5.1.1 En situación persistente o transitoria 
 
La combinación de acciones se hará de acuerdo con la expresión siguientes 
(combinación fundamental): 
 
 
 
Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, 
en cada una de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como 
concomitantes.  
 
Al combinar las diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta las prescripciones 
siguientes: 
 
 La sobrecarga de uso estará representada, para su combinación con el resto de 
las acciones, mediante los grupos de cargas definidos en la figura 7, que son 
excluyentes entre sí. 
 Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se considerará la 
actuación simultánea de la componente vertical del viento y el momento de 
vuelco correspondiente. 
 Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, no se considerará la 
actuación simultánea del viento transversal, ni el empuje vertical, ni el momento 
de vuelco correspondiente. 
 La concomitancia de la componente uniforme de temperatura y de la componente 
de diferencia de temperatura se regirá por lo expuesto en el apartado 4.3.1.3 de 
la norma. 
 Cuando se considere la acción del viento como predominante, no se tendrá en 
cuenta la actuación de la sobrecarga de uso. 
 Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se considerará el 
viento concomitante correspondiente, con las indicaciones que figuran en el 
apartado 4.2.3 de la IAP-11. 
 Cuando se considere el grupo de caras de tráfico gr 2 (fuerzas horizontales con 
su valor característico), no se considerará la actuación del viento ni de la nieve. 
 No se considerará la acción simultánea del viento y de la acción térmica. 
 En general, no se considerará la acción simultánea de la carga de nieve y la 
sobrecarga de uso salvo en zonas de alta montaña, en cuyo caso se estudiará 
para el proyecto concreto la distribución espacial y la concomitancia de ambas 
acciones. 
 
7.5.1.2 En situación accidental 
 
La combinación de acciones en situación accidental se hará de acuerdo con la expresión 
siguiente: 
 
 
 
En general, en situación accidental, no se considerará la actuación del viento ni de la 
nieve. 
 
Cuando la situación accidental esté provocada por un impacto contra el sistema de 
contención de vehículos, se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado 5.1.2, respecto 
a la combinación con otras acciones. 
 
7.5.1.3 En situación sísmica 
 
La combinación de acciones en situación sísmica se hará de acuerdo con la expresión 
siguiente: 
 
 
 
 
7.5.2 Combinación para comprobaciones en ELS 
 
Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres 
tipos de combinación de acciones indicados a continuación. 
 
 Combinación característica (poco probable o rara): 
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Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de 
ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles. 
 
 Combinación frecuente: 
 
Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles. 
 
 Combinación casi-permanente: 
 
Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS 
reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos. 
 
Serán también de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 6.3.1.1 de la 
norma. 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.1 Estado límite de deformaciones 
 
Se deberá verificar que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de 
la sobrecarga de uso no supera los valores siguientes: 
 
L/1000 en puentes de carretera 
L/1200 en pasarelas o puentes con zonas peatonales 
 
Siendo L la luz del vano. 
 
En tableros suspendidos o atirantados, arcos de tablero inferior o estructuras 
asimilables, deberá tomarse como L la distancia entre puntos de inflexión de la 
deformada para la hipótesis de carga considerada. 
 
Podrán admitirse valores ligeramente superiores a los valores límite anteriores si, 
mediante un estudio del comportamiento dinámico de la estructura, se comprueba que 
la amplificación de las deformaciones estáticas y el nivel de vibraciones del tablero, 
bajo el peso de sobrecargas móviles, se mantiene dentro de los valores admisibles. 
 
En tablero con voladizos laterales importantes, o con flexibilidad transversal en 
secciones coincidentes con juntas de dilatación, se deberá comprobar que la flecha 
vertical máxima en la sección transversal de junta, bajo la actuación de la sobrecarga 
de uso frecuente, es menor que 5 mm o que el valor límite especificado por el fabricante 
de la junta. 
 
 
8.1.2 Contraflechas de ejecución 
 
En puentes metálicos y mixtos, y en puentes de hormigón con luces importante o 
montajes evolutivos, así como en aquellos casos en los que se produzcan deformaciones 
instantáneas o diferidas que puedan afectar a la apariencia o a la funcionalidad de la 
estructura, el proyecto deberá definir una contraflechas de ejecución tales que, para la 
totalidad de la carga permanente y la mitad de los efectos reológicos, la geometría de 
la estructura se ajuste al máximo a la rasante teórica de proyecto. 
 
Las contraflechas de ejecución serán en general verticales, aunque en ciertos casos 
puede ser necesario definir, además, contraflechas horizontales o contragiros 
transversales de la sección. 
 
En las secciones de apoyo y en las secciones de unión entre tramos de montajes 
evolutivos, el proyecto deberá definir los contragiros de ejecución que permitan 
garantizar, respectivamente, la adecuada nivelación de los aparatos de apoyo y sus 
cuñas y la correcta ejecución de las uniones soldadas o atornilladas, entre tramos. 
 
El proyecto definirá las distintas fases de montaje y puesta en carga de la estructura 
para las que se ha obtenido las contraflechas y contragiros de ejecución. Cualquier 
variación de proceso o secuencias de montaje, respecto de lo establecido en proyecto, 
exigirá una nueva evaluación de las citadas contraflechas y contragiros. 
 
Las deformaciones parásitas debidas al soldeo, en puentes metálicos y mixtos, o a las 
condiciones reales de ejecución del puente, deberán contrarrestarse mediante el 
seguimiento y adopción de medidas correctoras, durante las diferentes fases de 
ejecución, para minimizar las desviaciones de la geometría final (longitudinal y 
transversal) de la estructura respecto de la rasante teórica de proyecto. 
 
Se comprobará que, bajo la actuación de la totalidad de las cargas permanentes y de 
las deformaciones diferidas, la geometría final del puente será tal que nos e producen 
zonas de acumulación de agua. 
8. Criterios para la comprobación de los estados límite de servicio
8.1 Criterios funcionales relativos a flechas 
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En este apartado se recogen los criterios de confort a tener en cuenta en el proyecto 
de pasarelas y puentes en zonas peatonales, en relación con las vibraciones producidas 
por el tráfico. 
 
Queda fuera del ámbito de este apartado el estudio de los efectos dinámicos inducidos 
por el viento en tableros, cables, péndolas, etc. En el caso de elementos cuya seguridad 
resistente o a fatiga pueda ser sensible a estos efectos, su comprobación se efectuará 
en el marco de la verificación de los estados límite últimos. 
 
En general, se considerará verificado el estado límite de servicio de vibraciones cuando 
las aceleraciones máximas que puedan producirse en cualquier zona transitable por 
peatones no superen ciertos valores límite. 
 
En tableros con voladizos laterales esbeltos, además del comportamiento dinámico 
general de la estructura, será necesario tener también en cuenta el comportamiento 
local de los voladizos y la posible interacción entre ambos. 
 
Para los análisis dinámicos de puentes y pasarelas en condiciones de servicio, se 
adoptarán, salvo justificación específica alternativa, los valores medios del índice de 
amortiguamiento que figuran en la tabla 4.2-g de la norma. 
 
 
8.2.1 Estado límite de vibraciones en puentes con pasarelas peatonales 
 
En general, con las salvedades indicadas en este apartado, se considerará verificado el 
estado límite de servicio de vibraciones en pasarelas peatonales si sus frecuencias 
naturales se sitúan fuera de los dos rangos que figuran a continuación: 
 
 Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales: de 1’25 a 4’60 Hz 
 Rango crítico para vibraciones laterales: de 0’50 a 1’20 Hz 
 
En aquellas pasarelas cuyas frecuencias naturales se encuentren dentro de estos rangos 
será necesario efectuar estudios dinámicos específicos para asegurar los requisitos de 
confort de los peatones. 
 
En cualquier caso, con independencia del valor de las frecuencias naturales, también 
será necesario comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada respuesta 
vibratoria de las pasarelas peatonales cuando se produzca alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
 Luz superior a 50 m 
 Anchura útil superior a 3’0 m 
 Tipología estructural singular o nuevos materiales 
 Ubicación en zona urbana donde sea previsible un tráfico intenso de peatones o 
exista riesgo de concentración de personas sobre la propia pasarela. 
 
Los requisitos de confort se establecerán en el proyecto de forma razonada en función 
de la categoría de la pasarela (zona urbana con tráfico peatonal intenso, uso medio, 
baja utilización en zona rural, etc.) y de la situación de proyecto considerada (tipo de 
tráfico peatonal asociado a su probabilidad de ocurrencia). Como referencia, podrán 
adoptarse los valores límite de aceleraciones que figuran en la tabla siguiente. 
 
 
Figura 12.16.- Valores de referencia de aceleraciones para el confort de peatones 
Los modelos de carga dinámica considerados deberán ser representativos de las 
condiciones de tráfico previstas para las distintas situaciones de proyecto analizadas, 
contemplando la densidad de los flujos peatonales, el ritmo de sus movimientos, la 
sincronización entre peatones, etc. 
 
 
 
 
 
 
El objeto del presente apartado es el dimensionamiento de los elementos de 
cimentación de las pilas y los estribos de la pasarela peatonal, así como los acceso al 
marco del paso inferior. 
 
El cálculo de las zapatas se hará en base al módulo de CYPE 3D del programa CYPE 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción versión 2016, que proporcionará el 
dimensionamiento y armado de las mismas a partir de datos de cargas introducidos 
para la obra. 
 
8.2 Criterios funcionales relativos a vibraciones 
9. Cimentación 
9.1 Introducción 
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El programa CYPE 2016 verifica las comprobaciones incluidas en la EHE para hormigón 
armado y en el CTE para los elementos de acero. 
En el proceso de dimensionamiento se ha buscado incluir pocos diámetros de barras 
para armar diferentes con separaciones que faciliten su puesta en obra. También se ha 
pretendido la utilización de espesores de chapas y tipologías y geometrías de anclaje 
similares para todos los elementos. 
El programa calcula encepados de hormigón armado so- bre pilotes de sección cuadrada 
o circular de acuerdo a las siguientes tipologías:
 Encepado de 1 pilote. (A)
 Encepado de 2 pilotes. (B)
 Encepado de 3 pilotes. (C)
 Encepado de 4 pilotes. (D)
 Encepado lineal. Puede elegir el número de pilotes. Por defecto son 3. (B)
 Encepado rectangular. Puede elegir el número de pilo- tes. Por defecto son 9. (D)
 Encepado rectangular sobre 5 pilotes (uno central). (D)
 Encepado pentagonal sobre 5 pilotes. (C)
 Encepado pentagonal sobre 6 pilotes. (C)
 Encepado hexagonal sobre 6 pilotes. (C)
 Encepado hexagonal sobre 7 pilotes (uno central) (C)
9.2.1 Criterios de cálculo 
Los encepados tipo A se basan en el modelo de cargas concentradas sobre macizos. Se 
arman con cercos verticales y horizontales (opcionalmente con diagonales). 
Los encepados tipo B se basan en modelos de bielas y tirantes. Se arman como vigas, 
con armadura longitudinal inferior, superior y piel, además de cercos verticales. 
Los encepados tipo C se basan en modelos de bielas y tirantes. Se pueden armar con 
vigas laterales, diagonales, parrillas inferiores y superiores, y armadura perimetral de 
zunchado. 
Los encepados tipo D se basan en modelos de bielas y tirantes. Se pueden armar con 
vigas laterales, diagonales (salvo el rectangular), parrillas inferiores y superiores. 
Cualquier encepado se puede comprobar o dimensionar. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos geométricos y mecánicos con unas 
dimensiones y armadura dadas. Pueden definirse o no cargas. El dimensionado ne- 
cesita cargas, y a partir de unas dimensiones mínimas que toma el programa 
(dimensionado completo) o de unas dimensiones iniciales que aporta el usuario 
(dimensiones mínimas), se obtiene (si es posible) una geometría y armaduras de 
acuerdo a la norma y opciones definidas. 
Siendo la norma EHE la que mayor información y análisis suministra para el cálculo de 
encepados se ha adoptado como norma básica para los encepados, siempre rígidos, y 
en aquellos casos en los que ha sido posible, para otras normas tales como la ACI-
318/95, CIRSOC, NB-1, EH-91, bibliografía técnica como el libro de 'Estructuras de 
cimentación' de Marcelo da Cunha Moraes, y criterios de CYPE Ingenieros; se han 
aplicado dichos principios. En los listados de comprobación se hace referencia a la 
norma apli- cada y artículos. 
9.2.2 Criterio de signos 
Figura 12.1.- Criterio de signos 
9.2.3 Consideraciones de cálculo y geometría 
Al definir un encepado, necesita también indicar los pilotes, tipo, número y posición. Es 
un dato del pilote su capacidad portante, es decir, la carga de servicio que es capaz de 
soportar (sin mayorar). 
Previamente será necesario calcular la carga que reciben los pilotes, que serán el 
resultado de considerar el peso propio del encepado, las acciones exteriores y la aplica- 
ción de la formula clásica de Navier: 
9.2 Encepados (sobre pilotes) 
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con las combinaciones de tensiones sobre el terreno. 
 
El pilote más cargado se compara en su capacidad portante y si la supera se emite un 
aviso. 
 
Cuando se define un pilote, se pide la distancia mínima entre pilotes. Este dato lo debe 
proporcionar el usuario (valor por defecto 1.00 m) en función del tipo de pilote, 
diámetro, terreno, etc. 
 
Al definir un encepado de más de un pilote, debe definir las distancias entre ejes de 
pilotes (1.00 m por defecto). Se comprueba que dicha distancia sea superior a la 
distancia mínima. 
 
La comprobación y dimensionado de pilotes se basa en la carga máxima del pilote más 
cargado aplicando las combinaciones de Hormigón seleccionadas a las cargas por 
hipótesis definidas. 
 
Si quiere que todos los encepados de una misma tipología tengan una geometría y 
armado tipificado para un mismo tipo de pilote, dispone de una opción en encepados, 
que se llama Cargas por pilote, que al activarla permite unificar los encepados, de 
manera que pueda dimensionar el encepado para la capacidad portante del pilote. 
 
En este caso defina un coeficiente de mayoración de la capacidad portante (coeficiente 
de seguridad para considerarlo como una combinación más) denominado Coeficiente 
de Aprovechamiento del Pilote (1.5 por defecto). 
 
Si no quiere considerar toda la capacidad portante del pilote, puede definir un 
porcentaje de la misma, que se ha llamado Fracción de cargas de pilotes, variable entre 
0 y 1 (1 por defecto). En este caso, el programa determinará el máximo entre el valor 
anterior que es función de la capacidad portante, y el máximo de los pilotes por las 
cargas exteriores aplicadas. 
 
En algunas zonas y países es práctica habitual, pues se obtiene un único encepado por 
diámetro y número de pilo- tes, simplificando la ejecución. Esta opción está desactiva- 
da por defecto. 
 
Respecto a los esfuerzos, se realizan las siguientes comprobaciones: 
 
 Aviso de tracciones en los pilotes: tracción máxima ≥10% compresión máxima 
 Aviso de momentos flectores: será necesario disponer vigas centradoras 
 Aviso de cortantes excesivos: si el cortante en alguna combinación supera el 3% 
del axil con viento, o en otras combinaciones de la conveniencia de colocar pilotes 
inclinados 
 Aviso de torsiones si existen tales definidos en las cargas 
 
Si se introducen vigas centradoras, dichas vigas absorberán los momentos en la 
dirección en la que actúen. En encepados de 1 pilote son siempre necesarias en ambas 
direcciones. En encepados de 2 pilotes y lineales lo son en la dirección perpendicular a 
la línea de pilotes. En estos casos, la viga centradora se dimensiona para un momento 
adicional del 10% del axil. 
 
El programa no considera ninguna excentricidad mínima o constructiva para encepados 
de 3 o más pilotes, aunque suele ser habitual considerar para evitar replanteos 
incorrectos de los pilotes o del propio encepado un 10% del axil. 
 
Incremente los momentos en esta cantidad 0.10 x N en las hipótesis de cargas 
correspondientes si lo considera necesario y es posible sólo en el caso de arranques; o 
revise las cargas en pilotes y su reserva de carga. 
 
 
 
Se han proyectado dos estribos para la pasarela y dos accesos al marco que, junto con 
este, forman el paso inferior. 
 
Los estribos soportan la estructura en las zonas donde se inicia la parte estructural de 
las rampas. Además, deben soportar el empuje de tierra del terreno existente bajo la 
pasarela. Los muros de los accesos deben soportar las cargas de tráfico de la carretera, 
las de los usuarios del propio paso inferior, así como las cargas del terreno que salvan. 
 
Se diseñan los estribos como elementos de hormigón armado compuestos por un muro 
frontal y un murete de guarda superior de menos espesor. La superficie superior del 
muro frontal sirve como cargadero de apoyo de la estructura. 
 
Los accesos se diseñan con una sección en U formada por 2 muros sobre una losa 
maciza. Se ha diseñado un pequeño talón para favorecer la colocación del drenaje. 
 
 
9.3.1 Metodología 
 
El cálculo de los muros que conforman el estribo y los accesos, así como su cimentación, 
se calculan con el módulo de muros en ménsula de hormigón armado del programa 
comercial CYPE. 
 
Se considera que el muro está formado por varias partes diferenciadas: 
 
 Muro: Alzado del muro desde su arranque a coronación 
9.3 Estribos y accesos 
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 Terrenos: Rellenos de tierra en trasdós e intradós con posible estrato rocoso y/o 
nivel freático. 
 Cimentación: Zapata corrida bajo muro. 
 Para el muro se definirán los siguientes aspectos: 
Trasdós: Cara destinada a la contención de tierras. 
Intradós: Cara opuesta a la anterior. 
Altura: Medida vertical entre arranque y coronación. 
Espesor superior: Ancho en coronación. 
Espesor inferior: Ancho en arranque (≥ espesor superior). Al definir la geometría 
del muro se pueden fijar los espesores desde el trasdós, el intradós y el plano 
vertical medio, en cuyo caso los espesores se miden parcialmente a cada cara. 
La suma de ambos será el espesor total. 
 Escalones: Tramos en altura que tienen un cambio brusco del espesor. Pueden 
realizarse por una sola cara o por ambas. La ferralla se interrumpe doblándose y 
solapándose con el tramo superior. 
 Solapes: División en tramos de la armadura vertical, con solape. Se define 
número de tramos y su altura. La utilidad se encuentra en muros altos de espesor 
constante o variable, en los que colocar la ferralla en toda su altura resulta 
complejo y peligroso, y los encofrados no disponen de la altura suficiente, siendo 
aconsejable su ejecución por tramos. 
 
Para las alturas de muro presentes en los estribos de esta pasarela no resulta razonable 
recurrir a muros de canto variable, por el ahorro de material que ello supone y conlleva 
mayores dificultades constructivas. 
 
Se definirá el terreno de relleno en el trasdós del muro dejando la zapata de cimentación 
a cota en relación con su estrato de terreno de apoyo. 
 
Al definir los datos generales de la obra, debe indicarse cómo se desea que accione y 
reaccione cada lado del muro en cada situación de carga. Se toma el empuje activo 
para el material de relleno del trasdós del muro, y no se considerará empuje para el 
intradós, lo cual deja el cálculo del lado de la seguridad. 
 
Se asume siempre que un relleno produce únicamente fuerzas horizontales. Se 
desprecia el rozamiento terreno-muro, por lo que no existirá componente vertical, lo 
cual queda del lado de la seguridad. En el caso de paramentos inclinado o escalonados 
se considera el peso de relleno formado por esa cuña o rectángulo como carga vertical. 
 
El material de relleno escogido se corresponde con la tipología definida en el programa 
como “arena suelta”, y sus parámetros se toman del propio programa. Las 
características del material de relleno que hay que aplicar son: 
 
 Ángulo de talud: se expresa en grados sexagesimales respecto a la horizontal. 
Su límite es el ángulo de rozamiento interno del relleno. En los estribos a estudio 
es nulo. 
 Densidad aparente: El valor tomado por el material es de 18 kN/m3. 
 Densidad sumergida: Del terreno seleccionado por debajo del nivel freático. Se 
supone un porcentaje de drenaje del 90%, por lo que su valor no tendrá mucha 
incidencia en el cálculo. Se toma 10 kN/m3. 
 Ángulo de rozamiento interno: Característica intrínseca del terreno, que es el 
ángulo máximo que admite el talud natural sin desmoronarse. Se ha tomado el 
valor 30º. 
 Cohesión: La magnitud tomada es de 0. 
 
 
Además del empuje del terreno sobre el muro, se incluyen otras acciones: 
 
 Sobrecarga que actúa sobre el intradós, que también desarrolla un empuje sobre 
el trasdós del muro. Al tratarse de una carga uniformemente repartida de valor 
4 kN/m3, el empuje producido se calcula mediante el método de Coulomb. 
 Del mismo modo, se pueden simular las cargas exteriores no debidas al terreno 
que actúan sobre el muro, es decir, las cargas que el tablero le transmite a través 
de apoyos a la pasarela y cargas de tráfico en el caso de los accesos. 
 
Existe una limitación, ya que el programa únicamente permite introducir cargas por 
metro lineal en la coronación del muro. Para solventarlo, lo que se ha hecho ha sido 
hacer la equivalencia de las fuerzas máximas en el apoyo de las vigas principales, a 
cargas y momentos por metro lineal sobre la coronación de los muros. 
 
El programa se encarga de dimensionar la armadura necesaria para resistir los 
esfuerzos en base a: 
 
 Armadura vertical (trasdós e intradós): Se arma el muro con una armadura base 
resistente que se extiende en toda la altura de cada cara del muro. Cuando hay 
escalones o solapes constructivos se corta y solapa a ese nivel, siendo el empalme 
función de la relación entre la armadura necesaria y la real, el % de barras 
solapadas en la sección y la separación entre las barras, tal y como establece la 
EHE.  
 
La armadura base se calcula para cada tramo de arriba hacia abajo, según los 
criterios de continuidad seleccionados. Las separaciones entre tramos contiguos 
deben ser múltiplos, de manera que siempre se puedan solapar. 
 
Se evaluarán las cuantías mínimas y se tantearán todas las posibles cuantías de 
armado de la tabla de la propia biblioteca del programa, y de entre todas ellas se 
elige la de menor cuantía de acero total entre armadura base y refuerzos, 
realizando las siguientes comprobaciones: 
 
- Cortante 
- Rasante (en arranque) 
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- Separaciones máximas y mínimas 
- Cuantías máximas 
- Flexocompresión 
- Fisuración (valor admisible de abertura de fisuras) 
 
 Armadura horizontal: Analizando las tablas existentes en la biblioteca del 
programa, y para el espesor medio de cada tramo, se determina la armadura a 
disponer por condiciones de cuantías mínimas, y se comprueban las separaciones 
mínimas y máximas, eligiendo de la tabla la que resulte más económica en 
cuantía. 
 
El dimensionamiento se ha hecho buscando el número de diámetros diferentes 
en las barras para armar, y las distancias de colocación de las mismas, para 
facilitar la puesta en obra. 
 
 
 
Para el dimensionamiento de los encepados (tanto encepados de los pilares como el de 
los estribos) se han seguidos las recomendaciones de la “Guía para el proyecto y la 
ejecución de micropilotes en obras de carretera” sólo se considera resistente a flexión 
el tubo de acero. 
 
No se considera pérdida de resistencia de flexión por uniones entre tubos, con lo que 
el fabricante garantizará que la unión propuesta cumple dicho condicionante. 
 
Se comprueba con los mayores esfuerzos obtenidos: 
 
 
DATOS: 
 
Momento flector mayorado: ܯாௗ ൌ 84,66	݉ ∗ ݇ܰ 
 
Diámetro exterior nominal tubo: ݀௘ ൌ 177,8	݉݉ 
Espesor del tubo: ݐ ൌ 12,5	݉݉ 
Diámetro interior nominal tubo: ݀௜ ൌ 152,8	݉݉ 
Resistencia del acero del tubo: ௬݂ ൌ 275	ܯܲܽ 
Coeficiente de minoración material: ߛ௔ ൌ 1,10 
Reducción espesor por corrosión: ݎ௘ ൌ 0,60	݉݉ 
Módulo plástico de la sección: ௣ܹ௟ ൌ 353194,49	݉݉3 
Módulo plástico de la sección: ௘ܹ௟ ൌ 183099,15	݉݉3 
Coeficiente tipo de unión: ௨݂,௙ ൌ 1,00 
 
Momento resistido flexión simple: ܯ௖,ோௗ ൌ 88,3	݉ ∗ ݇ܰ 
 
 
DATOS: 
 
Cortante mayorado: ாܸௗ ൌ 30,04	݇ܰ 
Sección reducida por corrosión: ܣ௣,௙ ൌ 39619,53 
Resistencia del acero del tubo: ௬݂ ൌ 275	ܯܲܽ 
Coeficiente de minoración material: ߛ௔ ൌ 1,10 
Cortante resistido: ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 364,06	݇ܰ 
 
INTERACCIÓN CORTANTE-FLEXIÓN 
Momento resistido flexión-cortante: 63,3	݉ ∗ ݇ܰ 
 
 
 
 
 
 
9.4 Micropilotes 
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En este apéndice perteneciente al Anejo nº13: Estructura, se pretende realizar una 
descripción de la metodología llevada a cabo para el diseño de los mecanismos de apoyo 
del tablero de la pasarela en los estribos sobre los que se apoya 
 
 
 
Los aparatos de apoyo son elementos que permiten la vinculación de la superestructura 
de un puente o una pasarela con sus apoyos. 
 
 Deben garantizar un reparto homogéneo de la carga transferida a la cabeza de 
las pilas, de manera que no se generen acumulaciones de esfuerzos que puedan 
dañar la estructural. 
 Además, deben materializar las condiciones de apoyo entre el tablero y las pilas, 
esto es, deben garantizar la liberación de aquellos esfuerzos que no se deseen 
coartar de una manera eficaz los grados de libertad que se pretenden impedir. 
 
 
 
Como previamente se ha descrito, en el caso concreto de la pasarela de que trata el 
presente proyecto se tiene una superestructura de vígas metálicas que se apoya sobre 
pilas de acero y sobre estribos de hormigón armado en las zonas de arranque. 
 
Los apartados de apoyo permiten absorber movimientos en una o varias direcciones, 
así como transmitir cargas de un elemento constructivo a otro. En este caso, una de 
sus principales funciones es liberar los movimientos provocados por acciones térmicas, 
reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
 
Los apoyos elastoméricos habituales (no guiados, superbasculantes con coacción al 
giro) permiten: 
 
 Desplazamientos simultáneos en dos direcciones diferentes. 
 Giros simultáneos en tres ejes distintos. 
 Absorción de cargas verticales. 
 Absorción de cargas horizontales de corta duración. 
Los elastómeros se denominan según: a*b*n*(2t+e) donde: 
- a y b son las dimensiones en planta del apoyo (mm) 
- n es el número de capas interiores de elastómero. 
- t es el espesor de las capas de elastómero (mm) 
- e es el espesor de las chapas de acero (mm) 
 
 
 
Figura 12.18.- Aparatos de apoyo 
 
El entorno de los aparatos de apoyo debe permitir: 
 
 Funcionamiento de los aparatos de apoyo en las mejores condiciones. 
 Fácil inspección de los aparatos de apoyo. 
 Fácil sustitución de los aparatos en malas condiciones. 
 
Para cumplir con estos objetivos es necesario satisfacer las siguientes condiciones: 
 
 Las superficies en contacto con las caras superior e inferior del aparato de apoyo 
deben de ser planas y horizontales. 
 Los aparatos de apoyo se deben encontrar sobreelevados con respecto a la cara 
superior del estribo. 
 Se debe dejar una altura libre suficiente entre intradós del tablero y la cara 
superior del estribo, al objeto de facilitar la inspección de los aparatos de apoyo 
y prever una posible operación de levantamiento. 
 
Todas estas condiciones se consiguen, generalmente, mediante la ejecución de una 
almohadilla de apoyo de mortero de cemento en la cara superior del estribo, y una 
placa de nivelación metálica en la cara inferior de la pasarela. 
 
 
 
 
10. Apoyos 
10.1 Introducción 
10.2 Consideración generales 
10.3 Condiciones de apoyo 
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Para el predimensionamiento se parte de las reacciones y movimientos máximos que 
se producen en los apoyos, se utilizará el modelo de cálculo definido por Juan J. Arenas 
y Angel C. Aparicio en su libro “Aparatos y apoyos para puentes y estructuras”. 
 
Se tratará entonces de dimensionar un aparto de apoyo de neopreno zunchado para un 
puente de carretera apto para las siguientes solicitaciones y movimientos: 
 
Descripción Simbología Valor 
Carga vertical máxima Vmax 2982’67 Kp 
Carga vertical mínima Vmin 1070’7 Kp 
Corrimiento impuesto de larga duración en x Ux,L 14 mm 
Corrimiento impuesto de larga duración en y Uy,L 0 mm 
Giro previsto ϴ 0’012 rad 
Tabla 12.19.- Valores de dimensionamiento 
 
 
10.4.1 Predimensionamiento en planta 
 
Por compresión admisible: 
 
σadm ≅ 150	Kp/cm2 
 
A ൒ ௏௠௔௫
஢ୟୢ୫
ൌ
ଶଽ଼ଶᇱ଺଻
ଵହ଴
ൌ 		 19ᇱ88 cm2              axb = 200 x 200 mm 
 
 
 
10.4.2 Predimensionamiento en espesor 
 
Limitación de la distorsión debida a movimientos impuestos de larga duración: 
 
tan ߛ ൌ
௎ೣ,ಽ
௡௘
൑ 0ᇱ5  ;  ଵସ
௡௘
൑ 0′5 ; ݊݁ ൒ 28	݉݉ ; ݊݁ ൌ 30	݉݉ 
 
Limitación de la distorsión total: 
 
tan ߛ ൅
ு௫
஺	ீ௜
൑ 0′7  ;  0ᇱ5 ൅	 ଷ଴ହᇱଽଵ
ଶ଴మ∗ሺଶ∗଼ሻ
ൌ 0ᇱ5 ൅ 0ᇱ0477 ൌ 0ᇱ5477	 ൑ 0′7  ; Cumple 
 
 
 
10.4.3 Estabilidad 
 
Aplicando la condición de estabilidad: 
 
ܽ ൒ 5݁  ; ܽ௠௜௡ ൌ 150	݉݉ 
 
En principio, la placa de apoyo será: 
 
200	ݔ	200	ݔ	݊	ሺ݁ ൅ ݐሻ 
Donde sabemos que ne=30 mm 
 
 
10.4.4 Espesor unitario de cada capa elemental de neopreno 
 
Elegimos un número n=5 de capas interiores de elastómero y un espesor e=6 mm de 
las chapas de acero. Proporcionándonos de esta manera un ∝௔ௗ௠= 0’0135 mayor que 
el giro previsto inicialmente. Tomando un valor de t=2 mm de espesor de las capas de 
elastómeros a partir del espesor de las chapas de acero. 
 
Así pues, verificaremos la placa de dimensiones: 
 
200	ݔ	200	ݔ	5	ሺ6 ൅ 2ሻ 
 
 
 
 
10.5.1 Compresión máxima 
 
La compresión máxima que soportará el apoyo será: 
 
σmaxൌ
ଶଽ଼ଶᇱ଺଻
ଶ଴∗ଶ଴
ൌ 7ᇱ456	 Kp/cm2 
 
Compresión admisible:    σmax<2GS 
 
σadmൌ 2 ∗ 8 ∗
ଶ଴∗ଶ଴
ଶ∗ସ଴∗଴ᇲ଺
ൌ 133′3 Kp/cm2 
 
σmax< σadm   Cumple 
 
 
10.4 Predimensionamiento 
10.5 Verificación 
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10.5.2 Compresión mínima (seguridad al deslizamiento) 
 
La compresión mínima que soportará el apoyo será: 
 
σminൌ
ଶ଴଻଴ᇱ଻
ଶ଴∗ଶ଴
ൌ 2′67 Kp/cm2 < 30 Kp/cm2    Cumple 
 
Se exigirán aparatos de apoyo tipo ANCLADO a fin de evitar el deslizamiento. 
 
 
10.5.3 Distorsión admisible 
 
Puesto que los desplazamientos de los dinteles de puente se deben a causar inevitables, 
nuestros apoyos tendrán que estar concebidos para aceptarlos sin esfuerzos excesivos. 
Observamos que, ahora, un mayor espesor de caucho reduce el esfuerzo horizontal 
engendrado.  
 
 
10.5.3.1 Cargas de larga duración 
 
La distorsión angular queda limitada a 0’5en la situación permanente del tablero. Es 
decir, bajo la deformación impuesta total habrá de ser: 
 
tan ߛ ൌ
ଵସ
ଷ଴
ൌ 0ᇱ46 ൏ 0′5  Cumple 
 
 
10.5.3.2 Distorsión total 
 
Bajo la combinación de corrimiento impuesto y la máxima acción horizontal, debida a 
frenado, viento, fuerza centrífuga, sismo, etc., la distorsión no superará 0’7. 
 
tan ߛ௅ ൅ tan ߛ௜ ൑ 0′7  ;  
ଵସ
ଷ଴
൅
ଷ଴ହᇱଽଵ
ଶ଴∗ଶ଴∗ଵ଺
ൌ 0ᇱ51 ൑ 0ᇱ7   Cumple 
 
 
10.5.4 Rotación admisible 
 
La rotación admisible para un determinado apoyo es proporcional al espesor de caucho 
y disminuye con el tamaño en planta: 
 
ߙ௔ௗ௠ ൌ 3 ∗ 5 ∗ ൬
6
200
൰
ଶ
ൌ 0ᇱ0135		ݎܽ݀ 
ߠ௣௥௘௩ ൌ 0′012 ൏ 0′0135  Cumple 
 
 
10.5.5 Estabilidad 
 
La condición de estabilidad consiste en comprobar que el espesor de caucho no supera 
el quinto de la menor dimensión en planta: 
 
௔
௡௘
൒ 5  ;  ଶ଴଴
ଷ଴
ൌ 6′66 ൒ 5  Cumple 
 
 
10.5.6 Placas de acero zunchado 
 
Las placas de neopreno zunchado permiten corrimientos relativos del tablero en todas 
las direcciones, así como rotaciones según ambos ejes del plano horizontal. Para 
calcular su espesor mínimo procedemos con la siguiente comprobación: 
 
Con:                                        ߪ௠௔௫ ൌ 83ᇱ3	ܭ݌/ܿ݉ଶ 
ߪ௘ ൌ 2400		ܭ݌/ܿ݉
ଶ 
ܵ ൌ 88ᇱ33 
ݐ௦ ൒
ଶ଴଴
଼ᇲଷଷ
∗
଼ଷᇲଷ
ଶସ଴଴
ൌ 0ᇱ83 ൏ 2	݉݉ Cumple 
 
 
10.5.7 Verificación final 
 
Finalmente realizamos la última de las comprobaciones, donde el apoyo de neopreno 
zunchado debe cumplir: 
 
߬௩ ൅ ߬ு ൅ ߬ఈ ൑ 5ܩ 
16ᇱ7 ൅ 3ᇱ06 ൅ 10′66 ൌ 28′73 ൏ 5ܩ  Cumple 
 
 
 
Como se señaló anteriormente, al no garantizar una compresión mínima sobre el 
neopreno, se hace necesario anclarlo para que no se produzca deslizamiento del mismo. 
 
Este tipo de apoyo anclados pueden absorber esfuerzos de tracción ocasionales de un 
10% de la carga de trabajo admisible para el apoyo a esfuerzo de compresión. 
 
Según el catálogo comercial del fabricante Mecano Gumba, se procede a la colocación 
de dos pernos de longitud 150 mm y diámetro 30 mm. 
 
10.6 Pernos  
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Se detallan en este epígrafe las características de los elementos que constituyen la 
barandilla y el pavimento de la pasarela. Se justifican sus dimensiones y se comentan 
aspectos relacionados con su colocación en obra. 
 
 
 
Se ejecuta en la pasarela una barandilla únicamente por el lado más alejado del puente 
de San Caetano, ya que, entre el puente y la pasarela existe un pretil de 35 cm de 
ancho y 50 cm de alto que se mantendrá como elemento de separación entre ambas 
estructuras. 
 
La barandilla consiste en elementos verticales de sección rectangular separados 100 
mm en dirección horizontal y un pasamanos situado a 1,25 m de la base de los 
elementos verticales. El pasamanos está formado por un tubo soldado de sección 
rectangular de 50 mm de alto, 110 mm de ancho y 3 mm de espesor. Al igual que el 
resto de la estructura estará fabricada a partir de acero S 275 JR y se ejecutará soldada 
a la estructura metálica de la pasarela mediante soldadura de penetración completa. 
 
 
 
Se construye un formado de losa mixta colaborante sobre la estructura de la pasarela. 
 
El canto total del forjado será de 120 mm donde la chapa de 60 mm de canto cuenta 
con 1 mm de espesor. Por tanto, el espesor de la capa de hormigón será de 60 mm 
también. Las medidas y los materiales utilizados han sido definidos en los Planos y 
Pliego del presente proyecto. 
 
 
 
Figura 12.20.- Esquema forjado de losa mixta 
Las chapas deben fijarse al perfil de apoyo mediante tornillos o fijaciones que eviten su 
movimiento en fase de ejecución. 
 
Para verificar la resistencia del forjado se estudia un caso de carga con una sobrecarga 
uniforme de 6,0 kN/m2 (4,0 kN/m2 mayorada con un coeficiente de 1,5) aplicada de 
forma lineal en todo el forjado. 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.1 Introducción 
 
Mediante la prueba de carga de recepción de una estructura se confirma que el proyecto 
y construcción de la obra se han llevado a cabo de forma satisfactoria, mediante la 
reproducción de uno o varios estados de carga. 
 
En el presente apartado se describe la metodología a seguir para la ejecución de la 
prueba de carga. El contenido del apartado se basa en el documento “Recomendaciones 
para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras”, editado 
por el Ministerio de Fomento. 
 
Se detallan el caso o conjunto de casos de carga a reproducir, el material a emplear 
para la reproducción de las sobrecargas y la forma de introducción de las mimas de 
acuerdo con los procesos de carga y descarga prescritos.  
11. Barandilla y forjado de la pasarela 
11.1 Introducción 
11.2 Barandilla 
11.3 Forjado 
12. Prueba de carga 
12.1 Memoria 
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Se incluirán los valores máximos permitidos de flechas y los valores esperados de 
acuerdo con los casos de carga reproducidos, así como los puntos donde se deben medir 
estos descensos máximos. 
 
La IAP establece obligatoriedad de realizar una prueba de carga de tipo estática, para 
obras de paso en que alguno de sus vanos tenga una luz superior a 12 m, como es el 
caso de la pasarela peatonal que se plantea en este proyecto. 
 
En caso de ser necesario, el proyecto de prueba de carga que se presenta en este 
apartado podrá ser revisado y adaptado una vez sea finalizada la construcción del 
puente, para tener en cuenta las disponibilidades de camiones existentes realmente en 
obra, así como para recoger, si fuera oportuno, en el modelo de la estructura de 
variaciones que se hayan podido producir con respecto a lo inicialmente considerado 
en este proyecto de pasarela peatonal. 
 
 
12.1.2 Prueba de carga estática 
 
12.1.2.1 Fecha de ejecución 
 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la 
estructura. 
 
En el momento de iniciarse la prueba, el hormigón de cualquier elemento resistente de 
la obra deberá haber alcanzado la resistencia característica de proyecto. El Director de 
Obra podrá autorizar la realización de la prueba aunque no se cumpla esta condición, 
una vez analizada la repercusión estructural de tal decisión. 
 
 
12.1.2.2 Actuaciones complementarias 
 
La prueba de carga exige una organización y preparación en las que se prevean todos 
los detalles necesarios para su realización, de forma que se garantice la fiabilidad de 
los resultados y las adecuadas condiciones de seguridad para las personas, los equipos, 
y la propia obra. En particular, se tendrán en cuenta los medios auxiliares de acceso, 
el replanteo de las posiciones del tren de carga sobre el tablero, así como sus 
movimientos, la distribución y organización del personal y los puntos característicos a 
controlar durante el desarrollo de la prueba. 
 
La preparación incluye también un estudio previo y pormenorizado del Proyecto de la 
prueba que permita prever el comportamiento de la obra. 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga, se efectuará una inspección de la obra que 
incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros 
elementos singulares, en la medida en que lo permitan las condiciones de accesibilidad 
de la obra. 
 
12.1.2.3 Sobrecargas 
 
 Materialización del tren de cargas: El nivel de carga alcanzado durante la prueba 
debe ser representativo de las acciones de servicio. Se considera adecuado 
alcanzar un nivel de carga correspondiente a un periodo de retorno próximo a 5 
años.  
 
Según esto, se aconseja que las solicitaciones a que dé lugar el tren de carga real 
estén en torno al 60% de los valores teóricos producidos por el tren de carga 
definido en la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera (IAP)”, adoptando sus valores característicos sin mayorar. 
En ningún caso las solicitaciones producidas por el tren de carga real serán 
superiores al 70% de dichos esfuerzos teóricos. 
 
En el caso de pasarelas, la sobrecarga uniforme de cálculo podrá materializarse 
mediante cargas concentradas que produzcan en la estructura esfuerzos 
equivalente a los de aquella. Estas cargas concentradas se aplicarán a través de 
sacos de arena. 
 
 
 Estados de carga: Por tratarse de vanos simplemente apoyados, se cargará todo 
el vano, con la carga real aplicada mediante sacos colocados sobre el entarimado. 
Las sobrecargas reales aplicadas serán del 60% de la sobrecarga de uno definida 
en la IAP. 
 
La sobrecarga de uso de la Instrucción es de 4 kN/m2, por lo que la sobrecarga a 
aplicar en la prueba de carga será de 2,4 kN/m2. 
 
Se establecen 3 estados de carga en los que se busca el máximo momento 
positivo y negativo en los vanos de la pasarela. 
 
 
 
 
 
- Caso 1: 
 
1   
 
Se cagará el primer tramo de la pasarela para buscar el máximo momento 
negativo en el apoyo 
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- Caso 2: 
 
  2 
 
Se cargará ahora el último vano de la pasarela con la misma intención que 
en el caso 1 
 
- Caso 3: 
 
 3  
 
En este caso se carga el vano para conseguir el máximo momento positivo 
en centro de vano. 
 
 
 
Se estima que el tiempo de carga para realizar la prueba de carga sea de un día. Cada 
caso se realizará independientemente de los otros por lo que los sacos utilizados para 
un caso pueden ser utilizados en el siguiente caso de carga, reduciendo de este modo 
la cantidad de sacos a utilizar durante la prueba y su consiguiente reducción en el 
presupuesto. 
 
El número de sacos de arena que se necesitará en cada caso, considerando sacos de 
50 kg se incluye en la tabla siguiente: 
 
 Ancho del 
tablero (m) 
Longitud 
(m) 
Sobrecarga 
(kN/m2) 
Carga total 
(kN) 
Número de 
sacos 
Caso 1 2 7,50 2,4 36 74 
Caso 2 2 7,50 2,4 36 74 
Caso 3 2 10 2,4 48 98 
 
Como los sacos son reutilizables solo serán necesarios 98 sacos para la realización de 
la prueba de carga. 
 
 
12.1.2.4 Forma de aplicación de la carga 
 
 Escalones de carga: La carga correspondiente a casa estado se aplicará en varias 
fases o escalones de manera que se pueda registrar la respuesta progresiva de 
la estructura en las zonas críticas. En general, se aconseja aplicar la carga en un 
mínimo de dos escalones. 
 
Se prescribe, para la prueba de carga a que se refiere en este apartado, la 
aplicación de la carga en dos escalones: 
 
- Escalón 1: 60% de la sobrecarga real a aplicar. 
- Escalón 2: 100% de la sobrecarga real a aplicar. 
 
De esta forma se podrá observar el comportamiento de la estructura al ir 
aplicando la carga, pudiendo interrumpir el proceso de encontrarlo anómalo. 
 
 Criterios de estabilización: El tiempo que se debe mantener la carga total 
correspondiente a un cierto estado de carga, vendrá determinado por el criterio 
de estabilización de las medidas, que se indica a continuación. 
 
Los valores de la respuesta de la estructura que se consideran (flechas, giros, 
deformaciones unitarias, etc.) se denominarán medidas fi y se obtendrán en cada 
momento como diferencia entre las lecturas de los aparatos en ese instante “i” y 
las lecturas iniciales inmediatamente antes de la colocación de la carga 
correspondiente a cada estado. 
 
Una vez en la posición prevista, se realizará una medida de la respuesta 
instantánea de la estructura f0 en los aparatos de medida situados en los puntos 
significativos. 
 
Transcurridos 10 minutos se obtendrá una nueva medida en dichos puntos f10. Si 
las diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son 
inferiores al 5% de éstos: 
 
ଵ݂଴ െ ଴݂ ൏ 0,05 ଴݂ 
 
O bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se 
considera estabilizado el proceso de carga. 
 
Si no satisface la condición anterior, se mantendrá la carga durante un nuevo 
intervalo de 10 minutos, considerándose cumplido el requisito de estabilización 
si, realizada la medida final del mismo f20, la diferencia de medidas 
correspondiente a este intervalo es inferior al 20% de la diferencia de medidas 
correspondiente al intervalo anterior, o bien es del orden de magnitud de la 
precisión de los aparatos de medida: 
 
ଶ݂଴ െ ଵ݂଴ ൏ 0,2	ሺ ଵ݂଴ െ ଴݂ሻ 
 
Si esto no se cumpliera, se procederá, a juicio del Ingeniero Directo de la prueba, 
a mantener la carga durante un nuevo intervalo, o a efectuar la descarga. 
 
Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los 
puntos de medida. Después de descargar totalmente la estructura, se esperará a 
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que los valores de las medidas estén estabilizados, aplicando el mismo criterio 
seguido para el proceso de carga. 
 
El proceso general de carga y descarga descrito, se detalla en las figuras 
siguientes: 
 
 
2.- Escalón de carga 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Escalón de descarga 
 
 
 
4.- Proceso de carga y descarga 
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Valores remanentes: 
 
Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán 
aceptables siempre que sean inferiores a los límites fijados en el presente 
proyecto de la prueba. 
 
Los límites para remanencias en cada punto de medida ∝௟௜௠ referidos a los valores 
máximos de la respuesta media de la estructura se definen en las 
Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras según el material del tablero. No se incluye en esta relación 
los tableros de madera, por ello y simplificadamente se toma el valor asignado a 
puentes metálicos, que es del 10%. 
 
Una vez finalizado un estado de carga, se comprobará que los valores remanentes 
resultan admisibles, procediendo como si indica: 
 
Si ∝௟௜௠ denota la remanencia admisible en tanto por ciento, f la medida total y fr 
la medida remanente, la remanencia ∝ correspondiente al estado de carga vendrá 
dada por: 
 
∝ൌ 100 ∗ ௥݂
݂
 
 
Si ∝൑∝௟௜௠		             el valor remanente se considera admisible 
Si ∝௟௜௠൏∝൑ 2 ∗∝௟௜௠   deberá realizarse un segundo ciclo de carga 
Si ∝൐ 2 ∗∝௟௜௠           se suspenderá la aplicación de la carga 
 
En caso de ser necesario un segundo ciclo de carga: 
 
Si ∝൑∝/3    el valor remanente se considera admisible 
Si ∝൐∝/3	   se suspenderá la aplicación de la carga 
 
 
5.- Valores remanente 
 
En caso de que, realizado el segundo ciclo, no se hubieran alcanzado resultados 
satisfactorios, el Director de la prueba suspenderá la aplicación de la carga 
correspondiente, tomando respecto a los demás estados de carga las medidas que crea 
convenientes. 
 
 
12.1.2.5 Pruebas complementarias 
 
El Directo de la obra podrá ordenar la realización de pruebas complementarias si lo 
estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o 
sobre la correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 
 
 
12.21.2.6 Criterios de aceptación 
 
Además de tener en cuenta los criterios hasta ahora expuestos, referentes a la 
estabilización de las medidas y el tratamiento de los valores remanentes, de forma 
general, y salvo justificación especial, se considerará que el resultado de la prueba es 
satisfactorio cuando se cumplan las condiciones indicadas a continuación: 
 
- Las flechas máximas, obtenidas después de estabilización, no superarán en más 
de un 10% a los valores previstos en el Proyecto de la prueba. En el caso de que 
los valores obtenidos sean inferiores al 60% de los previstos, será necesario 
justificar esta disminución de la respuesta. 
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- No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en ninguna 
parte de la estructura. 
 
 
 
El plano de situación de la carga y de los puntos de medida se adjuntará al final de este 
anejo. 
 
 
 
 
12.3.1 Normativa aplicable 
 
Las dos normativas básicas que regulan la prueba de carga son: 
 
 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera 
(IAP-11). 
 
 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras (2002). 
 
Por lo general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente 
proyecto se impongan medidas más restrictivas. 
 
 
12.3.2 Dirección y realización de las pruebas 
 
La realización de la prueba será llevada a cabo por personal cualificado, al frente del 
cual figurará un ingeniero especializado en este tipo de trabajos, quien será nombrado 
por el Director de la Obra. 
 
El ingeniero responsable de este cometido, a quien se denominará Director de la 
prueba, deberá estar presente durante todo el desarrollo de la misma. 
 
El Director de la prueba será quién dé por finalizado cada estado de carga y, una vez 
que la considere realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en 
su caso, ordenar la suspensión de la misma cuando así lo requiera el comportamiento 
de la estructura. El Director de la prueba será quien, a partir de los resultados de la 
misma, redacte el informe de la prueba. 
 
En general será conveniente la participación del Autor del proyecto de la estructura en 
el proceso de prueba de carga. 
 
 
12.3.3 Inspección de las obras 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que 
incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros 
elementos singulares. 
 
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más 
característicos de la obra, señalándose los defectos que se vayan observando. 
 
Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra. 
 
 
12.3.4 Nivelación de las obras 
 
Se realizará, una vez concluida la prueba de carga, una nivelación general de la obra 
referida a puntos fijos que deberán quedar materializados en el terreno circundante y 
de cuya situación se dejará constancia en el Informe de la prueba. 
 
 
12.3.5 Elementos auxiliares 
 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los 
aparatos de medida, serán necesarios, en general, un cierto número de elementos 
auxiliares. Resulta de la mayor importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel 
de seguridad de dichos elementos. 
 
Deberá cuidarse que, en consecuencia, con la precisión de las medidas y el detalle de 
las observaciones que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles 
y seguros, de plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los 
agentes atmosféricos, etc. medidas todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de 
los ensayos. 
 
 
12.3.6 Magnitudes a medir 
 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos. 
Como puntos de referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la 
estructura del puente. 
 
En el Informe de prueba se dejará constancia de la situación de dichos puntos de 
referencia. 
12.2 Planos 
12.3 Pliego 
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12.3.7 Aparatos de medida 
 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia 
en pruebas similares. 
 
Deberán estar debidamente calibrados y poseer una sensibilidad mínima del orden de 
un 5 % de los valores más pequeños esperados en los puntos de medida significativos. 
 
Su rango de medida deberá ser como mínimo superior en un 50 % a los valores 
máximos esperados de dichas magnitudes. 
 
Es recomendable que el equipo instrumental permita el registro automático de las 
medidas que se efectúan y su visualización en tiempo real. 
 
 
12.3.8 Cargas para la prueba 
 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los 
elementos a emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, 
pesos, ... Se comprobará especialmente el peso real de cada uno de los elementos de 
carga debiendo quedar garantizado que sus valores se han obtenido con una precisión 
no inferior al 5% y que se mantiene sensiblemente constante durante el ensayo. 
 
 
12.3.9 Movimiento de pesos durante la prueba 
 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se 
efectuarán con suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y 
se organizarán de forma que la realización de cualquier estado de carga no produzca 
sobre otras partes de la estructura solicitaciones superiores a las previstas. 
 
 
12.3.10 Informe de la prueba de carga 
 
Una vez finalizada la prueba de carga se redactará el informe de la prueba, en el que 
figurarán los aspectos siguientes: 
 
 Fecha, hora de inicio y fin y asistentes a la prueba. 
 
 Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, 
autor, …) 
 
 Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba. 
 
 Descripción detallada de los medios utilizados para materializar as cargas y los 
distintos estados de carga. 
 
 Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número 
y situación de los puntos de medida. 
 
 Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo de cada estado 
de carga, tiempo transcurrido entre carga y descarga, número de escalones, etc.) 
 
 Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 
 
 Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento de 
los criterios de aceptación. 
 
 Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de la obra antes, durante o 
después de la prueba. 
 
 Varios: documentación fotográfica, condiciones meteorológicas, puntos de 
referencia para la nivelación si los hubiera, incidencias, … 
 
El informe estará redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba. Si, por 
indicación del Directos de las Obras, la valoración del cumplimiento de los criterios de 
aceptación fuera efectuada por el Autor del proyecto, éste será quien redacte y firme 
dicha parte del informe. 
 
 
12.3.11 Acta de la prueba de carga 
 
Con base en el Informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial 
que contiene una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, 
mencionados en el Informe, y una referencia expresa al cumplimiento de los criterios 
de aceptación. 
 
El Acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba y el 
representante del Constructor. 
 
 
12.3.12 Medición y abono 
 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono 
íntegro cuyo importe se justifica en el presupuesto de este proyecto de prueba de carga. 
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12.4.1 Medición y justificación de partidas 
 
El presupuesto de la prueba de carga comprende las siguientes partidas: 
 
 Colocación de los sacos (unidad): 
 
El coste de la colocación de los sacos conllevará el transporte de los mismos a pie de 
obra (se supondrá una distancia máxima de transporte de 10 km o media hora), y el 
traslado a su posición de carga y su retirada, a lo que habrá que añadir el coste 
intrínseco de los sacos. 
 
Como ya se ha dicho antes se estima que es necesario un día (una jornada laboral de 
8h.) para la realización de la presente prueba de carga. 
 
El número total necesario de sacos es de 98. El coste de esta partida se puede justificar 
a partir de: 
 
‐ Materiales: 2.30 €/saco 
 
‐ Maquinaria: 8 h. de camión basculante 4x4 de 14t a 39,79 €/h, lo que 
proporcionalmente supone 0,92 €/saco. 
 
‐ Mano de obra: 8 h de peón ordinario a 13,58 €/h, lo que conlleva 0,31 €/saco. 
 
El coste directo total de los sacos resulta de 3,53 €/Ud. 
 
 Toma de medidas: 
 
En cuanto a la toma de medidas, como se han definido en la memoria de este Proyecto 
de Prueba de Carga se tomarán medidas en los centros de vano y en la viga que forma 
parte de la sección tipo de la pasarela. Por lo tanto, será necesario tomar medida en 
dos puntos de control por cada estado de carga. Han de realizarse únicamente 14 
medidas, para las que se estima un coste directo de 257,50 €/ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4.2 Cuadro de precios 
 
Cuadro de precios nº1 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  PRECIO 
CAPÍTULO 01 PRUEBA DE CARGA 
E01 u SACO DE ARENA DE 50 KG COLOCADO 3,64
Ud. Saco de arena de 50 Kg incluido transporte y mano de obra. 
 
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
E02 u MEDICIÓN DE PUNTO DE CONTROL 257,50
Ud. Medida de los movimientos producidos durante la prueba de 
carga en un punto de la estructura, incluyendo todo el material y 
personal técnico necesario para la instalación y toma de datos. 
 
DOSCIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
 
 
 
 
 
 
Cuadro de precios nº2 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN   PRECIO 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
EO1 u SACO DE ARENA DE 50 KG COLOCADO 
Ud. Saco de arena de 50 kg incluido transporte a obra y mano de obra 
Mano de obra………………………………………………… 0,31
Maquinaria…………………………………….……..………. 0,92
Resto de obra y materiales………………………….. 2,41
TOTAL PARTIDA…..…………………………..……….. 3,64
  
  
  
  
E02 u MEDICIÓN EN PUNTO DE CONTROL 
Ud. Medida de los movimientos producidos durante la prueba de carga en un punto de la estructura, 
incluyendo todo el material y personal técnico necesario para la instalación y toma de datos. 
Resto de obra y materiales………………………….. 257,50
TOTAL PARTIDA…..………………….………………... 257,50
 
 
12.4 Presupuesto 
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Presupuesto 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 PRUEBA DE CARGA 
E01 u SACO DE ARENA DE 50 KG COLOCADO  
 
 
Ud. Saco de arena de 50 kg incluido transporte a obra y mano de 
obra 
 
 
 
 
 
 
      98,00 3,64 356,72
 
 
        
E02 u MEDICIÓN EN PUNTO DE CONTROL 
 
 
 Ud. Medida de los movimientos producidos durante la prueba de 
carga en un punto de la estructura, incluyendo todo el material y 
personal técnico necesario para la instalación y toma de datos. 
 
 
  
 
 
      3,00 257,50 772,50
 
 
      
 
 
      TOTAL CAPÍTULO 01 PRUEBA DE 
CARGA…………………………………………..…     1129,22 1129,22
 
      TOTAL…………………………………………………….. 
1129,22
 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la citada cantidad de MIL CIENTO 
VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 
 
Tal y como se indica en el Anejo de Justificación de Precios, a efectos de confección del 
presupuesto se tomará un precio unitario de 1500€. 
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Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en San 
Caetano (Alba) 
 
 
 
Apéndice 1 – Estructura metálica pasarela 
 
Anejo nº12: Estructura 
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1.1. Normas consideradas 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
  
1.2. Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características 
 
  
 
1.2.1. Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- Con coeficientes de combinación 
 
 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600 
 
  
  
Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.500 0.000 
 
  
Desplazamientos 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
 
     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
1. Comprobaciones generales 
1.1 Datos de obra 
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1.3. Resistencia al fuego 
 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 30 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
Calor específico: 0.00 J/(kg·K) 
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de 
comprobación de resistencia. 
   
  
2.1. Geometría 
  
2.1.1.‐Nudos 
 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con 
'-'. 
  
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x y z x y z 
N1 0.000 1.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N2 0.000 11.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 3.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N4 0.000 6.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 8.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 13.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N7 0.000 23.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 16.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N9 0.000 18.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N10 0.000 21.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interiorX 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x y z x y z 
N11 2.000 1.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N12 2.000 11.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N13 2.000 3.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N14 2.000 6.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N15 2.000 8.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N16 2.000 13.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N17 2.000 23.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N18 2.000 16.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N19 2.000 18.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N20 2.000 21.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N21 0.000 -1.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N22 2.000 -1.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N23 1.000 23.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N24 1.000 -1.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N25 1.000 1.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N26 1.000 3.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N27 1.000 6.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N28 1.000 8.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N29 1.000 11.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N30 1.000 13.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N31 1.000 16.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N32 1.000 18.750 3.700 - - - - - - Empotrado 
N33 1.000 21.250 3.700 - - - - - - Empotrado 
N34 1.000 -1.250 0.000 X X X X X X Empotrado 
N35 1.000 23.750 0.000 X X X X X X Empotrado 
N36 1.000 6.250 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 1.000 16.250 0.000 X X X X X X Empotrado  
   
2.1.2. Barras  
2.1.2.1. Materiales utilizados 
 
1.2 Estructura 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 43 de 238 
 
 
Materiales utilizados 
Material E 
(MPa) 
 G 
(MPa) 
fy 
(MPa) 
·t 
(m/m°C)
 
(kN/m³)Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  
   
2.1.2.2. Descripción 
 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
Acero 
lamina
do 
S275 N7/N23 
N7/N1
7 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N23/N17 
N7/N1
7 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N10/N33 
N10/N
20 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N33/N20 
N10/N
20 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N9/N32 
N9/N1
9 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N32/N19 
N9/N1
9 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
    N8/N31 
N8/N1
8 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N31/N18 
N8/N1
8 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N6/N30 
N6/N1
6 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N30/N16 
N6/N1
6 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N2/N29 
N2/N1
2 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N29/N12 
N2/N1
2 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N5/N28 
N5/N1
5 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N28/N15 
N5/N1
5 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N4/N27 
N4/N1
4 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
    N27/N14 
N4/N1
4 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N3/N26 
N3/N1
3 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N26/N13 
N3/N1
3 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N1/N25 
N1/N1
1 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N25/N11 
N1/N1
1 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N21/N24 
N21/N
22 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.040 0.860 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N24/N22 
N21/N
22 
RHS 
120x100
x6.0 
(RHS) 
0.100 0.860 0.040 1.00 
1.0
0 - - 
    N34/N24 
N34/N
24 
Perfil 1 
PFG 
(Perfil 1) 
- 3.600 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N35/N23 
N35/N
23 
Perfil 1 
PFG 
(Perfil 1) 
- 3.600 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
    N36/N27 
N36/N
27 
Perfil 1 
PFG 
(Perfil 1) 
- 3.600 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N37/N31 
N37/N
31 
Perfil 1 
PFG 
(Perfil 1) 
- 3.600 0.100 1.00 
1.0
0 - - 
    N22/N11 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N11/N13 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N13/N14 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N14/N15 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N15/N12 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N12/N16 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N16/N18 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
    N18/N19 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N19/N20 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N20/N17 
N22/N
17 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N23/N33 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.150 2.300 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N33/N32 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N32/N31 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.300 0.150 1.00 
1.0
0 - - 
    N31/N30 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.150 2.300 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N30/N29 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N29/N28 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N28/N27 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.300 0.150 1.00 
1.0
0 - - 
    N27/N26 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.150 2.300 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
    N26/N25 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N25/N24 
N23/N
24 
Perfil 2 
PFG 
(Perfil 2) 
0.050 2.300 0.150 1.00 
1.0
0 - - 
    N21/N1 
N21/N
7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N1/N3 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
    N3/N4 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
    N4/N5 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
    N5/N2 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
    N2/N6 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 - - 
    N6/N8 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf
) 
Pieza 
(Ni/Nf
) 
Perfil(Ser
ie) 
Longitud 
(m) 
xy xz
LbSu
p. 
(m)
LbIn
f. 
(m)Tipo Designación 
Indeform
able 
origen 
Deform
able 
Indeform
able 
extremo 
    N8/N9 N21/N7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
    N9/N10 
N21/N
7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
    N10/N7 
N21/N
7 
RHS 
120x80x
6.0 
(RHS) 
0.050 2.400 0.050 1.00 
1.0
0 
2.5
00 
2.5
00 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
   
2.1.2.3. Características mecánicas 
 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N7/N17, N10/N20, N9/N19, N8/N18, N6/N16, N2/N12, N5/N15, N4/N14, N3/N13, 
N1/N11 y N21/N22 
2 N34/N24, N35/N23, N36/N27 y N37/N31 
3 N22/N17 y N21/N7 
4 N23/N24  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref
. Descripción 
A 
(cm²)
Avy 
(cm
²) 
Avz 
(cm
²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4)
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
lamina
do 
S275 
1 RHS 120x100x6.0, 
(RHS) 24.01 9.40 
11.4
0 482.09 
362.8
8 681.10
Características mecánicas 
Material 
Ref
. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm
²) 
Avz 
(cm
²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4)
It 
(cm4) Tipo Designación 
    2 Perfil 1 PFG, (Perfil 1) 96.00 36.00 
56.0
0 
12072.
00 
6392.
00 
12674.
04 
    3 RHS 120x80x6.0, (RHS) 21.61 7.40 
11.4
0 404.11
213.7
1 467.63
    4 Perfil 2 PFG, (Perfil 2) 117.76 
53.7
6 
53.7
6 
6695.0
5 
6695.
05 
10042.
57 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
   
2.1.2.4. Tabla de medición 
 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud
(m) 
Volumen
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación
Acero 
laminado S275 N7/N17 
RHS 120x100x6.0 
(RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N10/N20 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N9/N19 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N8/N18 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N6/N16 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N2/N12 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N5/N15 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N4/N14 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N3/N13 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
    N1/N11 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N21/N22 RHS 120x100x6.0 (RHS) 2.000 0.005 37.70 
    N34/N24 Perfil 1 PFG (Perfil 1) 3.700 0.036 278.83 
    N35/N23 Perfil 1 PFG (Perfil 1) 3.700 0.036 278.83 
    N36/N27 Perfil 1 PFG (Perfil 1) 3.700 0.036 278.83 
    N37/N31 Perfil 1 PFG (Perfil 1) 3.700 0.036 278.83 
    N22/N17 RHS 120x80x6.0 (RHS) 25.000 0.054 424.12 
    N23/N24 Perfil 2 PFG (Perfil 2) 25.000 0.294 2311.04
    N21/N7 RHS 120x80x6.0 (RHS) 25.000 0.054 424.12 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
   
2.1.2.5. Resumen de medición 
 
Resumen de medición 
Material 
Seri
e Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfi
l 
(m) 
Seri
e 
(m) 
Mater
ial 
(m) 
Perf
il 
(m³
) 
Seri
e 
(m³
) 
Mate
rial 
(m³) 
Perfil
(kg) 
Serie
(kg) 
Mater
ial 
(kg) 
  
S275 
RHS 
RHS 
120x100x6.
0 
22.0
00     
0.0
53     
414.6
7     
  RHS 120x80x6.0 
50.0
00     
0.1
08     
848.2
4     
      72.000     
0.1
61     
1262.
91   
  
Perfi
l 1 
Perfil 1 PFG 14.8
00     
0.1
42     
1115.
33     
      14.800     
0.1
42     
1115.
33   
  Perfil 2 
Perfil 2 PFG 25.0
00     
0.2
94     
2311.
04     
Resumen de medición 
Material 
Seri
e Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfi
l 
(m) 
Seri
e 
(m) 
Mater
ial 
(m) 
Perf
il 
(m³
) 
Seri
e 
(m³
) 
Mate
rial 
(m³)
Perfil
(kg) 
Serie
(kg) 
Mater
ial 
(kg) 
      25.000     
0.2
94     
2311.
04   
Acero 
lamin
ado 
        111.800     
0.59
7     
4689.
28 
 
   
2.1.2.6.‐ Medición de superficies 
 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil Superficie unitaria (m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie
(m²) 
RHS 
RHS 120x100x6.0 0.419 22.000 9.217 
RHS 120x80x6.0 0.379 50.000 18.947 
Perfil 1 Perfil 1 PFG 1.000 14.800 14.800 
Perfil 2 Perfil 2 PFG 0.800 25.000 20.000 
Total 62.963  
 
 
 
 
 
Pilar 1 
2. Pilar representativo 
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Perfil: Perfil 1 PFG 
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final Área (cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
N36 N27 3.700 96.00 12072.00 6392.00 12674.04
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 3.700 3.700 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
Situación de incendio 
Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 104.17 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C 
Pintura intumescente: 0.2 mm 
 
 
 
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado  w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N36/N27   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 11.9 
x: 3.6 m 
 = 26.0 
x: 3.6 m 
 = 12.7  = 3.6 
x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 3.6 m 
 = 48.4  < 0.1  = 0.3  = 3.6
x: 0 m 
 = 1.0
CUMPLE 
 = 48.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N36/N27 NEd = 0.00 N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 22.0 
x: 3.6 m 
 = 39.7 
x: 3.6 m 
 = 17.6  = 5.5 
x: 0 m 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 3.6 m 
 = 69.7  < 0.1  = 0.4  = 5.5  = 0.3 
CUMPLE 
 = 69.7 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
 
  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.         
  
 : 0.52 
  
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 96.00 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 9677.26 kN 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):        
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 18276.58 kN 
       
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 9677.26 kN 
       
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
       
Donde:        
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. Iy : 12072.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. Iz : 6392.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 12674.04 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. Lky : 3.700 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. Lkz : 3.700 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión. i0 : 13.87 cm 
       
Siendo:        
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z. 
iy : 11.21 cm 
iz : 8.16 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de 
los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro 
de gravedad de la sección. 
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 
y
cr
A f
N

  
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
  
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
        
2
w
t2 2
0 kt
1 E IG I
i Lcr,T
N
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Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 49 de 238 
 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
 28.00  383.34
  
  
Donde:         
hw: Altura del alma.  hw : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 56.00 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 20.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa
Siendo:         
 
 
        
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.099 
  
  
 
 
  
  : 0.119 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N.         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 249.32 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:         
  
 
 
  
 Nc,Rd : 2514.29 kN 
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 96.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)        
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:        
 
  
Nb,Rd : 2087.95 kN 
  
Donde:        
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 96.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.        
y : 0.91   
z : 0.83   
Siendo:        
 
y : 0.62   
z : 0.72   
  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.49   
z : 0.49   
: Esbeltez reducida.        
y : 0.38   
z : 0.52   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 
siguientes valores: Ncr : 9677.26 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y. Ncr,y : 18276.58 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z. Ncr,z : 9677.26 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
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Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.260 
  
  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
3.600 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
       
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 66.31 kN·m
Para flexión negativa:         
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 254.57 kN·m
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
 Wpl,y : 972.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)         
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.         
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.127 
  
  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
3.600 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.5·Q2+0.9·V. 
       
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 24.38 kN·m
Para flexión negativa:        
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 191.71 kN·m
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
Wpl,z : 732.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.036 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+1.05·Q2+1.5·T+0.9·V+0.75·N.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 30.34 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 846.78 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 56.00 cm²
       
Siendo:        
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d: Altura del alma.  d : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:         
 
 
 28.00  64.71 
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 28.00   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.014 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación de 
acciones 0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.05·Q2+1.5·V.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.74 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:         
 
  
Vc,Rd : 604.84 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 40.00 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 96.00 cm²
d: Altura del alma. d : 280.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 10.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:        
20.00  64.71 
  
Donde:        
w: Esbeltez del alma. w : 20.00   
       
máx: Esbeltez máxima. máx : 64.71   
       
: Factor de reducción.  : 0.92   
       
Siendo:        
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
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 30.34 kN  423.39 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+1.05·Q2+1.5·T+0.9·V+0.75·N.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 30.34 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 846.78 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
 
 
 8.74 kN  302.42 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.05·Q2+1.5·V.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.74 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 604.84 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.484 
  
  
 
 
  
  : 0.451 
  
  
  
 
 : 0.407 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 3.600 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
       
  
Donde:        
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 242.57 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
My,Ed+ : 66.31 kN·m
Mz,Ed+ : 24.38 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 
Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 2514.29 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
Mpl,Rd,y : 254.57 kN·m
Mpl,Rd,z : 191.71 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)        
A: Área de la sección bruta. A : 96.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
Wpl,y : 972.00 cm³ 
Wpl,z : 732.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.        
 
  
ky : 1.02   
  
 
  
kz : 1.04   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 1.00   
Cm,z : 1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
y : 0.91   
z : 0.83   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
y : 0.38   
z : 0.52   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección. y : 0.60   
z : 0.60   
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
        
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+1.05·Q2+1.5·T+0.9·V+0.75·N.         
  
 
 
 30.34 kN  423.02 kN
Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 30.34 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 846.03 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.003 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.5·V.         
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.46 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:         
 
 
  
 MT,Rd : 166.63 kN·m
  
Donde:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1102.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.036 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 30.34 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.15 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 846.03 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 846.78 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.13 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 1102.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.010 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.07 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.15 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vpl,T,Rd : 604.31 kN 
  
Donde:         
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 604.84 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.13 MPa 
 
 
        
Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1102.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.163 
  
  
 
 
  
  : 0.220 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2.         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 137.34 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:         
  
 
  
Nc,Rd : 842.85 kN 
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 96.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 87.80 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 87.80 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)        
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:        
 
  
Nb,Rd : 623.67 kN 
  
Donde:        
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 96.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 87.80 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 87.80 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.        
y : 0.85   
z : 0.74   
Siendo:        
 
y : 0.69   
z : 0.84   
  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.49   
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 z : 0.49   
: Esbeltez reducida.         
 
 
 y : 0.49   
 z : 0.68   
k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la 
temperatura que alcanza el perfil. 
 k, : 1.29   
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 
siguientes valores:  Ncr : 9677.26 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y.  Ncr,y : 18276.58 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z.  Ncr,z : 9677.26 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.397 
  
  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
3.600 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
       
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 33.91 kN·m
Para flexión negativa:         
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 85.34 kN·m
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
 Wpl,y : 972.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 87.80 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 87.80 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)        
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.176 
  
  
Para flexión positiva:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
3.600 m del nudo N36, para la combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q2.        
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 11.29 kN·m
Para flexión negativa:        
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 64.27 kN·m
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
Wpl,z : 732.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 87.80 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 87.80 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
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Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.055 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 15.64 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vc,Rd : 283.86 kN 
  
Donde:         
Av: Área transversal a cortante.  Av : 56.00 cm²
 
 
        
Siendo:         
d: Altura del alma.  d : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 87.80 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 87.80 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:         
 
 
 28.00  64.71 
  
Donde:        
w: Esbeltez del alma. w : 28.00   
       
máx: Esbeltez máxima. máx : 64.71   
       
: Factor de reducción.  : 0.92   
       
Siendo:        
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.016 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q2+0.5·V.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 3.15 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 202.76 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 40.00 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 96.00 cm²
d: Altura del alma. d : 280.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 10.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 87.80 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 87.80 MPa
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:         
 
 
 20.00  64.71 
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 20.00   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
 
 
 15.64 kN  141.93 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 15.64 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 283.86 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
3.15 kN  101.38 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q2+0.5·V.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 3.15 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 202.76 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.697 
  
  
 
 
  
 : 0.686 
  
  
 
 
  
 : 0.638 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia 
de 3.600 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
Donde:        
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 134.68 kN 
My,Ed+ : 30.83 kN·m
y y,f k  y,f 
70  
f
b
t
f
b
t
w
70  max
 ref
y
f
f


2
c,Rd
Ed
V
V

2
c,Rd
Ed
V
V
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
   
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
              
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
            
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 58 de 238 
 
 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente.  Mz,Ed+ : 11.29 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 842.85 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 85.34 kN·m
 Mpl,Rd,z : 64.27 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)         
A: Área de la sección bruta.  A : 96.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Wpl,y : 972.00 cm³ 
 Wpl,z : 732.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 87.80 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 87.80 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 
 ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.         
 
 
  
 ky : 1.05   
  
 
 
  
 kz : 1.10   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 y : 0.85   
 z : 0.74   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y 
y Z, respectivamente. 
 y : 0.49   
 z : 0.68   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.  y : 0.60   
 z : 0.60   
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, 
Anejo D) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
       
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.        
  
15.64 kN  141.50 kN
Donde:        
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 15.64 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 283.01 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.004 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q2.        
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.20 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:        
 
  
MT,Rd : 55.86 kN·m
  
Donde:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 1102.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 87.80 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 87.80 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.055 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 15.64 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.17 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vpl,T,Rd : 283.01 kN 
  
Donde:         
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 283.86 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.15 MPa 
 
 
        
Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1102.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 87.80 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 87.80 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la 
temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.003 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.57 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.17 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 202.15 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 202.76 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.15 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 1102.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 87.80 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 87.80 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la 
temperatura que alcanza el perfil. 
ky, : 0.32   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00    
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Perfil: Perfil 2 PFG 
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final Área (cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
N28 N27 2.500 117.76 6695.05 6695.05 10042.57
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.500 2.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
Situación de incendio 
Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 67.93 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 548.0 °C 
Pintura intumescente: 0.2 mm 
 
 
 
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado  w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N28/N27   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.3 
x: 2.35 m 
 = 84.2 
x: 2.35 m 
 = 1.0 
x: 2.35 m 
 = 11.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.35 m 
 = 87.4  < 0.1  = 5.8 
x: 2.35 m
 = 12.5  = 0.1 
CUMPLE
 = 87.4 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N28/N27 NEd = 0.00 N.P.(1)  = 1.9 
x: 2.35 m 
 = 69.2 
x: 2.35 m 
 = 0.6 
x: 2.35 m 
 = 9.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 2.35 m 
 = 71.1  < 0.1  = 4.1 
x: 2.35 m
 = 9.4  < 0.1
CUMPLE
 = 71.1 
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
 
  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 
6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 
inferior al valor 2.0.        
 
  
 : 0.38 
  
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3. A : 117.76 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 22202.03 kN 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los 
valores obtenidos en a), b) y c):        
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y. Ncr,y : 22202.03 kN 
       
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z. Ncr,z : 22202.03 kN 
       
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
y
cr
A f
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Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 6695.05 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 6695.05 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 10042.57 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 2.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 2.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 : 10.66 cm 
 
 
         
Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia 
Y y Z. 
 iy : 7.54 cm 
 iz : 7.54 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
 10.50  296.94
  
  
Donde:        
hw: Altura del alma. hw : 168.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 16.00 mm
Aw: Área del alma. Aw : 53.76 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 32.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:        
       
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.021 
  
  
 
  
 : 0.023 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+1.05·Q2+1.5·T+0.75·N.
       
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 65.40 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:        
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 Nc,Rd : 3084.19 kN 
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 117.76 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)         
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por:         
 
 
  
 Nb,Rd : 2796.88 kN 
  
Donde:         
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 117.76 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.         
 
 
 y : 0.91   
 z : 0.91   
Siendo:         
 
 
 y : 0.62   
 z : 0.62   
  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.49   
z : 0.49   
: Esbeltez reducida.        
y : 0.38   
z : 0.38   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores: Ncr : 22202.03 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 22202.03 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 22202.03 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión. Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.842
  
  
Para flexión positiva:        
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.75·N. 
       
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 179.64 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 213.35 kN·m
  
Donde:        
Clase : 1   
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 814.59 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.010
  
  
Para flexión positiva:         
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la 
combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.05·Q2+1.5·V. 
        
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 2.11 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 213.35 kN·m
  
Donde:         
 Clase : 1   
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
Wpl,z : 814.59 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.118
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.75·N. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 95.80 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 812.91 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 53.76 cm²
       
 y M0fydf
 Ed
c,Rd
M 1
M

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf
 Ed
c,Rd
V 1
V

  ydV fA 3c,RdV
w2 d t  VA
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 64 de 238 
 
 
Siendo:         
d: Altura del alma.  d : 168.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 16.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
 
 
 10.50  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 10.50   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
  
 : 0.001
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.05·Q2+1.5·V. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.44 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 967.75 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 64.00 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 117.76 cm²
d: Altura del alma. d : 168.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 16.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
12.50  64.71
  
Donde:        
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w: Esbeltez del alma.  w : 12.50   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados -
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
       
  
 
 
 92.74 kN  406.45 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.75·N. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 92.74 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 812.91 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados -
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 
Vc,Rd. 
        
  
1.44 kN  483.87 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.05·Q2+1.5·V. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.44 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 967.75 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-
A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.871 
  
  
 
 
  
 : 0.874 
  
  
 
 
  
 : 0.539 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la combinación 
de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N.
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Donde:         
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 65.02 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed- : 179.64 kN·m
 Mz,Ed- : 1.75 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, 
para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 3084.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 213.35 kN·m
 Mpl,Rd,z : 213.35 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)         
A: Área de la sección bruta.  A : 117.76 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Wpl,y : 814.59 cm³ 
 Wpl,z : 814.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.         
 
 
  
 ky : 1.00   
  
 
 
  
 kz : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
 y : 0.91   
 z : 0.91   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, 
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 y : 0.38   
 z : 0.38   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.  y : 0.60   
z : 0.60   
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 
DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 
a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 
cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
       
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.75·N.
       
  
92.74 kN  383.09 kN
Donde:        
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 92.74 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 766.18 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.058 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.5·Q2.        
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 9.45 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:        
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 MT,Rd : 163.82 kN·m
  
Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1083.39 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.125 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la combinación 
de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 95.80 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 9.42 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por:         
 
 
  
 Vpl,T,Rd : 766.18 kN 
  
Donde:         
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 812.91 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 8.69 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 1083.39 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.001 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N.
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.95 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 9.42 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 912.12 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 967.75 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 8.69 MPa 
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Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1083.39 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 
CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  : 0.016 
  
  
 
 
  
  : 0.019 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
        
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 33.61 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:          
  
 
 
  
 Nc,Rd : 2043.71 kN 
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3. A : 117.76 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 173.55 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
fy, : 173.55 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que alcanza 
el perfil. 
ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. M, : 1.00   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)        
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 
comprimida viene dada por:        
 
  
Nb,Rd : 1777.02 kN 
  
Donde:        
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3. A : 117.76 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 173.55 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
fy, : 173.55 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa
ky, : 0.63   
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ky,: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que alcanza 
el perfil. 
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  M, : 1.00   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.          
 
 
 y : 0.87   
 z : 0.87   
Siendo:          
 
 
 y : 0.66   
 z : 0.66   
  
: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.49   
 z : 0.49   
: Esbeltez reducida.          
 
 
 y : 0.45   
 z : 0.45   
k,: Factor de incremento de la esbeltez 
reducida para la temperatura que alcanza el 
perfil. 
 k, : 1.18   
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 22202.03 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 22202.03 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 22202.03 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, 
y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.692
  
  
Para flexión positiva:        
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 97.77 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 141.37 kN·m
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
Wpl,y : 814.59 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 173.55 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
fy, : 173.55 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil.
ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, 
y CTE DB SI, Anejo D) 
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Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.006
  
  
Para flexión positiva:         
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q2+0.5·V. 
       
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.84 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 141.37 kN·m
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,z : 814.59 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 173.55 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 173.55 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.098
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 52.69 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 538.67 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 53.76 cm²
       
Siendo:        
d: Altura del alma. d : 168.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 16.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 173.55 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
fy, : 173.55 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
ky, : 0.63   
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M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
 
 
 10.50  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 10.50   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.001
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q2+0.5·V.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.50 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 641.27 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 64.00 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 117.76 cm²
d: Altura del alma. d : 168.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 16.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 173.55 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
fy, : 173.55 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
12.50  64.71
  
Donde:        
w: Esbeltez del alma. w : 12.50   
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máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación 
de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, 
ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
         
  
 
 
 50.43 kN  269.33 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 50.43 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 538.67 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación 
de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 
Vc,Rd. 
        
  
0.50 kN  320.64 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q2+0.5·V. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.50 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 641.27 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.708 
  
  
 
 
  
 : 0.711 
  
  
 
 
  
 : 0.435 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
un punto situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
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Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 27.31 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed- : 97.77 kN·m
 Mz,Ed- : 0.39 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
sus elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 2043.71 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 
en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 141.37 kN·m
 Mpl,Rd,z : 141.37 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          
A: Área de la sección bruta.  A : 117.76 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 
correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 
 Wpl,y : 814.59 cm³ 
 Wpl,z : 814.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 173.55 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 173.55 MPa 
  
 
 
         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.          
 
 
  
 ky : 1.00   
  
 
 
  
 kz : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 
 Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 
y : 0.87   
z : 0.87   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
y : 0.45   
z : 0.45   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección. y : 0.60   
z : 0.60   
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE 
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión 
y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura 
por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
       
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
 50.43 kN  259.96 kN
Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd,z : 50.43 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 519.91 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
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  : 0.041 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q2.          
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 4.41 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          
 
 
  
 MT,Rd : 108.55 kN·m
  
Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1083.39 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 173.55 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 173.55 MPa 
  
 
 
         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  : 0.094 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
un punto situado a una distancia de 2.350 m del nudo N28, 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 48.62 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 3.78 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 519.91 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 538.67 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 3.49 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 1083.39 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 173.55 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la 
temperatura que alcanza el perfil. 
fy, : 173.55 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que alcanza 
el perfil. 
ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
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Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  < 0.001 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.06 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 3.78 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por:          
 
 
  
 Vpl,T,Rd : 618.94 kN 
  
Donde:          
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 641.27 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 3.49 MPa 
 
 
         
Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 1083.39 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 173.55 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fy,: Límite elástico reducido para la 
temperatura que alcanza el perfil. 
 fy, : 173.55 MPa 
  
 
 
         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 
 ky, : 0.63   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  M, : 1.00    
  
 
 
 
Perfil: RHS 120x100x6.0 
Material: Acero (S275) 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final Área (cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
N27 N14 1.000 24.01 482.09 362.88 681.10
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 1.000 1.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio 
Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 174.93 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 504.5 °C 
Pintura intumescente: 0.6 mm 
 
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado  w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N27/N14   2.0Cumple 
w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.3
x: 0.1 m 
 = 94.0 
x: 0.1 m 
 = 3.8 
x: 0.1 m 
 = 22.6  = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 95.8  < 0.1  = 4.7
x: 0.1 m 
 = 23.6  = 0.6
CUMPLE 
 = 95.8 
 
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N27/N14 NEd = 0.00 N.P.(1)  = 0.1 
x: 0.1 m 
 = 61.2 
x: 0.1 m 
 = 1.9 
x: 0.1 m 
 = 14.9  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 61.6  < 0.1  = 2.9 
x: 0.1 m 
 = 13.9  = 0.2 
CUMPLE 
 = 61.6 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.         
 
 
  
  : 0.30 
  
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 24.01 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 7521.01 kN 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):        
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 9991.85 kN 
 
 
        
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 7521.01 kN 
 
 
        
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :    
 
 
        
Donde:         
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 482.09 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 362.88 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 681.10 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 1.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 1.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 5.93 cm 
 
 
        
Siendo:         
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z. 
 iy : 4.48 cm 
 iz : 3.89 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de 
los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro 
de gravedad de la sección. 
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
18.00  336.69
  
  
Donde:        
hw: Altura del alma. hw : 108.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.00 mm
Aw: Área del alma. Aw : 12.96 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 6.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:        
       
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
  
 < 0.001
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.5·T.         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. Nt,Ed : 0.02 kN 
  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:         
 
  
Nt,Rd : 628.86 kN 
  
Donde:         
A: Área bruta de la sección transversal de la barra. A : 24.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
        
Siendo:         
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.002 
  
  
 
 
  
  : 0.003 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+1.05·Q2+1.5·V+0.75·N.         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.51 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:         
  
 
 
  
 Nc,Rd : 628.86 kN 
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 24.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)         
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:         
 
 
  
 Nb,Rd : 598.07 kN 
  
Donde:         
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 24.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.        
y : 0.97   
z : 0.95   
Siendo:        
 
y : 0.55   
z : 0.57   
  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.49   
z : 0.49   
: Esbeltez reducida.        
y : 0.26   
z : 0.30   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 
siguientes valores: Ncr : 7521.01 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y. Ncr,y : 9991.85 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z. Ncr,z : 7521.01 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.940
  
  
Para flexión positiva:        
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N. 
       
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 25.45 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 27.08 kN·m
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Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
 Wpl,y : 103.39 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)         
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.         
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.038
  
  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.5·Q2.         
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.25 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N. 
       
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.91 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 23.81 kN·m
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
 Wpl,z : 90.91 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.226
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 44.22 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 195.97 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 12.96 cm²
       
Siendo:        
d: Altura del alma. d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:        
18.00  64.71
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Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 18.00   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.010
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.71 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vc,Rd : 167.11 kN 
  
Donde:         
Av: Área transversal a cortante.  Av : 11.05 cm²
 
 
        
Siendo:         
A: Área de la sección bruta.  A : 24.01 cm²
d: Altura del alma.  d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:        
16.67  64.71
  
Donde:        
w: Esbeltez del alma. w : 16.67   
       
máx: Esbeltez máxima. máx : 64.71   
       
: Factor de reducción.  : 0.92   
       
Siendo:        
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
44.22 kN  97.98 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 44.22 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 195.97 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8) 
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No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
 
 
 1.71 kN  83.55 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.71 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 167.11 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.958
  
  
 
 
  
  : 0.950
  
  
 
 
  
  : 0.584
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
       
  
Donde:         
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.09 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 My,Ed- : 25.35 kN·m
 Mz,Ed- : 0.48 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 628.86 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 27.08 kN·m
 Mpl,Rd,z : 23.81 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)         
A: Área de la sección bruta. A : 24.01 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
Wpl,y : 103.39 cm³ 
Wpl,z : 90.91 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.        
 
  
ky : 1.00   
  
 
  
kz : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 1.00   
Cm,z : 1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
y : 0.97   
z : 0.95   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
y : 0.26   
z : 0.30   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección. y : 0.60   
z : 0.60   
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
       
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N.        
  
44.22 kN  93.42 kN
Donde:        
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 44.22 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 186.84 kN
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Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.047
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.75·N.         
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.92 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:         
 
 
  
 MT,Rd : 19.44 kN·m
  
Donde:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 128.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.236
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 44.10 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.91 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:         
 
  
Vpl,T,Rd : 186.84 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 195.97 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 7.04 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 128.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.006
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.89 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.91 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 159.32 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 167.11 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 7.04 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 128.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
 T,Ed
T,Rd
M
1
M

  T yd1 W f3T,RdM
 y M0fydf
 Ed
pl,T,Rd
V 1
V

T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
f 3
      
pl,T,RdV
 T,Ed
t
M
W
T,Ed
 y M0fydf
 Ed
pl,T,Rd
V 1
V

T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
f 3
      
pl,T,RdV
 T,Ed
t
M
W
T,Ed
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 82 de 238 
 
 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.001 
  
  
 
 
  
  : 0.001 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·V.         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.60 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:         
  
 
 
  
 Nc,Rd : 506.24 kN 
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 24.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 210.84 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 210.84 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)        
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:        
 
  
Nb,Rd : 470.39 kN 
  
Donde:        
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 24.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 210.84 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 210.84 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.        
y : 0.95   
z : 0.93   
Siendo:        
 
y : 0.57   
z : 0.59   
  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.49   
z : 0.49   
: Esbeltez reducida.        
y : 0.29   
z : 0.34   
k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la 
temperatura que alcanza el perfil. 
k, : 1.14   
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 
siguientes valores: Ncr : 7521.01 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y. Ncr,y : 9991.85 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z. Ncr,z : 7521.01 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
 
  
 y M0fydf
c,Ed
c,Rd
N
1
N
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
 
ydA f c,RdN
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
ydA f   b,RdN
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
 2
1 1 
   


   20.5 1 0.2            
y
,
cr
A f
k
N 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 83 de 238 
 
 
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.612
  
  
Para flexión positiva:         
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2.         
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 13.33 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 21.80 kN·m
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
 Wpl,y : 103.39 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 210.84 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 210.84 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)         
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.         
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
  
 : 0.019
  
  
Para flexión positiva:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q2.        
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.04 kN·m
Para flexión negativa:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V.        
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 0.37 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 19.17 kN·m
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 
Wpl,z : 90.91 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 210.84 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 210.84 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.149
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 23.53 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vc,Rd : 157.76 kN 
  
Donde:         
Av: Área transversal a cortante.  Av : 12.96 cm²
 
 
        
Siendo:         
d: Altura del alma.  d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 210.84 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 210.84 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:         
 
 
 18.00  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 18.00   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.005
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.69 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 134.52 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 11.05 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 24.01 cm²
d: Altura del alma. d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 210.84 MPa
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 210.84 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:        
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 16.67  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 16.67   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
 
 
 23.53 kN  78.88 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 23.53 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 157.76 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
       
  
0.69 kN  67.26 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V.        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.69 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 134.52 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, 
Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.616
  
  
 
 
  
 : 0.615
  
  
 
 
  
 : 0.372
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
Donde:        
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 0.24 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
My,Ed- : 13.33 kN·m
Mz,Ed- : 0.08 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 
Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 506.24 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 
Mpl,Rd,y : 21.80 kN·m
Mpl,Rd,z : 19.17 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)        
A: Área de la sección bruta. A : 24.01 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
Wpl,y : 103.39 cm³ 
Wpl,z : 90.91 cm³ 
70  
f
b
t
f
b
t
w
70  max
 ref
y
f
f


2
c,Rd
Ed
V
V

2
c,Rd
Ed
V
V
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
   
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
              
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
            
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 86 de 238 
 
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 210.84 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 210.84 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 
 ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.         
 
 
  
 ky : 1.00   
  
 
 
  
 kz : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 y : 0.95   
 z : 0.93   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
 y : 0.29   
 z : 0.34   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.  y : 0.60   
 z : 0.60   
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y 
CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
        
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2.         
  
 
 
 23.53 kN  76.60 kN
Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 23.53 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 153.20 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.029
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.        
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.45 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:        
 
  
MT,Rd : 15.65 kN·m
  
Donde:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 128.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 210.84 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 210.84 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
  
 : 0.139
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.100 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 21.32 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.45 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vpl,T,Rd : 153.20 kN 
  
Donde:         
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 157.76 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 3.52 MPa 
 
 
        
Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 128.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 210.84 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy, : 210.84 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.002
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T.         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.30 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.45 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 130.64 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 134.52 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 3.52 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 128.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 210.84 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. fy, : 210.84 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
ky, : 0.77   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
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Perfil: RHS 120x80x6.0 
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final Área (cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
N14 N15 2.500 21.61 404.11 213.71 467.63
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.500 2.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
Situación de incendio 
Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 175.85 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 619.5 °C 
Pintura intumescente: 0.4 mm 
 
 
 
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado  w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N14/N15   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 2.5 
x: 0.05 m 
 = 43.0 
x: 0.05 m 
 = 3.6 
x: 0.05 m 
 = 4.2 
x: 0.05 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0.05 m 
 = 45.7  < 0.1  = 2.3 
x: 0.05 m
 = 4.2 
x: 0.05 m
 = 0.5 
CUMPLE
 = 45.7 
 
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N14/N15  = 0.5  = 2.3 x: 0.05 m  = 51.3 
x: 0.05 m 
 = 3.5 
x: 0.05 m 
 = 4.8 
x: 0.05 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1
x: 0.05 m 
 = 53.3  < 0.1  = 2.8 
x: 0.05 m
 = 4.3  = 0.3
CUMPLE
 = 53.3 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
 
  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 
6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 
inferior al valor 2.0.        
 
  
 : 0.92 
  
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3. A : 21.61 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 708.70 kN 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):        
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y. Ncr,y : 1340.11 kN 
       
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z. Ncr,z : 708.70 kN 
       
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
y
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5. Correa longitudinal representativa 
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Donde:         
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy : 404.11 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.  Iz : 213.71 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 467.63 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.  Lky : 2.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.  Lkz : 2.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 : 5.35 cm 
 
 
        
Siendo:         
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 
 iy : 4.32 cm 
 iz : 3.14 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
 18.00  376.43
  
  
Donde:         
hw: Altura del alma. hw : 108.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.00 mm
Aw: Área del alma. Aw : 12.96 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 4.80 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:        
       
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.006
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1.LosaMixta+1.5·Q2.        
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. Nt,Ed : 3.65 kN 
  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:        
 
  
Nt,Rd : 566.01 kN 
  
Donde:        
A: Área bruta de la sección transversal de la barra. A : 21.61 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
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Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.015 
  
  
 
 
  
  : 0.025 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N. 
       
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 8.25 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:         
  
 
 
  
 Nc,Rd : 566.01 kN 
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 21.61 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)         
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por:         
 
 
  
 Nb,Rd : 334.05 kN 
  
Donde:        
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3. A : 21.61 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.        
y : 0.75   
z : 0.59   
Siendo:        
 
 
y : 0.84   
z : 1.09   
  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.49   
z : 0.49   
: Esbeltez reducida.        
y : 0.67   
z : 0.92   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores: Ncr : 708.70 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 1340.11 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 708.70 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión. Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
 
Se debe satisfacer:        
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Para flexión positiva:         
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N. 
        
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 10.10 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Mc,Rd : 23.50 kN·m
  
Donde:         
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 89.71 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)        
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.036
  
  
Para flexión positiva:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N. 
       
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.63 kN·m
Para flexión negativa:        
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 17.59 kN·m
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
Wpl,z : 67.15 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.042
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N. 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.23 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vc,Rd : 195.97 kN 
  
Donde:         
Av: Área transversal a cortante.  Av : 12.96 cm²
 
 
        
Siendo:         
d: Altura del alma.  d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
 
 
 18.00  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 18.00   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
       
Siendo:        
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.007
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.95 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 130.81 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 8.65 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 21.61 cm²
d: Altura del alma. d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
 
 
 13.33  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 13.33   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados -
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
       
  
 
 
 8.23 kN  97.98 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.23 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 195.97 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados -
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
       
  
0.95 kN  65.41 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.05·Q1+0.9·T+1.5·V+0.75·N.
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.95 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 130.81 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-
A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.457
  
  
 
 
  
 : 0.448
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N. 
        
  
Donde:         
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.78 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed- : 10.10 kN·m
 Mz,Ed+ : 0.46 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 566.01 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 23.50 kN·m
 Mpl,Rd,z : 17.59 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)         
A: Área de la sección bruta.  A : 21.61 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes 
a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Wpl,y : 89.71 cm³ 
 Wpl,z : 67.15 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   
  
ky, kz: Coeficientes de interacción.         
 
 
  
 ky : 1.00   
  
 
 
  
 kz : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 
 Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
 y : 0.75   
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. z : 0.59   
  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
y : 0.67   
z : 0.92   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección. y : 0.60   
z : 0.60   
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 
DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a 
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 
cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
       
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V+0.75·N.
       
  
8.23 kN  97.20 kN
Donde:        
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 8.23 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 194.41 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.023
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+0.9·V+0.75·N. 
       
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.35 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:         
 
 
  
 MT,Rd : 15.31 kN·m
  
Donde:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 101.23 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.042
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la combinación 
de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N. 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.13 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.12 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por:         
  
Vpl,T,Rd : 194.41 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 195.97 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 1.20 MPa 
       
Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 101.23 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
       
Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.005
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la combinación 
de acciones 
1.35·PP+1.35·CM1.LosaMixta+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·T+0.9·V+0.75·N.
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.69 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.12 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 129.77 kN 
  
Donde:        
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Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 130.81 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 1.20 MPa 
 
 
        
Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 101.23 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
 
  
  
  
Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.005
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q2.         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 1.31 kN 
  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:         
 
 
  
 Nt,Rd : 251.45 kN 
  
Donde:         
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 21.61 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 116.35 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 
CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.011 
  
  
 
  
 : 0.023 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V.        
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 2.65 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:        
  
 
  
Nc,Rd : 251.45 kN 
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3. A : 21.61 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 116.35 MPa
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Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)         
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por:         
 
 
  
 Nb,Rd : 115.98 kN 
  
Donde:         
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 21.61 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 116.35 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
: Coeficiente de reducción por pandeo.         
 
 
 y : 0.64   
 z : 0.46   
Siendo:         
 
 
 y : 1.00   
 z : 1.39   
  
: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.49   
z : 0.49   
: Esbeltez reducida.        
y : 0.83   
z : 1.14   
k,: Factor de incremento de la esbeltez 
reducida para la temperatura que alcanza el 
perfil. 
k, : 1.25   
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores: Ncr : 708.70 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 1340.11 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 708.70 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión. Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, 
y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.513
  
  
Para flexión positiva:        
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:        
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 5.36 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 10.44 kN·m
  
Donde:        
Clase : 1   
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 89.71 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 116.35 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)        
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, 
y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.035
  
  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V. 
       
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.27 kN·m
Para flexión negativa:         
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:        
 
  
Mc,Rd : 7.81 kN·m
  
Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
Wpl,z : 67.15 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 116.35 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
fy, : 116.35 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil.
ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material. M, : 1.00   
  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.048
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.20 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:         
 
 
  
 Vc,Rd : 87.06 kN 
  
Donde:         
Av: Área transversal a cortante.  Av : 12.96 cm²
 
 
        
Siendo:         
d: Altura del alma.  d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 116.35 MPa
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
 
 
 18.00  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 18.00   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.  : 0.92   
       
Siendo:        
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.007
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.39 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:        
 
  
Vc,Rd : 58.11 kN 
  
Donde:        
Av: Área transversal a cortante. Av : 8.65 cm²
       
Siendo:        
A: Área de la sección bruta. A : 21.61 cm²
d: Altura del alma. d : 108.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.00 mm
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 116.35 MPa
       
Siendo:        
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fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
       
 
 
 13.33  64.71
  
Donde:         
w: Esbeltez del alma.  w : 13.33   
 
 
        
máx: Esbeltez máxima.  máx : 64.71   
 
 
        
: Factor de reducción.   : 0.92   
 
 
        
Siendo:         
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación 
de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 
Vc,Rd. 
        
  
4.20 kN  43.53 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 4.20 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 87.06 kN
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación 
de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 
Vc,Rd. 
       
  
0.39 kN  29.06 kN
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.5·V. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.39 kN
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 58.11 kN
 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
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  : 0.533
  
  
 
 
  
  : 0.528
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
Donde:         
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.65 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed- : 5.36 kN·m
 Mz,Ed+ : 0.13 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 251.45 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 10.44 kN·m
 Mpl,Rd,z : 7.81 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)         
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : -5.33 kN·m
 
 
        
Siendo:         
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida.  com,Ed : 59.46 MPa 
 
 
        
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la 
fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 89.71 cm³ 
A: Área de la sección bruta.  A : 21.61 cm² 
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 10.44 kN·m
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE 
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 
a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 
esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
       
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1+0.7·Q2. 
       
  
4.20 kN  42.98 kN
Donde:        
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 4.20 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 85.96 kN
 
  
  
  
Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 
DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.028
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+CM1.LosaMixta+0.7·Q1.        
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.19 kN·m
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:        
 
  
MT,Rd : 6.80 kN·m
  
Donde:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 101.23 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 116.35 MPa 
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Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:         
  
 
 
  
  : 0.043
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.050 m del nudo N14, para la 
combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.70 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.09 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por:         
 
 
  
 Vpl,T,Rd : 85.96 kN 
  
Donde:         
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 87.06 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.85 MPa 
 
 
        
Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 101.23 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 116.35 MPa 
       
Siendo:        
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil. 
fy, : 116.35 MPa 
  
       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1) fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que alcanza 
el perfil. 
ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. M, : 1.00   
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 
Se debe satisfacer:        
  
 
  
 : 0.003
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
PP+CM1.LosaMixta+0.6·Q1+0.6·Q2+0.5·T. 
       
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.15 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.09 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por:        
 
  
Vpl,T,Rd : 57.38 kN 
  
Donde:        
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 58.11 kN 
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T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.85 MPa 
 
 
        
Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 101.23 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 116.35 MPa 
 
 
        
Siendo:         
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura 
que alcanza el perfil. 
 fy, : 116.35 MPa 
  
 
 
        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que alcanza 
el perfil. 
 ky, : 0.42   
  
M,: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  M, : 1.00   
 
  
  
  
 
 
 
1) Cordón RHS 120x80x6.0 
  
En las siguientes tablas se muestran las condiciones geométricas que deben cumplirse, según la norma 
seleccionada, para que se puedan aplicar las fórmulas de resistencia de los nudos. 
  
Comprobaciones geométricas 
Comprobación Unidades Calculado 
Límites 
Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 
Clase de sección (Cmáxo/to) -- 16.00 -- 30.51 (Clase 1) 
Espesor mm 6.0 2.5 25.0 
ho/bo -- 0.67 0.50 2.00 
bo/to -- 20.00 -- 35.00 
ho/to -- 13.33 -- 35.00  
  
Notación empleada: 
  
d Diámetro del perfil de la pieza. 
b Ancho del perfil de la pieza en dirección perpendicular al plano de la celosía. 
h Canto del perfil de la pieza en dirección paralela al plano de la celosía. 
t Espesor de la pared del perfil de la pieza. 
Ángulo Es el ángulo que forma una diagonal con respecto a las otras diagonales o a la pieza que actúa como 
cordón. 
Solapamiento Es el porcentaje de solape de las diagonales, calculado con la siguiente expresión, cuyos parámetros 
se muestran en la figura adjunta: 
  
 
 
  
  
g Espaciamiento entre diagonales medido en la superficie de la pieza que actúa como cordón: 
  
  
  
o Subíndice que hace mención a la pieza que actúa como cordón. 
i En los nudos con solapamiento, es el subíndice correspondiente a la pieza solapada. En el resto de 
nudos, es el subíndice correspondiente a la diagonal que se está comprobando. 
j Subíndice correspondiente a la pieza solapante. 
Cmáx Dimensión plana máxima de todas las caras del perfil de la pieza.  
  
2) Montante RHS 120x100x6.0 
  
En las siguientes tablas se muestran las condiciones geométricas que deben cumplirse, según la norma 
seleccionada, para que se puedan aplicar las fórmulas de resistencia de los nudos. 
  
Comprobaciones geométricas 
Comprobación Unidades Calculado 
Límites 
Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 
Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.00 -- 30.51 (Clase 1) 
Espesor mm 6.0 2.5 25.0 
Ángulo grados 90.00 30.00 -- 
bi/bo -- 1.00 0.25 1.00 
hi/bi -- 0.83 0.50 2.00 
bi/ti -- 20.00 -- 35.00 
hi/ti -- 16.67 -- 35.00  
  
Notación empleada: 
  
d Diámetro del perfil de la pieza. 
b Ancho del perfil de la pieza en dirección perpendicular al plano de la celosía. 
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h Canto del perfil de la pieza en dirección paralela al plano de la celosía. 
t Espesor de la pared del perfil de la pieza. 
Ángulo Es el ángulo que forma una diagonal con respecto a las otras diagonales o a la pieza que actúa como 
cordón. 
Solapamiento Es el porcentaje de solape de las diagonales, calculado con la siguiente expresión, cuyos parámetros 
se muestran en la figura adjunta: 
  
 
 
 
  
  
g Espaciamiento entre diagonales medido en la superficie de la pieza que actúa como cordón: 
  
  
  
o Subíndice que hace mención a la pieza que actúa como cordón. 
i En los nudos con solapamiento, es el subíndice correspondiente a la pieza solapada. En el resto de 
nudos, es el subíndice correspondiente a la diagonal que se está comprobando. 
j Subíndice correspondiente a la pieza solapante. 
Cmáx Dimensión plana máxima de todas las caras del perfil de la pieza.  
  
Comprobaciones de resistencia 
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Rotura de la pared lateral del cordón kN 0.598 429.000 0.14 
Fallo de la diagonal por anchura eficaz kN 0.598 488.400 0.12 
Interacción axil y momentos -- -- -- 11.14  
  
Cordones de soldadura  
  
Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al menos 4 mm de espesor y 
son de aceros estructurales soldables. 
  
Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (a) comprendido 
entre 60 y 120. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.6). 
En el caso de uniones en T 
- si a > 120  No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.  
- si a < 60  Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.  
  
La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que se mantenga el 
espesor de garganta nominal (véase figura 8.9), pero no se considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 
40 mm o a seis veces el ancho de garganta. 
  
Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 
  
- el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm. 
- en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta dado en la figura 
8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de forma estable la penetración 
requerida.  
  
La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 
 
siendo 
w: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 
fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se tiene en cuenta en 
las comprobaciones a realizar. 
: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 
||: tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón.  
  
  
Resistencia de cálculo de las soldaduras a tope (CTE DB SE-A 8.6.3). 
Si la soldadura es de penetración total no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de cálculo será igual 
a la de la más débil de las piezas unidas. 
  
  
Comprobaciones geométricas 
Ref. Tipo a (mm)
Preparación de bordes 
(mm)
l 
(mm)
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo A tope en 'J' simple -- 6 102
Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 89 
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo A tope en 'J' simple -- 6 102
Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 89 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 
(N/mm²) w  
(N/mm²)
 
(N/mm²)
|| 
(N/mm²) 
Valor 
(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 
 
(N/mm²)
Aprov. 
(%)
Soldadura a tope en bisel 
simple con lado curvo 
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la 
menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85
Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85
Soldadura a tope en bisel 
simple con lado curvo 
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la 
menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85
Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
  
 
ov(%)
q 100
p
    

       
  
2 2 2 u
w M2
u
M2
f3( ) (8.23)
f

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El canto total mínimo en el borde de los elementos de cimentación de hormigón armado 
no será inferior a 25 cm si se apoyan sobre el terreno, ni a 40 cm si se trata de 
encepados sobre pilotes. Además, en este último caso el espesor no será, en ningún 
punto, inferior al diámetro del pilote (EHE-08, 58.8.1). 
 850.0 mm  400.0 mm
 
Donde:         
h: Canto total.  h : 850.0 mm
hmin: Canto total mínimo. Se calcula como el mayor de los 
siguientes valores:  hmin : 400.0 mm
 
 
  
 hmin,1 : 400.0 mm
  
 
 
  
 hmin,2 : 250.0 mm
  
Siendo:         
a: Mayor dimensión de la sección del pilote.  a : 250.0 mm
 
  
   
 
  
Dentro del grupo de cimentaciones rígidas se encuentran los encepados cuyo vuelo 'v' 
en la dirección principal de mayor vuelo es menor que '2·h' (EHE-08, 58.2.1). 
 288.7 mm  1700.0 mm
 
Donde:         
h: Canto total.  h : 850.0 mm
vmax: Mayor distancia entre el perímetro del pilar y el eje del 
pilote.  vmax : 288.7 mm
 
  
   
 
  
La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno 
exterior de la base del encepado no será inferior a 25 cm (EHE-08, 58.8.1). 
255.0 mm  250.0 mm
 
Donde:        
v: Distancia existente entre el perímetro del pilote y el contorno 
exterior de la base del encepado. v : 255.0 mm
vmin: Distancia mínima entre el perímetro del pilote y el contorno 
exterior de la base del encepado. vmin : 250.0 mm
 
  
   
 
  
Los pilotes ejecutados en obra deberán tener su dimensión mínima mayor o igual a 25 
cm (EHE-08, 58.6). 
250.0 mm  250.0 mm
 
Donde:        
a: Dimensión del pilote. a : 250.0 mm
amin: Dimensión mínima del pilote. amin : 250.0 mm
 
  
   
 
  
Se recomienda que el diámetro de las armaduras a disponer en un elemento de 
cimentación no sea inferior a 12 mm (EHE-08, 58.8.2). 
12.0 mm  12.0 mm
 
El resultado pésimo se produce para las barras del siguiente grupo: Viga lateral - 
Armadura inferior. 
Donde:        
Ø: Diámetro de la barra. Ø : 12.0 mm
Ømin: Diámetro mínimo de la barra. Ømin : 12.0 mm 
  
   
 
  
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser 
igual o superior a amin (EHE-08, 69.4.1.1): 
42.0 mm  37.5 mm
 
El resultado pésimo se produce para las barras del siguiente grupo: Viga lateral - 
Estribos verticales. 
 minh h
min,1h 40 cm
min,2h a
 máxv 2 h
 minv v
 mina a
  min
 mina a
7. Cimentación 
7.1 Canto mínimo del encepado 
7.2 Distancia máxima entre el pilote y el arranque 
7.3 Vuelo libre mínimo del encepado 
7.4 Dimensiones mínimas de los pilotes 
7.5 Diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
7.6 Distancia libre mínima entre barras paralelas 
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Donde:         
a: Distancia libre.  a : 42.0 mm
amin: Distancia mínima libre, obtenida como el mayor de los 
siguientes valores:  amin : 37.5 mm
 
 
  
 a1 : 20.0 mm
  
 
 
  
 a2 : 37.5 mm
  
 
 
  
 a3 : 8.0 mm
  
Siendo:         
Ø: Diámetro de la barra.  Ø : 8.0 mm
da: Tamaño máximo del árido.  da : 30.0 mm
 
  
   
 
  
La armadura dispuesta en las caras superior, inferior y laterales no distará más de 30 
cm (EHE-08, 58.8.2). 
 250.0 mm  300.0 mm
 
El resultado pésimo se produce para las barras del siguiente grupo: Parrilla superior - 
Barras paralelas X. 
Donde:         
s: Espaciamiento.  s : 250.0 mm
smax: Espaciamiento máximo.  smax : 300.0 mm 
  
   
 
  
La cuantía de la armadura longitudinal, referida al área de la sección de hormigón 
perpendicular a su sección, será, como mínimo, del 0.0020 para aceros con fy = 400.00 
N/mm². Para encepados únicamente provistos de armadura inferior, se adoptará la 
mitad de estos valores en cada dirección dispuestos en la cara inferior (EHE-08, 42.3.5). 
 0.0028   0.0020 
 
El resultado pésimo se produce para la siguiente sección transversal: Sección Y-Y. 
Donde:          
ρ: Cuantía geométrica. ρ : 0.0028   
       
Siendo:        
As: Área de la sección de la armadura. As : 3707.1 mm²
Ac: Área de la sección del hormigón. Ac : 1308509.4 mm²
ρmin: Cuantía geométrica mínima. ρmin : 0.0020    
  
   
 
  
Para resistir las tracciones debidas a la dispersión del campo de compresiones se 
dispondrá una armadura secundaria vertical que tendrá una capacidad mecánica total 
no inferior al valor Nd/1.5·n con n≥3 (EHE-08, 58.4.1.2.2.2). 
454.58 kN  61.26 kN
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.6·PP+1.6·CM1.LosaMixta+1.6·Q1+1.6·Q2+0.8·N. 
Donde:        
As: Área total de la armadura transversal repartida sobre la 
zona de dispersión del campo de compresiones. As : 1306.9 mm² 
Se considerará como resistencia de cálculo del acero fyd el valor (EHE-08, 38.3): 
 
  
fyd : 347.83 N/mm²
  
fyk: Límite elástico característico fyk : 400.00 N/mm²
s: Coeficiente parcial de seguridad definido en el Artículo 
15° s : 1.15   
Nd: Axil de cálculo del soporte. Nd : 275.68 kN 
n: Número de pilotes. n : 3   
 
  
   
 
  
La instrucción establece unos recubrimientos mínimos de hormigón en función de la 
resistencia del mismo y de la clase de exposición (EHE-08, 37.2.4). 
80.0 mm  80.0 mm
 
Donde:        
c: Recubrimiento. c : 80.0 mm
1a 20 mm
 2 aa 1.25 d
 3a
 maxs s
min  
  s
c
A
A
  
d
s yd
NA f
1.5 n
yk
yd
s
f
f 400MPa 
 nomc r
7.7 Distancia máxima entre centros de barras paralelas 
7.8 Cuantía geométrica mínima 
7.9 Armadura secundaria vertical 
7.10 Recubrimientos 
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rnom: Recubrimiento nominal.  rnom : 80.0 mm
 
 
        
Siendo:         
rmin: Recubrimiento mínimo.  rmin : 70.0 mm
Δr: Margen de recubrimiento del hormigón, en función del 
nivel de control de ejecución.  Δr : 10.0 mm
  
 
  
Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas 
pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos 
recogidos en las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c (rmin,1). 
  
Cuando se trate de superficies límites de hormigonado que en situación definitiva 
queden embebidas en la masa del hormigón, el recubrimiento no será menor que el 
diámetro de la barra o diámetro equivalente cuando se trate de grupo de barras (rmin,2), 
ni que 0,8 veces el tamaño máximo del árido (rmin,3). 
  
En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm (rmin,4), 
salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza. 
  
Siendo:          
Clase de exposición: IIIa          
fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 25.00 N/mm²
tg: Vida útil de proyecto, en años.  tg : 50 años   
da: Tamaño máximo del árido.  da : 30.0 mm 
 
  
  
Cara rmin,1 (mm) 
rmin,2 
(mm) 
rmin,3 
(mm) 
rmin,4 
(mm) 
rmin 
(mm)
Δr 
(mm) 
rnom 
(mm) 
c 
(mm) Cumple
Superior 25.0 12.0 24.0 - 25.0 10.0 35.0 50.0  
Inferior 25.0 16.0 24.0 - 25.0 10.0 35.0 100.0  
Lateral 25.0 12.0 24.0 70.0 70.0 10.0 80.0 80.0  
 
  
   
 
  
Se dispondrá una armadura secundaria en retícula cuya capacidad mecánica en cada sentido no será inferior a 1/4 
la capacidad mecánica de la armadura principal inferior (EHE-08, 58.4.1.2.2.1). 
 264.46 kN  44.26 kN 
Donde:         
As,1,inf: Área de la sección de la armadura principal, situada en la cara inferior.  As,1,inf : 509.0 mm² 
As,2,inf: Área de la sección de la armadura secundaria, situada en la cara inferior. As,2,inf : 760.3 mm² 
Se considerará como resistencia de cálculo del acero fyd el valor (EHE-08, 38.3): 
 
  
fyd : 347.83 N/mm²
  
fyk: Límite elástico característico fyk : 400.00 N/mm²
s: Coeficiente parcial de seguridad definido en el Artículo 15° s : 1.15    
  
  
Sección As,1,inf (mm²) 
As,2,inf 
(mm²) Cumple 
Sección Y-Y 509.0 760.3  
Sección X-X 587.7 1050.2   
  
   
 
  
Para barras con patilla se debe cumplir (EHE-08, 69.5): 
288.5 mm  211.1 mm 
Donde:        
ldisp: Longitud de anclaje disponible. ldisp : 288.5 mm
        
  
  
  
lb,neta: Longitud neta de anclaje. lb,neta : 211.1 mm 
       
Siendo:        
lbI: Longitud básica de anclaje (Para barras en posición I) lbI : 240.0 mm 
       
Donde:        
Ø: Diámetro de la barra. Ø : 12.0 mm 
  nom minr r r
   s,2,inf yd s,1,inf ydA f 0.25 A f
yk
yd
s
f
f 400MPa 
disp b,netal l
disp h vl l 0.7 l  
sd
b,neta b
yd
l l
f
 
yk2
bI
f
l m |
20
   
7.11 Capacidad mecánica de la parrilla inferior 
7.12 Longitud de anclaje 
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m: Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 
69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los 
resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de 
adeherencia de las barras.  m : 1.2 
  
fyk: Límite elástico garantizado del acero.  fyk : 400.00 N/mm²
: Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b.   : 0.7   
sd: Tensión de trabajo de la armadura que se desea anclar, en la hipótesis 
de carga más desfavorable, en la sección desde la que se determinará la 
longitud de anclaje.  sd : 436.99 N/mm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 347.83 N/mm² 
  
La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podrá adoptar valores inferiores al mayor de los tres 
siguientes: 
  
a)  10 Ø; 
b)  150 mm; 
c)  La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para 
barras comprimidas.; 
  
  
Elemento m Ø (mm) 
fyk 
(N/mm²) 
lb 
(mm)  
sd 
(N/mm²)
fyd 
(N/mm²) 
lb,neta 
(mm) 
ldisp 
(mm)  Cumple
1 - 2 1.2 12.0 400.00 240.0 0.7 153.58 347.83 150.0 288.5 0.52 
2 - 3 1.2 12.0 400.00 240.0 0.7 146.65 347.83 150.0 288.5 0.52 
3 - 1 1.2 12.0 400.00 240.0 0.7 436.99 347.83 211.1 288.5 0.73  
  
   
  
Modelo de bielas y tirantes asociado a la combinación: "1.6·PP+1.6·CM1.LosaMixta+1.12·Q1+1.12·Q2+1.6·T+0.96·V+0.8·N"
 
Elemento: 3 - 1
Nudo inicial Nudo final
3 1
Reacciones (kN) Solicitaciones (kN)
R1 = 41.75 P1 = 283.13
R2 = 138.87 T1 = -10.61
R3 = 37.02 T2 = -54.88
    
 
  
La tensión calculada en el tirante no ha de superar su capacidad resistente de cálculo (EHE-08, 40.2). 
 336.99 N/mm²  347.83 N/mm² 
Donde:         
sd: Tensión calculada en el tirante  sd : 336.99 N/mm²
 
 
        
Siendo:        
Fs: Fuerza calculada en el elemento Fs : 148.27 kN 
As: Área asignada al elemento As : 459.30 mm² 
Se considerará como resistencia de cálculo del acero fyd el valor (EHE-08, 38.3): 
 
  
fyd : 347.83 N/mm²
  
fyk: Límite elástico característico fyk : 400.00 N/mm²
s: Coeficiente parcial de seguridad definido en el Artículo 15° s : 1.15    
  
  
Elemento fyd (N/mm²) 
A. real 
(mm²) 
A. nec. 
(mm²) 
Fs 
(kN) 
s 
(N/mm²) s Cumple 
1 - 2 347.83 339.30 149.81 52.11 153.58 0.442
2 - 3 347.83 339.30 143.06 49.76 146.65 0.422
3 - 1 347.83 339.30 426.27 148.27 436.99 1.256 
  
   
 
  
  
Modelo de bielas y tirantes asociado a la combinación: 
"1.6·PP+1.6·CM1.LosaMixta+1.12·Q1+1.12·Q2+1.6·T+0.96·V+0.8·N" 
 
Elemento: 6 - 1 
Nudo inicial Nudo final 
6 1 
Reacciones 
(kN) 
Solicitaciones 
(kN) 
R1 = 41.75 P1 = 283.13 
R2 = 138.87 T1 = -10.61 
R3 = 37.02 T2 = -54.88 
    
 
  
La compresión en la biela no ha de superar su capacidad (EHE-08, 40.3). 
9.04 N/mm²  10.00 N/mm²
 
Donde:        
cd: Tensión calculada en la biela cd : 9.04 N/mm²
       
Siendo:        
Fc: Fuerza calculada en el elemento Fc : 106.78 kN 
sd ydf 
s
sd
s
F
A
 
yk
yd
s
f
f 400MPa 
cd 1cdf 
c
cd
c
F
A
 
 7.13 Agotamiento del tirante 
7.14 Agotamiento de la biela 
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Ac: Área asignada al elemento  Ac : 11575.82 mm² 
f1cd: Capacidad resistente de la biela (EHE-08, 40.3)  f1cd : 10.00 N/mm²
 
 
        
: Coeficiente de capacidad resistente   : 0.60   
Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor (EHE-08, 39.4): 
 
 
  
 fcd : 16.67 N/mm²
  
cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 
sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga 
duración. En esta Instrucción se adopta, con carácter general, el valor cc = 
1.  cc : 1.00 
  
fck: Resistencia característica de proyecto  fck : 25.00 N/mm²
c: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los valores indicados en el 
Artículo 15°  c : 1.50   
 
  
  
Elemento A. real (mm²) 
A. nec. 
(mm²) 
Fc 
(kN) 
c 
(N/mm²) c Cumple 
4 - 1 34690.10 5271.00 52.71 1.52 0.152  
4 - 2 41222.92 16453.00 164.53 3.99 0.399  
4 - 3 34471.11 4595.00 45.95 1.33 0.133  
4 - 5 171301.61 2277.00 22.77 0.13 0.013  
4 - 6 174950.86 6274.00 62.74 0.36 0.036  
5 - 3 5312.05 4212.00 42.12 7.93 0.793  
5 - 1 5075.82 4150.00 41.50 8.18 0.818  
6 - 3 5312.05 10832.00 108.32 20.39 2.039  
6 - 1 5075.82 10678.00 106.78 21.04 2.104  
 
  
   
 
  
  
Modelo de bielas y tirantes asociado a la combinación: "PP+CM1.LosaMixta+0.96·T+1.6·V" 
Elemento: 4 - 1
Nudo inicial Nudo final
4 1
Reacciones (kN) Solicitaciones (kN)
R1 = -17.89 P1 = 127.78
R2 = 48.38 T1 = -24.76
R3 = 27.02 T2 = -45.50
 
    
 
  
La tensión calculada en la biela traccionada no ha de superar su capacidad resistente 
de cálculo. 
1.14 N/mm²  1.20 N/mm²
 
Donde:        
ct,d: Tensión calculada en la biela ct,d : 1.14 N/mm²
       
Siendo:        
Fc: Fuerza calculada en el elemento Fc : 40.38 kN 
Ac: Área asignada al elemento Ac : 33999.84 mm² 
Se considerará como resistencia de cálculo a tracción del hormigón, el valor 
(EHE-08, 39.4): 
 
  
fct,d : 1.20 N/mm²
  
ct: Factor que tiene en cuenta el cansancio del 
hormigón cuando está sometido a altos niveles de 
tensión de tracción debido a cargas de larga duración. 
A falta de justificación experimental específica, en esta 
Instrucción se adopta ct = 1. ct : 1.00 
  
fct,k: Resistencia característica inferior a tracción (EHE-
08, 39.1):        
 
  
fct,k : 1.80 N/mm²
  
fct,m: Valor de la resistencia media a tracción        
 
  
fct,m : 2.56 N/mm²
1cd cdf f  
ck
cd cc
c
ff    
ct,d ct,df 
c
ct,d
c
F
A
 
ct,k
ct,d ct
c
f
f    
ct,k ct,mf 0.70 f 
2 3
ct,m ckf 0.30 f 
7.15 Agotamiento de la biela (tracción) 
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fck: Resistencia característica de proyecto  fck : 25.00 N/mm²
c: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los 
valores indicados en el Artículo 15°  c : 1.50   
 
  
  
Elemento A. real (mm²) 
A. nec. 
(mm²) 
Fc 
(kN) 
ct 
(N/mm²) ct Cumple
4 - 1 32999.84 36983.33 44.38 1.34 1.117   
  
   
 
  
  
Modelo de bielas y tirantes 
 
  
Los nudos deben estar concebidos, dimensionados y armados de tal forma que todos 
los esfuerzos actuantes estén equilibrados y los tirantes convenientemente anclados 
(EHE-08, 40.4.1). 
El dimensionamiento y la disposición de nudos concentrados son críticos para 
determinar su capacidad resistente (UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.5.4(3)). 
 4.50 N/mm²  16.67 N/mm²
 
Donde:        
cd: Tensión de compresión en el hormigón. cd : 4.50 N/mm²
       
Fcd: Fuerza que actúa en el nudo (UNE-EN 1992-1-
1:2010, 6.5.4). Fcd : 182.03 kN 
Ac: Área de la sección transversal del hormigón (UNE-EN 
1992-1-1:2010, 6.5.4). Ac : 40466.5 mm² 
Nudos multicomprimidos (EHE-08, 40.4.2).        
En nudos que conectan sólo bielas comprimidas:        
 
  
f2cd : 16.67 N/mm²
  
Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor 
(EHE-08, 39.4): 
 
  
fcd : 16.67 N/mm²
  
cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón 
cuando está sometido a altos niveles de tensión de 
compresión debido a cargas de larga duración. En esta 
Instrucción se adopta, con carácter general, el valor cc
= 1. cc : 1.00 
  
fck: Resistencia característica de proyecto fck : 25.00 N/mm²
c: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los 
valores indicados en el Artículo 15° c : 1.50   
 
  
Nudos multicomprimidos (EHE-08, 40.4.2). 
En nudos que conectan sólo bielas comprimidas: 
 
  
Elemento Fcd (kN) 
Ac 
(mm²) 
cd 
(N/mm²)
f2cd 
(N/mm²) Combinación de acciones Cumple
4 - 1 124.32 36818.5 3.38 16.67 1.6·PP+1.6·CM1.LosaMixta+1.6·Q1+1.6·Q2+0.8·N 
4 - 2 182.03 40466.5 4.50 16.67 1.6·PP+1.6·CM1.LosaMixta+1.6·Q1+1.6·Q2+0.96·T+0.8·N 
4 - 3 104.25 36276.9 2.87 16.67 1.6·PP+1.6·CM1.LosaMixta+1.6·Q1+0.96·V+0.8·N 
 
  
 
 
   
cd 2cdf 
cd
cd
c
F
A
 
2cd cdf f
ck
cd cc
c
ff    
2cd cdf f
7.16 Nudos 
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De forma general, para el cálculo de los pilotes, no se considerará el efecto grupo para una separación entre ejes 
de pilotes igual o mayor a 3 diámetros (CTE DB-SE-C, 5.3.4.1.4). 
  900.0 mm  750.0 mm 
Separación entre ejes de pilotes : 900.0 mm
Diámetro del pilote : 250.0 mm 
  
  
  
  
  
7.17 Consideraciones del efecto de grupo 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 2.25 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Encepado corrido  
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.50 m 
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 
3.00 
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 
Altura: 4.20 m 
Espesor superior: 55.0 cm 
Espesor inferior: 55.0 cm 
 
  
ENCEPADO CORRIDO 
Encepado: 
    Con puntera y talón 
    Canto: 50 cm 
    Vuelos intradós / trasdós: 90.0 / 90.0 cm 
    Hormigón de limpieza: 10 cm 
  
Pilotes: 
    Tipo de pilote: Hormigón circular 
    Diámetro: 250 mm 
    Capacidad portante en situaciones persistentes: 190.00 kN
    Capacidad portante en situaciones accidentales: 190.00 kN
    Longitud del pilote: 300 cm 
    Longitud de penetración: 10 cm 
    Separación longitudinal entre ejes: 112 cm 
    Separación transversal entre ejes: 152 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Norma y materiales 
9. Acciones 
1. Datos generales 
2. Descripción del terreno 
3. Geometría 
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Fase 1: Fase 1 Cargas pasarela 
 
  
Fase 2: Fase 2 Sobrecarga trasdós 
 
  
 
 
 
 
  
 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En 
superficie
Valor: 10 
kN/m² 
Fase 2 Sobrecarga 
trasdós 
Fase 2 Sobrecarga 
trasdós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE 1 CARGAS PASARELA 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.41 34.78 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.83 40.45 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.25 46.11 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.67 51.78 8.37 4.66 10.02 0.00 
-2.09 57.44 13.10 9.13 12.54 0.00 
-2.51 63.11 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.93 68.77 25.75 25.15 17.58 0.00 
-3.35 74.44 33.67 37.60 20.10 0.00 
-3.77 80.10 42.64 53.58 22.62 0.00 
-4.19 85.77 52.67 73.56 25.14 0.00 
Máxim
os 
85.90 
Cota: -4.20 
m 
52.92 
Cota: -4.20 m
74.09 
Cota: -4.20 m 
25.20 
Cota: -4.20 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
29.25 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
4. Esquema de las fases 
5. Cargas 
6. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.41 16.03 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.83 21.70 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.25 27.36 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.67 33.03 8.37 4.66 10.02 0.00 
-2.09 38.69 13.10 9.13 12.54 0.00 
-2.51 44.36 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.93 50.02 25.75 25.15 17.58 0.00 
-3.35 55.69 33.67 37.60 20.10 0.00 
-3.77 61.35 42.64 53.58 22.62 0.00 
-4.19 67.02 52.67 73.56 25.14 0.00 
Máxim
os 
67.15 
Cota: -4.20 
m 
52.92 
Cota: -4.20 m 
74.09 
Cota: -4.20 m 
25.20 
Cota: -4.20 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
10.50 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2 SOBRECARGA TRASDÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 29.25 0.00 0.00 3.33 0.00 
-0.41 34.78 1.87 0.35 5.79 0.00 
-0.83 40.45 4.83 1.72 8.31 0.00 
-1.25 46.11 8.85 4.56 10.83 0.00 
-1.67 51.78 13.93 9.31 13.35 0.00 
-2.09 57.44 20.07 16.41 15.87 0.00 
-2.51 63.11 27.27 26.31 18.39 0.00 
-2.93 68.77 35.52 39.46 20.91 0.00 
-3.35 74.44 44.83 56.30 23.43 0.00 
-3.77 80.10 55.21 77.27 25.95 0.00 
-4.19 85.77 66.63 102.82 28.47 0.00 
Máxim
os 
85.90 
Cota: -4.20 
m 
66.92 
Cota: -4.20 m 
103.49 
Cota: -4.20 m 
28.53 
Cota: -4.20 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Mínimo
s 
29.25 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
3.33 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.41 16.03 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.83 21.70 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.25 27.36 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.67 33.03 8.37 4.66 10.02 0.00 
-2.09 38.69 13.10 9.13 12.54 0.00 
-2.51 44.36 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.93 50.02 25.75 25.15 17.58 0.00 
-3.35 55.69 33.67 37.60 20.10 0.00 
-3.77 61.35 42.64 53.58 22.62 0.00 
-4.19 67.02 52.67 73.56 25.14 0.00 
Máxim
os 
67.15 
Cota: -4.20 
m 
52.92 
Cota: -4.20 m
74.09 
Cota: -4.20 m 
25.20 
Cota: -4.20 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
10.50 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
7. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior / 3Ø12: inferior / 3Ø12 
Estribos: Ø10c/30 
Canto viga: 44.4 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 46 / 45 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/15 Ø20c/30 Ø12c/15 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.75 m   
 
ENCEPADO 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 
Viga de refuerzo Estribos: Ø8c/30 Superior: 2Ø12 
    Patilla intradós / trasdós: 25 / 25 cm
    Inferior: 3Ø25 
    Patilla intradós / trasdós: 40 / 40 cm
  
 
 
Referencia: Muro: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 743.6 kN/m 
Calculado: 100.3 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 13.8 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 13.8 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 15 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 15 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-4.20 m): Calculado: 0.0015 
 
Cumple
- Intradós (-4.20 m): Calculado: 0.0015 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00137 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00038 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 9e-005 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-4.20 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0019 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-4.20 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.0019 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-4.20 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00047 
 
Cumple
8. Descripción del armado 
9. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-4.20 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00047 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 26 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 301.9 kN/m
Calculado: 79.7 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.72 m 
Calculado: 0.75 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 46 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
 
 Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".  
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 3.3 cm²
 
Cumple
Referencia: Muro: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o 
25 cm
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 44 cm
 
Cumple
Área mínima estribos viga coronación: 
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1
 
Mínimo: 3.87 cm²/m 
Calculado: 5.23 cm²/m
 
Cumple
Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -4.20 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -4.20 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.20 m, Md: 155.23 kN·m/m, Nd: 95.28 
kN/m, Vd: 100.38 kN/m, Tensión máxima del acero: 224.344 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.69 m  
Referencia: Encepado corrido: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 50 cm
 
Cumple
Separación mínima entre ejes de pilotes: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 14.3.2 Mínimo: 75 cm
 
  
- Longitudinal: Calculado: 112 cm
 
Cumple
- Transversal: Calculado: 152 cm
 
Cumple
Vuelo mínimo:
- Distancia entre el perímetro del pilote y el borde 
exterior del encepado: 
Norma EHE. Artículo 59.8.1.
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 29 cm
 
Cumple
Longitud de penetración de la cabeza del pilote en el 
encepado: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 14.3.2 Calculado: 100 mm
 
  
  Mínimo: 100 mm
 
Cumple
  Máximo: 150 mm
 
Cumple
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA  
Página 119 de 238  
Referencia: Encepado corrido: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
Capacidad portante del pilote: 
 
 - Situaciones persistentes: 
 
 
 Valor introducido por el usuario  
 
 
Máximo: 190 kN 
Calculado: 167.1 kN
 
Cumple
Tensión máxima: 
 
 - Nudo: 
 
 
 Norma EHE. Artículo 40.4.3.  
 
 
Máximo: 14 MPa 
Calculado: 4.94 MPa
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
    
 - Armado base inferior longitudinal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado base inferior transversal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado base superior longitudinal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado base superior transversal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado inferior de la viga de refuerzo: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 25 mm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Estribos de la viga de refuerzo: 
 
 
 Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Mínimo: 6.2 mm
Calculado: 8 mm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armado base inferior longitudinal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base inferior transversal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base superior longitudinal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base superior transversal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado inferior de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 13.7 cm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 27.5 cm
 
Cumple
 - Estribos de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
Referencia: Encepado corrido: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
- Armado base inferior longitudinal: Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
- Armado base inferior transversal: Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
- Armado base superior longitudinal: Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
- Armado base superior transversal: Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
- Armado inferior de la viga de refuerzo: Calculado: 11.2 cm
 
Cumple
- Armado superior de la viga de refuerzo: Calculado: 26.3 cm
 
Cumple
- Estribos de la viga de refuerzo: Calculado: 29.2 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:     
- Armado base longitudinal total:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018 
 
Cumple
- Armado base transversal total:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018 
 
Cumple
- Armado inferior de la viga de refuerzo: 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0107 
 
Cumple
- Estribos de la viga de refuerzo:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1
 
Mínimo: 2.53 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m
 
Cumple
Porcentaje mínimo:
Norma EHE-98. Artículo  59.4.1.2.1.2 Mínimo: 10 %
 
  
- Relación capacidad mecánica superior / inferior 
(Armado base transversal): Calculado: 100 %
 
Cumple
- Relación capacidad mecánica superior / inferior 
(Armado de la viga de refuerzo): Calculado: 15.36 %
 
Cumple
Área mínima de la armadura:
- Armado inferior de la viga de refuerzo: 
Norma EHE-98. Artículo  59.4.1.2.1
 
Mínimo: 12.96 cm² 
Calculado: 14.72 cm²
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima:
- Armado inferior de la viga de refuerzo: 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.002  
Calculado: 0.0107 
 
Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5     
- Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla 
derecha: 
Mínimo: 36.8 cm
Calculado: 40 cm
 
Cumple
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Referencia: Encepado corrido: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla 
izquierda: 
 
 
Mínimo: 36.8 cm
Calculado: 40 cm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla 
derecha: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla 
izquierda: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base inferior: Patilla derecha: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Armado base inferior: Patilla izquierda: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Armado base superior: Patilla derecha: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Armado base superior: Patilla izquierda: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 52 cm 
Calculado: 56.3 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 36.3 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
    
 - Recubrimiento superior: 
 
 
 Norma EHE. Artículo 37.2.4.  
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple
 - Recubrimiento inferior: 
 
 
 Norma EHE. Artículo 37.2.4.  
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Recubrimiento lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Información adicional: 
- Ancho de la viga de refuerzo: 0.275 m 
- Listado de los esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con éstos esfuerzos 
debe realizarse la comprobación estructural de los mismos. 
- Esfuerzos de diseño: Nd,max = 242.65 kN ; Vd = 56.21 kN 
- Esfuerzos de diseño: Nd,min = 44.40 kN ; Vd = 41.40 kN 
- Esfuerzos de diseño: Nd = 44.58 kN ; Vd,max = 56.21 kN 
- Esfuerzos sin mayorar: N,max = 167.14 kN ; V = 37.48 kN 
Referencia: Encepado corrido: Estribo 1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
- Esfuerzos sin mayorar: N,min = 47.63 kN ; V = 37.48 kN 
- Esfuerzos sin mayorar: N = 47.63 kN ; V,max = 37.48 kN  
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estribo 
1 (Estribo norte) 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8   
Combinaciones sin sismo:     
- Fase 1 Cargas pasarela: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.27 m ; 1.38 m) - Radio: 9.53 m: Calculado: 2.813 Cumple
- Fase 2 Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.27 m ; 1.82 m) - Radio: 9.98 m: Calculado: 2.602 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
  
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12 Ø20 Ø25   
Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
8x4.6
1 
8x2.8
4 
      
36.88
22.74
Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
29x2.1
1 
29x1.8
7 
    
61.19
54.33
Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
8x4.59
8x11.3
2 
  
36.72
90.56
Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
29x2.1
1 
29x1.8
7 
    
61.19
54.33
10. Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento 
pésimo) 
11. Medición 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA  
Página 121 de 238  
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12 Ø20 Ø25   
Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
3x2.11 
3x1.87     
6.33 
5.62 
Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
3x2.11 
3x1.87     
6.33 
5.62 
Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
8x1.9
2 
8x1.1
8 
      
15.36
9.47 
Armadura inferior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
7x2.21 
7x1.96     
15.47
13.73
Armadura inferior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
10x2.1
1 
10x1.8
7 
    
21.10
18.73
Armadura superior - 
Transversal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
7x2.21 
7x1.96     
15.47
13.73
Armadura superior - 
Longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
10x2.1
1 
10x1.8
7 
    
21.10
18.73
Viga de refuerzo - Armadura 
inferior 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
        
6x2.99
6x11.5
2 
17.94
69.13
Viga de refuerzo - Armadura 
superior 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
4x2.70 
4x2.40     
10.80
9.59 
Viga de refuerzo - Estribos 
verticales 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
18x1.3
3 
18x0.5
2 
        
23.94
9.45 
Arranques - Transversal - 
Izquierda 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
8x1.2
2 
8x0.7
5 
      
9.76 
6.02 
Arranques - Transversal - 
Derecha 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
8x1.72
8x4.24   
13.76
33.93
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12 Ø20 Ø25   
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
23.94 
9.45 
62.00 
38.23 
218.9
8 
194.4
1 
50.48 
124.4
9 
17.94 
69.13 
  
435.7
1 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
26.33 
10.40 
68.20 
42.05 
240.8
8 
213.8
5 
55.53 
136.9
4 
19.73 
76.04 
  
479.2
8 
 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø20 Ø25 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 10.39 42.05 213.85 136.94 76.05 479.28 7.84 0.53 
Totales 10.39 42.05 213.85 136.94 76.05 479.28 7.84 0.53 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 122 de 238  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en San 
Caetano (Alba) 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
  
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 10.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Encepado corrido 
  
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.50 m 
  
ESTRATOS 
 
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 
3.00 
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 
 
Altura: 2.00 m 
Espesor superior: 55.0 cm 
Espesor inferior: 55.0 cm 
 
  
ENCEPADO CORRIDO 
 
1. Norma y materiales 
2. Acciones 
3. Datos generales 
4. Descripción del terreno 
5. Geomtría 
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Encepado: 
    Con puntera y talón 
    Canto: 50 cm 
    Vuelos intradós / trasdós: 95.0 / 95.0 cm 
    Hormigón de limpieza: 10 cm 
  
Pilotes: 
    Tipo de pilote: Hormigón circular 
    Diámetro: 250 mm 
    Capacidad portante en situaciones persistentes: 110.00 kN
    Capacidad portante en situaciones accidentales: 110.00 kN
    Longitud del pilote: 300 cm 
    Longitud de penetración: 10 cm 
    Separación longitudinal entre ejes: 145 cm 
    Separación transversal entre ejes: 145 cm  
  
Fase 1: Fase 1 Relleno intradós 
 
  
Fase 2: Fase 2 Cargas pasarela 
 
  
Fase 3: Fase 3 Sobrecarga trasdós 
 
   
 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
6. Esquema de las fases 
7. Cargas 
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Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 10 
kN/m² 
Fase 3 Sobrecarga 
trasdós 
Fase 3 Sobrecarga 
trasdós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1 RELLENO INTRADÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 2.56 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 5.26 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 7.96 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 10.66 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 13.35 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 16.05 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 18.75 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 21.45 6.26 3.96 -6.39 0.00 
-1.79 24.14 4.56 5.06 -10.59 0.00 
-1.99 26.84 2.02 5.73 -14.79 0.00 
Máxim
os 
26.98 
Cota: -2.00 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m 
5.75 
Cota: -2.00 m 
8.94 
Cota: -1.49 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-15.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2 CARGAS PASARELA 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-0.19 31.81 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 34.51 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 37.21 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 39.91 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 42.60 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 45.30 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 48.00 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 50.70 6.26 3.96 -6.39 0.00 
-1.79 53.39 4.56 5.06 -10.59 0.00 
-1.99 56.09 2.02 5.73 -14.79 0.00 
Máxim
os 
56.23 
Cota: -2.00 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m
5.75 
Cota: -2.00 m 
8.94 
Cota: -1.49 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
29.25 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
-15.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 13.06 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 15.76 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 18.46 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 21.16 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 23.85 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 26.55 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 29.25 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 31.95 6.26 3.96 -6.39 0.00 
-1.79 34.64 4.56 5.06 -10.59 0.00 
-1.99 37.34 2.02 5.73 -14.79 0.00 
Máxim
os 
37.48 
Cota: -2.00 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m
5.75 
Cota: -2.00 m 
8.94 
Cota: -1.49 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
8. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Mínimo
s 
10.50 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-15.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 3: FASE 3 SOBRECARGA TRASDÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 29.25 0.00 0.00 3.33 0.00 
-0.19 31.81 0.74 0.07 4.47 0.00 
-0.39 34.51 1.76 0.31 5.67 0.00 
-0.59 37.21 3.01 0.79 6.87 0.00 
-0.79 39.91 4.51 1.53 8.07 0.00 
-0.99 42.60 6.24 2.60 9.27 0.00 
-1.19 45.30 8.21 4.05 10.47 0.00 
-1.39 48.00 10.43 5.91 11.67 0.00 
-1.59 50.70 11.56 8.18 -3.06 0.00 
-1.79 53.39 10.53 10.40 -7.26 0.00 
-1.99 56.09 8.66 12.33 -11.46 0.00 
Máxim
os 
56.23 
Cota: -2.00 
m 
11.75 
Cota: -1.50 m 
12.42 
Cota: -2.00 m 
12.27 
Cota: -1.49 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
29.25 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-11.67 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 13.06 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 15.76 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 18.46 1.04 0.21 3.54 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-0.79 21.16 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 23.85 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 26.55 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 29.25 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 31.95 6.26 3.96 -6.39 0.00 
-1.79 34.64 4.56 5.06 -10.59 0.00 
-1.99 37.34 2.02 5.73 -14.79 0.00 
Máxim
os 
37.48 
Cota: -2.00 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m
5.75 
Cota: -2.00 m 
8.94 
Cota: -1.49 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
10.50 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
-15.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior / 3Ø12: inferior / 3Ø12 
Estribos: Ø10c/30 
Canto viga: 44.4 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 46 / 45 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø12c/15 Ø20c/30 Ø12c/15 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.75 m   
 
ENCEPADO 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 
Viga de refuerzo Estribos: Ø6c/20 Superior: 2Ø12 
    Inferior: 5Ø12 
  
 
 
Referencia: Muro: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
 Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 743.6 kN/m
Calculado: 12.8 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo: 
 
 Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)  
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 55 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 13.8 cm
 
Cumple
Referencia: Muro: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Intradós: Calculado: 13.8 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 15 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 15 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.0015 
 
Cumple
- Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.0015 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00137 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00038 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 9e-005 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0019 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.0019 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00047 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00047 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós, vertical: Calculado: 26 cm
 
Cumple
- Intradós, vertical: Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 30 cm
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 297.8 kN/m
Calculado: 17.4 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.72 m 
Calculado: 0.75 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 46 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
 
 Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".  
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 3.3 cm²
 
Cumple
Canto mínimo viga coronación: 
 
 Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o 25 cm 
 
 
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 44 cm
 
Cumple
Área mínima estribos viga coronación: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1  
 
 
Mínimo: 3.87 cm²/m 
Calculado: 5.23 cm²/m
 
Cumple
Separación máxima entre estribos: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.00 m 
Referencia: Muro: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 18.62 kN·m/m, Nd: 65.60 
kN/m, Vd: 12.81 kN/m, Tensión máxima del acero: 9.552 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.49 m  
Referencia: Encepado corrido: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 50 cm
 
Cumple
Separación mínima entre ejes de pilotes: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 14.3.2 Mínimo: 75 cm
 
  
- Longitudinal: Calculado: 145 cm
 
Cumple
- Transversal: Calculado: 145 cm
 
Cumple
Vuelo mínimo:
- Distancia entre el perímetro del pilote y el borde 
exterior del encepado: 
Norma EHE. Artículo 59.8.1.
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 37 cm
 
Cumple
Longitud de penetración de la cabeza del pilote en el 
encepado: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 14.3.2 Calculado: 100 mm
 
  
  Mínimo: 100 mm
 
Cumple
  Máximo: 150 mm
 
Cumple
Capacidad portante del pilote:
- Situaciones persistentes:
Valor introducido por el usuario
 
Máximo: 110 kN 
Calculado: 109.8 kN
 
Cumple
Tensión máxima:
- Nudo:
Norma EHE. Artículo 40.4.3.
 
Máximo: 14 MPa 
Calculado: 3.2 MPa
 
Cumple
Diámetro mínimo:     
- Armado base inferior longitudinal:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
   
Página 130 de 238  
Referencia: Encepado corrido: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
 - Armado base inferior transversal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado base superior longitudinal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado base superior transversal: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado inferior de la viga de refuerzo: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.2  
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm
 
Cumple
 - Estribos de la viga de refuerzo: 
 
 
 Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armado base inferior longitudinal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base inferior transversal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base superior longitudinal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado base superior transversal: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armado inferior de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 6.5 cm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 26.2 cm
 
Cumple
 - Estribos de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
 - Armado base inferior longitudinal: 
 
 
Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
 - Armado base inferior transversal: 
 
 
Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
 - Armado base superior longitudinal: 
 
 
Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
 - Armado base superior transversal: 
 
 
Calculado: 23.8 cm
 
Cumple
 - Armado inferior de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 5.3 cm
 
Cumple
 - Armado superior de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Estribos de la viga de refuerzo: 
 
 
Calculado: 19.4 cm
 
Cumple
Referencia: Encepado corrido: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:     
- Armado base longitudinal total:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018 
 
Cumple
- Armado base transversal total:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018 
 
Cumple
- Armado inferior de la viga de refuerzo: 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0043 
 
Cumple
- Estribos de la viga de refuerzo:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1
 
Mínimo: 2.41 cm²/m 
Calculado: 2.82 cm²/m
 
Cumple
Porcentaje mínimo:
Norma EHE-98. Artículo  59.4.1.2.1.2 Mínimo: 10 %
 
  
- Relación capacidad mecánica superior / inferior 
(Armado base transversal): Calculado: 100 %
 
Cumple
- Relación capacidad mecánica superior / inferior 
(Armado de la viga de refuerzo): Calculado: 40 %
 
Cumple
Área mínima de la armadura:
- Armado inferior de la viga de refuerzo: 
Norma EHE-98. Artículo  59.4.1.2.1
 
Mínimo: 5.19 cm² 
Calculado: 5.65 cm²
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima:
- Armado inferior de la viga de refuerzo: 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.002  
Calculado: 0.0043 
 
Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5     
- Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla 
derecha: 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
- Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla 
izquierda: 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
- Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla 
derecha: 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
- Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla 
izquierda: 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
- Armado base inferior: Patilla derecha: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
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Referencia: Encepado corrido: Estribo 2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
 - Armado base inferior: Patilla izquierda: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Armado base superior: Patilla derecha: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Armado base superior: Patilla izquierda: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 52 cm 
Calculado: 57.6 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 37.6 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
    
 - Recubrimiento superior: 
 
 
 Norma EHE. Artículo 37.2.4.  
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple
 - Recubrimiento inferior: 
 
 
 Norma EHE. Artículo 37.2.4.  
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 10 cm
 
Cumple
 - Recubrimiento lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Ancho de la viga de refuerzo: 0.262 m 
- Listado de los esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con éstos esfuerzos 
debe realizarse la comprobación estructural de los mismos. 
- Esfuerzos de diseño: Nd,max = 157.49 kN ; Vd = 9.29 kN 
- Esfuerzos de diseño: Nd,min = 72.39 kN ; Vd = 1.36 kN 
- Esfuerzos de diseño: Nd = 130.57 kN ; Vd,max = 9.29 kN 
- Esfuerzos sin mayorar: N,max = 109.89 kN ; V = 6.19 kN 
- Esfuerzos sin mayorar: N,min = 72.39 kN ; V = 1.36 kN 
- Esfuerzos sin mayorar: N = 103.36 kN ; V,max = 6.19 kN  
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estribo 
2 (Estribo del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo:     
- Fase 1 Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.22 m ; 2.65 m) - Radio: 8.25 m: Calculado: 10.446 
 
Cumple
- Fase 2 Cargas pasarela: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.85 m ; 1.75 m) - Radio: 7.80 m: Calculado: 10.062 
 
Cumple
- Fase 3 Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.22 m ; 2.65 m) - Radio: 8.25 m: Calculado: 7.035 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø10 Ø12 Ø20   
Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
34x2.4
1 
34x1.4
9 
    
81.94 
50.52 
Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
14x9.8
6 
14x8.7
5 
  
138.04
122.56
Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
34x2.3
9 
34x5.8
9 
81.26 
200.40
Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
14x9.8
6 
14x8.7
5 
  
138.04
122.56
Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
3x9.86
3x8.75   
29.58 
26.26 
Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
3x9.86
3x8.75   
29.58 
26.26 
12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento
pésimo) 
13. Medición 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø10 Ø12 Ø20   
Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
34x1.9
2 
34x1.1
8 
    
65.28 
40.25 
Armadura inferior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
28x2.3
1 
28x2.0
5 
  
64.68 
57.43 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
11x9.8
6 
11x8.7
5 
  
108.46
96.29 
Armadura superior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
28x2.3
1 
28x2.0
5 
  
64.68 
57.43 
Armadura superior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
11x9.8
6 
11x8.7
5 
  
108.46
96.29 
Viga de refuerzo - Armadura 
inferior 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
35x2.3
1 
35x2.0
5 
  
80.85 
71.78 
Viga de refuerzo - Armadura 
superior 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
14x2.3
1 
14x2.0
5 
  
32.34 
28.71 
Viga de refuerzo - Estribos 
verticales 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
91x1.2
7 
91x0.2
8 
      
115.57
25.65 
Arranques - Transversal - 
Izquierda 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
34x0.9
2 
34x0.5
7 
    
31.28 
19.29 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
34x1.4
2 
34x3.5
0 
48.28 
119.07
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø10 Ø12 Ø20   
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
115.57 
25.65 
178.50
110.06
794.71
705.57
129.54
319.47
  
1160.7
5 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
127.13 
28.22 
196.35
121.06
874.18
776.13
142.49
351.42
  
1276.8
3  
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 28.22 121.07 776.12 351.42 1276.83 23.25 2.45 
Totales 28.22 121.07 776.12 351.42 1276.83 23.25 2.45 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Recubrimiento exterior: 3.5 cm 
Recubrimiento interior: 3.5 cm  
 
 
Plano superior módulo: Por gálibo (3.00 m) 
  
MÓDULO 
Espesores Hastiales: 30 cm 
Losas: 30 cm 
 
ALETA INICIAL IZQUIERDA 
Longitud total: 3.60 m 
Longitud superior: 1.50 m 
Canto en el extremo: 2.55 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.83 kN/m² 
Espesor del muro: 0.35 m 
Canto de la zapata: 0.40 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 1.00 m 
- Intradós: 1.00 m 
 
ALETA FINAL IZQUIERDA 
Longitud total: 3.60 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.83 kN/m² 
Espesor del muro: 0.35 m 
Canto de la zapata: 0.40 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 1.10 m 
- Intradós: 1.10 m  
 
 
Módulo de balasto: 50000.0 kN/m³ 
Tensión admisible base: 200.00 kN/m² 
Densidad aparente: 19.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados  
 
 
Sin sobrecarga superior 
Sobrecarga uniforme inferior: 5.00 kN/m² 
Sin sobrecarga hidráulica 
  
CARGAS EN BANDA 
Ancho: 7.00 m, Carga: 3.92 kN/m² 
 
Ancho: 0.72 m, Carga: 5.89 kN/m² 
 
1. Normas y materiales 
2. Geometría 
3. Terrenos 
4. Acciones 
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Ancho: 0.72 m, Carga: 5.89 kN/m² 
 
 
CARROS DE CARGA 
3 Carros IAP 
 
3 Carros IAP 
 
 
 
 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa 
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por seis 
nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados, con seis grados de libertad 
cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de las dimensiones (espesores y 
luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho esfuerzos 
con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir 
de los desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue 
de la losa de cimentación, etc. 
  
 
Módulo 
Hastial izquierdo. 
 
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X kN/m 
Ny Axil Y kN/m 
Nxy Axil XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m
My Flector Y kN·m/m
Mxy Flector XY kN·m/m
Qx Cortante X kN/m 
Qy Cortante Y kN/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
5. Método de cálculo 
6. Resultados 
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Abreviatura Significado Unidades 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
37.82 
-
44.19 
13.96 -
11.62 
-
1.43 
2.36 4.3
9 
-
11.06 
0.00 0.0
3 
-
0.70 
-
0.21
0.02 -
0.01
4 -
35.42 
-4.40 -0.00 -
11.25 
-
2.17 
-
0.00 
4.8
5 
-0.00 0.00 0.0
3 
-
0.70 
-
0.22
-
0.00
-
0.00
7 -
37.82 
-
44.19 
-
13.96 
-
11.62 
-
1.43 
-
2.36 
4.3
9 
11.06 -
0.00 
0.0
3 
-
0.70 
-
0.21
-
0.02
0.01
15 -
24.16 
0.12 -0.06 -7.54 -
0.01 
-
1.27 
2.4
2 
0.70 -
0.00 
0.1
6 
-
0.70 
0.01 0.00 -
0.02
18 -
25.99 
-2.92 0.00 -7.01 -
1.59 
-
0.00 
1.8
6 
0.00 0.00 0.1
5 
-
0.70 
0.02 0.00 -
0.00
21 -
24.16 
0.12 0.06 -7.54 -
0.01 
1.27 2.4
2 
-0.70 0.00 0.1
6 
-
0.70 
0.01 0.00 0.02
29 -
14.56 
-
25.75 
-7.03 -3.98 0.13 -
1.83 
2.0
8 
-6.35 0.00 0.0
2 
-
0.70 
0.15 -
0.01
-
0.01
32 -
13.50 
-1.38 -0.00 -4.38 -
0.49 
0.00 0.8
5 
0.00 0.00 0.0
2 
-
0.70 
0.15 0.00 0.00
35 -
14.56 
-
25.75 
7.03 -3.98 0.13 1.83 2.0
8 
6.35 -
0.00 
0.0
2 
-
0.70 
0.15 0.01 0.01
 
EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
33.52 
10.2
6 
4.92 -
16.00 
-
6.93 
-
2.13 
40.75 -
0.91 
-
0.00 
-
0.02 
-
0.27 
0.08 0.01 0.02
4 -
29.92 
1.18 -
0.00 
-
13.36 
-
4.72 
-
0.00 
39.88 0.00 0.00 -
0.02 
-
0.27 
0.08 -
0.00
-
0.00
7 -
33.52 
10.2
6 
-
4.92 
-
16.00 
-
6.93 
2.13 40.75 0.91 0.00 -
0.02 
-
0.27 
0.08 -
0.01
-
0.02
15 -
26.42 
-0.22 0.09 13.70 2.97 1.57 -3.59 0.46 -
0.00 
-
0.17 
-
0.28 
-
0.02
0.00 -
0.01
18 -
27.75 
0.77 -
0.00 
9.35 3.29 0.00 -2.74 0.00 0.00 -
0.17 
-
0.28 
-
0.03
0.00 0.00
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
21 -
26.42
-0.22 -
0.09
13.70 2.97 -
1.57 
-3.59 -
0.46 
0.00 -
0.17
-
0.28
-
0.02
0.00 0.01
29 -
31.47
-0.20 -
5.73
-
17.38
-
6.02
1.39 -
29.61 
-
3.09 
-
0.00 
-
0.01
-
0.29
-
0.04
-
0.01
0.01
32 -
28.92
-0.17 -
0.00
-
14.78
-
4.74
0.00 -
28.59 
0.00 0.00 -
0.01
-
0.29
-
0.03
0.00 -
0.00
35 -
31.47
-0.20 5.73 -
17.38
-
6.02
-
1.39 
-
29.61 
3.09 0.00 -
0.01
-
0.29
-
0.04
0.01 -
0.01
 
SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
0.19
1.51 -
0.23
0.53 0.07 -
0.08 
-
0.30 
0.41 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
0.01 -
0.00
0.00
4 -
0.12
-
0.02
0.00 0.49 0.10 0.00 -
0.29 
0.00 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
0.01 0.00 -
0.00
7 -
0.19
1.51 0.23 0.53 0.07 0.08 -
0.30 
-
0.41 
0.00 -
0.00
-
0.08
0.01 0.00 -
0.00
15 -
0.01
-
0.00
0.01 0.21 0.00 0.10 -
0.20 
-
0.02 
-
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
0.00 0.00
18 0.01 0.01 -
0.00
0.19 0.04 -
0.00 
-
0.15 
0.00 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
0.00 0.00
21 -
0.01
-
0.00
-
0.01
0.21 0.00 -
0.10 
-
0.20 
0.02 0.00 -
0.00
-
0.08
-
0.00
0.00 -
0.00
29 -
0.03
0.31 0.05 -
0.10
-
0.04
0.04 -
0.23 
0.05 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
0.00 0.00
32 -
0.03
0.02 0.00 -
0.06
-
0.03
0.00 -
0.18 
0.00 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
-
0.00
-
0.00
35 -
0.03
0.31 -
0.05
-
0.10
-
0.04
-
0.04 
-
0.23 
-
0.05 
0.00 -
0.00
-
0.08
-
0.00
-
0.00
-
0.00
 
CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
5.94
-
7.35
2.39 -
1.59
-
0.12
0.43 0.26 -
1.94 
-
0.00 
0.0
1 
-
0.09
-
0.04
0.00 -
0.00
4 -
5.05
0.20 0.02 -
1.40
-
0.22
0.03 0.15 0.03 -
0.00 
0.0
1 
-
0.08
-
0.04
-
0.00
-
0.00
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
7 -
4.70 
-
6.41 
-
2.04 
-
1.33 
-
0.08 
-
0.33 
0.23 1.72 -
0.00 
0.0
0 
-
0.07 
-
0.03
-
0.00
0.00
15 -
4.49 
0.02 0.15 -
1.62 
-
0.00 
0.02 0.02 0.14 -
0.00 
0.0
3 
-
0.09 
-
0.00
0.00 -
0.00
18 -
5.85 
-
0.41 
0.11 -
1.56 
-
0.39 
-
0.00 
-
0.24 
-
0.02 
-
0.00 
0.0
3 
-
0.08 
-
0.00
0.00 -
0.00
21 -
2.93 
0.02 -
0.22 
-
1.40 
-
0.00 
0.01 0.10 -
0.11 
-
0.00 
0.0
3 
-
0.07 
0.00 0.00 0.00
29 -
3.60 
-
7.55 
-
1.61 
-
1.53 
-
0.10 
-
0.40 
0.01 -
1.66 
-
0.01 
0.0
1 
-
0.09 
0.04 -
0.00
-
0.00
32 -
5.81 
-
1.07 
0.11 -
2.18 
-
0.41 
-
0.02 
-
0.87 
0.06 -
0.01 
0.0
1 
-
0.08 
0.05 -
0.00
-
0.00
35 -
1.51 
-
6.88 
1.05 -
1.04 
-
0.03 
0.28 0.32 1.29 -
0.01 
0.0
0 
-
0.07 
0.03 -
0.00
0.00
 
CARGA EN BANDA 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.05 0.15 -0.02 -0.14 -0.04 -0.00 0.10 0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
4 0.01 -0.02 0.00 -0.15 -0.05 -0.00 0.18 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
7 0.05 0.14 0.02 -0.13 -0.04 0.00 0.09 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
15 0.07 -0.00 0.00 0.04 0.00 -0.05 0.10 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00
18 0.01 -0.02 0.00 0.08 0.04 -0.00 0.10 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
21 0.07 -0.00 0.00 0.03 0.00 0.05 0.10 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.05 0.10 0.01 0.13 0.02 -0.00 0.05 0.04 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.01 -0.11 0.01 0.09 0.02 0.00 -0.17 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
35 0.05 0.09 -0.01 0.12 0.02 0.00 0.05 -0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
 
CARGA EN BANDA 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.04 -0.07 0.01 0.13 0.03 0.00 -0.08 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
4 -0.04 -0.00 -0.00 0.12 0.03 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
7 -0.05 -0.07 -0.01 0.12 0.03 -0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
15 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.05 -0.09 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
18 -0.03 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
21 -0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.09 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
29 -0.07 0.03 0.00 -0.13 -0.03 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
32 -0.05 0.07 -0.00 -0.11 -0.03 0.00 -0.08 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
35 -0.06 0.03 -0.00 -0.12 -0.03 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.02 -
9.54
-
0.02
19.04 4.57 0.57 -
14.38 
0.70 0.0
4 
0.2
4 
-
0.31
-
0.31
0.0
1 
-
0.02
4 -4.46 -
0.19
-
3.60
12.58 3.32 0.31 -8.87 2.64 0.0
4 
0.1
6 
-
0.34
-
0.31
0.0
1 
-
0.02
7 -
10.06
-
8.37
-
3.69
8.87 2.37 0.16 -3.14 3.07 0.0
4 
0.0
7 
-
0.37
-
0.30
0.0
0 
-
0.02
15 -5.26 -
0.02
-
0.59
0.34 -
0.00
7.34 -
15.44 
-
0.03 
0.0
5 
0.9
5 
-
0.31
-
0.54
0.0
0 
-
0.04
18 -4.75 0.52 -
3.70
0.20 0.06 0.66 -7.30 0.03 0.0
5 
0.7
9 
-
0.34
-
0.49
0.0
0 
-
0.04
21 -5.70 -
0.01
-
0.43
-0.02 0.00 -
3.05 
-4.39 -
0.01 
0.0
5 
0.6
3 
-
0.37
-
0.40
0.0
0 
-
0.04
29 -9.98 5.48 -
0.91
-
18.31
-
4.43
0.65 -
14.81 
-
0.71 
0.0
6 
1.6
8 
-
0.31
-
0.33
0.0
1 
-
0.05
32 -5.70 1.76 -
4.38
-
12.18
-
3.22
0.42 -8.92 -
3.24 
0.0
6 
1.4
4 
-
0.34
-
0.31
0.0
1 
-
0.05
35 -1.79 1.19 -
0.99
-9.03 -
2.36
0.33 -3.62 -
1.64 
0.0
6 
1.1
9 
-
0.37
-
0.30
0.0
1 
-
0.06
 
CARRO 1 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
74.83
-
71.48
25.36 -
18.05
-
1.91
5.60 3.64 -
18.28 
-
0.02 
0.06 -
1.06
-
0.38
-
0.10
-
0.02
4 -
25.51
-6.18 -2.85 -7.77 -
1.29
2.13 2.05 3.56 -
0.02 
0.02 -
0.40
-
0.17
-
0.14
-
0.01
7 20.09 0.40 4.68 3.23 0.81 1.11 -
3.11 
-1.56 -
0.02 
-
0.01
0.25 0.05 -
0.14
-
0.00
15 -
69.30
0.15 0.73 -
15.78
0.04 0.49 -
0.89 
2.05 -
0.24 
0.33 -
1.07
0.01 0.00 -
0.06
18 -
23.52
-4.58 -5.57 -6.99 -
1.37
0.16 0.26 -2.43 -
0.24 
0.13 -
0.41
0.02 0.00 -
0.06
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
21 14.27 0.09 1.12 -0.27 -
0.05 
-
0.24 
-
0.66 
0.45 -
0.24 
-
0.04 
0.25 0.02 0.00 -
0.02
29 -
66.22 
-
69.51 
-
21.24 
-
19.92 
-
2.29 
-
5.33 
-
4.41 
-
17.52 
-
0.46 
0.03 -
1.08 
0.42 -
0.19
-
0.02
32 -
19.74 
-1.62 -3.10 -7.21 -
1.18 
-
2.33 
-
1.01 
1.83 -
0.46 
-
0.02 
-
0.41 
0.19 -
0.16
-
0.01
35 3.07 -2.78 1.88 0.27 0.27 -
0.51 
-
0.67 
2.19 -
0.46 
-
0.07 
0.25 0.02 -
0.15
-
0.01
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.55 29.2
8 
-
0.91 
-
26.29 
-
8.43 
-
2.22 
31.5
8 
2.32 -
0.04 
-
0.27 
0.3
9 
0.4
8 
-
0.02
0.0
4 
4 2.62 0.75 4.04 -
17.17 
-
5.27 
-
1.36 
23.5
1 
-
4.94 
-
0.04 
-
0.18 
0.4
3 
0.4
6 
-
0.01
0.0
2 
7 11.6
3 
17.7
6 
5.77 -
11.25 
-
3.61 
0.18 7.27 -
5.77 
-
0.04 
-
0.08 
0.4
8 
0.3
9 
-
0.01
0.0
2 
15 6.17 -0.19 0.58 12.64 1.35 -
8.44 
17.1
7 
0.18 -
0.06 
-
1.23 
0.3
9 
0.5
9 
0.00 0.0
2 
18 4.43 0.58 5.27 7.69 2.39 -
0.68 
8.93 3.91 -
0.06 
-
1.04 
0.4
3 
0.5
7 
0.00 0.0
8 
21 6.26 -0.06 0.41 3.19 0.28 3.90 6.32 -
0.27 
-
0.06 
-
0.79 
0.4
8 
0.4
8 
0.00 0.0
4 
29 5.46 28.1
3 
4.38 13.49 0.11 1.84 -9.08 7.39 -
0.07 
-
1.84 
0.3
9 
0.2
0 
-
0.00
0.0
6 
32 3.57 -0.80 7.28 10.54 1.84 1.18 -9.48 1.56 -
0.07 
-
1.63 
0.4
3 
0.2
3 
-
0.01
0.0
5 
35 1.93 7.14 -
0.27 
10.26 1.89 -
0.40 
2.29 -
1.23 
-
0.07 
-
1.41 
0.4
8 
0.3
0 
-
0.01
0.0
5 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -9.35 -8.93 3.39 10.23 2.71 -
0.14 
-4.18 -
2.92 
-
0.03 
0.0
9 
-
0.37 
-
0.31
-
0.00
0.0
1 
4 -5.01 -0.36 2.95 13.30 3.54 -
0.35 
-9.48 -
2.36 
-
0.03 
0.1
6 
-
0.36 
-
0.32
-
0.00
0.0
2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
7 -1.70 -
11.96
-
0.91
19.05 4.66 -
0.74 
-
14.42 
0.08 -
0.03 
0.2
4 
-
0.35
-
0.34
-
0.01
0.0
2 
15 -6.14 -0.02 0.35 -0.05 0.00 3.57 -5.47 0.01 -
0.04 
0.6
9 
-
0.37
-
0.43
0.00 0.0
3 
18 -5.14 1.18 2.99 0.01 0.02 -
0.62 
-7.85 0.05 -
0.04 
0.8
4 
-
0.36
-
0.52
0.00 0.0
3 
21 -7.80 -0.03 0.61 -0.16 0.00 -
7.57 
-
15.74 
-
0.04 
-
0.04 
0.9
9 
-
0.35
-
0.56
0.00 0.0
3 
29 -2.65 1.45 0.97 -
10.39
-
2.68
-
0.30 
-4.67 1.60 -
0.04 
1.2
9 
-
0.37
-
0.31
-
0.00
0.0
5 
32 -6.27 3.89 3.77 -
13.27
-
3.50
-
0.33 
-9.61 2.87 -
0.04 
1.5
1 
-
0.36
-
0.32
-
0.00
0.0
5 
35 -
11.57
4.45 0.96 -
19.60
-
4.68
-
0.47 
-
15.16 
0.73 -
0.04 
1.7
3 
-
0.35
-
0.33
-
0.00
0.0
4 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 9.30 -6.61 -0.61 0.43 0.37 -
0.58 
-
1.17 
-1.30 0.0
1 
-
0.00
0.10 0.00 0.1
1 
0.0
0 
4 -
25.00
2.10 3.47 -7.28 -
1.23 
-
1.66 
1.30 -3.04 0.0
1 
0.02 -
0.40
-
0.17
0.1
1 
0.0
1 
7 -
61.55
-
60.16
-
22.64
-
15.63
-
1.62 
-
4.27 
4.66 16.8
5 
0.0
2 
0.05 -
0.88
-
0.32
0.0
7 
0.0
2 
15 9.18 0.11 -0.67 -1.20 -
0.05 
-
0.18 
0.20 -0.34 0.1
8 
-
0.01
0.10 0.02 0.0
0 
0.0
1 
18 -
30.54
-1.35 8.54 -7.25 -
1.90 
-
0.16 
-
0.76 
2.12 0.1
8 
0.14 -
0.40
0.00 0.0
0 
0.0
5 
21 -
43.42
0.09 -2.76 -
12.83
0.01 0.31 1.25 -1.53 0.1
8 
0.27 -
0.89
0.01 0.0
0 
0.0
3 
29 3.29 -4.53 -1.14 0.61 0.41 0.36 0.41 -1.67 0.3
4 
-
0.04
0.10 0.03 0.1
1 
0.0
0 
32 -
31.68
-6.16 6.10 -9.55 -
1.75 
1.99 -
3.74 
-0.70 0.3
4 
-
0.00
-
0.40
0.22 0.1
2 
0.0
1 
35 -
24.23
-
63.75
11.29 -
11.31
-
0.84 
3.50 1.74 11.1
1 
0.3
4 
0.03 -
0.89
0.30 0.1
3 
0.0
2 
 
CARRO 2 POSICIÓN 3 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 11.2
0 
19.6
8 
-
5.57 
-
13.30 
-
4.24 
-
0.24 
9.21 5.96 0.0
3 
-
0.11 
0.5
0 
0.4
3 
0.0
0 
-
0.01
4 2.13 -0.74 -
3.20 
-
18.92 
-
5.81 
1.25 26.84 4.20 0.0
3 
-
0.20 
0.4
7 
0.5
0 
0.0
1 
-
0.02
7 -3.04 29.2
3 
1.16 -
25.79 
-
8.31 
1.69 28.39 -
3.35 
0.0
4 
-
0.27 
0.4
3 
0.5
0 
0.0
1 
-
0.03
15 7.24 -0.06 -
0.35 
3.82 0.34 -
4.63 
7.85 0.35 0.0
5 
-
0.89 
0.5
1 
0.5
3 
0.0
0 
-
0.04
18 3.72 -0.42 -
4.44 
9.09 3.28 0.62 9.99 -
3.96 
0.0
5 
-
1.14 
0.4
7 
0.6
2 
0.0
0 
-
0.08
21 8.33 -0.16 -
0.56 
11.34 1.12 8.45 16.84 -
0.40 
0.0
5 
-
1.26 
0.4
3 
0.6
3 
0.0
0 
-
0.01
29 2.92 8.59 0.46 11.85 2.09 0.37 3.09 1.92 0.0
6 
-
1.57 
0.5
1 
0.3
3 
0.0
1 
-
0.04
32 3.03 -3.96 -
6.62 
11.12 1.89 -
1.15 
-
12.90
-
1.48 
0.0
6 
-
1.76 
0.4
7 
0.2
4 
0.0
1 
-
0.04
35 6.56 26.1
8 
-
3.59 
14.98 0.64 -
1.20 
-3.77 -
7.64 
0.0
6 
-
1.94 
0.4
3 
0.2
4 
0.0
0 
-
0.05
 
Hastial derecho. 
 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X kN/m 
Ny Axil Y kN/m 
Nxy Axil XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
Abreviatura Significado Unidades
My Flector Y kN·m/m
Mxy Flector XY kN·m/m
Qx Cortante X kN/m 
Qy Cortante Y kN/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
37.82
-
44.19
13.96 -
11.62
-
1.43
2.36 4.3
9 
-
11.06 
-
0.00 
-
0.03
-
0.70
0.21 -
0.02
-
0.01
4 -
35.42
-4.40 0.00 -
11.25
-
2.17
-
0.00 
4.8
5 
-0.00 0.00 -
0.03
-
0.70
0.22 0.00 -
0.00
7 -
37.82
-
44.19
-
13.96
-
11.62
-
1.43
-
2.36 
4.3
9 
11.06 0.00 -
0.03
-
0.70
0.21 0.02 0.01
15 -
24.16
0.12 -0.06 -7.54 -
0.01
-
1.27 
2.4
2 
0.70 0.00 -
0.16
-
0.70
-
0.01
0.00 -
0.02
18 -
25.99
-2.92 0.00 -7.01 -
1.59
0.00 1.8
6 
0.00 -
0.00 
-
0.15
-
0.70
-
0.02
0.00 -
0.00
21 -
24.16
0.12 0.06 -7.54 -
0.01
1.27 2.4
2 
-0.70 -
0.00 
-
0.16
-
0.70
-
0.01
0.00 0.02
29 -
14.56
-
25.75
-7.03 -3.98 0.13 -
1.83 
2.0
8 
-6.35 -
0.00 
-
0.02
-
0.70
-
0.15
0.01 -
0.01
32 -
13.50
-1.38 -0.00 -4.38 -
0.49
0.00 0.8
5 
0.00 0.00 -
0.02
-
0.70
-
0.15
-
0.00
0.00
35 -
14.56
-
25.75
7.03 -3.98 0.13 1.83 2.0
8 
6.35 0.00 -
0.02
-
0.70
-
0.15
-
0.01
0.01
 
EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
33.52
10.2
6 
4.92 -
16.00
-
6.93
-
2.13 
40.75 -
0.91 
0.00 0.0
2 
-
0.27
-
0.08
-
0.01
0.02
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
4 -
29.92 
1.18 -
0.00 
-
13.36 
-
4.72 
-
0.00 
39.88 0.00 -
0.00 
0.0
2 
-
0.27 
-
0.08
0.00 -
0.00
7 -
33.52 
10.2
6 
-
4.92 
-
16.00 
-
6.93 
2.13 40.75 0.91 -
0.00 
0.0
2 
-
0.27 
-
0.08
0.01 -
0.02
15 -
26.42 
-0.22 0.09 13.70 2.97 1.57 -3.59 0.46 0.00 0.1
7 
-
0.28 
0.02 0.00 -
0.01
18 -
27.75 
0.77 0.00 9.35 3.29 0.00 -2.74 0.00 -
0.00 
0.1
7 
-
0.28 
0.03 0.00 0.00
21 -
26.42 
-0.22 -
0.09 
13.70 2.97 -
1.57 
-3.59 -
0.46 
-
0.00 
0.1
7 
-
0.28 
0.02 0.00 0.01
29 -
31.47 
-0.20 -
5.73 
-
17.38 
-
6.02 
1.39 -
29.61 
-
3.09 
0.00 0.0
1 
-
0.29 
0.04 0.01 0.01
32 -
28.92 
-0.17 -
0.00 
-
14.78 
-
4.74 
0.00 -
28.59 
0.00 -
0.00 
0.0
1 
-
0.29 
0.03 -
0.00
-
0.00
35 -
31.47 
-0.20 5.73 -
17.38 
-
6.02 
-
1.39 
-
29.61 
3.09 -
0.00 
0.0
1 
-
0.29 
0.04 -
0.01
-
0.01
 
SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
0.19 
1.51 -
0.23 
0.53 0.07 -
0.08 
-
0.30 
0.41 0.00 0.0
0 
-
0.08 
-
0.01
0.00 0.00
4 -
0.12 
-
0.02 
-
0.00 
0.49 0.10 0.00 -
0.29 
0.00 -
0.00 
0.0
0 
-
0.08 
-
0.01
-
0.00
0.00
7 -
0.19 
1.51 0.23 0.53 0.07 0.08 -
0.30 
-
0.41 
-
0.00 
0.0
0 
-
0.08 
-
0.01
-
0.00
-
0.00
15 -
0.01 
-
0.00 
0.01 0.21 0.00 0.10 -
0.20 
-
0.02 
0.00 0.0
0 
-
0.08 
0.00 0.00 0.00
18 0.01 0.01 -
0.00 
0.19 0.04 -
0.00 
-
0.15 
0.00 0.00 0.0
0 
-
0.08 
0.00 0.00 0.00
21 -
0.01 
-
0.00 
-
0.01 
0.21 0.00 -
0.10 
-
0.20 
0.02 -
0.00 
0.0
0 
-
0.08 
0.00 0.00 -
0.00
29 -
0.03 
0.31 0.05 -
0.10 
-
0.04 
0.04 -
0.23 
0.05 0.00 0.0
0 
-
0.08 
0.00 -
0.00
0.00
32 -
0.03 
0.02 0.00 -
0.06 
-
0.03 
0.00 -
0.18 
0.00 -
0.00 
0.0
0 
-
0.08 
0.00 0.00 -
0.00
35 -
0.03 
0.31 -
0.05 
-
0.10 
-
0.04 
-
0.04 
-
0.23 
-
0.05 
-
0.00 
0.0
0 
-
0.08 
0.00 0.00 -
0.00
 
CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
4.70
-
6.41
2.04 -
1.33
-
0.08
0.33 0.23 -
1.72 
-
0.00 
-
0.00
-
0.07
0.03 -
0.00
-
0.00
4 -
5.05
0.20 -
0.02
-
1.40
-
0.22
-
0.03 
0.15 -
0.03 
-
0.00 
-
0.01
-
0.08
0.04 -
0.00
0.00
7 -
5.94
-
7.35
-
2.39
-
1.59
-
0.12
-
0.43 
0.26 1.94 -
0.00 
-
0.01
-
0.09
0.04 0.00 0.00
15 -
2.92
0.02 0.22 -
1.40
-
0.00
-
0.01 
0.10 0.11 -
0.00 
-
0.03
-
0.07
-
0.00
0.00 -
0.00
18 -
5.85
-
0.41
-
0.11
-
1.56
-
0.39
0.00 -
0.24 
0.02 -
0.00 
-
0.03
-
0.08
0.00 0.00 0.00
21 -
4.49
0.02 -
0.15
-
1.62
-
0.00
-
0.02 
0.02 -
0.14 
-
0.00 
-
0.03
-
0.09
0.00 0.00 0.00
29 -
1.51
-
6.88
-
1.05
-
1.04
-
0.03
-
0.28 
0.32 -
1.29 
-
0.01 
-
0.00
-
0.07
-
0.03
-
0.00
-
0.00
32 -
5.81
-
1.07
-
0.11
-
2.18
-
0.41
0.02 -
0.87 
-
0.06 
-
0.01 
-
0.01
-
0.08
-
0.05
-
0.00
0.00
35 -
3.60
-
7.55
1.61 -
1.53
-
0.10
0.40 0.01 1.66 -
0.01 
-
0.01
-
0.09
-
0.04
-
0.00
0.00
 
CARGA EN BANDA 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.05 -0.07 0.01 0.13 0.03 0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
4 -0.04 -0.00 0.00 0.12 0.03 -0.00 -0.08 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
7 -0.04 -0.07 -0.01 0.13 0.03 -0.00 -0.08 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
15 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.05 -0.09 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
18 -0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.09 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
29 -0.06 0.03 0.00 -0.13 -0.03 0.00 -0.08 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
32 -0.05 0.07 0.00 -0.11 -0.03 -0.00 -0.08 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00
35 -0.07 0.03 -0.00 -0.13 -0.03 -0.00 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00
 
CARGA EN BANDA 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.05 0.14 -0.02 -0.13 -0.04 -0.00 0.09 0.03 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
4 0.01 -0.02 -0.00 -0.15 -0.05 0.00 0.18 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
7 0.05 0.15 0.02 -0.14 -0.04 0.00 0.10 -0.03 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
15 0.07 -0.00 -0.00 0.03 0.00 -0.05 0.10 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00
18 0.01 -0.02 -0.00 0.08 0.04 0.00 0.10 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
21 0.07 -0.00 -0.00 0.04 0.00 0.05 0.10 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
29 0.05 0.09 0.01 0.12 0.02 -0.00 0.05 0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
32 0.01 -0.11 -0.01 0.09 0.02 -0.00 -0.17 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
35 0.05 0.10 -0.01 0.13 0.02 0.00 0.05 -0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 13.20 15.3
3 
-
5.78 
-9.09 -
3.09 
-
0.12 
4.94 5.84 -
0.04 
0.0
7 
0.4
4 
-
0.34
-
0.03
-
0.02
4 -3.86 -0.51 -
1.53 
-
18.16 
-
5.43 
1.27 23.8
2 
4.15 -
0.04 
0.1
7 
0.3
0 
-
0.38
-
0.03
-
0.02
7 -
20.82 
18.3
5 
-
3.42 
-
30.57 
-
9.12 
1.72 34.8
7 
0.87 -
0.04 
0.2
6 
0.1
5 
-
0.38
-
0.03
-
0.04
15 6.68 -0.05 -
0.78 
3.02 0.26 -
3.10 
4.36 0.23 -
0.09 
0.6
8 
0.4
4 
-
0.41
0.00 -
0.04
18 -0.96 -0.51 -
1.35 
7.01 2.22 0.85 9.12 -
3.73 
-
0.09 
0.9
4 
0.3
0 
-
0.52
0.00 -
0.08
21 -6.89 -0.20 -
1.13 
11.34 1.33 9.52 19.6
7 
-
0.32 
-
0.09 
1.1
3 
0.1
5 
-
0.56
0.00 -
0.02
29 0.42 7.22 -
0.16 
8.36 1.51 0.54 0.35 0.65 -
0.14 
1.2
0 
0.4
4 
-
0.26
-
0.03
-
0.05
32 -1.27 -0.74 -
4.80 
10.37 1.83 -
0.97 
-8.97 -
1.11 
-
0.14 
1.4
6 
0.3
0 
-
0.19
-
0.03
-
0.06
35 -6.45 27.8
5 
-
4.02 
15.36 0.63 -
1.52 
-5.62 -
7.83 
-
0.14 
1.7
1 
0.1
5 
-
0.17
-
0.02
-
0.07
 
CARRO 1 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 19.52 -1.45 -4.24 4.16 1.03 -
0.98 
-
4.32 
1.44 -
0.02 
0.00 0.20 -
0.01
-
0.14
0.00
4 -
28.40 
-5.24 4.37 -8.14 -
1.35 
-
2.12 
2.13 -
3.93 
-
0.02 
-
0.03 
-
0.47 
0.21 -
0.15
0.01
7 -
79.87 
-
74.33 
-
26.83 
-
19.73 
-
2.19 
-
5.62 
5.27 19.3
6 
-
0.02 
-
0.06 
-
1.15 
0.43 -
0.11
0.02
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
15 13.66 0.10 -1.30 -0.36 -
0.05
0.69 -
1.89 
-
0.46 
-
0.25 
-
0.03
0.21 0.03 0.00 0.01
18 -
26.38
-4.99 8.41 -7.36 -
1.42
-
0.03 
0.29 2.61 -
0.25 
-
0.19
-
0.48
0.01 0.00 0.06
21 -
70.67
0.14 -1.46 -
16.30
0.04 0.09 0.71 -
2.10 
-
0.25 
-
0.38
-
1.16
0.01 0.00 0.05
29 1.89 -2.55 -2.07 -0.82 0.06 0.61 -
2.00 
-
2.51 
-
0.47 
-
0.07
0.21 0.01 -
0.15
-
0.00
32 -
22.45
-3.61 5.26 -7.61 -
1.22
2.58 -
1.06 
-
1.68 
-
0.48 
-
0.08
-
0.48
-
0.17
-
0.16
0.01
35 -
64.12
-
76.03
21.65 -
18.48
-
1.81
5.50 -
2.25 
18.3
6 
-
0.47 
-
0.09
-
1.17
-
0.39
-
0.19
0.02
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
13.01
-
10.76
4.7
9 
10.15 2.68 0.11 -4.47 -
3.47 
0.0
4 
-
0.08
-
0.46
0.3
6 
0.0
1 
0.0
2 
4 -4.56 -0.25 4.9
9 
13.74 3.59 -
0.07 
-9.56 -
2.84 
0.0
4 
-
0.16
-
0.38
0.3
4 
0.0
2 
0.0
2 
7 4.12 -5.29 1.6
3 
20.28 4.74 -
0.13 
-
14.38 
-
1.90 
0.0
4 
-
0.25
-
0.30
0.3
3 
0.0
2 
0.0
2 
15 -8.08 -0.01 0.3
7 
-0.12 0.00 3.75 -6.05 0.05 0.0
7 
-
0.74
-
0.46
0.4
8 
0.0
0 
0.0
3 
18 -4.75 0.64 5.3
6 
0.51 0.13 -
0.52 
-7.78 -
0.14 
0.0
7 
-
0.88
-
0.38
0.5
5 
0.0
0 
0.0
3 
21 -3.03 -0.03 0.5
7 
1.11 -
0.00
-
7.30 
-
15.03 
0.14 0.0
7 
-
1.01
-
0.30
0.5
8 
0.0
0 
0.0
3 
29 -3.54 1.63 1.0
2 
-
10.88
-
2.78
-
0.28 
-5.31 1.56 0.1
0 
-
1.40
-
0.46
0.3
5 
0.0
2 
0.0
5 
32 -5.80 2.11 5.9
2 
-
12.66
-
3.37
-
0.41 
-9.47 3.77 0.1
0 
-
1.61
-
0.38
0.3
7 
0.0
2 
0.0
5 
35 -8.41 6.37 0.6
5 
-
17.60
-
4.36
-
0.73 
-
14.41 
0.37 0.1
0 
-
1.81
-
0.30
0.3
9 
0.0
2 
0.0
4 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
21.51 
14.6
0 
4.91 -
30.59 
-
8.96 
-
0.94 
31.36 -
1.05 
0.0
4 
0.2
5 
0.1
3 
-
0.37
0.0
3 
0.0
3 
4 -6.85 0.38 0.17 -
20.25 
-
6.01 
-
1.12 
26.75 -
3.25 
0.0
4 
0.1
8 
0.2
8 
-
0.39
0.0
4 
0.0
2 
7 11.62 15.0
2 
4.91 -
11.05 
-
3.62 
0.09 6.46 -
5.48 
0.0
4 
0.1
0 
0.4
3 
-
0.35
0.0
3 
0.0
1 
15 -2.75 -0.18 1.91 9.15 1.08 -
9.48 
19.21 0.58 0.0
9 
1.1
2 
0.1
3 
-
0.58
0.0
0 
0.0
1 
18 -6.48 -1.00 -
1.07 
7.77 2.94 -
0.81 
10.16 3.74 0.0
9 
0.9
9 
0.2
8 
-
0.55
0.0
0 
0.0
8 
21 7.31 -0.03 0.74 3.29 0.30 3.75 5.66 -
0.30 
0.0
9 
0.7
4 
0.4
3 
-
0.44
0.0
0 
0.0
4 
29 1.22 15.6
7 
1.95 15.63 0.97 0.51 -1.02 7.01 0.1
4 
1.7
5 
0.1
3 
-
0.22
0.0
3 
0.0
6 
32 -8.04 -7.03 2.84 10.50 1.85 0.82 -
12.12
1.00 0.1
4 
1.5
4 
0.2
8 
-
0.19
0.0
4 
0.0
5 
35 1.32 8.09 0.06 9.74 1.72 -
0.49 
1.17 -
1.16 
0.1
4 
1.2
9 
0.4
3 
-
0.27
0.0
4 
0.0
5 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
64.67 
-
61.74 
23.49 -
16.66 
-
1.80 
4.28 5.73 -
17.45 
0.0
2 
-
0.05 
-
0.93 
0.34 0.0
8 
-
0.02
4 -
26.53 
1.61 -4.60 -7.43 -
1.25 
1.64 1.43 3.31 0.0
1 
-
0.03 
-
0.43 
0.20 0.1
1 
-
0.01
7 9.35 -7.56 0.48 1.28 0.56 0.49 -
2.16 
1.24 0.0
1 
-
0.00 
0.07 0.02 0.1
1 
-
0.00
15 -
44.21 
0.06 3.30 -
13.10 
0.01 -
0.69 
2.33 1.58 0.1
9 
-
0.29 
-
0.94 
-
0.00
0.0
0 
-
0.03
18 -
30.95 
-1.99 -
10.45 
-7.30 -
1.79 
0.07 -
0.57 
-2.22 0.1
8 
-
0.18 
-
0.44 
0.02 0.0
0 
-
0.05
21 8.77 0.11 0.81 -1.24 -
0.04 
-
0.20 
-
0.75 
0.33 0.1
8 
-
0.04 
0.08 0.02 0.0
0 
-
0.01
29 -
23.26 
-
67.02 
-
11.67 
-
10.37 
-
0.53 
-
3.63 
3.12 -
11.63 
0.3
5 
-
0.06 
-
0.95 
-
0.28
0.1
4 
-
0.01
32 -
31.44 
-7.03 -7.62 -9.21 -
1.66 
-
2.12 
-
3.12 
0.47 0.3
5 
-
0.06 
-
0.44 
-
0.19
0.1
3 
-
0.01
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
35 2.38 -4.28 1.27 -0.32 0.22 -
0.41 
-
0.57 
1.86 0.3
5 
-
0.05
0.08 -
0.01
0.1
1 
0.00
 
CARRO 2 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.25 -6.29 -
1.16
20.71 4.87 0.15 -
14.39 
1.52 -
0.03 
-
0.25
-
0.34
0.3
6 
-
0.02
-
0.02
4 -4.84 0.17 -
4.24
14.87 3.89 0.06 -
10.33 
2.41 -
0.03 
-
0.18
-
0.41
0.3
7 
-
0.02
-
0.02
7 -
12.34
-
11.00
-
4.36
12.04 3.12 -
0.13 
-5.91 3.09 -
0.03 
-
0.10
-
0.48
0.3
8 
-
0.01
-
0.01
15 -4.71 -0.04 -
0.55
1.03 -
0.00
7.50 -
15.25 
-
0.11 
-
0.06 
-
1.06
-
0.34
0.6
1 
0.00 -
0.02
18 -4.78 1.38 -
4.57
0.58 0.15 0.44 -8.39 0.12 -
0.06 
-
0.95
-
0.41
0.6
0 
0.00 -
0.02
21 -8.79 -0.02 -
0.27
-0.03 0.00 -
4.45 
-7.54 -
0.05 
-
0.06 
-
0.83
-
0.48
0.5
3 
0.00 -
0.03
29 -9.13 6.44 -
0.42
-
18.40
-
4.55
0.65 -
14.67 
-
0.12 
-
0.08 
-
1.91
-
0.34
0.4
1 
-
0.02
-
0.03
32 -6.07 3.81 -
5.13
-
13.60
-
3.63
0.36 -
10.19 
-
3.28 
-
0.08 
-
1.74
-
0.41
0.4
0 
-
0.02
-
0.04
35 -4.74 2.28 -
0.99
-
12.59
-
3.20
0.22 -6.81 -
1.51 
-
0.09 
-
1.56
-
0.48
0.3
8 
-
0.02
-
0.04
 
Losa superior. 
 
 
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X kN/m 
Ny Axil Y kN/m 
Nxy Axil XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m
My Flector Y kN·m/m
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Abreviatura Significado Unidades 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Cortante X kN/m 
Qy Cortante Y kN/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 21.5
2 
1.0
5 
3.26 2.47 2.91 -
2.22 
-
5.10 
12.92 0.00 0.00 -
0.73 
0.15 0.01 0.01
4 2.26 0.2
3 
-
0.00 
1.38 1.93 0.00 -
0.00 
12.23 0.00 -
0.00 
-
0.73 
0.15 0.00 0.00
7 21.5
2 
1.0
5 
-
3.26 
2.47 2.91 2.22 5.10 12.92 -
0.00 
0.00 -
0.73 
0.15 -
0.01
-
0.01
15 -0.04 1.6
8 
0.00 -
1.01 
-
10.19 
0.00 -
0.04 
0.00 0.00 -
0.00 
-
0.92 
0.00 0.01 0.00
18 2.10 1.9
6 
-
0.00 
-
2.43 
-8.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 
-
0.92 
-
0.00
0.00 0.00
21 -0.04 1.6
8 
-
0.00 
-
1.01 
-
10.19 
-
0.00 
0.04 -0.00 -
0.00 
0.00 -
0.92 
0.00 -
0.01
0.00
29 21.5
2 
1.0
5 
-
3.26 
2.47 2.91 2.22 -
5.10 
-
12.92 
0.00 -
0.00 
-
0.73 
-
0.15
0.01 -
0.01
32 2.26 0.2
3 
-
0.00 
1.38 1.93 -
0.00 
-
0.00 
-
12.23 
-
0.00 
0.00 -
0.73 
-
0.15
-
0.00
0.00
35 21.5
2 
1.0
5 
3.26 2.47 2.91 -
2.22 
5.10 -
12.92 
-
0.00 
-
0.00 
-
0.73 
-
0.15
-
0.01
0.01
 
EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
12.34 
-
30.11 
-
8.19 
5.17 16.9
0 
-
0.52 
4.86 25.36 0.00 -
0.01 
-
0.28 
-
0.04
0.01 -
0.01
4 -0.10 -
26.95 
0.00 4.38 14.8
0 
-
0.00 
-
0.00 
25.29 0.00 -
0.01 
-
0.28 
-
0.03
0.00 -
0.00
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
7 -
12.34
-
30.11
8.19 5.17 16.9
0 
0.52 -
4.86 
25.36 -
0.00 
-
0.01
-
0.28
-
0.04
-
0.01
0.01
15 0.01 -
25.39
-
0.00
-
1.85
-7.64 0.00 -
1.19 
0.00 0.00 -
0.00
-
0.37
0.00 -
0.01
0.00
18 -0.21 -
26.36
0.00 -
2.19
-5.28 -
0.00 
-
0.00 
0.00 0.00 -
0.00
-
0.38
-
0.00
0.00 0.00
21 0.01 -
25.39
-
0.00
-
1.85
-7.64 -
0.00 
1.19 -0.00 -
0.00 
0.00 -
0.37
0.00 0.01 0.00
29 -
12.34
-
30.11
8.19 5.17 16.9
0 
0.52 4.86 -
25.36 
0.00 0.01 -
0.28
0.04 0.01 0.01
32 -0.10 -
26.95
0.00 4.38 14.8
0 
0.00 -
0.00 
-
25.29 
-
0.00 
0.01 -
0.28
0.03 -
0.00
-
0.00
35 -
12.34
-
30.11
-
8.19
5.17 16.9
0 
-
0.52 
-
4.86 
-
25.36 
-
0.00 
0.01 -
0.28
0.04 -
0.01
-
0.01
 
SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
0.31
-
0.23
-
0.10
0.01 0.1
0 
0.03 0.10 0.02 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
-
0.00
-
0.00
4 -
0.02
-
0.16
0.00 0.02 0.0
9 
-
0.00 
0.00 0.02 -
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
-
0.00
-
0.00
7 -
0.31
-
0.23
0.10 0.01 0.1
0 
-
0.03 
-
0.10 
0.02 0.00 -
0.00
-
0.08
-
0.00
0.00 0.00
15 0.00 -
0.19
-
0.00
-
0.00
0.0
9 
-
0.00 
-
0.01 
-
0.00 
0.00 0.00 -
0.08
-
0.00
-
0.00
0.00
18 -
0.02
-
0.17
0.00 0.02 0.0
8 
-
0.00 
-
0.00 
0.00 -
0.00 
0.00 -
0.08
-
0.00
-
0.00
0.00
21 0.00 -
0.19
0.00 -
0.00
0.0
9 
-
0.00 
0.01 -
0.00 
-
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.00
0.00 0.00
29 -
0.31
-
0.23
0.10 0.01 0.1
0 
-
0.03 
0.10 -
0.02 
-
0.00 
0.00 -
0.08
0.00 -
0.00
0.00
32 -
0.02
-
0.16
0.00 0.02 0.0
9 
0.00 -
0.00 
-
0.02 
-
0.00 
0.00 -
0.08
0.00 0.00 -
0.00
35 -
0.31
-
0.23
-
0.10
0.01 0.1
0 
0.03 -
0.10 
-
0.02 
0.00 0.00 -
0.08
0.00 0.00 -
0.00
 
CARGA EN BANDA 1 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.03 -
0.13 
0.23 0.73 0.88 -
0.19 
-
1.48 
1.81 -
0.01 
0.00 -
0.08 
0.03 -
0.00
0.00
4 -
0.61 
-
0.99 
0.07 0.63 1.33 0.02 -
0.09 
5.17 -
0.01 
-
0.00 
-
0.09 
0.05 -
0.00
-
0.00
7 5.77 -
0.36 
-
0.41 
0.85 1.22 0.44 1.46 3.39 -
0.01 
-
0.00 
-
0.10 
0.04 -
0.00
-
0.00
15 -
0.00 
1.02 -
0.00 
-
0.05 
-
2.06 
0.00 -
0.25 
-
0.00
-
0.01 
-
0.00 
-
0.12 
-
0.00
-
0.01
0.00
18 -
0.12 
-
0.63 
0.00 -
0.97 
-
2.92 
0.00 0.01 0.00 -
0.01 
-
0.00 
-
0.15 
-
0.00
-
0.00
0.00
21 -
0.00 
0.68 -
0.00 
-
0.23 
-
2.78 
0.00 0.18 0.00 -
0.01 
0.00 -
0.15 
0.00 -
0.00
0.00
29 5.03 -
0.13 
-
0.23 
0.73 0.88 0.19 -
1.48 
-
1.81
-
0.01 
-
0.00 
-
0.08 
-
0.03
-
0.00
-
0.00
32 -
0.61 
-
0.99 
-
0.07 
0.63 1.33 -
0.02 
-
0.09 
-
5.17
-
0.01 
0.00 -
0.09 
-
0.05
-
0.00
0.00
35 5.77 -
0.36 
0.41 0.85 1.22 -
0.44 
1.46 -
3.39
-
0.01 
0.00 -
0.10 
-
0.04
-
0.00
0.00
 
CARGA EN BANDA 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
0.10 
0.06 0.01 -
0.03 
-
0.10 
-
0.00 
0.01 -
0.06 
-
0.00 
-
0.01 
0.00 0.0
0 
-
0.00
0.00
4 -
0.05 
-
0.16 
0.01 -
0.01 
-
0.04 
-
0.00 
-
0.00 
-
0.02 
-
0.00 
-
0.01 
0.00 0.0
0 
-
0.00
0.00
7 -
0.11 
0.06 -
0.00 
-
0.03 
-
0.10 
-
0.00 
-
0.01 
-
0.07 
-
0.00 
-
0.01 
0.00 0.0
0 
0.00 0.00
15 0.00 -
0.00 
0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 -
0.07 
0.00 -
0.01 
0.00 0.0
0 
0.00 0.00
18 0.02 -
0.13 
0.01 0.01 0.02 -
0.00 
-
0.00 
-
0.04 
0.00 -
0.01 
0.00 0.0
0 
0.00 0.00
21 -
0.00 
-
0.01 
-
0.01 
0.00 0.01 -
0.04 
-
0.00 
-
0.07 
-
0.00 
-
0.01 
0.00 0.0
0 
-
0.00
0.00
29 -
0.04 
-
0.08 
0.03 0.02 0.11 -
0.00 
0.02 -
0.06 
0.00 -
0.01 
-
0.00 
0.0
0 
0.00 0.00
32 0.07 -
0.08 
0.00 0.02 0.10 0.00 0.00 -
0.05 
0.00 -
0.01 
-
0.00 
0.0
0 
0.00 0.00
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
35 -
0.04
-
0.08
-
0.03
0.02 0.11 0.00 -
0.02 
-
0.06 
0.00 -
0.01
-
0.00
0.0
0 
0.00 -
0.00
 
CARGA EN BANDA 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.04 -0.08 -0.03 0.02 0.11 0.00 0.02 0.06 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
4 0.07 -0.08 -0.00 0.02 0.10 -0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
7 -0.04 -0.08 0.03 0.02 0.11 -0.00 -0.02 0.06 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00
15 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.04 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
18 0.02 -0.13 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
21 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 -0.00 0.07 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
29 -0.10 0.06 -0.01 -0.03 -0.10 0.00 0.01 0.06 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
32 -0.05 -0.16 -0.01 -0.01 -0.04 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
35 -0.11 0.06 0.00 -0.03 -0.10 0.00 -0.01 0.07 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.95 -2.81 -
1.51
1.73 7.47 0.54 0.39 1.46 0.05 1.2
4 
-
0.32
-
0.30
0.01 -
0.06
4 1.37 -8.33 -
5.14
2.75 11.17 0.06 1.37 5.98 0.05 1.4
8 
-
0.29
-
0.31
0.01 -
0.05
7 -4.98 -
14.73
3.19 3.48 16.65 -
0.38 
-
2.57 
9.82 0.05 1.7
3 
-
0.26
-
0.33
0.01 -
0.05
15 0.01 -0.65 0.35 0.00 0.87 -
2.14 
0.04 2.63 -
0.04 
1.2
4 
0.06 -
0.18
-
0.01
0.00
18 -0.14 -8.66 -
7.14
0.50 2.03 0.58 -
0.46 
4.62 -
0.04 
1.4
9 
0.04 -
0.11
-
0.00
0.00
21 -0.02 -
10.53
0.74 -
0.01
2.97 5.27 0.42 11.4
6 
-
0.04 
1.7
3 
0.00 -
0.06
-
0.01
0.00
29 -5.13 0.63 0.11 -
1.88
-6.49 0.36 1.88 1.36 -
0.14 
1.2
4 
0.40 -
0.26
-
0.03
-
0.05
32 -1.50 -8.09 -
5.63
-
1.92
-6.40 0.93 -
0.83 
4.43 -
0.14 
1.4
9 
0.27 -
0.19
-
0.03
-
0.06
35 -
34.07
-3.73 -
4.79
-
3.63
-
11.15
1.58 -
2.06 
10.2
0 
-
0.13 
1.7
3 
0.12 -
0.17
-
0.02
-
0.07
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CARRO 1 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.23 -
3.03 
1.93 0.14 -0.09 0.50 -2.22 -0.92 -
0.48 
-
0.07 
0.25 0.02 -
0.15
-
0.01
4 8.15 -
1.20 
-
3.09 
2.50 4.52 4.18 -6.29 15.73 -
0.49 
-
0.05 
-
0.44 
0.19 -
0.16
-
0.01
7 54.6
7 
-
4.76 
-
5.42 
8.84 15.94 7.72 11.0
6 
50.41 -
0.49 
-
0.04 
-
1.14 
0.42 -
0.19
-
0.02
15 -0.06 -
9.06 
0.08 -
0.02 
-0.51 0.19 -0.42 -0.54 -
0.49 
-
0.07 
0.22 0.01 -
0.16
0.00
18 3.99 2.20 -
0.02 
-
1.19 
-
11.00 
0.27 12.9
3 
0.85 -
0.49 
-
0.05 
-
0.72 
0.03 -
0.35
0.00
21 -0.08 4.22 0.32 -
3.94 
-
31.47 
0.29 -0.70 0.52 -
0.49 
-
0.04 
-
1.78 
0.03 -
0.19
0.00
29 3.54 -
4.39 
-
1.60 
0.32 0.81 -
0.42 
-1.90 -0.22 -
0.50 
-
0.07 
0.21 0.01 -
0.15
-
0.00
32 7.52 -
1.23 
4.50 2.54 4.28 -
4.34 
-5.66 -
18.25 
-
0.50 
-
0.05 
-
0.50 
-
0.17
-
0.16
0.01
35 58.9
7 
-
3.30 
5.53 8.88 13.82 -
7.35 
13.4
8 
-
50.15 
-
0.50 
-
0.03 
-
1.23 
-
0.39
-
0.19
0.02
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.72 2.80 0.19 -
2.23 
-8.12 -
0.30 
1.62 -
2.96 
-
0.07 
-
1.45 
0.43 0.3
0 
-
0.01
0.0
5 
4 -3.19 -8.68 7.49 -
1.94 
-6.24 -
0.90 
-
1.34 
-
4.41 
-
0.07 
-
1.67 
0.40 0.2
3 
-
0.01
0.0
5 
7 -
34.65 
-7.24 5.91 -
3.04 
-9.19 -
1.72 
-
6.89 
-
8.08 
-
0.06 
-
1.87 
0.36 0.2
0 
-
0.00
0.0
6 
15 0.01 0.19 -
0.17 
0.00 0.92 2.77 0.06 -
4.19 
0.01 -
1.45 
0.03 0.2
1 
0.01 0.0
0 
18 -0.55 -9.43 8.36 0.54 2.25 -
0.36 
-
0.52 
-
4.68 
0.01 -
1.66 
0.09 0.1
5 
0.02 0.0
0 
21 -0.02 -
11.80 
-
0.61 
-
0.02 
3.38 -
4.68 
0.47 -
9.99 
0.01 -
1.87 
0.14 0.1
3 
0.01 0.0
0 
29 -4.04 -4.33 2.16 2.06 9.03 -
0.45 
0.94 -
2.97 
0.09 -
1.45 
-
0.41 
0.3
5 
0.02 0.0
5 
32 1.59 -8.85 6.52 2.81 11.4
8 
0.08 2.30 -
6.08 
0.09 -
1.66 
-
0.32 
0.3
7 
0.02 0.0
5 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
35 -6.21 -
14.43
-
3.09
3.23 15.7
0 
0.60 -
2.43 
-
8.39 
0.09 -
1.87
-
0.24
0.3
9 
0.02 0.0
4 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.02 -
14.80
-
3.55
3.83 17.86 0.21 2.71 11.0
9 
-
0.03 
1.7
8 
-
0.30
-
0.33
-
0.00
0.0
4 
4 3.68 -9.07 4.65 3.04 12.21 -
0.17 
-
0.96 
6.68 -
0.03 
1.5
6 
-
0.31
-
0.32
-
0.00
0.0
5 
7 -4.11 -3.85 1.80 2.01 8.75 -
0.56 
-
0.59 
2.26 -
0.04 
1.3
3 
-
0.33
-
0.31
-
0.00
0.0
5 
15 -0.02 -6.35 -
1.20
-
0.01
2.05 -
5.98 
-
0.10 
12.5
6 
0.05 1.7
8 
-
0.06
-
0.06
0.01 0.0
0 
18 -0.20 -
11.05
6.94 0.62 1.93 -
0.62 
0.08 4.97 0.05 1.5
6 
0.01 -
0.10
0.01 0.0
0 
21 0.01 -0.50 -
0.24
0.00 0.98 2.58 -
0.04 
3.54 0.05 1.3
3 
0.06 -
0.17
0.01 0.0
0 
29 -
26.24
1.45 3.16 -
3.07
-
12.80
-
0.90 
2.20 6.47 0.13 1.7
8 
0.10 -
0.22
0.03 0.0
6 
32 -5.18 -
11.38
4.58 -
1.89
-6.27 -
0.64 
0.72 2.14 0.14 1.5
6 
0.25 -
0.19
0.04 0.0
5 
35 -6.25 1.63 -
0.03
-
2.19
-7.74 -
0.34 
-
1.89 
2.32 0.14 1.3
3 
0.39 -
0.27
0.04 0.0
5 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 45.1
9 
0.38 1.59 7.12 9.57 -
3.63 
-
11.50 
23.82 0.3
6 
-
0.02
-
0.94
0.30 0.1
3 
0.02
4 -4.76 -4.58 4.67 2.69 5.56 -
4.16 
3.32 23.69 0.3
6 
-
0.04
-
0.44
0.22 0.1
2 
0.01
7 4.57 -1.46 -
1.31
0.15 -0.50 -
0.47 
2.43 -1.27 0.3
6 
-
0.05
0.10 0.03 0.1
1 
0.00
15 -0.02 14.7
9 
-
0.23
-
0.75
-
19.52
0.08 -0.10 0.02 0.3
7 
-
0.02
-
1.35
0.01 0.1
0 
0.00
18 -1.15 -2.96 -
0.07
-
4.56
-
12.96
0.08 -
15.62 
-2.45 0.3
7 
-
0.03
-
0.73
-
0.00
0.3
1 
0.00
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
21 -0.01 -4.28 -
0.04 
-
0.03 
-0.91 -
0.17 
0.46 -0.42 0.3
7 
-
0.05 
0.07 0.00 0.1
2 
0.00
29 47.6
8 
1.32 -
1.66 
7.03 8.01 3.38 -
12.91 
-
24.20 
0.3
7 
-
0.02 
-
0.99 
-
0.28
0.1
4 
-
0.01
32 -2.94 -3.78 -
5.64 
2.57 5.13 3.98 3.22 -
22.99 
0.3
7 
-
0.03 
-
0.47 
-
0.19
0.1
3 
-
0.01
35 4.66 -2.45 1.05 0.32 0.31 0.42 2.17 0.42 0.3
7 
-
0.04 
0.08 -
0.01
0.1
1 
0.00
 
CARRO 2 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
32.31 
-1.53 -
3.98 
-
3.42 
-
11.02 
1.36 5.81 -9.29 0.05 -
1.97 
0.40 0.2
4 
0.00 -
0.05
4 -4.25 -
11.98 
-
6.97 
-
1.92 
-6.02 0.81 1.26 -4.06 0.06 -
1.80 
0.43 0.2
4 
0.01 -
0.04
7 -7.62 3.81 -
0.26 
-
2.59 
-9.46 0.25 -
1.75 
-4.12 0.06 -
1.61 
0.46 0.3
3 
0.01 -
0.04
15 -0.02 -9.05 0.83 -
0.01 
3.24 4.99 -
0.38 
-
10.52 
-
0.01 
-
1.97 
0.14 0.1
5 
-
0.01
0.00
18 0.07 -
11.67 
-
7.74 
0.72 2.54 0.30 0.49 -4.83 -
0.01 
-
1.80 
0.10 0.1
7 
-
0.02
0.00
21 0.01 -0.01 0.04 0.00 1.14 -
3.30 
-
0.06 
-5.34 -
0.01 
-
1.61 
0.04 0.2
1 
-
0.01
0.00
29 -6.34 -
14.45 
3.42 3.38 16.35 -
0.55 
2.67 -8.83 -
0.08 
-
1.97 
-
0.28 
0.4
1 
-
0.02
-
0.03
32 3.43 -9.59 -
5.73 
3.03 12.35 -
0.08 
-
2.01 
-6.43 -
0.08 
-
1.80 
-
0.35 
0.4
0 
-
0.02
-
0.04
35 -4.50 -5.78 -
2.55 
2.37 10.59 0.45 -
1.31 
-4.05 -
0.08 
-
1.61 
-
0.42 
0.3
8 
-
0.02
-
0.04
 
Losa inferior. 
 
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X kN/m 
Ny Axil Y kN/m 
Nxy Axil XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m
My Flector Y kN·m/m
Mxy Flector XY kN·m/m
Qx Cortante X kN/m 
Qy Cortante Y kN/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 33.5
9 
-
6.56
-
3.23
-
5.31
-8.56 -
3.40 
-
6.19 
-
28.76 
-
0.00 
-
0.00
-
0.66
-
0.21
0.02 -
0.01
3 -0.04 -
3.24
-
0.00
1.50 15.7
6 
0.00 0.16 -0.00 -
0.00 
0.00 -
0.36
-
0.00
0.01 0.00
5 33.5
9 
-
6.56
3.23 -
5.31
-8.56 3.40 -
6.19 
28.76 -
0.00 
0.00 -
0.66
0.21 0.02 0.01
16 3.09 -
5.53
0.00 -
3.16
-6.47 0.00 -
0.00 
-
27.76 
0.00 -
0.00
-
0.66
-
0.22
-
0.00
-
0.00
18 2.95 -
2.82
-
0.00
3.74 13.1
6 
-
0.00 
-
0.00 
-0.00 0.00 -
0.00
-
0.37
0.00 -
0.00
0.00
20 3.09 -
5.53
-
0.00
-
3.16
-6.47 0.00 -
0.00 
27.76 -
0.00 
0.00 -
0.66
0.22 0.00 -
0.00
31 33.5
9 
-
6.56
3.23 -
5.31
-8.56 3.40 6.19 -
28.76 
0.00 -
0.00
-
0.66
-
0.21
-
0.02
0.01
33 -0.04 -
3.24
0.00 1.50 15.7
6 
-
0.00 
-
0.16 
0.00 0.00 -
0.00
-
0.36
-
0.00
-
0.01
0.00
35 33.5
9 
-
6.56
-
3.23
-
5.31
-8.56 -
3.40 
6.19 28.76 0.00 0.00 -
0.66
0.21 -
0.02
-
0.01
 
EMPUJE DE TIERRAS 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
26.72 
-
41.10 
11.47 -
5.09 
-
17.70 
0.14 8.34 -
25.99 
-
0.00 
-
0.01 
-
0.29 
0.08 0.01 0.02
3 0.01 -
36.44 
0.00 1.63 5.48 -
0.00 
-
1.24 
-0.00 -
0.00 
0.00 -
0.24 
-
0.00
-
0.01
0.00
5 -
26.72 
-
41.10 
-
11.47 
-
5.09 
-
17.70 
-
0.14 
8.34 25.99 -
0.00 
0.01 -
0.29 
-
0.08
0.01 -
0.02
16 -1.50 -
38.72 
0.00 -
4.42 
-
15.76 
0.00 -
0.00 
-
25.74 
0.00 -
0.01 
-
0.29 
0.08 -
0.00
-
0.00
18 -1.49 -
37.95 
-0.00 1.69 3.36 -
0.00 
-
0.00 
-0.00 0.00 -
0.00 
-
0.23 
0.00 -
0.00
0.00
20 -1.50 -
38.72 
-0.00 -
4.42 
-
15.76 
0.00 -
0.00 
25.74 -
0.00 
0.01 -
0.29 
-
0.08
0.00 -
0.00
31 -
26.72 
-
41.10 
-
11.47 
-
5.09 
-
17.70 
-
0.14 
-
8.34 
-
25.99 
0.00 -
0.01 
-
0.29 
0.08 -
0.01
-
0.02
33 0.01 -
36.44 
0.00 1.63 5.48 -
0.00 
1.24 0.00 0.00 0.00 -
0.24 
-
0.00
0.01 0.00
35 -
26.72 
-
41.10 
11.47 -
5.09 
-
17.70 
0.14 -
8.34 
25.99 0.00 0.01 -
0.29 
-
0.08
-
0.01
0.02
 
SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
1.09 
0.33 0.01 0.22 0.40 0.13 0.06 1.21 0.00 0.00 -
0.08 
0.01 -
0.00
0.00
3 0.00 0.09 -
0.00 
-
0.06 
-
0.61 
0.00 -
0.00 
0.00 0.00 -
0.00 
-
0.09 
0.00 -
0.00
0.00
5 -
1.09 
0.33 -
0.01 
0.22 0.40 -
0.13 
0.06 -
1.21
0.00 -
0.00 
-
0.08 
-
0.01
-
0.00
-
0.00
16 -
0.01 
0.31 -
0.00 
0.14 0.31 -
0.00 
0.00 1.16 -
0.00 
0.00 -
0.08 
0.01 0.00 -
0.00
18 -
0.03 
0.21 0.00 -
0.15 
-
0.50 
0.00 0.00 0.00 -
0.00 
0.00 -
0.09 
-
0.00
0.00 0.00
20 -
0.01 
0.31 0.00 0.14 0.31 -
0.00 
0.00 -
1.16
0.00 -
0.00 
-
0.08 
-
0.01
-
0.00
0.00
31 -
1.09 
0.33 -
0.01 
0.22 0.40 -
0.13 
-
0.06 
1.21 -
0.00 
0.00 -
0.08 
0.01 0.00 -
0.00
33 0.00 0.09 -
0.00 
-
0.06 
-
0.61 
0.00 0.00 -
0.00
-
0.00 
0.00 -
0.09 
0.00 0.00 0.00
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
35 -
1.09
0.33 0.01 0.22 0.40 0.13 -
0.06 
-
1.21 
-
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.01
0.00 0.00
 
CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.89 -
0.68
-
0.83
-
0.79
-
1.11
-
0.60 
-
1.26 
-
4.54 
-
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.04
0.00 -
0.00
3 -
0.01
-
0.64
-
0.00
0.23 2.61 0.00 0.06 0.00 -
0.00 
-
0.00
-
0.03
0.00 0.00 0.00
5 5.89 -
0.68
0.83 -
0.79
-
1.11
0.60 -
1.26 
4.54 -
0.00 
0.00 -
0.08
0.04 0.00 0.00
16 1.26 -
0.25
-
0.02
-
0.40
-
0.64
-
0.04 
0.06 -
3.87 
-
0.00 
-
0.00
-
0.08
-
0.04
-
0.00
-
0.00
18 0.92 0.36 -
0.00
0.57 2.06 0.00 -
0.06 
-
0.00 
0.00 0.00 -
0.03
-
0.00
-
0.00
0.00
20 1.26 -
0.25
0.02 -
0.40
-
0.64
0.04 0.06 3.87 -
0.00 
0.00 -
0.08
0.04 -
0.00
0.00
31 5.18 -
0.70
0.74 -
0.68
-
0.93
0.46 1.19 -
3.68 
0.00 -
0.00
-
0.07
-
0.03
-
0.00
0.00
33 -
0.01
-
0.78
-
0.00
0.18 2.20 0.00 -
0.03 
-
0.00 
0.00 0.00 -
0.03
-
0.00
-
0.00
0.00
35 5.18 -
0.70
-
0.74
-
0.68
-
0.93
-
0.46 
1.19 3.68 0.00 0.00 -
0.07
0.03 -
0.00
-
0.00
 
CARGA EN BANDA 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
0.16
-
0.08
0.03 -
0.02
-
0.14
0.01 0.03 -
0.01 
-
0.00 
-
0.00
0.00 0.0
0 
-
0.00
0.00
3 -
0.00
-
0.00
-
0.00
0.00 -
0.01
-
0.06 
-
0.00 
-
0.11 
-
0.00 
-
0.00
-
0.00
0.0
0 
0.00 0.00
5 0.07 0.08 0.02 0.02 0.13 0.01 -
0.02 
-
0.02 
0.00 -
0.00
-
0.00
0.0
0 
0.00 0.00
16 -
0.01
-
0.17
-
0.00
-
0.04
-
0.16
0.00 -
0.00 
-
0.05 
-
0.00 
-
0.00
0.00 0.0
0 
-
0.00
0.00
18 0.01 -
0.05
-
0.00
-
0.00
-
0.01
-
0.00 
0.00 -
0.09 
0.00 -
0.00
-
0.00
0.0
0 
-
0.00
0.00
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
20 0.02 0.07 -
0.00 
0.03 0.12 -
0.00 
0.00 -
0.02 
0.00 -
0.00 
-
0.00 
0.0
0 
0.00 0.00
31 -
0.15 
-
0.07 
-
0.03 
-
0.02 
-
0.13 
-
0.01 
-
0.03 
-
0.00 
-
0.00 
-
0.00 
0.00 0.0
0 
0.00 -
0.00
33 -
0.00 
-
0.00 
0.00 0.00 -
0.01 
0.06 0.00 -
0.11 
0.00 -
0.00 
-
0.00 
0.0
0 
-
0.00
0.00
35 0.07 0.07 -
0.02 
0.02 0.12 -
0.01 
0.02 -
0.01 
0.00 -
0.00 
-
0.00 
0.0
0 
-
0.00
-
0.00
 
CARGA EN BANDA 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.06 0.08 -0.02 0.02 0.13 -0.01 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 -0.00 0.11 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
5 -0.16 -0.08 -0.03 -0.02 -0.14 -0.01 0.03 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
16 0.02 0.07 0.00 0.03 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
18 0.01 -0.05 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
20 -0.01 -0.17 0.00 -0.04 -0.16 -0.00 -0.00 0.05 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
31 0.07 0.07 0.02 0.02 0.12 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
33 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.11 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
35 -0.15 -0.07 0.03 -0.02 -0.13 0.01 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 8.04 14.43 -
2.10 
3.57 18.58 -
0.46 
-
2.81 
7.01 0.03 0.1
9 
-
0.26 
-
0.31
0.01 -
0.02
3 -0.01 -9.56 -
0.09 
0.51 1.05 9.05 -
0.42 
17.8
9 
-
0.00 
0.1
9 
-
0.08 
-
0.01
-
0.01
0.00
5 -
24.57 
-
34.56 
-
7.87 
-
6.44 
-
29.75 
-
0.47 
8.52 22.3
0 
-
0.03 
0.2
0 
0.10 -
0.38
-
0.03
-
0.04
16 2.64 8.10 3.74 3.11 12.73 0.26 0.76 1.85 0.03 0.1
1 
-
0.29 
-
0.31
0.01 -
0.02
18 -0.31 -7.26 0.92 0.05 -0.31 0.68 -
0.30 
9.55 0.00 0.1
1 
-
0.04 
-
0.04
-
0.01
0.00
20 -3.85 -
22.13 
2.98 -
4.77 
-
19.40 
0.17 0.29 9.68 -
0.03 
0.1
1 
0.24 -
0.38
-
0.03
-
0.02
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
31 8.15 1.50 2.24 1.50 8.75 0.88 1.62 -3.79 0.03 0.0
2 
-
0.32
-
0.30
0.00 -
0.02
33 0.01 0.30 -
0.86
-
0.01
-0.94 -
4.66 
0.11 7.59 0.00 0.0
2 
0.01 -
0.14
-
0.01
0.00
35 -
16.77
-2.43 4.07 -
1.39
-9.43 1.52 -
3.09 
-6.43 -
0.03 
0.0
2 
0.39 -
0.34
-
0.03
-
0.02
 
CARRO 1 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 56.9
3 
-
4.23
-
7.35
-
8.05
-
12.47
-
8.09 
-
8.82 
-
54.72 
-
0.00 
-
0.00
-
1.00
-
0.38
-
0.10
-
0.02
3 -0.06 0.12 -
0.13
2.75 28.59 0.01 1.40 0.10 -
0.00 
0.00 -
0.48
0.02 -
0.08
0.00
5 59.6
5 
-
6.20
7.36 -
8.58
-
13.87
8.34 -
9.14 
58.28 -
0.01 
0.00 -
1.08
0.43 -
0.11
0.02
16 -0.03 -
2.88
0.59 -
2.19
-3.99 -
2.86 
6.26 -
20.19 
0.00 -
0.00
-
0.38
-
0.17
-
0.14
-
0.01
18 1.57 -
1.22
-
0.21
2.98 10.76 0.08 -
4.77 
-0.28 0.00 -
0.00
-
0.16
0.02 -
0.04
0.00
20 1.50 -
2.99
-
1.58
-
2.29
-4.13 2.96 7.08 21.92 0.00 0.00 -
0.44
0.21 -
0.15
0.01
31 -1.26 1.10 -
0.93
0.52 2.22 -
2.39 
2.75 13.15 -
0.00 
0.00 0.24 0.05 -
0.14
-
0.00
33 -0.00 1.79 -
0.05
-
0.55
-2.91 0.33 0.85 -0.81 0.00 0.00 0.16 0.01 -
0.11
0.00
35 -0.29 2.15 0.41 0.60 3.17 2.39 3.42 -
13.30 
0.00 -
0.00
0.20 -
0.01
-
0.14
0.00
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
33.32
-
30.89
8.09 -
4.86
-
26.47
1.63 9.37 -
11.42 
-
0.03 
-
0.20
0.32 0.4
8 
-
0.02
0.0
4 
3 -0.01 -8.48 -
0.08
0.17 -2.09 -
9.21 
-
0.52 
-
18.00 
-
0.00 
-
0.20
-
0.02
0.0
6 
-
0.00
0.0
0 
5 4.89 14.42 1.36 4.10 19.45 -
0.09 
-
2.24 
-9.85 0.03 -
0.20
-
0.25
0.3
3 
0.02 0.0
2 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
16 -3.99 -
21.66 
-
4.70 
-
4.49 
-
19.07 
0.22 -
1.53 
-5.34 -
0.03 
-
0.11 
0.37 0.4
6 
-
0.01
0.0
2 
18 -0.45 -6.87 -
2.08 
-
0.28 
-1.46 -
0.50 
0.23 -
10.48 
0.00 -
0.11 
-
0.02 
0.0
7 
-
0.00
0.0
0 
20 2.67 8.78 -
5.12 
3.43 13.71 -
0.46 
1.01 -2.58 0.03 -
0.11 
-
0.33 
0.3
4 
0.02 0.0
2 
31 -
18.03 
-4.38 -
4.68 
-
1.67 
-
11.47 
-
1.28 
-
4.28 
4.57 -
0.04 
-
0.02 
0.42 0.3
9 
-
0.01
0.0
2 
33 0.01 -0.11 0.73 0.05 -0.59 5.66 0.02 -9.86 0.00 -
0.02 
-
0.01 
0.1
6 
0.00 0.0
0 
35 9.70 2.82 -
3.03 
1.64 10.14 -
1.18 
2.14 5.01 0.04 -
0.02 
-
0.40 
0.3
6 
0.01 0.0
2 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 8.69 2.58 -
2.22 
1.76 10.06 -
0.88 
-
1.76 
-2.94 -
0.03 
0.0
4 
-
0.32 
-
0.31
-
0.00
0.0
1 
3 0.00 -0.38 0.86 0.02 -0.75 5.16 -
0.14 
8.54 -
0.00 
0.0
4 
0.01 -
0.14
0.01 0.0
0 
5 -
17.29 
-4.16 -
3.83 
-
1.89 
-
11.28 
-
1.50 
2.95 -4.82 0.03 0.0
4 
0.38 -
0.35
0.03 0.0
1 
16 2.84 8.62 -
3.09 
3.27 13.56 -
0.16 
-
0.70 
1.64 -
0.03 
0.1
2 
-
0.31 
-
0.32
-
0.00
0.0
2 
18 0.76 -8.14 -
0.58 
0.12 0.11 -
0.64 
0.39 10.2
1 
-
0.00 
0.1
2 
-
0.05 
-
0.03
0.01 0.0
0 
20 -1.25 -
24.86 
-
1.87 
-
5.36 
-
21.44 
-
0.26 
-
0.89 
12.3
4 
0.03 0.1
2 
0.22 -
0.39
0.04 0.0
2 
31 10.09 14.35 2.52 3.44 18.71 0.80 3.07 5.14 -
0.03 
0.1
9 
-
0.30 
-
0.34
-
0.01
0.0
2 
33 -0.03 -8.61 0.00 0.57 2.00 -
9.11 
0.33 17.8
1 
0.00 0.1
9 
-
0.09 
-
0.01
0.01 0.0
0 
35 -
21.35 
-
30.88 
6.01 -
6.61 
-
29.49 
0.08 -
6.92 
22.6
8 
0.03 0.1
9 
0.07 -
0.37
0.03 0.0
3 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 4.51 -
1.32
-
0.56
-
0.47
0.13 1.30 -
3.46 
5.14 -
0.00 
-
0.00
0.10 0.00 0.1
1 
0.00
3 -0.05 -
2.66
0.05 -
0.18
0.22 -
0.23 
-
0.66 
-0.54 -
0.00 
-
0.00
0.09 0.00 0.0
8 
0.00
5 4.90 -
0.36
0.87 -
0.36
0.97 -
1.31 
-
3.85 
-5.56 -
0.00 
0.00 0.08 0.02 0.1
1 
-
0.00
16 7.26 -
1.70
-
1.10
-
2.07
-3.53 2.16 -
5.15 
-
19.29 
-
0.00 
-
0.00
-
0.37
-
0.17
0.1
1 
0.01
18 5.15 1.45 0.19 2.86 10.25 -
0.05 
3.51 -0.16 -
0.00 
0.00 -
0.15
0.01 0.0
3 
0.00
20 7.22 -
1.88
1.87 -
2.11
-3.58 -
2.23 
-
5.75 
20.23 -
0.00 
0.00 -
0.40
0.20 0.1
1 
-
0.01
31 48.8
9 
-
6.69
7.16 -
6.92
-
11.03
6.50 8.35 -
45.93 
0.01 -
0.00
-
0.83
-
0.32
0.0
7 
0.02
33 -0.09 -
6.45
0.08 2.28 23.76 -
0.02 
-
1.02 
0.10 0.00 0.00 -
0.39
0.01 0.0
6 
0.00
35 50.4
2 
-
7.91
-
7.08
-
7.23
-
11.89
-
6.66 
8.47 48.13 0.01 0.00 -
0.88
0.34 0.0
8 
-
0.02
 
CARRO 2 POSICIÓN 3 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -
20.33
-6.24 4.91 -
2.06
-
13.51
1.35 4.75 3.67 0.03 -
0.05
0.44 0.4
3 
0.00 -
0.01
3 0.01 -0.26 -
0.75
0.05 -0.77 -
6.44 
-
0.04 
-
11.40 
-
0.00 
-
0.05
-
0.01
0.1
7 
-
0.00
0.00
5 9.96 4.39 2.98 2.04 11.94 1.15 -
2.23 
3.85 -
0.03 
-
0.05
-
0.42
0.3
8 
-
0.01
-
0.01
16 -4.34 -
24.80
3.77 -
4.99
-
21.13
-
0.21 
1.23 -6.40 0.03 -
0.12
0.39 0.5
0 
0.01 -
0.02
18 -0.15 -8.24 1.58 -
0.37
-1.61 0.44 -
0.21 
-
11.45 
-
0.00 
-
0.12
-
0.02
0.0
7 
0.00 0.00
20 3.37 9.44 4.33 3.70 14.82 0.39 -
0.85 
-2.83 -
0.03 
-
0.12
-
0.35
0.3
7 
-
0.02
-
0.02
31 -
33.45
-
27.07
-
7.19
-
4.71
-
25.94
-
1.56 
-
8.73 
-9.47 0.03 -
0.19
0.36 0.5
0 
0.01 -
0.03
33 -0.01 -6.83 0.28 0.15 -2.05 9.44 0.46 -
18.25 
0.00 -
0.19
-
0.02
0.0
8 
0.00 0.00
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nud
o 
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
35 5.84 14.34 -
1.53 
4.15 19.90 -
0.08 
2.28 -8.82 -
0.03 
-
0.19 
-
0.28 
0.3
6 
-
0.02
-
0.02
 
 
 
HIPÓTESIS 
 1 - Peso propio 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga inferior 
 4 - Carga en banda 1 
 5 - Carga en banda 2 
 6 - Carga en banda 3 
 7 - Carro 1 posición 1 
 8 - Carro 1 posición 2 
 9 - Carro 1 posición 3 
10 - Carro 2 posición 1 
11 - Carro 2 posición 2 
12 - Carro 2 posición 3 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1.00 1.00                     
2 1.35 1.00                     
3 1.00 1.50                     
4 1.35 1.50                     
5 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50             
6 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50             
7 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50             
8 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50             
9 1.00 1.00         1.50           
10 1.35 1.00         1.50           
11 1.00 1.50         1.50           
12 1.35 1.50         1.50           
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50           
14 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50 1.50           
15 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50           
16 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50 1.50           
17 1.00 1.00           1.50         
18 1.35 1.00           1.50         
19 1.00 1.50           1.50         
20 1.35 1.50           1.50         
21 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50   1.50         
22 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50   1.50         
23 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50   1.50         
24 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50   1.50         
25 1.00 1.00             1.50       
26 1.35 1.00             1.50       
27 1.00 1.50             1.50       
28 1.35 1.50             1.50       
29 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50     1.50       
30 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50     1.50       
31 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50     1.50       
32 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50     1.50       
33 1.00 1.00               1.50     
34 1.35 1.00               1.50     
35 1.00 1.50               1.50     
36 1.35 1.50               1.50     
37 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50       1.50     
38 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50       1.50     
39 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50       1.50     
40 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50       1.50     
41 1.00 1.00                 1.50   
42 1.35 1.00                 1.50   
43 1.00 1.50                 1.50   
44 1.35 1.50                 1.50   
45 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50         1.50   
46 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50         1.50   
47 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50         1.50   
48 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50         1.50   
7. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
49 1.00 1.00                   1.50
50 1.35 1.00                   1.50
51 1.00 1.50                   1.50
52 1.35 1.50                   1.50
53 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50           1.50
54 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50           1.50
55 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50           1.50
56 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50           1.50
57 1.00 1.00 1.50                   
58 1.35 1.00 1.50                   
59 1.00 1.50 1.50                   
60 1.35 1.50 1.50                   
61 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50             
62 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50             
63 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             
64 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50             
65 1.00 1.00 1.50       1.50           
66 1.35 1.00 1.50       1.50           
67 1.00 1.50 1.50       1.50           
68 1.35 1.50 1.50       1.50           
69 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           
70 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           
71 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           
72 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           
73 1.00 1.00 1.50         1.50         
74 1.35 1.00 1.50         1.50         
75 1.00 1.50 1.50         1.50         
76 1.35 1.50 1.50         1.50         
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50         
81 1.00 1.00 1.50           1.50       
82 1.35 1.00 1.50           1.50       
83 1.00 1.50 1.50           1.50       
84 1.35 1.50 1.50           1.50       
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
85 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       
86 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       
87 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       
88 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50       
89 1.00 1.00 1.50             1.50     
90 1.35 1.00 1.50             1.50     
91 1.00 1.50 1.50             1.50     
92 1.35 1.50 1.50             1.50     
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       1.50     
97 1.00 1.00 1.50               1.50   
98 1.35 1.00 1.50               1.50   
99 1.00 1.50 1.50               1.50   
100 1.35 1.50 1.50               1.50   
101 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   
102 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   
103 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   
104 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50         1.50   
105 1.00 1.00 1.50                 1.50
106 1.35 1.00 1.50                 1.50
107 1.00 1.50 1.50                 1.50
108 1.35 1.50 1.50                 1.50
109 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50
110 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50
111 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50
112 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50           1.50
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1.00 1.00                     
2 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00             
3 1.00 1.00         1.00           
4 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00           
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 1.00 1.00           1.00         
6 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00   1.00         
7 1.00 1.00             1.00       
8 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00     1.00       
9 1.00 1.00               1.00     
10 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00       1.00     
11 1.00 1.00                 1.00   
12 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00         1.00   
13 1.00 1.00                   1.00
14 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00           1.00
15 1.00 1.00 1.00                   
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00             
17 1.00 1.00 1.00       1.00           
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           
19 1.00 1.00 1.00         1.00         
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00         
21 1.00 1.00 1.00           1.00       
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00       
23 1.00 1.00 1.00             1.00     
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       1.00     
25 1.00 1.00 1.00               1.00   
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00         1.00   
27 1.00 1.00 1.00                 1.00
28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           1.00 
 
  
MÓDULO 
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 
Losa 
superior 
Superior 
Longitudinal Ø10c/15, patilla=25cm     
Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 
Ø10c/30, patilla=20cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.79 m, patilla=31 cm 
Hastial derecho: Ø10 
  - Longitud=1.72 m, patilla=20 cm
Inferior 
Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm     
Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 
Ø12c/20, patilla=9cm 
Refuerzo 1: Ø10 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 1.17m 
   - Longitud fin.= 1.17m 
  
Losa inferior Inferior 
Longitudinal Ø12c/20, patilla=30cm     
Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 
Ø12c/30, patilla=18cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.66 m, patilla=18 cm 
Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.66 m, patilla=18 cm
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 
Superior
Longitudinal Ø12c/25, patilla=30cm     
Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 
Ø12c/20, patilla=16cm 
Refuerzo 1: Ø12 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 1.35m 
   - Longitud fin.= 1.35m 
  
Hastial 
izquierdo 
Trasdós
Vertical 
Ø10c/25, patilla=9cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=9 cm 
Refuerzo superior: Ø10 
  - Longitud=1.60 m, patilla=9 cm 
Refuerzo inferior: Ø12 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=19 cm
  
Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm     
Intradós
Vertical 
Ø10c/25, patilla= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=8 cm 
Ø10 L(62)   
Horizontal Ø16c/30, patilla=57cm   
Hastial 
derecho 
Trasdós
Vertical 
Ø10c/25, patilla=9cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=9 cm 
Refuerzo superior: Ø10 
  - Longitud=1.60 m, patilla=9 cm 
Refuerzo inferior: Ø12 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=19 cm
  
Horizontal Ø12c/30, patilla=43cm     
Intradós
Vertical 
Ø10c/25, patilla= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=8 cm 
Ø10 L(62)   
Horizontal Ø16c/30, patilla=57cm     
 
  
ALETA INICIAL IZQUIERDA 
Armado horizontal: Ø12c/30 
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm 
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm 
Armado vertical Armado zapata 
Armado vertical trasdós: Ø16c/30 
- Solape=0.60m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.22m 
Armado vertical intradós: Ø10c/30 
- Solape=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.22m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30
 
  
ALETA FINAL IZQUIERDA 8. Descripción del armado 
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Armado horizontal: Ø12c/30 
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm 
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm 
Armado vertical Armado zapata 
Armado vertical trasdós: Ø16c/30 
- Solape=0.60m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.22m 
Armado vertical intradós: Ø10c/30 
- Solape=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.22m 
Transversal inferior: Ø12c/25
Transversal superior: Ø12c/25
 
 
 
Referencia: Aleta inicial izquierda 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
Zapata: 
 
    
 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 3.06 
 
Cumple
 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.54 
 
Cumple
Canto mínimo: 
 
    
 - Zapata: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.1  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
 - Muro: 
 
 
 Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)  
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 28.8 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 28.8 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
Muro: 
 
    
Referencia: Aleta inicial izquierda 
Comprobación Valores Estado
- Trasdós: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
Muro:     
- Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.00107 
 
Cumple
- Intradós (0.00 m): Calculado: 0.00107 
 
Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Muro:     
- Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
 
  
Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
 
  
9. Comprobación 
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Referencia: Aleta inicial izquierda 
Comprobación Valores Estado
Zapata: 
 
    
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  55  
 
 
Mínimo: 0 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  55  
 
 
Mínimo: 0 
 
Cumple
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00093 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00082 
 
Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
 - Muro: 
 
 
 Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 449.1 kN/m
Calculado: 64.5 kN/m
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00107 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00038 
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00014 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Muro: 
 
 - Trasdós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00191 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Muro: 
 
 - Trasdós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00191 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Muro: 
 
 - Intradós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00074 
 
Cumple
Referencia: Aleta inicial izquierda 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
Muro:
- Intradós (0.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00074 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
 
  
Muro:     
- Trasdós, vertical: Calculado: 26.8 cm
 
Cumple
- Intradós, vertical: Calculado: 28 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
- Muro:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
  
 
Cumple
Comprobación a cortante:
- Muro:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
 
Máximo: 207.7 kN/m
Calculado: 54.5 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración:
- Muro:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
Muro:     
- Base trasdós:
 
Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m
 
Cumple
- Base intradós:
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
Criterio de CYPE Ingenieros     
Muro:     
- Trasdós:
 
Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 22.2 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 22.5 cm
 
Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda 
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes. 
 
 
    
Zapata: 
 
    
 - Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0519 MPa
 
Cumple
 - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.0666 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m
 
  
Zapata: 
 
    
 - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 2.48 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 2.87 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
Máximo: 229.4 kN/m
 
  
Zapata: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 42.8 kN/m
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 49.3 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
Zapata: 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 34.1 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 34.1 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
Referencia: Aleta inicial izquierda 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
 
  
Zapata:     
- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
Losa superior:     
- Armado (Longitudinal):     
- Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Armado (Transversal):     
- Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Cortante máximo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm 
Calculado: 3.29 mm
 
Cumple
- Distorsión angular máxima:
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1356 
 
Cumple
- Flecha relativa: Mínimo: 250 
 
  
- Longitudinal: Calculado: 2732 
 
Cumple
- Transversal: Calculado: 1062 
 
Cumple
- Esbeltez mecánica:
 
Máximo: 100 
Calculado: 47 
 
Cumple
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
 - Longitud de anclaje: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  69.5  
 
 
    
 - Armado base transversal exterior: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple
 - Armado base transversal interior: 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal interior: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
 - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo:
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple
 - Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple
 - Separación mínima entre barras: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  69.4.1  
 
 
Mínimo: 3 cm 
 
  
 - Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple
 - Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 14 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple
 - Armado exterior - interior: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple
 - Separación máxima entre barras: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.1  
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
 - Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
Losa inferior: 
 
    
 - Armado (Longitudinal): 
 
 
    
 - Cuantía mínima superior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cuantía mínima inferior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
- Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Armado (Transversal):     
- Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Cortante máximo: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
- Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm 
Calculado: 2.19 mm
 
Cumple
- Distorsión angular máxima:
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1278 
 
Cumple
- Flecha relativa: Mínimo: 250 
 
  
- Longitudinal: Calculado: 1591 
 
Cumple
- Transversal: Calculado: 4093 
 
Cumple
- Esbeltez mecánica:
 
Máximo: 100 
Calculado: 47 
 
Cumple
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
     
- Armado base transversal exterior:
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Armado base transversal interior:
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm
 
Cumple
- Armado base longitudinal exterior: 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armado base longitudinal interior:
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Separación mínima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1
 Mínimo: 3 cm
 
  
- Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm
 
Cumple
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
 - Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple
 - Armado exterior - interior: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple
 - Separación máxima entre barras: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.1  
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
 - Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple
 - Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple
Hastial izquierdo: 
 
    
 - Armado (Vertical): 
 
 
    
 - Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Mínimo: 100 % 
Calculado: 108.54 %
 
Cumple
 - Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Armado (Horizontal): 
 
 
    
 - Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cortante máximo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 
 
 
Máximo: 50 mm 
Calculado: 1.92 mm
 
Cumple
 - Distorsión angular máxima: 
 
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1029 
 
Cumple
 - Flecha relativa: 
 
 
Mínimo: 250 
 
  
 - Vertical: 
 
 
Calculado: 4672 
 
Cumple
 - Horizontal: 
 
 
Calculado: 1557 
 
Cumple
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
- Esbeltez mecánica:
 
Máximo: 100 
Calculado: 41 
 
Cumple
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
     
- Armado base vertical exterior:
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Armado base vertical interior:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm
 
Cumple
- Espera armado base exterior:
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Espera armado base interior:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal exterior:
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal interior:
 
Mínimo: 57 cm 
Calculado: 57 cm
 
Cumple
- Refuerzo exterior superior:
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Espera refuerzo exterior inferior:
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
 Mínimo: 35 cm
 
  
- Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm
 
Cumple
- Espera armado base interior: Calculado: 35 cm
 
Cumple
- Separación mínima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1
 Mínimo: 3 cm
 
  
- Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm
 
Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 11 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 28 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 28 cm
 
Cumple
- Armado exterior - interior: Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1
 Máximo: 30 cm
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
 - Armado base vertical exterior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple
 - Armado base vertical interior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple
 - Armado base horizontal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
 - Armado base horizontal interior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
Hastial derecho: 
 
    
 - Armado (Vertical): 
 
 
    
 - Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Mínimo: 100 % 
Calculado: 108.54 %
 
Cumple
 - Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Armado (Horizontal): 
 
 
    
 - Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Cortante máximo: 
 
 
Cumplimiento al 100%
 
Cumple
 - Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 
 
 
Máximo: 50 mm 
Calculado: 1.92 mm
 
Cumple
 - Distorsión angular máxima: 
 
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1144 
 
Cumple
 - Flecha relativa: 
 
 
Mínimo: 250 
 
  
 - Vertical: 
 
 
Calculado: 4673 
 
Cumple
 - Horizontal: 
 
 
Calculado: 1557 
 
Cumple
 - Esbeltez mecánica: 
 
 
Máximo: 100  
Calculado: 41 
 
Cumple
 - Longitud de anclaje: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  69.5  
 
 
    
 - Armado base vertical exterior: 
 
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple
 - Armado base vertical interior: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
- Espera armado base exterior:
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Espera armado base interior:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal exterior:
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal interior:
 
Mínimo: 57 cm 
Calculado: 57 cm
 
Cumple
- Refuerzo exterior superior:
 
Mínimo: 8 cm 
Calculado: 8 cm
 
Cumple
- Espera refuerzo exterior inferior:
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
 Mínimo: 35 cm
 
  
- Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm
 
Cumple
- Espera armado base interior: Calculado: 35 cm
 
Cumple
- Separación mínima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1
 Mínimo: 3 cm
 
  
- Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm
 
Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 11 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 28 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 28 cm
 
Cumple
- Armado exterior - interior: Calculado: 18 cm
 
Cumple
- Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1
 Máximo: 30 cm
 
  
- Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Terreno:     
- Despegue: Cumplimiento al 100%
 
Cumple
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado
 - Tensión admisible: 
 
 
Máximo: 200 kN/m² 
Calculado: 109.941 kN/m²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Aleta final izquierda 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
Zapata: 
 
    
 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 3.24 
 
Cumple
 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.56 
 
Cumple
Canto mínimo: 
 
    
 - Zapata: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.1  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
 - Muro: 
 
 
 Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)  
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 28.8 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 28.8 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00107 
 
Cumple
 - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00107 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
Referencia: Aleta final izquierda 
Comprobación Valores Estado
- Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Muro:     
- Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
 
  
Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima:     
Zapata:     
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00107  
Calculado: 0.00113 
 
Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda 
Comprobación Valores Estado
 - Armadura transversal superior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00095  
Calculado: 0.00113 
 
Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
 - Muro: 
 
 
 Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
Máximo: 449.1 kN/m
Calculado: 65.2 kN/m
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00107 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00038 
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00014 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Muro: 
 
 - Trasdós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00191 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Muro: 
 
 - Trasdós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00191 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Muro: 
 
 - Intradós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00074 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Muro: 
 
 - Intradós (0.00 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00074 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
Muro: 
 
    
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 26.8 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Referencia: Aleta final izquierda 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a flexión compuesta: 
- Muro:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
  
 
Cumple
Comprobación a cortante:
- Muro:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
 
Máximo: 207.9 kN/m
Calculado: 55.2 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración:
- Muro:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
Muro:     
- Base trasdós:
 
Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m
 
Cumple
- Base intradós:
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
Criterio de CYPE Ingenieros     
Muro:     
- Trasdós:
 
Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 22.2 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 22.5 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.     
Zapata:     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.054 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.0646 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm²/m
 
  
Zapata:     
- Armado superior trasdós: Mínimo: 2.92 cm²/m
 
Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 3.39 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
Máximo: 229.4 kN/m
 
  
Zapata: 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 48.2 kN/m
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 55.8 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
Zapata: 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 34.1 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 34.1 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
Zapata: 
 
    
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
Referencia: Aleta inicial izquierda   B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Muro - Armadura intradós -
Horizontal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
11x(2.36-
4.01) 
11x(2.10-
3.56) 
  
41.6
9 
37.0
1 
Muro - Armadura trasdós -
Horizontal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
11x(2.39-
4.01) 
11x(2.12-
3.56) 
  
41.6
9 
37.0
1 
Zapata - Armadura inferior -
Longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
9x3.76 
9x3.34   
33.8
4 
30.0
4 
Zapata - Armadura superior -
Longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
9x3.76 
9x3.34   
33.8
4 
30.0
4 
Zapata - Armadura inferior -
Transversal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
13x2.28 
13x2.02   
29.6
4 
26.3
2 
Zapata - Armadura superior -
Transversal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
13x2.28 
13x2.02   
29.6
4 
26.3
2 
Muro - Armadura trasdós -
Vertical 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
13x(2.76-
3.49) 
13x(4.36-
5.51) 
42.5
1 
67.0
9 
Muro - Armadura trasdós -
Vertical - Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
13x1.13 
13x1.78 
14.6
9 
23.1
9 
Muro - Armadura intradós -
Vertical 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
13x(2.76-
3.49) 
13x(1.70-
2.15) 
    
42.5
1 
26.2
1 
Muro - Armadura intradós -
Vertical - Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
13x0.79 
13x0.49     
10.2
7 
6.33
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
52.78 
32.54 
210.34 
186.74 
57.20 
90.28 
  
309.
56 10. Medición 
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Referencia: Aleta inicial izquierda   B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
58.06 
35.79 
231.37 
205.42 
62.92 
99.31 
  
340.
52  
Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
45x4.
15 
45x3.
68 
  
186.7
5 
165.8
0 
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
30x4.
36 
30x2.
69 
    
130.8
0 
80.64
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x9.
52 
12x8.
45 
  
114.2
4 
101.4
3 
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
27x9.
45 
27x5.
83 
    
255.1
5 
157.3
1 
Armado losa superior - Interior - Refuerzo de 
positivo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
44x2.
35 
44x1.
45 
    
103.4
0 
63.75
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
45x4.
30 
45x3.
82 
  
193.5
0 
171.8
0 
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
30x4.
34 
30x3.
85 
  
130.2
0 
115.6
0 
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
14x9.
52 
14x8.
45 
  
133.2
8 
118.3
3 
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
20x9.
52 
20x8.
45 
  
190.4
0 
169.0
4 
Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado losa inferior - Exterior - Refuerzo de 
positivo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
44x2.
71 
44x2.
41 
  
119.2
4 
105.8
7 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x9.
78 
12x8.
68 
  
117.3
6 
104.2
0 
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
10x10
.05 
10x15
.86 
100.5
0 
158.6
2 
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x9.
78 
12x8.
68 
  
117.3
6 
104.2
0 
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
10x10
.05 
10x15
.86 
100.5
0 
158.6
2 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x3.
33 
36x2.
05 
    
119.8
8 
73.91
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - 
Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x0.
67 
36x0.
41 
    
24.12
14.87
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x3.
25 
36x2.
00 
    
117.0
0 
72.14
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - 
Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x0.
67 
36x0.
41 
    
24.12
14.87
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
35x1.
65 
35x1.
46 
  
57.75
51.27
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Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de 
negativo - Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
35x0.
84 
35x0.
75 
  
29.40
26.10
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x3.
33 
36x2.
05 
    
119.8
8 
73.91
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical -
Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x0.
67 
36x0.
41 
    
24.12
14.87
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x3.
25 
36x2.
00 
    
117.0
0 
72.14
Armado hastial derecho - Interior - Vertical -
Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
36x0.
67 
36x0.
41 
    
24.12
14.87
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
35x1.
65 
35x1.
46 
  
57.75
51.27
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de 
negativo - Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
35x0.
84 
35x0.
75 
  
29.40
26.10
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
29x2.
11 
29x1.
87 
  
61.19
54.33
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
29x1.
92 
29x1.
18 
    
55.68
34.33
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
29x1.
85 
29x1.
64 
  
53.65
47.63
Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
29x1.
85 
29x1.
64 
  
53.65
47.63
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
35x1.
69 
35x1.
04 
    
59.15
36.47
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de 
negativo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
35x1.
69 
35x1.
04 
    
59.15
36.47
Armado hastial izquierdo - Interior - Refuerzo de 
positivo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
35x1.
24 
35x0.
76 
    
43.40
26.76
Armado hastial derecho - Interior - Refuerzo de 
positivo 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
35x1.
24 
35x0.
76 
    
43.40
26.76
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
1320.
37 
814.0
7 
1645.
12 
1460.
60 
201.0
0 
317.2
4 
  
2591.
91 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
1452.
41 
895.4
8 
1809.
63 
1606.
66 
221.1
0 
348.9
6 
  
2851.
10 
 
Referencia: Aleta final izquierda   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
11x4.0
1 
11x3.5
6 
  
44.11
39.16
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
11x4.0
1 
11x3.5
6 
  
44.11
39.16
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
10x3.7
6 
10x3.3
4 
  
37.60
33.38
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Referencia: Aleta final izquierda   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
10x3.7
6 
10x3.3
4 
  
37.60
33.38
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
15x2.4
8 
15x2.2
0 
  
37.20
33.03
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
15x2.4
8 
15x2.2
0 
  
37.20
33.03
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x3.4
9 
13x5.5
1 
45.37
71.61
Muro - Armadura trasdós - Vertical - 
Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x1.1
3 
13x1.7
8 
14.69
23.19
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
13x3.4
9 
13x2.1
5 
    
45.37
27.97
Muro - Armadura intradós - Vertical - 
Espera 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
13x0.7
9 
13x0.4
9 
    
10.27
6.33 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
55.64 
34.30 
237.82 
211.14 
60.06 
94.80 
  
340.2
4 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
61.20 
37.73 
261.60 
232.25 
66.07 
104.28
  
374.2
6  
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5
Referencia: Aleta inicial izquierda 35.80 205.41 99.31 340.52 7.27 
Referencia: Módulo 895.48 1606.66 348.96 2851.10 38.34 
Referencia: Aleta final izquierda 37.73 232.25 104.28 374.26 7.83 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5
Totales 969.01 2044.32 552.55 3565.88 53.44  
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Apéndice 5 – Acceso norte paso inferior 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
  
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 11.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza 
  
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.90 m 
Tensión admisible: 0.200 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 3 y 4 
Altura: 3.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
LOSA 
Canto: 40 cm 
Ancho: 11.50 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
 
 
  
1. Normas y materiales 
2. Acciones 
3. Datos generales 
4. Descripción del terreno 
5. Geometría 
6. Esquema de las fases 
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (1.30 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga trasdós 
 
  
Fase 4: Fase 4. Sobrecarga intradós 
 
   
 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 10 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
trasdós 
Fase 4. Sobrecarga 
intradós 
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 4. Sobrecarga 
intradós 
Fase 4. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.35 2.58 0.37 0.04 2.10 0.00 
7. Cargas 
8. Resultado de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-0.71 5.22 1.51 0.36 4.26 0.00 
-1.07 7.87 3.43 1.23 6.42 0.00 
-1.43 10.52 6.13 2.92 8.58 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-2.15 15.82 13.87 9.94 12.90 0.00 
-2.51 18.47 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.87 21.12 24.71 23.64 17.22 0.00 
-3.23 23.76 31.30 33.70 19.38 0.00 
-3.59 26.41 38.66 46.27 21.54 0.00 
Máxim
os 
26.49 
Cota: -3.60 
m 
38.88 
Cota: -3.60 m 
46.66 
Cota: -3.60 m 
21.60 
Cota: -3.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.35 2.58 0.37 0.04 2.10 0.00 
-0.71 5.22 1.51 0.36 4.26 0.00 
-1.07 7.87 3.43 1.23 6.42 0.00 
-1.43 10.52 6.13 2.92 8.58 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-2.15 15.82 13.87 9.94 12.90 0.00 
-2.51 18.47 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.87 21.12 24.71 23.64 17.22 0.00 
-3.23 23.76 31.30 33.70 19.38 0.00 
-3.59 26.41 38.66 46.27 21.54 0.00 
Máxim
os 
26.49 
Cota: -3.60 
m 
38.88 
Cota: -3.60 m 
46.66 
Cota: -3.60 m 
21.60 
Cota: -3.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA TRASDÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 
-0.35 2.58 1.53 0.25 5.43 0.00 
-0.71 5.22 3.88 1.20 7.59 0.00 
-1.07 7.87 7.00 3.13 9.75 0.00 
-1.43 10.52 10.90 6.33 11.91 0.00 
-1.79 13.17 15.58 11.08 14.07 0.00 
-2.15 15.82 21.03 17.64 16.23 0.00 
-2.51 18.47 27.27 26.31 18.39 0.00 
-2.87 21.12 34.28 37.37 20.55 0.00 
-3.23 23.76 42.07 51.09 22.71 0.00 
-3.59 26.41 50.63 67.75 24.87 0.00 
Máxim
os 
26.49 
Cota: -3.60 
m 
50.88 
Cota: -3.60 m
68.26 
Cota: -3.60 m 
24.93 
Cota: -3.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
3.33 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.35 2.58 0.37 0.04 2.10 0.00 
-0.71 5.22 1.51 0.36 4.26 0.00 
-1.07 7.87 3.43 1.23 6.42 0.00 
-1.43 10.52 6.13 2.92 8.58 0.00 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-2.15 15.82 13.87 9.94 12.90 0.00 
-2.51 18.47 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.87 21.12 24.71 23.64 17.22 0.00 
-3.23 23.76 31.30 33.70 19.38 0.00 
-3.59 26.41 38.66 46.27 21.54 0.00 
Máxim
os 
26.49 
Cota: -3.60 
m 
38.88 
Cota: -3.60 m 
46.66 
Cota: -3.60 m 
21.60 
Cota: -3.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
 
FASE 4: FASE 4. SOBRECARGA INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 
-0.35 2.58 1.53 0.25 5.43 0.00 
-0.71 5.22 3.88 1.20 7.59 0.00 
-1.07 7.87 7.00 3.13 9.75 0.00 
-1.43 10.52 10.90 6.33 11.91 0.00 
-1.79 13.17 15.58 11.08 14.07 0.00 
-2.15 15.82 21.03 17.64 16.23 0.00 
-2.51 18.47 27.27 26.31 18.39 0.00 
-2.87 21.12 34.28 37.37 20.55 0.00 
-3.23 23.76 42.07 51.09 22.71 0.00 
-3.59 26.41 50.63 67.75 24.87 0.00 
Máxim
os 
26.49 
Cota: -3.60 
m 
50.88 
Cota: -3.60 m 
68.26 
Cota: -3.60 m 
24.93 
Cota: -3.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
3.33 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.35 2.58 0.37 0.04 2.10 0.00 
-0.71 5.22 1.51 0.36 4.26 0.00 
-1.07 7.87 3.43 1.23 6.42 0.00 
-1.43 10.52 6.13 2.92 8.58 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-2.15 15.82 13.87 9.94 12.90 0.00 
-2.51 18.47 18.90 15.81 15.06 0.00 
-2.87 21.12 24.71 23.64 17.22 0.00 
-3.23 23.76 31.30 33.70 19.38 0.00 
-3.59 26.41 38.66 46.27 21.54 0.00 
Máxim
os 
26.49 
Cota: -3.60 
m 
38.88 
Cota: -3.60 m
46.66 
Cota: -3.60 m 
21.60 
Cota: -3.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.4 m   
      Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm 
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø16c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 1 (Tramo 1 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 599.1 kN/m
Calculado: 76.3 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00075 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00377 
 
Cumple
- Trasdós (-2.10 m): Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00184 
 
  
- Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00377 
 
Cumple
- Trasdós (-2.10 m): Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 
 
  
- Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00087 
 
Cumple
- Intradós (-2.10 m): Calculado: 0.00087 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 1 (Tramo 1 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
Calculado: 0.00087 
 
  
 - Intradós (-3.60 m): 
 
 
Mínimo: 1e-005 
 
Cumple
 - Intradós (-2.10 m): 
 
 
Mínimo: 0 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 8.2 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 188.1 kN/m
Calculado: 66.7 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.136 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.39 m 
Calculado: 0.4 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
 
 Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".  
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 1 (Tramo 1 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -3.60 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -3.60 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.60 m, Md: 102.38 kN·m/m, Nd: 26.49 
kN/m, Vd: 76.32 kN/m, Tensión máxima del acero: 366.177 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.34 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.60 m, M: 59.62 kN·m/m, N: 
26.49 kN/m  
Referencia: Losa Tramo 1 (Tramo 1 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.42 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0482 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.1517 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes     
- Armado superior trasdós:
 
Mínimo: 0.52 cm²/m 
Calculado: 3.77 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior trasdós:
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 10.05 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior intradós:
 
Mínimo: 8.21 cm²/m 
Calculado: 10.05 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 223 kN/m
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Referencia: Losa Tramo 1 (Tramo 1 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 92.8 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 17.6 cm 
Calculado: 32.2 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.2 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
Referencia: Losa Tramo 1 (Tramo 1 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00251 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima:     
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0.00062  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0.00023  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00251 
 
Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00019  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 7.47 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 114.69 kN·m/m  
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
y 4 Tramo 1 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8   
12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento 
pésimo) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
y 4 Tramo 1 
Comprobación Valores Estado
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.86 m ; 0.97 m) - Radio: 5.55 m: 
 
 
Calculado: 1.83 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.47 m ; 0.60 m) - Radio: 5.18 m: 
 
 
Calculado: 2.264 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.75 m ; 1.10 m) - Radio: 5.68 m: 
 
 
Calculado: 2.025 
 
Cumple
 - Fase 4. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.47 m ; 0.99 m) - Radio: 5.57 m: 
 
 
Calculado: 2.341 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
39x3.76 
39x2.32 
    
146.64 
90.41 
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
16x11.36 
16x7.00 
    
181.76 
112.06 
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
58x3.74 
58x3.32 
  
216.92 
192.59 
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
16x11.36 
16x7.00 
    181.76 
112.06 
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg) 
  
2x11.36 
2x10.09 
  
22.72 
20.17 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
    
58x2.11
58x3.33
122.38 
193.15 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
8x11.36 
8x10.09 
  
90.88 
80.69 
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
39x0.77 
39x0.68 
  
30.03 
26.66 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  2x11.36 
2x10.09 
  22.72 
20.17 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg) 
39x0.87 
39x0.54 
    
33.93 
20.92 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x1.02
58x0.91
  
59.16 
52.52 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
57x2.12
57x1.88
  
120.84 
107.29 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
544.09 
335.45 
563.27 
500.09 
122.38 
193.15 
  
1028.69
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
598.50 
369.00 
619.60 
550.09 
134.62 
212.47 
  
1131.56 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 369.00 550.09 212.47 1131.56 22.08 2.42 
Totales 369.00 550.09 212.47 1131.56 22.08 2.42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Medición 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo  
 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 11.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza  
 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 1.18 m 
Tensión admisible: 0.200 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 3 y 4 
Altura: 3.10 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
LOSA 
Canto: 40 cm 
Ancho: 4.20 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
 
 
  
1. Normas y materiales 
2. Acciones 
3. Datos generales 
4. Descripción del terreno 
5. Geometría 
6. Esquema de las fases 
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (1.18 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga intradós 
 
   
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.30 2.21 0.27 0.03 1.80 0.00 
-0.61 4.49 1.12 0.23 3.66 0.00 
-0.92 6.77 2.54 0.78 5.52 0.00 
-1.23 9.05 4.54 1.86 7.38 0.00 
-1.54 11.33 7.11 3.65 9.24 0.00 
-1.85 13.61 10.27 6.33 11.10 0.00 
-2.16 15.89 14.00 10.08 12.96 0.00 
-2.47 18.17 18.30 15.07 14.82 0.00 
-2.78 20.45 23.19 21.49 16.68 0.00 
-3.09 22.73 28.64 29.50 18.54 0.00 
Máxim
os 
22.81 
Cota: -3.10 
m 
28.83 
Cota: -3.10 m
29.79 
Cota: -3.10 m 
18.60 
Cota: -3.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
7. Cargas 
8. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.30 2.21 0.27 0.03 1.80 0.00 
-0.61 4.49 1.12 0.23 3.66 0.00 
-0.92 6.77 2.54 0.78 5.52 0.00 
-1.23 9.05 4.54 1.86 7.38 0.00 
-1.54 11.33 7.11 3.65 9.24 0.00 
-1.85 13.61 10.27 6.33 11.10 0.00 
-2.16 15.89 14.00 10.08 12.96 0.00 
-2.47 18.17 18.30 15.07 14.82 0.00 
-2.78 20.45 23.19 21.49 16.68 0.00 
-3.09 22.73 28.64 29.50 18.54 0.00 
Máxim
os 
22.81 
Cota: -3.10 
m 
28.83 
Cota: -3.10 m 
29.79 
Cota: -3.10 m 
18.60 
Cota: -3.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.30 2.21 0.27 0.03 1.80 0.00 
-0.61 4.49 1.12 0.23 3.66 0.00 
-0.92 6.77 2.54 0.78 5.52 0.00 
-1.23 9.05 4.54 1.86 7.38 0.00 
-1.54 11.33 7.11 3.65 9.24 0.00 
-1.85 13.61 10.27 6.33 11.10 0.00 
-2.16 15.89 14.00 10.08 12.96 0.00 
-2.47 18.17 18.30 15.07 14.82 0.00 
-2.78 20.45 23.19 21.49 16.68 0.00 
-3.09 22.73 28.64 29.50 18.54 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
22.81 
Cota: -3.10 
m 
28.83 
Cota: -3.10 m
29.79 
Cota: -3.10 m 
18.60 
Cota: -3.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.30 2.21 0.27 0.03 1.80 0.00 
-0.61 4.49 1.12 0.23 3.66 0.00 
-0.92 6.77 2.54 0.78 5.52 0.00 
-1.23 9.05 4.54 1.86 7.38 0.00 
-1.54 11.33 7.11 3.65 9.24 0.00 
-1.85 13.61 10.27 6.33 11.10 0.00 
-2.16 15.89 14.00 10.08 12.96 0.00 
-2.47 18.17 18.30 15.07 14.82 0.00 
-2.78 20.45 23.19 21.49 16.68 0.00 
-3.09 22.73 28.64 29.50 18.54 0.00 
Máxim
os 
22.81 
Cota: -3.10 
m 
28.83 
Cota: -3.10 m
29.79 
Cota: -3.10 m 
18.60 
Cota: -3.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/25 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
Referencia: Muro: Muro 3 y 4  Tramo 2 (Tramo 2 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 43.2 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-3.10 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-3.10 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-3.10 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-3.10 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 3 y 4  Tramo 2 (Tramo 2 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-3.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-3.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 187.7 kN/m
Calculado: 36.1 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 3 y 4  Tramo 2 (Tramo 2 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -3.10 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -3.10 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.10 m, Md: 44.69 kN·m/m, Nd: 22.81 
kN/m, Vd: 43.24 kN/m, Tensión máxima del acero: 300.342 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.84 m  
Referencia: Losa Tramo 2 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.14 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0473 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.0779 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes     
- Armado superior trasdós:
 
Mínimo: 0.38 cm²/m 
Calculado: 3.77 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior trasdós:
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior intradós:
 
Mínimo: 3.59 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m
 
Cumple
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Referencia: Losa Tramo 2 
Comprobación Valores Estado
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
Máximo: 223 kN/m
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 47 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Referencia: Losa Tramo 2 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
 
  
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima:     
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0.00023  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00112  
Calculado: 0.00113 
 
Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00014  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 5.54 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 51.00 kN·m/m  
 
 
12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento 
pésimo) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
Tramo 2 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.60 m ; 0.45 m) - Radio: 4.52 m: 
 
 
Calculado: 1.84 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.25 m ; 0.97 m) - Radio: 4.84 m: 
 
 
Calculado: 2.929 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.04 m ; 0.97 m) - Radio: 4.84 m: 
 
 
Calculado: 3.32 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones   
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
39x3.26 
39x2.01 
  
127.14
78.39 
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
14x11.36 
14x7.00 
  
159.04
98.05 
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
58x3.24 
58x2.88 
187.92
166.84
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
14x11.36 
14x7.00 
  
159.04
98.05 
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg) 
  
2x11.36 
2x10.09 
22.72 
20.17 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
47x2.10 
47x1.86 
98.70 
87.63 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
8x11.36 
8x10.09 
90.88 
80.69 
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
39x0.77 
39x0.68 
30.03 
26.66 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
2x11.36 
2x10.09 
22.72 
20.17 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg) 
39x0.87 
39x0.54 
  
33.93 
20.92 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x1.07
58x0.95
62.06 
55.10 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
479.15 
295.41 
515.03 
457.26 
  
752.67
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
527.07 
324.95 
566.53 
502.99 
  
827.94 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 324.95 502.99 827.94 20.36 2.42 
Totales 324.95 502.99 827.94 20.36 2.42 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Medición 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 11.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza  
 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 1.50 m 
Tensión admisible: 0.200 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 3 y 4 
Altura: 2.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Canto: 40 cm 
Ancho: 4.20 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
 
  
1. Normas y materiales 
2. Acciones 
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5. Geometría 
6. Esquema de fases 
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (1.50 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga intradós 
 
   
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 m
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
7. Cargas 
8. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 m 
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
 
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 m
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 m
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 3 (Tramo 3 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 30.4 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-2.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-2.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.60 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.60 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 3 (Tramo 3 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 187.2 kN/m
Calculado: 24.5 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 3 (Tramo 3 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.60 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.60 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.60 m, Md: 26.36 kN·m/m, Nd: 19.13 
kN/m, Vd: 30.42 kN/m, Tensión máxima del acero: 171.883 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.34 m  
Referencia: Losa Tramo 3 (Tramo 3 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.98 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0484 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.0663 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
 
  
- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.26 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 2.22 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 223 kN/m
 
  
- Trasdós: Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
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Referencia: Losa Tramo 3 (Tramo 3 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 29.9 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Referencia: Losa Tramo 3 (Tramo 3 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
 
  
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 0.00074 
 
Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 9e-005 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.77 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 31.66 kN·m/m  
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
Tramo 3 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8   
Combinaciones sin sismo:     
12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento 
pésimo) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
Tramo 3 
Comprobación Valores Estado
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.41 m ; 1.00 m) - Radio: 4.57 m: 
 
 
Calculado: 1.87 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.83 m ; 0.96 m) - Radio: 4.22 m: 
 
 
Calculado: 4.863 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.83 m ; 1.08 m) - Radio: 4.34 m: 
 
 
Calculado: 5.538 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
39x2.76 
39x1.70 
  
107.64
66.36 
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
12x11.36 
12x7.00 
  
136.32
84.05 
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
58x2.74 
58x2.43 
158.92
141.09
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
12x11.36 
12x7.00 
  
136.32
84.05 
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg) 
  
2x11.36 
2x10.09 
22.72 
20.17 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
39x2.10 
39x1.86 
81.90 
72.71 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
8x11.36 
8x10.09 
90.88 
80.69 
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
39x0.77 
39x0.68 
30.03 
26.66 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
2x11.36 
2x10.09 
22.72 
20.17 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg) 
39x0.87 
39x0.54 
  
33.93 
20.92 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg) 
  
58x1.07 
58x0.95 
62.06 
55.10 
Totales Longitud (m)
Peso (kg) 
414.21 
255.38 
469.23 
416.59 
  
671.97
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
455.63 
280.92 
516.15 
458.25 
  
739.17
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 280.92 458.25 739.17 18.63 2.42 
Totales 280.92 458.25 739.17 18.63 2.42 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Medición 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo  
 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 10.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza  
 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 1.75 m 
Tensión admisible: 0.200 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 3 y 4 
Altura: 2.10 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
LOSA 
Canto: 40 cm 
Ancho: 4.20 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
 
 
  
1. Normas y materiales 
2. Acciones 
3. Datos generales 
4. Descripción del terreno 
5. Geometría 
6. Esquema de las fases 
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (1.75 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga intradós 
 
  
 
  
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.20 1.47 0.12 0.01 1.20 0.00 
-0.41 3.02 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.62 4.56 1.15 0.24 3.72 0.00 
-0.83 6.11 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.25 9.20 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.46 10.74 6.39 3.11 8.76 0.00 
-1.67 12.29 8.37 4.66 10.02 0.00 
-1.88 13.83 10.60 6.64 11.28 0.00 
-2.09 15.38 13.10 9.13 12.54 0.00 
Máxim
os 
15.45 
Cota: -2.10 
m 
13.23 
Cota: -2.10 m
9.26 
Cota: -2.10 m 
12.60 
Cota: -2.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
7. Cargas 
8. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.20 1.47 0.12 0.01 1.20 0.00 
-0.41 3.02 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.62 4.56 1.15 0.24 3.72 0.00 
-0.83 6.11 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.25 9.20 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.46 10.74 6.39 3.11 8.76 0.00 
-1.67 12.29 8.37 4.66 10.02 0.00 
-1.88 13.83 10.60 6.64 11.28 0.00 
-2.09 15.38 13.10 9.13 12.54 0.00 
Máxim
os 
15.45 
Cota: -2.10 
m 
13.23 
Cota: -2.10 m 
9.26 
Cota: -2.10 m 
12.60 
Cota: -2.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.20 1.47 0.12 0.01 1.20 0.00 
-0.41 3.02 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.62 4.56 1.15 0.24 3.72 0.00 
-0.83 6.11 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.25 9.20 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.46 10.74 6.39 3.11 8.76 0.00 
-1.67 12.29 8.37 4.66 10.02 0.00 
-1.88 13.83 10.60 6.64 11.28 0.00 
-2.09 15.38 13.10 9.13 12.54 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
15.45 
Cota: -2.10 
m 
13.23 
Cota: -2.10 m
9.26 
Cota: -2.10 m 
12.60 
Cota: -2.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.20 1.47 0.12 0.01 1.20 0.00 
-0.41 3.02 0.50 0.07 2.46 0.00 
-0.62 4.56 1.15 0.24 3.72 0.00 
-0.83 6.11 2.07 0.57 4.98 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.25 9.20 4.69 1.95 7.50 0.00 
-1.46 10.74 6.39 3.11 8.76 0.00 
-1.67 12.29 8.37 4.66 10.02 0.00 
-1.88 13.83 10.60 6.64 11.28 0.00 
-2.09 15.38 13.10 9.13 12.54 0.00 
Máxim
os 
15.45 
Cota: -2.10 
m 
13.23 
Cota: -2.10 m
9.26 
Cota: -2.10 m 
12.60 
Cota: -2.10 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 4 (Tramo 4 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 19.8 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-2.10 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-2.10 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.10 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.10 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 4 (Tramo 4 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 186.7 kN/m
Calculado: 15.1 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 3 y 4 Tramo 4 (Tramo 4 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.10 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.10 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.10 m, Md: 13.89 kN·m/m, Nd: 15.45 
kN/m, Vd: 19.84 kN/m, Tensión máxima del acero: 85.729 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.84 m  
Referencia: Losa Tramo 4 (Tramo 4 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 4.43 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0486 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.0593 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
 
  
- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.16 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 1.25 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 223 kN/m
 
  
- Trasdós: Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
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Referencia: Losa Tramo 4 (Tramo 4 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 17.6 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Referencia: Losa Tramo 4 (Tramo 4 acceso norte) 
Comprobación Valores Estado
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
 
  
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 0.00044 
 
Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 6e-005 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.37 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 17.90 kN·m/m  
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo:     
12. Comprobaciones de estabilidad (cículo de deslizamiento 
pésimo) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 3 
Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.14 m ; 0.70 m) - Radio: 3.72 m: 
 
 
Calculado: 1.85 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.60 m ; 1.02 m) - Radio: 3.72 m: 
 
 
Calculado: 13.848 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.60 m ; 1.02 m) - Radio: 3.72 m: 
 
 
Calculado: 15.889 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
34x2.26 
34x1.39 
  
76.84 
47.37 
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
10x9.86 
10x6.08 
  
98.60 
60.79 
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
51x2.24 
51x1.99 
114.24
101.43
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
10x9.86 
10x6.08 
  
98.60 
60.79 
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg) 
  2x9.86 
2x8.75 
19.72 
17.51 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
34x2.10 
34x1.86 
71.40 
63.39 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
8x9.86 
8x8.75 
78.88 
70.03 
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
34x0.77 
34x0.68 
26.18 
23.24 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg) 
  
2x9.86 
2x8.75 
19.72 
17.51 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg) 
34x0.87 
34x0.54 
  29.58 
18.24 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg) 
  
51x1.07 
51x0.95 
54.57 
48.45 
Totales Longitud (m)
Peso (kg) 
303.62 
187.19 
384.71 
341.56 
  
528.75
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
333.98 
205.91 
423.18 
375.72 
  
581.63
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 205.91 375.72 581.63 14.70 2.10 
Totales 205.91 375.72 581.63 14.70 2.10  
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 15.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza 
  
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.58 m 
Tensión admisible: 0.150 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 1 
Altura: 2.50 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
MURO 2 
Altura: 3.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
LOSA 
Canto: 40 cm 
Ancho: 4.20 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (0.58 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga intradós 
 
   
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.24 1.77 0.17 0.01 1.44 0.00 
-0.49 3.61 0.72 0.12 2.94 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.24 9.12 4.61 1.91 7.44 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
-1.74 12.80 9.08 5.27 10.44 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
-2.24 16.48 15.05 11.24 13.44 0.00 
-2.49 18.32 18.60 15.44 14.94 0.00 
Máxim
os 
18.39 
Cota: -2.50 
m 
18.75 
Cota: -2.50 m
15.63 
Cota: -2.50 m 
15.00 
Cota: -2.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
 
7. Cargas 
8. Resultados de las fases 
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FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.24 1.77 0.17 0.01 1.44 0.00 
-0.49 3.61 0.72 0.12 2.94 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.24 9.12 4.61 1.91 7.44 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
-1.74 12.80 9.08 5.27 10.44 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
-2.24 16.48 15.05 11.24 13.44 0.00 
-2.49 18.32 18.60 15.44 14.94 0.00 
Máxim
os 
18.39 
Cota: -2.50 
m 
18.75 
Cota: -2.50 m 
15.63 
Cota: -2.50 m 
15.00 
Cota: -2.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
 
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.24 1.77 0.17 0.01 1.44 0.00 
-0.49 3.61 0.72 0.12 2.94 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.24 9.12 4.61 1.91 7.44 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
-1.74 12.80 9.08 5.27 10.44 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
-2.24 16.48 15.05 11.24 13.44 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-2.49 18.32 18.60 15.44 14.94 0.00 
Máxim
os 
18.39 
Cota: -2.50 
m 
18.75 
Cota: -2.50 m
15.63 
Cota: -2.50 m 
15.00 
Cota: -2.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.24 1.77 0.17 0.01 1.44 0.00 
-0.49 3.61 0.72 0.12 2.94 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.24 9.12 4.61 1.91 7.44 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
-1.74 12.80 9.08 5.27 10.44 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
-2.24 16.48 15.05 11.24 13.44 0.00 
-2.49 18.32 18.60 15.44 14.94 0.00 
Máxim
os 
18.39 
Cota: -2.50 
m 
18.75 
Cota: -2.50 m
15.63 
Cota: -2.50 m 
15.00 
Cota: -2.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
9. Combinaciones 
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
 
 
 
 
Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 28.1 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-2.50 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-2.50 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
 - Trasdós (-2.50 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.50 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.50 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 187.1 kN/m
Calculado: 22.5 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Trasdós:
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.50 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.50 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 23.44 kN·m/m, Nd: 18.39 
kN/m, Vd: 28.12 kN/m, Tensión máxima del acero: 151.535 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.24 m 
 
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 599.1 kN/m
Calculado: 76.3 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
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Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00075 
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
 - Trasdós (-3.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00377 
 
Cumple
 - Trasdós (-2.10 m): 
 
 
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
Mínimo: 0.00184 
 
  
 - Trasdós (-3.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00377 
 
Cumple
 - Trasdós (-2.10 m): 
 
 
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.00027 
 
  
 - Intradós (-3.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
 - Intradós (-2.10 m): 
 
 
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
Calculado: 0.00087 
 
  
 - Intradós (-3.60 m): 
 
 
Mínimo: 1e-005 
 
Cumple
 - Intradós (-2.10 m): 
 
 
Mínimo: 0 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 8.2 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 188.1 kN/m
Calculado: 66.7 kN/m
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.136 mm
 
Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
- Base trasdós:
 
Mínimo: 0.39 m 
Calculado: 0.4 m
 
Cumple
- Base intradós:
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".     
- Trasdós:
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -3.60 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -3.60 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.60 m, Md: 102.38 kN·m/m, Nd: 26.49 
kN/m, Vd: 76.32 kN/m, Tensión máxima del acero: 366.177 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.34 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.60 m, M: 59.62 kN·m/m, N: 
26.49 kN/m 
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Referencia: Losa Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad: 
 
 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
 Valor introducido por el usuario.  
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 3.21 
 
Cumple
Canto mínimo: 
 
 - Zapata: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  58.8.1  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
 - Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.036 MPa
 
Cumple
 - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.1875 MPa 
Calculado: 0.0441 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m
 
  
 - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.24 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 1.99 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
Máximo: 223 kN/m
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 27.1 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
Referencia: Losa Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Armado superior intradós:
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm
 
Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
 
  
- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12
 
Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
 
  
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
 
  
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº12 ESTRUCTURA 
 
Página 209 de 238 
 
Referencia: Losa Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  55  
 
 
Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  55  
 
 
Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00068 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 8e-005 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.45 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 28.49 kN·m/m 
 
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 1 
Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.62 m ; 0.93 m) - Radio: 4.43 m: 
 
 
Calculado: 1.82 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.04 m ; 1.43 m) - Radio: 4.70 m: 
 
 
Calculado: 2.304 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.94 m ; 0.66 m) - Radio: 3.93 m: 
 
 
Calculado: 2.635 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 2 
Tramo 1 (Tramo 1 del acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8   
Combinaciones sin sismo:     
- Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.86 m ; 0.97 m) - Radio: 5.55 m: Calculado: 1.816 Cumple
- Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.48 m ; 0.32 m) - Radio: 4.85 m: Calculado: 1.822 Cumple
- Fase 3. Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.64 m ; 1.53 m) - Radio: 6.06 m: Calculado: 1.895 Cumple
- Fase 4. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.64 m ; 1.53 m) - Radio: 6.06 m: Calculado: 1.941 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
53x2.66 
53x1.64 
  
140.98
86.92 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x15.36 
11x9.47 
  
168.96
104.17
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
78x2.64
78x2.34
205.92
182.82
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x15.36 
11x9.47 
  
168.96
104.17
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x15.36
2x13.64
30.72 
27.27 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
53x2.10
53x1.86
111.30
98.82 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x15.36
8x13.64
122.88
109.10
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
53x0.77
53x0.68
40.81 
36.23 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x15.36
2x13.64
30.72 
27.27 
12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento
pésimo 
13. Medición 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg) 
53x0.87 
53x0.54 
  
46.11 
28.43 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg) 
  
78x1.07 
78x0.95 
83.46 
74.10 
Totales Longitud (m)
Peso (kg) 
525.01 
323.69 
625.81 
555.61 
  
879.30
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m)
Peso (kg) 
577.51 
356.06 
688.39 
611.17 
  
967.23
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 356.06 611.17 967.23 24.65 3.26 
Totales 356.06 611.17 967.23 24.65 3.26 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 15.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza 
  
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 1.05 m 
Tensión admisible: 0.150 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 1 
Altura: 2.00 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
MURO 2 
Altura: 3.10 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
LOSA 
Canto: 40 cm 
Ancho: 4.20 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
 
 
  
1. Normas y materiales 
2. Acciones 
3. Datos generales 
4. Descripción del terreno 
5. Geometría 
6. Esquema de fases 
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (1.05 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga intradós 
 
   
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 1.40 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 2.87 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 5.81 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 10.23 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 11.70 7.58 4.02 9.54 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
Máxim
os 
14.72 
Cota: -2.00 
m 
12.00 
Cota: -2.00 m
8.00 
Cota: -2.00 m 
12.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
7. Cargas 
8. Resultado de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 1.40 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 2.87 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 5.81 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 10.23 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 11.70 7.58 4.02 9.54 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
Máxim
os 
14.72 
Cota: -2.00 
m 
12.00 
Cota: -2.00 m 
8.00 
Cota: -2.00 m 
12.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA INTRADÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 1.40 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 2.87 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 5.81 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 10.23 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 11.70 7.58 4.02 9.54 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
14.72 
Cota: -2.00 
m 
12.00 
Cota: -2.00 m
8.00 
Cota: -2.00 m 
12.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 1.40 0.11 0.01 1.14 0.00 
-0.39 2.87 0.46 0.06 2.34 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.79 5.81 1.87 0.49 4.74 0.00 
-0.99 7.28 2.94 0.97 5.94 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.39 10.23 5.80 2.69 8.34 0.00 
-1.59 11.70 7.58 4.02 9.54 0.00 
-1.79 13.17 9.61 5.74 10.74 0.00 
-1.99 14.64 11.88 7.88 11.94 0.00 
Máxim
os 
14.72 
Cota: -2.00 
m 
12.00 
Cota: -2.00 m
8.00 
Cota: -2.00 m 
12.00 
Cota: -2.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm 
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 2 (Tramo 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 17.9 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 2 (Tramo 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 186.6 kN/m
Calculado: 13.5 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
 
 Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".  
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.00 m 
Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 2 (Tramo 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 12.00 kN·m/m, Nd: 14.71 
kN/m, Vd: 18.00 kN/m, Tensión máxima del acero: 72.842 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.74 m  
Referencia: Losa Tramo 2 (Tramos 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 4.84 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.039 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.1875 MPa 
Calculado: 0.0429 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
 
  
- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.14 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 1.1 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 223 kN/m
 
  
- Trasdós: Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 15.6 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5     
- Arranque trasdós:
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
- Arranque intradós:
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
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Referencia: Losa Tramo 2 (Tramos 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Referencia: Losa Tramo 2 (Tramos 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
 
  
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 0.00039 
 
Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 5e-005 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.15 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 15.73 kN·m/m  
 
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 2 (Tramo 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 419.6 kN/m
Calculado: 58.7 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
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Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 2 (Tramo 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
 - Trasdós (-3.10 m): 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
Cumple
 - Intradós (-3.10 m): 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00044 
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
 - Trasdós (-3.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00223 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
 - Trasdós (-3.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00223 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-3.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-3.10 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 26.8 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 186.7 kN/m
Calculado: 50.4 kN/m
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 2 (Tramo 2 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
- Base trasdós:
 
Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m
 
Cumple
- Base intradós:
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".     
- Trasdós:
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -3.10 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -3.10 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.10 m, Md: 68.71 kN·m/m, Nd: 22.81 
kN/m, Vd: 58.74 kN/m, Tensión máxima del acero: 339.783 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.84 m 
 
 
 
12. Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento 
pésimo) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 1 
Tramo 2 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.09 m ; 0.68 m) - Radio: 3.58 m: 
 
 
Calculado: 1.87 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.62 m ; 1.91 m) - Radio: 4.48 m: 
 
 
Calculado: 4.47 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.52 m ; 1.76 m) - Radio: 4.33 m: 
 
 
Calculado: 5.217 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 2 
Tramo 2 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.60 m ; 0.45 m) - Radio: 4.52 m: 
 
 
Calculado: 1.84 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.33 m ; 0.75 m) - Radio: 4.67 m: 
 
 
Calculado: 2.712 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.33 m ; 1.02 m) - Radio: 4.94 m: 
 
 
Calculado: 2.334 
 
Cumple
 - Fase 4. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.33 m ; 1.43 m) - Radio: 5.35 m: 
 
 
Calculado: 2.765 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
53x2.16 
53x1.33 
  
114.48
70.58 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x15.36 
9x9.47 
  
138.24
85.23 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
78x2.14
78x1.90
166.92
148.20
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x15.36 
9x9.47 
  
138.24
85.23 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x15.36
2x13.64
30.72 
27.27 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
53x2.10
53x1.86
111.30
98.82 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x15.36
8x13.64
122.88
109.10
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
53x0.77
53x0.68
40.81 
36.23 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x15.36
2x13.64
30.72 
27.27 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
53x0.87 
53x0.54 
  
46.11 
28.43 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
78x1.07
78x0.95
83.46 
74.10 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
437.07 
269.47 
586.81 
520.99 
  
790.46
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
480.78 
296.42 
645.49 
573.09 
  
869.51 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 296.42 573.09 869.51 22.32 3.26 
Totales 296.42 573.09 869.51 22.32 3.26 
 
 
 
13. Medición 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
  
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 5.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Losa maciza 
  
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 1.30 m 
Tensión admisible: 0.150 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 1 
Altura: 1.50 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
MURO 2 
Altura: 2.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
 
LOSA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Ancho: 5.50 m 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
  
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós (1.30 m) 
 
  
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga intradós 
 
   
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós 
Fase 3. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.14 1.03 0.06 0.00 0.84 0.00 
-0.29 2.13 0.25 0.02 1.74 0.00 
-0.44 3.24 0.58 0.09 2.64 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.89 6.55 2.38 0.71 5.34 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.34 9.86 5.39 2.41 8.04 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
Máxim
os 
11.04 
Cota: -1.50 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m
3.38 
Cota: -1.50 m 
9.00 
Cota: -1.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
7. Cargas 
8. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.14 1.03 0.06 0.00 0.84 0.00 
-0.29 2.13 0.25 0.02 1.74 0.00 
-0.44 3.24 0.58 0.09 2.64 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.89 6.55 2.38 0.71 5.34 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.34 9.86 5.39 2.41 8.04 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
Máxim
os 
11.04 
Cota: -1.50 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m 
3.38 
Cota: -1.50 m 
9.00 
Cota: -1.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
 
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA INTRADÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.14 1.03 0.06 0.00 0.84 0.00 
-0.29 2.13 0.25 0.02 1.74 0.00 
-0.44 3.24 0.58 0.09 2.64 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.89 6.55 2.38 0.71 5.34 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.34 9.86 5.39 2.41 8.04 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
11.04 
Cota: -1.50 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m
3.38 
Cota: -1.50 m 
9.00 
Cota: -1.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.14 1.03 0.06 0.00 0.84 0.00 
-0.29 2.13 0.25 0.02 1.74 0.00 
-0.44 3.24 0.58 0.09 2.64 0.00 
-0.59 4.34 1.04 0.21 3.54 0.00 
-0.74 5.44 1.64 0.41 4.44 0.00 
-0.89 6.55 2.38 0.71 5.34 0.00 
-1.04 7.65 3.24 1.12 6.24 0.00 
-1.19 8.76 4.25 1.69 7.14 0.00 
-1.34 9.86 5.39 2.41 8.04 0.00 
-1.49 10.96 6.66 3.31 8.94 0.00 
Máxim
os 
11.04 
Cota: -1.50 
m 
6.75 
Cota: -1.50 m
3.38 
Cota: -1.50 m 
9.00 
Cota: -1.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
   
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
9. Combinaciones 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
LOSA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm 
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
 
 
Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 10.1 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-1.50 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-1.50 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
 
  
- Trasdós: Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-1.50 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
- Trasdós (-1.50 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-1.50 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
- Intradós (-1.50 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 186.1 kN/m
Calculado: 6.8 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
 
 Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".  
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -1.50 m 
Referencia: Muro: Muro 1 Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -1.50 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.50 m, Md: 5.06 kN·m/m, Nd: 11.04 
kN/m, Vd: 10.12 kN/m, Tensión máxima del acero: 26.531 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.24 m  
Referencia: Losa Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 8.1 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
- Tensión media:
 
Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.0392 MPa
 
Cumple
- Tensión máxima:
 
Máximo: 0.1875 MPa 
Calculado: 0.0419 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
 
  
- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.08 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0.02 cm²/m
 
Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.51 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 223 kN/m
 
  
- Trasdós: Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 8 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5     
- Arranque trasdós:
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
- Arranque intradós:
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
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Referencia: Losa Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Referencia: Losa Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
 
  
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 Mínimo: 0.00023 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 0.00019 
 
Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 Mínimo: 3e-005 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.23 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 7.44 kN·m/m  
 
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 43.4 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
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Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
 - Trasdós (-2.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
Cumple
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
 - Trasdós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
 - Trasdós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 187.2 kN/m
Calculado: 36.2 kN/m
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 3 (Tramo 3 acceso sur) 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
- Base trasdós:
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
- Base intradós:
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".     
- Trasdós:
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.60 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.60 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.60 m, Md: 43.26 kN·m/m, Nd: 19.13 
kN/m, Vd: 43.42 kN/m, Tensión máxima del acero: 293.367 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.34 m 
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 1 
Tramo 3 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
 
  
12. Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento 
pésimo) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 1 
Tramo 3 
Comprobación Valores Estado
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.97 m ; 1.02 m) - Radio: 3.32 m: 
 
 
Calculado: 1.88 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.67 m ; 0.49 m) - Radio: 2.71 m: 
 
 
Calculado: 18.178 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.67 m ; 0.49 m) - Radio: 2.71 m: 
 
 
Calculado: 21.458 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 2 
Tramo 3 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del círculo 
(-1.41 m ; 1.00 m) - Radio: 4.57 m: 
 
 
Calculado: 1.87 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.46 m ; 2.59 m) - Radio: 5.71 m: 
 
 
Calculado: 3.983 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.46 m ; 2.59 m) - Radio: 5.71 m: 
 
 
Calculado: 3.091 
 
Cumple
 - Fase 4. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.46 m ; 2.59 m) - Radio: 5.71 m: 
 
 
Calculado: 3.776 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg) 
19x1.66 
19x1.02 
  
31.54 
19.45 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x5.36 
7x3.30 
  
37.52 
23.13 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
28x1.64
28x1.46
45.92 
40.77 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x5.36 
7x3.30 
  
37.52 
23.13 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.36 
2x4.76 
10.72 
9.52 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  19x2.10
19x1.86
39.90 
35.42 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x5.36 
8x4.76 
42.88 
38.07 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
19x0.77
19x0.68
14.63 
12.99 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.36 
2x4.76 
10.72 
9.52 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x0.87 
19x0.54 
  
16.53 
10.19 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  28x1.07
28x0.95
29.96 
26.60 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
123.11 
75.90 
194.73 
172.89 
  
248.79
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
135.42 
83.49 
214.20 
190.18 
  
273.67 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 83.49 190.18 273.67 7.09 1.16 
Totales 83.49 190.18 273.67 7.09 1.16 
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Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm  
 
 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo  
 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 11.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida  
 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 1.90 m 
Tensión admisible: 0.150 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arena 
suelta 
0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 
grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 
3.00 
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
  
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
MURO 
Altura: 2.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm  
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Fase 1: Fase 1. Relleno trasdós 
 
 
Fase 2: Fase 2. Relleno intradós 
 
 
Fase 3: Fase 3. Sobrecarga trasdós 
 
 
Fase 4: Fase 4. Sobrecarga intradós 
  
   
 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
7. Cargas 
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Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Unifor
me 
En 
superficie 
Valor: 10 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
trasdós 
Fase 4. Sobrecarga 
intradós 
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniform
e 
En 
superficie 
Valor: 5 
kN/m² 
Fase 3. Sobrecarga 
trasdós 
Fase 4. Sobrecarga 
intradós  
 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
FASE 1: FASE 1. RELLENO TRASDÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 
m 
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE 2. RELLENO INTRADÓS 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 
m 
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
 
FASE 3: FASE 3. SOBRECARGA TRASDÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 
-0.25 1.84 1.02 0.12 4.83 0.00 
-0.51 3.75 2.48 0.57 6.39 0.00 
-0.77 5.67 4.35 1.44 7.95 0.00 
-1.03 7.58 6.62 2.86 9.51 0.00 
-1.29 9.49 9.29 4.92 11.07 0.00 
-1.55 11.40 12.37 7.73 12.63 0.00 
-1.81 13.32 15.86 11.39 14.19 0.00 
-2.07 15.23 19.75 16.01 15.75 0.00 
-2.33 17.14 24.05 21.70 17.31 0.00 
-2.59 19.06 28.76 28.55 18.87 0.00 
8. Resultados de las fases 
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Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
28.95 
Cota: -2.60 
m 
28.84 
Cota: -2.60 m 
18.93 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
3.33 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 
m 
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 4: FASE 4. SOBRECARGA INTRADÓS 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 
-0.25 1.84 1.02 0.12 4.83 0.00 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-0.51 3.75 2.48 0.57 6.39 0.00 
-0.77 5.67 4.35 1.44 7.95 0.00 
-1.03 7.58 6.62 2.86 9.51 0.00 
-1.29 9.49 9.29 4.92 11.07 0.00 
-1.55 11.40 12.37 7.73 12.63 0.00 
-1.81 13.32 15.86 11.39 14.19 0.00 
-2.07 15.23 19.75 16.01 15.75 0.00 
-2.33 17.14 24.05 21.70 17.31 0.00 
-2.59 19.06 28.76 28.55 18.87 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
28.95 
Cota: -2.60 
m 
28.84 
Cota: -2.60 m 
18.93 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
3.33 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 1.84 0.19 0.02 1.50 0.00 
-0.51 3.75 0.78 0.13 3.06 0.00 
-0.77 5.67 1.78 0.46 4.62 0.00 
-1.03 7.58 3.18 1.09 6.18 0.00 
-1.29 9.49 4.99 2.15 7.74 0.00 
-1.55 11.40 7.21 3.72 9.30 0.00 
-1.81 13.32 9.83 5.93 10.86 0.00 
-2.07 15.23 12.85 8.87 12.42 0.00 
-2.33 17.14 16.29 12.65 13.98 0.00 
-2.59 19.06 20.12 17.37 15.54 0.00 
Máxim
os 
19.13 
Cota: -2.60 
m 
20.28 
Cota: -2.60 
m 
17.58 
Cota: -2.60 m 
15.60 
Cota: -2.60 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimo
s 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m
0.00 
Cota: 0.00 m 
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HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
   
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm.
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/25 
    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm  
 
 
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros
 
Máximo: 382.7 kN/m
Calculado: 43.4 kN/m
 
Cumple
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 24 cm
 
Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Trasdós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 
  
- Trasdós (-2.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
- Intradós (-2.60 m): Calculado: 0.00104 
 
Cumple
9. Combinaciones 
10. Descripción del armado 
11. Comprobaciones geométricas y de resistencia 
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Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00104 
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037 
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara 
traccionada: 
 
 - Trasdós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
 - Trasdós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara 
comprimida: 
 
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.5  
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
 - Intradós (-2.60 m): 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.3  
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
 - Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 17.6 cm
 
Cumple
 - Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 28 cm
 
Cumple
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm
 
Cumple
Comprobación a flexión compuesta: 
 
 Comprobación realizada por unidad de longitud de muro  
 
 
 
 
Cumple
Comprobación a cortante: 
 
 Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1  
 
 
Máximo: 187.2 kN/m
Calculado: 36.2 kN/m
 
Cumple
Comprobación de fisuración: 
 
 Norma EHE-08. Artículo  49.2.3  
 
 
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm
 
Cumple
Referencia: Muro: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
- Base trasdós:
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m
 
Cumple
- Base intradós:
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m
 
Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".     
- Trasdós:
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm
 
Cumple
- Intradós:
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm
 
Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de 
coronación: 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.60 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.60 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.60 m, Md: 43.26 kN·m/m, Nd: 19.13 
kN/m, Vd: 43.42 kN/m, Tensión máxima del acero: 293.367 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.34 m  
Referencia: Zapata corrida: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario.
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.98 
 
Cumple
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm
 
Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.     
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Referencia: Zapata corrida: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
 - Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.055 MPa
 
Cumple
 - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.1875 MPa 
Calculado: 0.0928 MPa
 
Cumple
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
 - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.32 cm²/m 
Calculado: 3.77 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m
 
Cumple
 - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 3.17 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m
 
Cumple
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
Máximo: 223 kN/m
 
  
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0 kN/m
 
Cumple
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 39.5 kN/m
 
Cumple
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 
 
    
 - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm
 
Cumple
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple
Recubrimiento: 
 
 - Lateral: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1  
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
Referencia: Zapata corrida: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12
 
Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
 
  
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
 
  
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm
 
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
 
  
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 
 
Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Cuantía mecánica mínima:     
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55
 
Mínimo: 0.00023  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 
Mínimo: 0.00102  
Calculado: 0.00113 
 
Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro 2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
 - Armadura transversal superior: 
 
 
 Norma EHE-08. Artículo  42.3.2  
 
 
Mínimo: 0.00012  
Calculado: 0.00094 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.73 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 45.11 kN·m/m  
 
 
 
 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 
2 Tramo 4 
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8 
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
 - Fase 1. Relleno trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-1.41 m ; 1.00 m) - Radio: 4.57 m: 
 
 
Calculado: 1.84 
 
Cumple
 - Fase 2. Relleno intradós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.53 m ; 1.21 m) - Radio: 4.37 m: 
 
 
Calculado: 8.053 
 
Cumple
 - Fase 3. Sobrecarga trasdós: Coordenadas del centro del 
círculo (-0.64 m ; 1.79 m) - Radio: 4.95 m: 
 
 
Calculado: 6.769 
 
Cumple
 - Fase 4. Sobrecarga intradós: Coordenadas del centro 
del círculo (-0.64 m ; 1.79 m) - Radio: 4.95 m: 
 
 
Calculado: 6.769 
 
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
 
 
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
39x2.76 
39x1.70 
  
107.64
66.36 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x11.36 
12x7.00 
  
136.32
84.05 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x2.74
58x2.43
158.92
141.09
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x11.36 
12x7.00 
  
136.32
84.05 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x11.36
2x10.09
22.72 
20.17 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
47x2.10
47x1.86
98.70 
87.63 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x11.36
8x10.09
90.88 
80.69 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
39x0.77
39x0.68
30.03 
26.66 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x11.36
2x10.09
22.72 
20.17 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
39x0.87 
39x0.54 
  
33.93 
20.92 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x1.07
58x0.95
62.06 
55.10 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
414.21 
255.38 
486.03 
431.51 
  
686.89
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
455.63 
280.92 
534.63 
474.66 
  
755.58 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 280.92 474.66 755.58 18.63 2.42 
Totales 280.92 474.66 755.58 18.63 2.42 
 
 
 
 
 
12. Comprobaciones de estabilidad (Cículo de deslizamiento
pésimo) 
13. Medición 
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Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en San 
Caetano (Alba) 
 
 
 
Apéndice 7 – Plano prueba de carga pasarela
 
Anejo nº12: Estructura 
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Prueba de carga en la pasarela peatonal
Escala:
                 1:75
Fecha:
 Julio 2017
?????????
plano:
       3.1.1
Firma del autor:
ESTADO 1: 2,4 kN/m2
ESTADO 2: 2,4 kN/m2
ESTADO 3: 2,4 kN/m2
A
B
C
Nota: Los puntos A, B y C corresponden
a la cara inferior de la viga longitudinal
A (Estado 1)
B (Estado 3)
C (Estado 2)
FLECHAS (mm)
-6
-13
-6
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Anejo nº13: Drenaje 
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El objetivo del presente Anejo consiste en la definición y cálculo de la red de drenaje 
de aguas pluviales en las actuaciones en las que ésta sea necesaria, además de la 
caracterización y ubicación de los elementos que la componen. 
 
 
 
 
El caudal a considerar es el procedente de la precipitación que pueda introducirse 
por las bocas de acceso del paso inferior a partir de datos pluviométricos existentes 
en el entorno de las cuencas vertientes de dichos cauces. 
 
El método hidrometeorológico aplicado se desarrolla a partir de los datos 
pluviométricos existentes y de acuerdo con la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. 
 
 
 
El apartado 1.3.2 Caudal proyectado de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 
dice, (…) Drenaje de plataforma y márgenes: veinticinco años (T=25 años), salvo 
en el caso excepcional de desagüe por bombeo en que se debe adoptar cincuenta 
años (T=50 años). (…) 
 
 
 
Las superficies vertientes están constituidas por los accesos al paso inferior. En la 
Tabla 1 se enumeran las superficies de estas áreas: 
 
Cuenca vertiente Superficie (m2) 
Acceso norte 179.09 
Acceso sur 166.92 
Tabla 13.1.- Superficie de las áreas vertientes 
 
 
Para la obtención de las precipitaciones máximas en 24 horas se consultan los datos 
históricos de la estación pluviométrica “Lourizán” (Pontevedra) de MeteoGalicia: 
 
DATOS ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
Estación: Lourizán Coordenadas 
UTM-29T 
ED-50 (m) 
X= 527749 Cota= 57 m 
Ayuntamiento: Pontevedra Y= 4695489 
Tabla 13.2.- Datos de la estación pluviométrica 
 
 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MAX 
Enero 13 42.4 45.9 36.2 82 20.3 65.4 60.8 55.8 52.8 82 
Febrero 27.6 17.2 20 51.4 41.8 2.4 28.6 46 30 73 73 
Marzo 19.6 29.2 21.6 39.6 29.4 22 45 51 39.2 43.8 51 
Abril 17.8 33.3 23.9 11.1 13.4 37.2 44.2 35 16.4 30.4 44.2 
Mayo - 26.3 25.9 32.6 10 28.8 19.2 27.8 30.6 34.8 34.8 
Junio 83.7 6.1 35.3 24.6 5.2 14.2 23 22 5.4 38.6 83.7 
Julio 34.4 9.9 30.8 6.1 20.2 9.4 20.6 26.2 8.6 4.8 34.4 
Agosto 9.4 31.2 10.9 1.2 58.2 21.2 7.8 22.8 15.2 12.2 58.2 
Septiembre 23 26.2 7.9 15.3 7.6 43.6 53 57 58.2 33.2 58.2 
Octubre 7 29.8 33.3 60.4 74.2 37.8 93.8 98.2 42.6 29.2 98.2 
Novimenbre 35.3 31.8 35.1 37.8 36.6 34 39 46.4 29 38 46.4 
Diciembre 17.2 34.2 44.4 37 32.4 63.8 65.4 29.4 31.6 49.2 65.4 
Máximo 83.7 42.4 45.9 60.4 82 63.8 93.8 98.2 58.2 73 98.2 
Jun Ene Ene Oct Ene Dic Oct Oct Sept Feb 
Tabla 13.3.- Datos mensuales de precipitación máxima en 24 horas (mm) 
 
Número Año Mes Max Precip Precipitación (mm) 
xi (xi-x)2 
1 2007 Junio 83.70 184.96 
2 2008 Enero 42.40 767.29 
3 2009 Enero 45.90 585.64 
4 2010 Octubre 60.40 94.09 
5 2011 Enero 82.00 141.61 
6 2012 Diciembre 63.80 39.69 
7 2013 Octubre 93.80 561.69 
8 2014 Octubre 98.20 789.61 
9 2015 Septiembre 58.20 141.61 
10 2016 Febrero 73.00 8.41 
  SUMA 701.40 3314.60 
 
El procedimiento que se va a seguir tiene como finalidad la determinación de la 
distribución estadística que define el régimen de las precipitaciones. 
 
Matemáticamente puede demostrarse que, en el límite (cuando el número de 
observaciones es suficientemente elevado), la distribución buscada ha de 
1. Introducción 
2. Procedimiento de cálculo 
2.1 Metodología aplicada 
2.2 Periodos de retorno 
2.3 Delimitación de las áreas vertientes 
2.4 Precipitaciones máximas 
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encontrarse entre un grupo de clasificaciones extremas conocidas y que, además, 
está relacionado con la naturaleza del fenómeno estudiado. 
 
Para este caso se aceptará el uso de una distribución de Gumbel. Su expresión 
analítica es la siguiente: 
 
• Cálculo de variables probabilísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cálculo de las Precipitaciones Diarias Máximas Probables para distintas 
frecuencias 
 
Preiodo de 
retorno 
Variable 
reducida 
Precip. 
(mm) 
Prob de 
ocurrencia 
Corrección intervalo 
fijo 
Años YT XT' (mm) F(xT) XT (mm) 
2 0,3665 66,9850 0,5000 75,6930 
5 1,4990 83,9428 0,8000 94,8553 
10 2,2504 95,1941 0,9000 107,5696 
25 3,1985 109,3907 0,9600 123,6114 
50 3,9019 119,9232 0,9800 135,5132 
100 4,6001 130,3779 0,9900 147,3270 
500 6,2136 154,5381 0,9980 174,6280269 
 
A continuación, se calculan las precipitaciones máximas para diferentes tiempos de 
duración de lluvias: (Fuente: D.F. Campos A., 1978) 
 
Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas: 
 
Duraciones, en horas 
1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 
0,3 0,39 0,46 0,52 0,57 0,61 0,68 0,80 0,91 1,00 
 
 
 
Tiempo 
de 
duración 
Cociente 
Precipitación máxima Pd(mm) por tiempos de duración 
2 años  5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 X24 75,69308 94,85537 107,5693 123,6115 135,5133 147,3271 174,628 
18 X18=91% 68,88071 86,31839 97,88808 112,4865 123,3171 134,0676 158,9115 
12 X12=80% 60,55447 75,8843 86,05546 98,8892 108,4106 117,8616 139,7024 
8 X8=68% 51,4713 64,50165 73,14714 84,05582 92,14902 100,1824 118,7471 
6 X6=61% 46,17278 57,86178 65,61728 75,40301 82,66309 89,8695 106,5231 
5 X5=57% 43,14506 54,06756 61,31451 70,45855 77,24256 83,97642 99,53798 
4 X4=52% 39,3604 49,32479 55,93605 64,27798 70,4669 76,61007 90,80657 
3 X3=46% 34,81882 43,63347 49,48189 56,86129 62,3361 67,77044 80,32889 
2 X2=39% 29,5203 36,9936 41,95203 48,20848 52,85017 57,45755 68,10493 
1 X1=30% 22,70793 28,45661 32,2708 37,08345 40,65398 44,19812 52,38841 
 
 
 
 
Las intensidades de lluvia a partir de Pd, según Duración de precipitación y 
Frecuencia de la misma se calculan con la expresión siguiente: 
 
𝐼𝐼 = 𝑃𝑃[𝑚𝑚𝑚𝑚]
𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑[ℎ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Cálculo de intensidades  
?̅?𝑥 = ∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑑𝑑
=70.14 mm 
S= �∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−?̅?𝑥)2𝑛𝑛𝑖𝑖=1
𝑑𝑑−1
=19.19 mm 
𝛼𝛼 = √6
𝜋𝜋
∗ 𝑆𝑆=14.97 mm 
 
𝑢𝑢 = ?̅?𝑥 − 0,5772 ∗ 𝛼𝛼= 61.49 mm 
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Tiempo de 
duración Intensidad de la lluvia (mm/h) según el Periodo de Retorno 
Horas min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 1440 3,153878 3,952307 4,482055 5,150479 5,646386 6,138627 7,276168 
18 1080 3,826706 4,795466 5,438227 6,249248 6,850949 7,448201 8,828417 
12 720 5,046206 6,323692 7,171288 8,240767 9,034218 9,821803 11,6419 
8 480 6,433912 8,062707 9,143392 10,5070 11,5186 12,5228 14,8434 
6 360 7,695463 9,64363 10,9362 12,5672 13,7772 14,9783 17,7538 
5 300 8,6290 10,8135 12,2629 14,0917 15,4485 16,7953 19,9076 
4 240 9,840101 12,3312 13,9840 16,0695 17,6167 19,1525 22,7016 
3 180 11,6063 14,5445 16,4940 18,9538 20,7787 22,5901 26,7763 
2 120 14,7602 18,4968 20,9760 24,1042 26,4251 28,7288 34,0525 
1 60 22,70793 28,4566 32,2708 37,0834 40,6540 44,1981 52,3884 
 
 
Representación matemática de las curvas Intensidad – Duración – Periodo de 
retorno: 
 
𝐼𝐼 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑑𝑑
 
En la cual: 
 
I: Intensidad (mm/h) 
 
t: Duración de la lluvia (min) 
 
T: Periodo de retorno (años) 
 
K, m, n: Parámetros de ajuste 
 
Realizando un cambio de variable: d=K*Tm 
 
Con lo que de la anterior expresión se obtiene: 𝐼𝐼 = 𝑑𝑑
𝑡𝑡𝑛𝑛
 ; 𝑑𝑑 = 𝐼𝐼 ∗ 𝑡𝑡−𝑑𝑑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo de retorno para T=25 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (ln x)^2 
1 1440 5,150479 7,272398 1,63909 11,92011 52,88778 
2 1080 6,249248 6,984716 1,832461 12,79922 48,78626 
3 720 8,240767 6,579251 2,109093 13,87626 43,28655 
4 480 10,50698 6,173786 2,35204 14,52099 38,11563 
5 360 12,56717 5,886104 2,531088 14,89825 34,64622 
6 300 14,09171 5,703782 2,645587 15,08985 32,53313 
7 240 16,06949 5,480639 2,776923 15,21931 30,0374 
8 180 18,95376 5,192957 2,942002 15,27769 26,9668 
9 120 24,10424 4,787492 3,182388 15,23566 22,92008 
10 60 37,08345 4,094345 3,613171 14,79357 16,76366 
10 4980 153,0173 8,513185 5,030551 42,82601 72,47432 
Ln (d)= 6,1506 d= 469,4912 n= -0,62   
 
 
Serie T= 25 años 
x y 
1440 5,150479 
1080 6,249248 
720 8,240767 
480 10,50698 
360 12,56717 
300 14,09171 
240 16,06949 
180 18,95376 
120 24,10424 
60 37,08345 
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Resumen de aplicación de regresión potencial 
Periodo de retorno 
(años) 
Término cte de 
regresión (d) 
Coeficiente de 
regresión (n) 
2 281,2341 -0,6146 
5 352,4294 -0,6146 
10 399,6674 -0,6146 
25 469,4912 -0,6236 
50 503,4918 -0,6146 
100 547,3847 -0,6146 
500 648,8200 -0,6146 
Promedio= 457,5027 -0,6159 
 
 
En función del cambio de variable, se realiza otra regresión de potencia entre las 
columnas del periodo de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para 
obtener valores de la ecuación 𝑑𝑑 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚 . 
 
 
 
 
 
 
 
Regresión potencial 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (ln x)^2 
1 2 281,2341 0,693147 5,639187 3,9087 0,4804 
2 5 352,4294 1,609438 5,86485 9,4391 2,5902 
3 10 399,6674 2,302585 5,990633 13,7939 5,3018 
4 25 469,4912 3,218876 6,15165 19,8014 10,3611 
5 50 503,4918 3,912023 6,221567 24,3389 15,3039 
6 100 547,3847 4,60517 6,305152 29,0363 21,2075 
7 500 648,8200 6,214608 6,475155 40,2405 38,6213 
7 692 457,5027 6,539586 6,125783 40,0600 42,7661 
ln (K)= 5,4684 K= 237,0926 m= 0,2462   
 
 
Término constante de regresión (K)= 237,0925 
Coeficiente de regresión (m)= 0,2462 
 
 
 
La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta: 
 
𝐼𝐼 = 37.0925 ∗ 𝑇𝑇0.2462
𝑡𝑡0.6159  
Donde: 
 
I: intensidad de precipitación (mm/h) 
 
T: periodo de retorno (años) 
 
t: Tiempo de duración de precipitación (min) 
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Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia en años 2 5 10 25 50 100 500 
Duración en 
minutos 
5 104,3665 130,7898 155,1378 194,415 230,6078 273,5380 406,6061 
10 68,1015 85,3433 101,2309 126,860 150,4768 178,4897 265,3197 
15 53,0521 66,4837 78,8603 98,8260 117,2236 139,0460 206,6878 
20 44,4378 55,6885 66,0555 82,7792 98,1895 116,4686 173,1271 
25 38,7316 48,5376 57,5734 72,1497 85,5812 101,5131 150,8962 
30 34,6177 43,3821 51,4582 64,4862 76,4910 90,7307 134,8685 
35 31,4822 39,4528 46,7974 58,6455 69,5630 82,5129 122,6530 
40 28,9967 36,3380 43,1027 54,0153 64,0709 75,9984 112,9694 
45 26,9677 33,7953 40,0866 50,2357 59,5876 70,6805 105,0645 
50 25,2733 31,6719 37,5680 47,0793 55,8437 66,2396 98,4632 
55 23,8324 29,8662 35,4261 44,3952 52,6599 62,4631 92,8496 
60 22,5888 28,3078 33,5776 42,0787 49,9121 59,2038 88,0048 
 
 
 
 
 
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un 
periodo de retorno T, se calcula mediante la fórmula: 
 
𝑄𝑄𝑇𝑇 = 𝐼𝐼(𝑇𝑇, 𝑡𝑡𝑑𝑑) ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐾𝐾𝑡𝑡3.6  
 
𝑄𝑄𝑇𝑇
𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑁𝑁 = 184.52∗0.15∗179.09∗10−6∗1
3.6 = 0.0013 m3/s 
 
 
𝑄𝑄𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 184.52∗0.15∗166.92∗10−6∗1
3.6 = 0.0013 m3/s 
 
 
Donde: 
 
QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en 
el punto de desagüe de la cuenca. 
 
I(T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc, de la cuenca. 
 
C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 
considerada. 
 
A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada 
 
Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 
la precipitación. 
 
 
 
La intensidad de precipitación I (T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a 
una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método 
racional, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula. 
 
𝐼𝐼 (𝑇𝑇, 𝑡𝑡) =  𝐼𝐼𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 
 
𝐼𝐼 (𝑇𝑇, 𝑡𝑡) = 5.15 ∗ 35.83 = 184.52 𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ 
 
 
 
Donde: 
 
I (T, t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de 
retorno T y a una duración del aguacero t. 
 
Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 
al periodo de retorno T. 
 
Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual 
para el periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que 
corresponde a una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t= tc) de 
dicha cuenca. 
 
 
 
3. Método racional (según instrucción 5.2 – IC)  
3.1 Fórmula general de cálculo 
3.2 Intensidad de precipitación 
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3.2.1 Intensidad media diaria de precipitación corregida 
 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de 
retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 
 
𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑑𝑑 ∗ 𝐾𝐾𝐴𝐴24 = 123.61 ∗ 124 = 5.15 𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ 
Donde: 
Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 
al periodo de retorno T.  
 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. 
 
KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 
Si A<1 km2     KA=1 
Si A≥ 1 km2    KA= 1 − log𝐴𝐴
15
 
En nuestro caso KA=1 
 
 
3.2.2 Factor de intensidad Fint 
 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 
depende de: 
• La duración del aguacero t 
• El periodo de retorno T, si se dispone de curvas intensidad – duración – 
frecuencia (IDF) aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un 
pluviógrafo situado en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse 
representativo de su comportamiento. 
 
Se tomará el mayor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 
 
𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 = max(𝐹𝐹𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑑𝑑) = 35.83 
 
Donde: 
Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 
 
𝐹𝐹𝑑𝑑 = (𝐼𝐼1𝐼𝐼𝑑𝑑)3.5287−2.5287∗𝑡𝑡0.1 
 
𝐹𝐹𝑑𝑑 = (8)3.5287−2.5287∗0.04560.1 = 32.34 
 
 
I1/Id (adimensional): índice de torrencionalidad que expresa la relación entre 
la intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se 
determina en función de la zona geográfica, a partir del siguiente mapa:  
 
Imagen 13.4.- Mapa del índice de torrencialidad (I1/Id) 
Para nuestro caso, como se puede observar, el índice de torrencionalidad es 
8. 
 
Para la obtención del factor Fa se debe particularizar la expresión para un 
tiempo de duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc). 
 
 
Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo 
próximo 
𝐹𝐹𝑏𝑏 = 𝑘𝑘𝑏𝑏 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇, 𝑡𝑡𝑑𝑑)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇, 24) = 35.83 
 
IIDF (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno T y al tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF. 
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IIDF (T, 24) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno T y a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t= 24 h), 
obtenido a partir de las curvas IDF. 
 
Kb (adimensional): factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad 
máxima anual en un periodo de veinticuatro horas y la intensidad máxima 
anual diaria. En defecto de un cálculo específico se puede tomar kb=1.13 
 
 
3.2.3 Tiempo de concentración 
 
Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 
aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el 
punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde 
cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes 
formulaciones: 
 
Para cuencas principales: 
𝑡𝑡𝑑𝑑 = 0.3 ∗ 𝐿𝐿𝑑𝑑0.76 ∗ 𝐽𝐽𝑑𝑑−0.19 
 
𝑡𝑡𝑑𝑑 = 0.0456 h 
 
 
Donde: 
 
tc (horas): tiempo de concentración 
 
Lc (km): Longitud del cauce, en nuestro caso: 0.0445 km (ambos accesos) 
 
Jc (adimensional): pendiente media del cauce. En nuestro caso: 
 
𝐽𝐽𝑑𝑑 = 3.5544.5 = 0.079 
 
 
 
 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I(T, 
tc) que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 
 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 
 
𝐶𝐶 = �𝑃𝑃𝑑𝑑 ∗ 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑃𝑃0 − 1� ∗ �𝑃𝑃𝑑𝑑 ∗ 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑃𝑃0 + 23�
�
𝑃𝑃𝑑𝑑 ∗ 𝐾𝐾𝐴𝐴
𝑃𝑃0
+ 11�2 = 0.15 
 
 
Donde: 
 
C (adimensional): coeficiente de escorrentía 
 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T 
considerado. 
 
KA (adimensional): factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 
 
P0 (mm): umbral de escorrentía 
 
 
3.3.1 umbral de escorrentía 
 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre 
la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante 
la siguiente fórmula: 
 
𝑃𝑃0 = 𝑃𝑃0𝑑𝑑 ∗ 𝛽𝛽 = 60.59 
 
Donde:  
 
P0 (mm): umbral de escorrentía. 
 
P0i (mm): valor inicial del umbral de escorrentía. Se determina Grupo 
Hidrológico B en la figura 5. 
 
 
3.3 Coeficiente de escorrentía 
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Imagen 13.5.- Mapa de grupos hidrológicos de suelo 
 
• El valor inicial del umbral de escorrentía se determina a partir de la tabla 2.3 
de la Instrucción 5.2-IC en función del grupo hidrológico y el uso de suelo. En 
nuestro caso P0i=55. 
• 𝛽𝛽 (adimensional): coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
Consultamos en este caso la tabla 2.5 de la Instrucción.  
• Para drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a 
instalaciones y edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos 
anejos, se debe aplicar el producto del valor medio de la región del coeficiente 
del periodo de retorno T, considerando para el caudal de proyecto en el 
elemento de que en cada caso se trate: 
 
𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝛽𝛽𝑚𝑚 ∗ 𝐹𝐹𝑇𝑇 = 0.9 ∗ 1.13 = 1.017 
 
 
 
 
 
A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca a, la superficie 
medida en proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 
 
El método de cálculo expuesto en los apartados anteriores supone unos valores 
únicos de la intensidad de precipitación y del coeficiente de escorrentía para toda la 
cuenca, correspondientes a sus valores medios. Esta hipótesis sólo es aceptable en 
cuencas que sean suficientemente homogéneas, tanto respecto de la variación 
espacial de la precipitación como del coeficiente de escorrentía, como es nuestro 
caso. 
 
 
𝐴𝐴𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑁𝑁 = 179.09 ∗ 10−6 𝑘𝑘𝑚𝑚2 
 
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 166.92 ∗ 10−6 𝑘𝑘𝑚𝑚2 
 
 
 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal 
de la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 
 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 1 + 𝑡𝑡𝑑𝑑1.25𝑡𝑡𝑑𝑑1.25 + 14 ≈ 1 
 
Donde: 
 
Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 
la precipitación. 
 
tc (horas): tiempo de concentración de la cuenca 
 
 
 
 
La red de drenaje proyectada está compuesta por los elementos que se detallan a 
continuación. 
 
 
 
Debido a los bajos valores de los caudales de referencia calculados con anterioridad 
se ha optado por una instalación de un sumidero continuo, en vez de la solución más 
común en estos casos consistente en un caz con sumideros equiespaciados una 
determinada distancia. 
 
3.4 Área de la cuenca 
3.5 Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación 
4. Dispositivos de la red de drenaje 
4.1 Caz de sumidero continuo 
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De esta forma se trata de combinar esta técnica tan frecuente con una única 
instalación, reduciendo los costes en la red de drenaje, de forma lógica para caudales 
de tan baja magnitud. 
 
Un caz se define como una franja estrecha longitudinal, en forma de canal revestido 
de muy poca profundidad y generalmente situado en el borde de la plataforma a la 
cual drena. Este caz desaguará en un sumidero en el punto bajo de las rampas de 
acceso hacia una arqueta y esta, a un pozo de registro definido posteriormente. 
 
De entre las secciones existentes según la normativa indicada, se escoge un caz de 
tipo rectangular en defecto del de tipo tubular debido a sus menores dimensiones 
mínimas y, por lo tanto, menor espacio ocupado favoreciendo en una mayor anchura 
libre para la circulación del peatón. 
 
 
 
 
El pozo de registro contará con una bomba que vierta el agua al río. Se hace 
necesaria la utilización de este dispositivo debido a que la diferencia de cota entre el 
pozo de registro y el río no es suficiente como para desaguar por gravedad. 
 
El colector tendrá las medidas definidas en los Planos de este proyecto y se deberá 
disponer los elementos necesarios para poder limpiarlo con agua a presión. Si fuera 
necesario se preverán dichos recubrimientos para el paso provisional de vehículos 
de obra. 
 
 
 
 
Se dispondrán las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y 
conservación de los dispositivos enterrados de desagüe.  
 
Se dispondrán arquetas especialmente en puntos tales como sumideros, confluencia 
de tubos, etc. Por este motivo será necesaria la instalación de una arqueta en la 
desembocadura de los sumideros hacia el pozo de registro, a partir de la cual pasará 
el agua, asegurando la continuidad del flujo para evitar pérdidas de carga. 
 
Las dimensiones y la posición son las definidas en los Planos del presente Proyecto. 
 
Su embocadura será de tal forma que quede enrasada con el pavimento terroso de 
la zona adyacente, sin sobresalir sobre éste, debiendo soportar adecuadamente la 
tapa, la cual además no podrá ocasionar problemas para la circulación por encima 
de ella. Se tomarán las medidas oportunas para evitar su movimiento o robo. 
 
En todo punto de la red de drenaje superficial de la plataforma y sus márgenes 
deberá cumplirse que, para el caudal de referencia, tanto el calado como la velocidad 
de la corriente asociada a él respeten las limitaciones funcionales. 
 
En relación con la capacidad de desagüe, se deberá distinguir entre elementos 
lineales (caces) y elementos puntuales (sumideros). En los elementos lineales 
resulta determinante el rozamiento con las paredes del cauce o conductor, y podrá 
aplicarse la fórmula de Manning-Strickler. 
 
Por lo tanto, según la descripción de los elementos que componen la red de drenaje 
proyectada únicamente se deberá de realizar el cálculo para elementos lineales. 
 
 
 
Salvo justificación de lo contrario, para estimar la capacidad de desagüe en 
elementos donde la pérdida de energía sea debida al rozamiento con cauces o 
conductos de paredes rugosas en régimen turbulento se utilizará la fórmula de 
Manning-Strickler. Su expresión y representación gráfica se muestra a continuación: 
 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑅𝑅23 ∗ 𝐽𝐽12 ∗ 𝐾𝐾 ∗ 𝑈𝑈 
 
Siendo: 
 
Q: caudal desaguado. 
 
V: velocidad media de la corriente. 
 
S: área de su sección. 
 
R: radio hidráulico S/p 
 
P: perímetro mojado 
 
J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse 
uniforme se tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento. 
 
K: Coeficiente de rugosidad, dado por la tabla 6, salvo justificación en 
contrario. 
 
U: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan 
Q, R y S, dado por la tabla 7. 
4.2 Pozo de registro 
4.3 Arqueta 
5. Cálculo de la capacidad de desagüe 
5.1 Fórmula de Manning-Strickler 
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Imagen 13.6.- Coeficiente de rugosidad K 
 
 
Imagen 13.7.- Coeficiente de conversión 
 
 
A pesar de la función compuesta de la solución propuesta de un caz con sumidero 
continuo, ésta consta de una mayor componente lineal, esto es, no podemos 
asimilarlo en su totalidad a un vertedero u orificio por lo que su capacidad de desagüe 
se calculará siguiendo el procedimiento estipulado por la normativa indicada para el 
caso de caces. 
 
Dicho procedimiento consiste en la utilización del siguiente esquema, basado en la 
fórmula de Manning-Strickler anteriormente indicada. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Caz de continuo 
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Datos caz 
F h T1 T2 
0,205 0,22 1 1 
Tabla 13.8.- Dimensiones del caz planteado 
 
Resultados de la aplicación del esquema: 
 
B (m) S (m2) P (m) R (m) K J V (m/s) Q (m3/s) 
0,205 0,0451 0,645 0,6992 60 0,08 2,88 0,1298 
 
 
Para la definición de la pendiente de la línea de energía se ha considerado régimen 
permanente, por lo que según la normativa utilizada se puede considerar ésta igual 
a la pendiente del terreno. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que dicho elemento de la red de drenaje es 
perfectamente válido para su instalación en todas las cuencas definidas debido a que 
su capacidad de desagüe es superior a los caudales de circulación de aguas pluviales 
estimados. 
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El objetivo del presente Anejo consiste en el diseño, cálculo y justificación de la red 
de alumbrado necesaria para la iluminación mínima exigida según la normativa 
actual del paso inferior que compone el Proyecto. 
 
Para ello se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Aprobado por el Real Debreto 842/2002 del 2 de agosto. 
• Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Pontevedra 
• Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamente de 
desenvolvimiento y ejecución de la Lei de accesibilidad y supresión de barreras 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
• Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación – Alumbrado público. 
Comité Español de Iluminación  
 
 
 
Se separan los cálculos puramente luminotécnicos de los eléctricos. Los primeros 
sirven de base para situar los puntos de luz y los segundos para calcular las secciones 
de los conductores de las diferentes líneas eléctricas. 
 
Los cálculos luminotécnicos realizados mediante ordenador se adjuntan a modo de 
Apéndice a este Anejo, obteniéndose en ellos los niveles de iluminación para cada 
zona. 
 
Dentro de los cálculos eléctricos se exponen las bases de cálculo de las secciones de 
los conductores que alimentan a las unidades luminosas a partir del emplazamiento 
de las mismas y del Centro de Mando, teniendo en cuenta la potencia unitaria, 
tensión de servicio y caída de tensión máxima admisible. 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores, se tiene en cuenta lo exigido en 
el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en sus artículos 3 de la 
Instrucción ITC-BT09 y 2.2.2 de la Instrucción ITC-BT 19. 
 
La tensión de distribución en todos los casos es de 230 V. 
 
Según la formulación indicada, se podrá comprobar que en ningún caso se excede 
la caída de tensión máxima admisible que exige el vigente REBT (3%) considerando 
el factor 1.8 de obligado cumplimiento. 
 
En este Proyecto se considera una sección mínima de cálculo de 6 mm2, cumpliendo 
de esta forma lo dispuesto en el REBT. 
 
 
 
Los parámetros de iluminación en servicio, adoptados en cada caso según las 
recomendaciones o normativas aplicables, dependen de la zona a iluminar, 
estableciéndose los siguientes parámetros: 
 
• El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Pontevedra establece los siguientes 
niveles mínimos de iluminación exterior: 
 
Tipo de vía Nivel de iluminación Uniformidad 
Vías arteriales 30 luxes 0’5 
Vías principales de 
ciruclación 
15 luxes 0’3 
Restantes vías 15 luxes 0’2 
 
• En la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación – Alumbrado público 
indicada con anterioridad se estipula en su apartado 5.6.2 la siguiente 
consideración para pasos subterráneos peatonales: “La clase de alumbrado o 
nivel luminoso nocturno será CE0, pudiendo elevarse a 100 lux con una 
uniformidad media de 0’5 en el caso de que se estime un riesgo de criminalidad 
alto.” 
• El RD 35/2000 del 28 de enero anteriormente citado estipula: “A iluminación 
nocturna dunha rampla adaptada ou practicable situada en espacios exteriores 
será como mínimo de 10 luxes.” 
 
Es necesario tener en cuenta ahora que los pasos subterráneos peatonales requieren 
una correcta iluminación debido a las potenciales necesidades de seguridad, dado 
que este tipo de pasos son espacios cerrados donde huir de una persona hostil puede 
ser verdaderamente complicado. 
 
Por ello se adopta la elevación a mínimo 100 lux recomendada para aquellos lugares 
con riesgo de criminalidad estimada alta, con el fin de aumentar la seguridad en el 
paso peatonal. 
 
 
 
 
 
 
1. Introducción 
2. Criterios y parámetros de cálculo 
3. Parámetros de diseño 
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Para conseguir los niveles señalados anteriormente y siguiendo los criterios 
expuestos, este Proyecto contempla la instalación de luminaria antivandálica estanca 
1x1xLED Modul 840 de 43W. 
 
Todas las características de la luminaria se pueden consultar en el Apéndice 1 a este 
Anejo. 
 
 
 
Los circuitos que forman parte de la instalación de alumbrado público que se 
proyecta parten de los Centros de Mando propios a los que se acometerá desde la 
red general de distribución en baja tensión. 
 
 
 
Desde los respectivos centros de transformación se realizarán las acometidas a los 
centros de mando con conductores unipolares de aluminio RV-0.6/1 KV de 4 mm2 
(1x150) de sección en canalización subterránea. 
 
 
 
5.2.1 Generalidades 
 
Deberá de existir un solo armario general por cada centro de mando con 
estanqueidad mínima IP55 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK 10 según UNE-EN 
50.102 el cual deberá de ir situado en el centro de cargas a lo más próximo posible 
a éste. Estará formado por: 
 
• Unidad de medida 
• Unidad de protección y mando 
• Unidad estabilizadora-reductora de tensión 
• Unidad de comunicaciones 
 
 
 
 
5.2.2 Baseamiento 
 
Los centros de mando se instalarán sobre una cama de hormigón HM-20, la cual irá 
acondicionada en las superficies vistas conforme al entorno (forrada de piedra, 
pintada) a una altura mínima sobre la rasante del suelo de 40 cm. La altura máxima 
de la base irá condicionada a la altura máxima de los contadores de 1.20 m hasta el 
borde interior de acuerdo con las normas de enlace de la compañía suministradora.  
 
En el replanteo se tendrá en cuenta la no existencia ni temporal ni permanente, de 
obstáculos que puedan impedir el acceso, abertura de puertas, montaje y 
desmontaje del centro de mando con los medios habituales de mantenimiento. 
 
 
5.2.3 Fabricación 
 
Estará fabricado en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor según norma 
AISI 304 o calidad superior, pintado en el RAL 5003 para zona urbana y acabado en 
mate. En todo caso se estará en lo dispuesto por el Servicio técnico municipal. 
 
Sus características serán las siguientes: 
 
• Tratamiento con imprimación, posterior pintado y lacado. El espesor mínimo 
será de 100 micras. 
• Deberá de llevar chapa identificativa en el interior de módulo de protección en 
el cual irán reflejados como mínimo los siguientes datos de instalación: 
- Fecha de instalación (a rotular por el instalador) 
- Fecha de fabricación 
- Nombre del fabricante 
- Potencia nominal 
- Número de fabricación 
- Norma de construcción 
 
• Llevará en su parte superior un tejado para su protección frente a la lluvia. Las 
cerraduras serán de triple acción con varilla de acero inoxidable y mano 
metálica prevista de llave normalizada y soporte para posible colocación de 
cadenado. 
• Llevará rejas de ventilación laterales superiores e inferiores mecanizadas en la 
propia chapa, sin permitir la entrada directa de agua.  
• Estarán dotados de cáncamos de transporte M-12 desmontables para 
colocación de tornillos achatados una vez instalado el cuadro en la base. 
• El rodapié irá con un mínimo de 4 anclajes reforzados con barrenado de 
diámetro 20 mm para tornillos M16 mm. 
• Las puertas podrán ser dos o tres, e irán plegadas en todo su perímetro para 
mayor rigidez y llevarán espárragos roscado M4 para conexión del conductor 
de tierra. 
4. Unidades luminosas 
5. Red de alumbrado 
5.1 Acometidas 
5.2 Centros de mando 
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• Todos los accesorios y tornillería serán de inox en calidad AISI 316 o superior. 
 
 
5.2.4 Módulo de medida 
 
Será trifásico y contará en su interior, como mínimo, de los siguientes elementos: 
 
• Caja general de protección, con bases portafusibles antifraude con cartucho 
de 22x58 mm y 80 A. 
• Contador electrónico que permita realizar mediciones de energía activa doble 
tarifa y energía reactiva. 
 
 
5.2.5 Módulo de mando y protección 
 
Estará preparado para acometida según las normas de la compañía suministradora. 
 
Estará capacitado para una potencia 230 V, con un mínimo de 4 líneas monofásicas 
de salida, debiendo en todo caso quedar siempre una línea de salida de reserva. 
 
Llevará cajas de doble aislamiento para protección de los aparatos eléctricos 
Instalación de cables y contactor auxiliar para tomas de tensión y alarmas para 
comunicaciones. Contactor de alarma para abertura de puertas. 
 
Borne de tierra seccionable para verificación y mediciones de la misma. 
 
Estará provisto de iluminación interior por medio de un portalámparas estanco y 
toma de corriente monofásica con toma de tierra lateral (tipo shuco) de hasta 16 A 
para uso del servicio de mantenimiento. La potencia de dicha lámpara será de 60 W. 
 
Llevará los siguientes dispositivos: 
 
• Relé para el control dinámico del aislamiento. 
• Interruptores magnetotérmicos con poder de corte de 10 KA a 230V según 
norma UNE 20.347. Llevarán un interruptor magnetotérmico general 
omnipolar y tanto unipolares como fases de salida tenga. 
• Interruptor manual de potencia para el puente del contactor principal. 
• Conmutador de seis polos para garantizar el by-pass total en la entrada y 
salida del equipo reductor-estabilizador. 
• Interruptores diferenciales antitormenta de 2x40 A para los circuitos de 
maniobra y comunicaciones y de 40x40 A para los circuitos de potencia con un 
interruptor por cada línea de salida y con las siguientes características: 
- Sensibilidad de 300 mA.  
- Inmunidad contra disparos intempestivos 5 kA. 
- Inmunidad contra los efectos provocados por las lámparas de descarga. 
- Inmunidad contra los transitorios, armónicos, altas frecuencias y corrientes 
continuas (diodos, triacs, …). 
- Respuesta selectiva con un retardo medio de 100 milisegundos. 
• El armario deberá de llevar en el frontal de la puerta del módulo 
correspondiente, por el lado interior de la misma el esquema unifilar protegido 
mediante plastificado. 
 
 
5.2.6 Módulo de regulación de estabilización 
 
Los equipos a instalar deberán de reunir como mínimo los siguientes requisitos: 
 
• Tecnología de funcionamiento en la versión Estáticos. 
• Capacidad mínima 30 kVA.  
• Reducción independiente por fase de flujo luminoso y simultáneamente en 
todos los puntos de luz de hasta el 50%, manteniendo las uniformidades de la 
iluminación y proporcionando un ahorro energético de al menos un 40% en la 
reducción máxima. Dicha reducción se realizará con una rampa suave de 
variación de tensión con saltos de 5 V/min como máximo con el objetivo de no 
alterar la inercia de las lámparas. 
• Estabilización de la tensión de salida en régimen nominal como no reducido 
para una tensión de entrada comprendida entre los valores 210 y 250 V, con 
una tolerancia de ± 2% de forma independiente para cada fase y una respuesta 
de estabilización máxima de 100 milisegundos. 
• Protecciones adecuadas, con interruptores monofásicos (uno por fase), los 
cuales llevarán un contador para que, en el caso de activación de dicha 
protección quede puenteada la fase correspondiente.  
• Protección térmica contra sobrecargas para que, en el caso de no activarse los 
interruptores magnetotérmicos descritos anteriormente, actúa ésta evitando 
la avería por calentamiento de los transformadores. 
• Protección contra descargas atmosféricas mediante descargadores de gas y 
descargadores directos de rayo instalados en el esquema correspondiente. 
Éstos se seleccionarán según sea la localización urbana siendo la sección de 
los conductores de alimentación de los descargadores como mínimo la del 
conductor de alimentación interiores del centro de mando. 
 
 
5.2.7 Módulo de comunicaciones 
 
Los equipos de comunicaciones a instalar deberán de ser compatibles con el sistema 
establecido de comunicación con el Centro de Control. Los requisitos a cumplir por 
tales equipos han de ser los siguientes: 
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• Soporte de comunicaciones por Canal Radio Frecuencia operativa a tal efecto 
en el Ayuntamiento de Pontevedra o por otro medio que esté implantado 
dependiendo de la evolución de las comunicaciones en cada momento. 
• Reloj astronómico con cálculo día a día del orto y del ocaso y cambio 
automático de la hora invierno/verano. Posibilidad de corrección mínima de 60 
minutos sobre las horas de orto y ocaso. Reserva de marcho de 10 años. 
• 3 relés de salida programables independientemente según el reloj 
astronómicos o a horas fijas: 
- Salida nº1: Relé de salida astronómico. 
- Salida nº2: Relé de salida para ahorro energético. 
- Salida nº3: Relé de salida especial, astronómico o programable. 
• Entradas de tensión e intensidad trifásica para medida de tensión, intensidad, 
potencia activa y reactiva, factor de potencia y contadores de energía activa 
y reactiva y de horas de funcionamiento. 
• Entradas digitales por contactos libres de tensión para registro de las alarmas 
del controlar. 
• Una entrada analógica 4-20 mA libre. 
• Registros: memoria RAM para almacenar históricos durante al menos un mes 
de registros de medidas eléctricas y alarmas y/o eventos. 
• Un canal de comunicación RS232 optoaislado para conexión a módem 
telefónico o radio. 
• Un canal de comunicación RS485 optoaislado para conexión a otros elementos 
del sistema de control. 
• Montaje en raíl DIN 35 mm. 
• Capacidad de envío de alarmas en tiempo real de forma automática desde 
todos los cuadros de mando al Centro de Control y Centro de Operaciones del 
personal de mantenimiento, con posibilidad de programación y direcciones 
alternativas. 
• El sistema de comunicación de los autómatas del Centro de control deberá de 
ser abierto y compatible con el existente. 
 
 
 
La canalización eléctrica general será subterránea y se realizará con conductores de 
cobre con recubrimiento termoplástico para 100 V alojados en tubos de polietileno 
corrugado exterior y liso interior colocados en zanjas. 
 
 
 
La distribución eléctrica se prevé monofásica con dos conductores de cobre 
unipolares entubados en polietileno. 
 
La red de tierras se realizará con un conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de 
sección enterrado, colocándose únicamente embebido en hormigón en los casos en 
que las canalizaciones vayan hormigonadas. De este cable principal saldrán las 
derivaciones da los apoyos y centro de mando con conductor de cobre aislado de 35 
mm2 y soldadura aluminotérmica. 
 
 
 
 
En los centros de mando se proyectarán relés diferenciales de alta sensibilidad (30 
mA) para la protección frente a contadores indirectos, de forma que ninguna masa 
pueda dar lugar a tensiones superiores a 24 V. 
 
Se dispondrá una placa en cada centro de mando y en cada uno de los apoyos 
soportes de luminarias. Todos los elementos de puesta a tierra irán situados en las 
arquetas adyacentes a las cimentaciones. La unión del conductor de tierras con las 
placas o picas se realizará mediante soldaduras de alto punto de fusión. 
 
 
 
Las acometidas a unidades luminosas en columnas se realizarán sin elementos de 
empalme, derivando los conductores haciendo entrada y salida directamente a las 
columnas a través de la arqueta correspondiente. Los conductores de alimentación 
se conectarán a los bornes de la caja que para este efecto se instalará en la columna. 
La alimentación de la luminaria se hará con cable de cobre 3x2.5 mm2. 
 
 
 
La previsión de potencia necesaria para la instalación se recoge en la siguiente tabla: 
 
Descripción UD Potencia UD (W) Potencia Total (W) 
RZB Rudolf 
Zimmermann 
22 43 946 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Canalización eléctrica general 
5.4 Tendidos eléctricos 
5.5 Protección de los circuitos 
5.6 Acometidas a unidades luminosas 
6. Previsión de potencia 
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Para la realización de los cálculos lumitécnicos se ha utilizado el software comercial 
DIALux evo 7 de la empresa DIAL GmbH. 
 
Los cálculos se realizaron escogiendo el tipo de luminarias que mejor se ajustarán a 
las necesidades del paso inferior, escogiéndolas entre el catálogo existente en el 
programa. 
 
Partiendo de las disposiciones predefinidas para la implantación de las luminarias y 
de las características luminotécnicas del modelo empleado, así y como las 
limitaciones y valores mínimos indicados en apartados anterior, se han obtenido los 
resultados mostrados en el Apéndice a este Anejo. 
 
Además, para la utilización de este software y debido a las diferentes características 
del mismo, se ha planteado el paso inferior como un paso peatonal recto de 3 metros 
de ancho y 3’60 metros de alto. 
 
 
 
Se realizan los cálculos de las secciones considerando para cada circuito una caída 
de tensión máxima admisible del 3% y factor de 1.8 para receptores con lámpara de 
descarga. 
 
Se calculan mediante la siguiente expresión: 
 
𝑆𝑆 = ∑𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿
𝐾𝐾 ∗ ∆U ∗ U 
 
Donde: 
P: Potencia en W 
L: Longitud en metros 
K: Conductividad (56 para Cu) 
U: Tensión entre las fases (230 V) 
∆U: Caída de tensión 
𝑆𝑆: Sección en mm2 
 
Se calculará la intensidad en un sistema monofásico mediante la siguiente expresión: 
 
 
𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
√3 ∗ 𝑈𝑈 ∗ cos𝜑𝜑 
 
Donde: 
P: Potencia en W 
U: Tensión entre fases (230 V) cos𝜑𝜑 : Factor de potencia (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Cálculos 
7.1 Cálculos lumitécnicos 
7.2 Cálculos eléctricos 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº14 ILUMINACIÓN 
 
Página 8 de 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en 
San Caetano (Alba) 
 
 
 
Apéndice 1 – Cálculos lumitécnicos 
 
Anejo nº14: Iluminación 
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El objeto del presente anejo es estudiar y definir, a propuesta y según el criterio del 
proyectista, el orden cronológico y el tipo de actuaciones a llevar a cabo para la 
ejecución de las obras descritas en el presente proyecto. 
 
El proceso constructivo que se plantea en este proyecto NO ES CONTRACTUAL, y, 
por lo tanto, no tendrá carácter obligatorio para el Contratista, que podrá emplear 
cualquier otro método para ejecutar las obras siempre que lo justifique 
convenientemente, no afecte a la geometría definida de las actuaciones y sea 
aceptado por la Dirección de Obra. También podrá variar los procedimientos durante 
la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación previa y expresa del 
Director de Obra, el cual otorgará, en cuanto los nuevos métodos no vulnerasen las 
condiciones del Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos antiguos 
si él comprobara, discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Trabajos previos y replanteo 
 
Se realizará en primer lugar el replanteo inicial de la obra, colocación de instalaciones 
y primeros acopios. Además, se realizará la limpieza de la zona en la que se va a 
trabajar. Esto supone, el despeje y roza del terreno con la extracción y retiro de 
plantas, maleza, o cualquier otro material no deseable que se encuentre en la 
superficie del terreno sobre el que se asienta la obra. 
 
 
2.1.2 Ejecución de las cimentaciones 
 
En esta fase del proceso constructivo se realizarán las siguientes actividades: 
 
• Excavación de las cimentaciones de las pilas y de los estribos hasta el nivel 
necesario, con acopio del material resultante para los rellenos. 
• Ejecución de los micropilotes y las capas de hormigón de limpieza 
• Colocación de los encofrados 
• Ferrallado de la armadura de las cimentaciones con los arranques 
correspondientes. 
• Hormigonado de las cimentaciones de estribos y pilas. 
• Colocación de las placas de anclaje de las pilas. 
• Ferrallado de los alzados de los estribos. 
• Encofrado de alzados de estribos. 
• Desencofrado de alzados. 
• Colocación de malla drenante armada con geotextil. 
• Colocación de tubo dren en intradós de los estribos. 
• Relleno del intradós de los estribos. 
• Colocación de los aparatos de apoyo de neopreno zunchado. 
 
 
2.1.3 Colocación de la pasarela peatonal 
 
Esta fase conlleva las siguientes actividades: 
 
• Fabricación previa de las pilas y elementos de la estructura y transporte a 
obra. 
• Montaje en obra de las pilas, colocación de las pilas en la cimentación. 
• Soldadura de los elementos del tablero y montaje en obra. 
• Soldadura de las uniones del tablero con las pilas 
 
 
2.1.4 Trabajos finales 
 
Se realizará en esta última fase el forjado colaborante de losa mixta sobre el tablero, 
ejecutándose las capas superficiales del mismo detalladas en el Anejo nº9 
Pavimento. 
 
Se transportará la barandilla, previamente fabricada en taller por módulos, a obra y 
se ejecutará su montaje sobre la pasarela. 
 
Por último, se realizarán las tareas de replanteo final de las obras por métodos 
topográficos y operaciones de limpieza y terminación de obras. 
 
 
 
 
2.2.1 Trabajo previos y replanteo 
 
En primer lugar, se procede al desvío provisional del Camino de Santiago por 
caminos existentes próximos, según lo recogido en Anejo nº17 Desvío provisionales. 
1. Introducción 
2. Descripción de proceso constructivo 
2.1 Pasarela 
2.2 Paso inferior 
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A partir de ahí, se llevará a cabo la limpieza de la zona en la que se va a trabajar. 
Esto supone, el despeje y roza del terreno con la extracción y retiro de plantas, 
maleza, o cualquier otro material no deseable que se encuentre en la superficie del 
terreno sobre el que se asienta la obra. 
 
El replanteo de las estructuras previstas se realiza una vez se ha despejado el terreno 
de la zona en la que se situarán las obras. 
 
 
2.2.2 Ejecución Fase I 
 
 
Durante esta fase, se ejecutará el tramo de paso correspondiente al marco y el 
acceso sur, comenzando por la preparación del terreno y regularización del tráfico 
hasta terminar la reposición final del pavimento.  
 
Se sitúa la señalización provisional de las obras en la carretera, corte de la calzada 
y regularización del tráfico por el terreno adyacente, conforme a lo detallado en los 
Planos del presente proyecto.  
 
Esta fase comprende las siguientes actividades: 
 
• Señalización provisional de obras en el desvío de la carretera, corte al tráfico 
y regularización del tráfico por la nueva calzada, conforme a lo detallado en 
los Planos del presente proyecto. 
• Demolición del firme, excavación de la zanja y explanación del terreno 
correspondiente a la Fase I. 
• Realización de terraplenes y taludes correspondientes al acceso sur del paso. 
• Regularización de la superficie y hormigonado de la base de apoyo del marco 
y muros del acceso sur. 
• Colocación del marco prefabricado de hormigón y ejecución de los muros del 
acceso sur. 
• Labores de impermeabilización de marcos y muros, mediante la aplicación de 
pintura bituminosa y colocación de una lámina impermeable con geotextil. 
• Realización del drenaje longitudinal de marcos y muros, mediante ejecución 
de una zanja drenante con colocación de tubo dren y relleno de material 
filtrante e instalación de canaleta, rejilla y caz. 
• Relleno sobre marco y muros con material procedente de la excavación y 
préstamos. 
• Reposición de la capa granular y capas de firme del pavimento de la carretera. 
• Retirada de instalaciones, elementos y señalización de obras de Fase I. 
 
 
 
Ejecución Fase II 
 
Esta fase comprende la ejecución del acceso norte. Se compone de las siguientes 
operaciones: 
 
• Señalización provisional de obras en la carretera, corte del carril sentido 
Vilagarcía de Arousa-Pontevedra, desvío y regularización del tráfico por el 
carril repuesto en la fase anterior, según Planos del presente proyecto. 
• Demolición del firme, excavación de la zanja y explanación del terreno 
correspondiente a la Fase II. 
• Realización de terraplenes y taludes correspondientes al acceso norte. 
• Ejecución de los muros que forman el acceso norte. 
• Realización del drenaje longitudinal, instalación de caz y rejilla en el acceso 
norte. 
• Relleno sobre el marco y muros con material procedente de la excavación y 
préstamos. 
• Reposición de la capa granular y capa de firma del pavimento de la carretera 
y extensión. 
• Retirada de instalaciones y señalización de obras en Fase II. 
 
 
2.2.4 Terminación de la obra 
 
Se extenderá la capa de zahorra artificial y pavimento terrizo en los accesos y marco 
del paso inferior tal y como se ha detallado en los Planos y el Anejo correspondiente 
a los Pavimentos. 
 
Se realiza el montaje y reposición de las barreras de seguridad, vallas de madera y 
accesos a fincas privadas afectadas en la ejecución de las obras. Al mismo tiempo, 
se realizan las tareas de extensión de tierra vegetal y preparación sobre los terrenos 
afectados por las operaciones para la ejecución de hidrosiembras y plantaciones 
definidas en los Planos y Pliego. 
 
Por último, se realizará la colocación de la señalización vertical indicativa específica 
del Camino de Santiago, el replanteo final de la obra por métodos topográficos y las 
operaciones de limpieza de materiales de la obra. 
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Con este anejo se pretende cumplir la legislación vigente en materia ambiental, tanto 
estatal como autonómica, para el presente proyecto. 
 
Para ello se ha analizado lo dispuesto en la normativa vigente y se ha realizado el 
estudio de impacto ambiental correspondiente a lo exigido en dicha legislación. 
 
Como ya es bien sabido, la importancia del medio ambiente en proyectos de esta 
índole es cada vez mayor y, por ello, se intentará en este anejo determinar los 
impactos ambientales que este proyecto pudiese ocasionar, tanto sobre el medio 
físico como sobre el natural. Además, también se tendrá en cuenta los impactos 
socioeconómicos y sobre el medio humano. 
 
 
 
 
Después de numerosos cambios en la legislación estatal en los últimos años, se han 
considerado las siguientes normativas, siendo las actualmente vigentes: 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de competencia 
estatal. 
• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia, de competencia autonómica. 
 
Esta última ley deroga el capítulo correspondiente a la evaluación de incidencia 
ambiental de la Ley 1/1995, de protección ambiental de Galicia, y los decretos 
442/1990, de evaluación de impacto ambiental para Galicia y 133/2008, por el que 
se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
 
 
 
 
En este apartado se hará la siguiente distinción: 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se ha visto, la legislación estatal actualmente vigente es la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la cual en su artículo 7 (Ámbito de 
aplicación de la evaluación de impacto ambiental) expone lo siguiente: 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los 
siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, 
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante 
la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso 
el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con 
los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto asignado en 
el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí 
sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el 
promotor. 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos en el anexo I ni en el anexo II que puedan 
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente a Espacios 
Protegidos Red Natura 2000. 
 
Como puede observarse en los anexos I y II de dicha ley, el ámbito del presente 
proyecto no está incluido en ninguno de ellos. 
 
Por tanto, como consecuencia de lo explicado anteriormente, para el presente 
proyecto no será necesaria la realización de una evaluación de impacto ambiental, 
ni ordinaria ni simplificada. 
 
 
 
Como ya se ha visto, la legislación autonómica actualmente vigente es la Ley 9/2013, 
del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, la cual en su 
artículo 33 (Evaluación de incidencia ambiental) expone: 
 
Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre 
evaluación de impacto ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley 
se someterán a evaluación de incidencia ambiental previamente a la 
comunicación que hace referencia el capítulo anterior. 
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Analizándose el citado anexo de esta ley, no se observa que sea necesario realizar 
ningún tipo de estudio ambiental (en este caso la Evaluación de incidencia ambiental) 
ya que la actividad de este proyecto no se encuentra dentro de este anexo. 
 
 
 
 
Además del cumplimiento de la legislación vigente, se ha analizado el posible 
impacto ambiental y no parece ser de gran importancia debido a la ubicación del 
proyecto, en donde la mayor parte del terreno está construido y la relación de la 
obra no modifica demasiado la zona. 
 
Por todo lo analizado anteriormente, no se ha considerado necesaria la realización 
de ningún tipo de estudio ambiental para el presente proyecto. 
4. Conclusión 
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La finalidad de este anejo es identificar todos los conflictos e interferencias que se 
puedan crear durante la realización de las obras y proponer, en consecuencia, 
soluciones provisionales al tráfico durante la ejecución de las mismas con el objetivo 
de mantener en todo momento los servicios existentes en las mejores condiciones 
posibles. 
 
 
 
 
En la ejecución del paso inferior, se producirá una afección directa sobre la carretera 
PO-225, puesto que los trabajos se efectúan sobre ella utilizando el proceso clásico 
de excavación y posterior relleno del cajón que formará el cuerpo principal del paso. 
 
En un primer momento se plantea proceder a desviar el tráfico a una carretera 
existente mientras se ejecutan las obras, reestableciendo la circulación al finalizar 
estas, pero finalmente se rechaza esta opción por no existir una carretera próxima 
que cumpla las condiciones adecuadas. 
 
Por tanto, la única opción disponible es, para una primera fase, desviar ligeramente 
el tráfico por un terreno adyacente, y para una segunda fase, simultanear en la 
propia vía, la ejecución de las obras con la ordenación del tráfico. En el tramo objeto 
de proyecto existen en la actualidad dos carriles, uno por cada sentido de circulación 
y debido a la escasez de espacio, se plantea necesario ejecutar los trabajos en dos 
fases con los cortes correspondientes. 
 
Además, al efectuarse el paso inferior sobre el Camino de Santiago, la zona quedará 
intransitable durante la realización de los trabajos. Como medida a adoptar se 
procede a establecer un trayecto provisional a través de caminos existentes que 
desvíen el tránsito de peatones por la zona durante el tiempo de duración de los 
trabajos. 
 
 
 
 
Para proponer los desvíos necesarios y la señalización a establecer se ha seguido la 
siguiente normativa de referencia: 
 
• Norma 8.3-IC sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobado mediante la 
Orden Ministerial del 31 de agosto de 1987. 
 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, de la Dirección General de 
Carreteras (Centro de Publicaciones del MFOM, 1997). 
 
• Nota de Servicio 1/2008 sobre Señalización del Camino de Santiago, de la 
Dirección General de Carreteras. 
 
• Norma 8.1-IC. Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 
mediante la Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1999. 
 
• Orden Circular 15/2003, sobre señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras-Remates de obras. 
 
• Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización en el ámbito 
territorial de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del 
castellano. 
 
• Catálogo de Señales verticales de circulación. Tomo I: Características de las 
Señales, de marzo de 1992, publicado por la Dirección General de Carreteras 
del MOPT. 
 
• Catálogo de Señales verticales de circulación. Tomo II: Catálogo y significado 
de las señales, de junio de 1992, publicado por la Dirección General de 
Carreteras del MOPT. 
 
 
 
 
Las fases de ejecución de las obras consideradas en el Proyecto y, por tanto, de 
ordenación del tráfico será la siguiente: 
 
• Fase 1: Ejecución del tramo de marco y acceso sur. Consistente en realizar el 
corte de la vía en que se va a actuar desviando el tráfico al terreno adyacente 
y procediendo a la ordenación de la circulación con la conveniente señalización 
a través de ese desvío. 
 
• Fase 2: Ejecución del acceso norte. Consiste en realizar el corte del carril en 
que se va a actuar desviando el tráfico al otro carril y procediendo a la 
ordenación de la circulación con la conveniente señalización a través de ese 
único carril que queda libre de obras. 
 
1. Introducción 
2. Identificación de conflictos 
3. Normativa aplicable 
4. Descripción de las soluciones 
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Atendiendo a la Norma 8.3-IC, nos encontramos en el primer caso de ordenación de 
la circulación tipo A5, para vía de doble sentido de circulación, de calzada única con 
dos carriles, con obstáculos en toda la calzada, de forma que se requiera desviar el 
trazado para continuar la circulación. 
 
Atendiendo de nuevo a la Norma, nos encontramos en el segundo caso de ordenación 
de la circulación tipo A6, para vía de doble sentido de circulación, de calzada única 
con dos carriles, con obstáculo en la calzada de forma que se requiera disminuir en 
uno el número de carriles abiertos a la circulación. 
 
En esta última fase, se plantea que una ordenación en sentido único que se llevará 
a cabo mediante semáforos, debiendo estudiarse el ciclo y fases de regulación, según 
el ábaco que se representa a continuación proporcionado por la Instrucción 8.3-IC. 
 
Para nuestro caso, se han considerado los siguientes datos: 
 
• Longitud de la zona de obras: 320 m 
• Velocidad media de la zona: 35 km/h 
• Intensidad de la circulación: 330 veh/h 
 
Obteniendo un tiempo de despeje de 33 s y un tiempo de apertura de 30 s; por 
tanto, tenemos: 
 
• Ciclo total: 2*(33+30) = 126= 2 min 10 s 
• Tiempo de apertura: 30s para cada sentido. 
• Tiempo de despeje: 33 s para cada sentido. 
 
 
Imagen 17.1. Ábaco de Instrucción 8.3-IC. Regulación de la circulación en tramos en obras con carril único de 
sentido alterno. 
 
 
El desarrollo detallado de los desvíos propuestos para cada caso descrito queda 
reflejado en los planos correspondientes incluidos como Apéndices a este Anejo: 
 
• Apéndices 1 y 2: Correspondientes al Plano de desvío del Camino, en el que 
se representa el recorrido provisional del Camino de Santiago propuesto 
durante la ejecución de las obras, y al detalle de las señalizaciones utilizadas. 
 
• Apéndices 3 y 4: Correspondientes a los planos de desvíos en cada una de las 
fases de construcción. 
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Una vez identificados los casos, en que debido a la realización de las obras, se afecta 
al tráfico viario existente, la señalización de los desvíos necesarios se ha planteado 
siguiendo la normativa vigente, según los criterios que establece la citada instrucción 
8.3-IC y los marcados por el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, de 
la Dirección General de Carreteras, para el caso de vía de doble sentido de circulación 
de calzada única con dos carriles con obra ocupando dos carriles. 
 
Además, debe considerarse que la señalización provisional se dispondrá al menor 
tiempo posible, únicamente el tiempo necesario para la finalización de las obras de 
cada fase. 
 
Todos los elementos de señalización deben cumplir las condiciones especificadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La disposición de la señalización que se proyecta para cada caso se recoge 
detalladamente en los mencionados planos recogidos en los Apéndices 3 y 4. 
 
 
 
El tipo de marca vial a emplear en la señalización de los desvíos será la denominada 
TB-12, consistente en una línea de color amarillo de 10 cm de ancho. 
 
Esta línea será siempre continua en los bordes exteriores de la calzada. 
 
 
 
En la ordenación de los desvíos en la carretera se han proyectado los siguientes tipos 
de señales que se desarrollan a continuación: 
 
a) Señales de advertencia de peligro triangulas tipo TP-18 (obras) y TP-3 
(semáforos) con triflash (TL-4), tipo TP-17a (estrechamiento de calzada por la 
derecha) y TP-17b (estrechamiento de calzada por la izquierda). 
 
b) Señales de prohibición y restricción circulares tipo TR-301 (velocidad máxima) 
y TR-305 (Adelantamiento prohibido). 
 
c) Señales de fin de prohibición o restricción circulares tipo TR-500 (fin de 
prohibiciones). 
 
En el desvío del Camino de Santiago se han proyectado las siguientes señales 
provisionales indicativas: 
 
a) Cartel de precaución e información de tramo común con carretera. 
 
b) Cartel de información de sentido de la senda. 
 
Los detalles, características y dimensiones de la señalización consideradas según la 
Nota de Servicio 1/2008, están reflejada, como se ha dicho, en el Apéndice 2: 
Detalles de señalización de desvío. 
 
 
 
Durante la realización de los desvíos se proyectan los tipos de balizas y defensas que 
se exponen a continuación: 
 
a) Panel direccional estrecho tipo TB-2 
 
b) Hitos de balizamientos H-75 o conos TB-6 
 
Los conos de balizamiento se dispondrán con una separación máxima de 10 a 20 
metros a lo largo del tramo afectados por las obras. 
 
A parte del balizamiento reglamentario propuesto, se valorará en obra la necesidad 
de utilizar otros elementos auxiliares de defensa, como podría ser barrera de 
seguridad rígida portátil tipo TD-1, para reforzar la seguridad en el lado del vial 
donde se estén ejecutando las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Señalización y balizamiento 
5.1 Señalización horizontal 
5.2 Señalización vertical 
5.3 Balizamiento y defensas 
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San Caetano (Alba) 
 
 
 
Apéndice 1 – Desvío provisional del Camino 
de Santiago 
 
Anejo nº17: Desvíos provisionales 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Apéndice 1. Desvío provisional del Camino de Santiago
Escala: Fecha:
 Julio 2017
?????????
plano:
            1
Firma del autor:
           1:6000
Traza del Camino de Santiago
Pontevedra
V
i
l
a
g
a
r
c
í
a
de Arousa
PO-225
AP-9
PO-531
N-550
Desvío provisional
N
S
EW
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº17 DESVÍOS PROVISIONALES 
 
Página 7 de 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en 
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Apéndice 2 – Detalles de señalización de 
desvío 
 
Anejo nº17: Desvíos provisionales 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Apéndice 2. Detalles de señalización de desvío
Escala: Fecha:
 Julio 2017
?????????
plano:
            2
Firma del autor:
                 S/E
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Apéndice 3 – Fase 1. Desvío 
 
Anejo nº17: Desvíos provisionales 
200 m
50 m
100 m
50 m
100 m
50 m
TR-500
TR-301
TR-305
TP-18
80
100 m
50 m
50 m
100 m
50 m
100 m,
TR-305
TP-18
TR-301
80
TR-500
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Apéndice 3. Fase 1: Desvío
Escala: Fecha:
 Julio 2017
?????????
plano:
            3
Firma del autor:
             1:350
R
í
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Apéndice 4 – Fase 2. Desvío 
 
Anejo nº17: Desvíos provisionales 
200 m
100 m
TR-301
50 m
50 m
TP-3
50 m
TP-17a
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TR-305 100 m
TR-301
TP-18
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50 m
TR-500
100 m
TR-301
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TP-3
TP-17a
50 m
50 m
100 m
TR-305
80
TR-301
TP-18
50 m
TR-500
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Gonzalo García-Alén Lores
????????????????????
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago
Portugués a su paso por la PO.225 en SAn Caetano (Alba)
??????????????????????
Apéndice 4. Fase 2: Desvío
Escala: Fecha:
 Julio 2017
?????????
plano:
            4
Firma del autor:
             1:350
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Anejo nº18: Cumplimiento normativa de 
accesibilidad 
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Este anejo tiene como objetivo justificar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras en Galicia (Ley de 20 de agosto de 1997), así como el Real 
Decreto 35/2000 de 28 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 
y Ejecución de la Ley y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 
 
 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 
35/2000 en desarrollo de la Ley del 20 de agosto de 1997, que son de aplicación a 
las obras proyectadas. 
 
 
 
 
2.1.1 Normativa 
 
Las rampas como elemento que forma parte del itinerario peatonal deberán los 
siguientes requisitos: 
 
 
 
Además de presentar rellanos de las siguientes características: 
 
 
 
 
 
Las barandillas deberán ser colocadas en ambos lados de la rampa.  
 
El diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar comprendido entre 3 y 5 cm 
(o sección anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. 
 
Las barandillas deberán estar colocadas separadas de los paramentos como mínimo 
4 cm y se prolongarán horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. 
 
La barandilla deberá situarse a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo 
recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura comprendida 
entre 65 y 70 cm.  
 
La iluminación nocturna de una rampa adaptada o practicable situada en espacios 
exteriores será como mínimo de 10 luxes. 
 
El pavimento de las rampas será duro, antideslizante y sin relieves.  
 
Se señalizará el inicio y el final de la rampa con diferenciación de pavimento en una 
franja de 1 metro de profundidad. 
 
Bajo las rampas, si el espacio libre es menor de 2’20 m se deberá cerrar este espacio 
o protegerlo para evitar accidentes a las personas con visión reducida. 
 
 
2.2 Justificación de cumplimiento 
 
 Normativa Proyecto 
Ancho mínimo de la rampa 1’50 m 3 m 
Pendiente de longitud entre 3’00 y 10’00 
m 
8% 8% 
Longitud mínima rellanos 1’50 m 1’50 m 
Espacio libre de obstáculos al inicio y 
final de la rampa 
1’80 x 1’80 m ≥ 1’80 x 1’80 m 
1. Introducción 
2. Justificación del cumplimiento del “Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras de 
la comunidad autónoma de Galicia” 
2.1 Rampas 
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Barandilla  3-5 cm de diámetro, 4 
cm de separación y 
90-95 cm de altura 
Sí 
Iluminación nocturna 10 luxes 100 luxes 
Pavimento Duro, antideslizante y 
sin relieves 
Sí 
 
 
 
Señales y elementos verticales 
 
a) Altura mínima 
La altura mínima bajo elementos de señalización o de cualquier otro elemento 
de mobiliario urbano será como mínimo de 2’20 m. 
 
b) Situación en las aceras 
Si el ancho de la acera es ≥1’80 se colocarán en la banda exterior de ellas, 
próximas a la calzada. 
 
c) Señalización 
Se recomienda disponer de una banda de color de fácil visión, de una altura 
de 10 cm, situada aproximadamente a una altura sobre el suelo de 1’50 m. 
 
 
 
Los itinerarios peatonales deben cumplir con las siguientes características del 
Decreto: 
 
 
 
El ancho mínimo de todo el itinerario peatonal es de 1’50, justificándose así que sí 
cumple con la normativa vigente con respecto a la red viaria. No se han considerado 
pendientes ni desniveles ya que no se valora su existencia. 
 
 
 
 
 
 
Los espacios públicos urbanizados: 
a) Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios 
peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del dominio 
público, o están destinados al uso público de forma permanente o temporal. 
b) Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, 
mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que se 
desarrollan en el presente documento técnico. 
 
Las áreas de uso peatonal: 
 
2.2 Mobiliario urbano  
2.3 Red viaria 3.  Justificación de la orden VIV/561/2010 para los espacios 
públicos urbanizados 
3.1 Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal 
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a) Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se 
denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y 
contar con las siguientes características: 
- No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
- En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2’20 m. 
- La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación 
definidas en el artículo 11. 
 
b) Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada 
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de 
forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. 
 
 
 
Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
 
a) Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las 
personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y 
en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las 
medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no 
resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir 
fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 
b) Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada 
o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel 
del suelo. 
- En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1’80 
m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 
- En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2’20 m. 
- No presentará escalones aislados ni resaltes. 
- Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características 
establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17. 
- Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
- La pendiente transversal máxima será del 2%. 
- La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
- En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 
luxes, proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
- Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las 
condiciones establecidas en el capítulo XI. 
c) Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los 
itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de 
plataforma única de uso mixto. 
d) En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un 
mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente 
diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que 
discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de 
aviso a los vehículos. 
e) Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los 
puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 
f) Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones 
previstas en la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos 
puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 
1’50 m. 
 
 
 
Condiciones generales de ubicación y diseño: 
 
a) Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los 
espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o 
traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario 
urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados 
de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño 
responderá a las siguientes características: 
- Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no 
invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente 
alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima 
de 0’40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 
- El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su 
detección a una altura mínima de 0’15 m medidos desde el nivel del suelo. 
Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la 
inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman.  
b) Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura 
mínima de 2’20 m. 
c) Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios 
establecidos en el artículo 41. 
 
 
Bancos: 
 
a) A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la 
discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y 
ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad: 
- Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 
0’40 y 0’45 m y una altura comprendida entre 0’40 y 0’45 m. 
3.1 itinerario peatonal 3.2 Mobiliario urbano 
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- Tendrán un respaldo con altura mínima de 0’40 m y reposabrazos en ambos 
extremos. 
- A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una 
franja libre de obstáculos de 0’60 m de ancho, que no invadirá el itinerario 
peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área 
libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1’50 m 
que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
b) La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será como 
mínimo de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de 
cada cinco bancos o fracción. 
 
Fuentes de agua potable: 
 
El criterio y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes 
criterios: 
 
- Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 
0’80 m y 0’90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil 
manejo. 
- Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 
1’50 m de diámetro libre de obstáculos. 
- Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas 
responderán a los criterios establecidos en el artículo 12. 
 
Papeleras y contenedores de depósito y recogida de residuos: 
 
Las papeleras y contenedores para depósitos y recogida de residuos deberán ser 
accesibles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes 
características: 
 
- En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará 
situada entre 0’70 m y 0’90 m. En contenedores no enterrados, la parte 
inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1’40 m. 
- En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán 
a una altura inferior a 0’90 m. 
- En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento 
circundante. 
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El 13 de febrero de 2008 se publica el Real Decreto 105/2008, por el que se Regula 
la Producción y Gestión de Residuos de construcción y Demolición, en virtud del cual, 
en el artículo 5.5, se obliga expresamente a la separación de hormigón, cerámica, 
metal, madera, entre otro, cuando se superen las cantidades de 80, 40, 2 y 1 tn 
respectivamente. 
 
Todo lo relacionado con el manejo de residuos, tanto urbanos y asimilables a urbanos 
como tóxicos, se regirán según lo dispuesto en la ley 10/1998 del 21 de abril, de 
Residuos (que incluye la regulación sobre suelos contaminados), desenvuelta 
reglamentariamente por los Reales Decretos 883/1998 del 21 de julio y 952/1997 
del 20 de junio, en lo que se desarrollan las normas básicas sobre los aspectos 
referidos a las obligaciones de los productores y gestión de residuos y las 
operaciones de gestión de los mismos. 
 
Además, será de aplicación el conjunto de normativa Autonómica y de los 
Ayuntamientos afectados relativa a la gestión de residuos. 
 
En consecuencia, con todo lo expuesto, el presente Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción se redacta para dar cumplimiento al RD 105/2008, del 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
 
1.1.1 Principios básicos para la gestión de residuos 
 
Toda la legislación existente en España como en las distintas Comunidades 
Autónomas en materia de residuos parte de principios básicos para la buena gestión. 
Un ejemplo de esto es el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Este Real Decreto parte de tres principios básicos: 
 
• Prevención y minimización en el origen, reduciendo la producción y la 
nocividad. 
• Incentivación de la reutilización, reciclado y cualquier otra forma de 
valorización y cierre de ciclos. 
• Eliminación adecuada de los residuos que no se puedan valorizar e 
implantación de los medios necesarios para su correcta gestión. 
 
1.1.2 Necesidad y conveniencia del estudio de gestión de residuos 
 
El Estudio de Gestión de Residuos tiene como objetivos principales llevar a cabo un 
correcto control de los residuos y hacer partícipe de la gestión a los distintos 
miembros de la obra. 
 
Para el caso de los RCD’s la normativa al respecto obliga a realizar un estudio de 
gestión de residuos en el que se estimen los volúmenes, las medidas de prevención, 
las operaciones de reutilización, valorización o eliminación, las medidas para la 
separación en obra y una valoración de los costes de la gestión. 
 
Mediante esta herramienta podemos prever y optimizar la gestión y la valorización 
de los residuos antes de que estos se produzcan, desde el principio del proyecto. 
Además, el hecho de obtener los costes de esta gestión servirá para que el 
constructor y el promotor, aunque sea por motivos económicos, apliquen las medidas 
de minimización y clasificación en origen. Estas propuestas correctoras irán en 
aumento a medida que el precio del vertedero sea mayor.  
 
La metodología del estudio es muy sencilla y se detallará a continuación: 
a) En primer lugar, se establecen la cantidad y naturaleza de los residuos que se 
van a generar en cada actividad e instalación de obra. 
b) En segundo lugar, quedará suficientemente documentado, la cobertura de 
gestión de residuos que se encuentren próximos a la obra. Es necesario 
conocer las características (condiciones de admisión, distancias y tasas) de los 
vertederos, de los recicladores, de los puntos limpios, de los centros de 
clasificación, etc., al efecto de poder definir un escenario de gestión externa 
de residuos. 
c) A partir del cruce de información, sobre la cantidad y tipología de los residuos, 
con la procedente de tener definido un escenario formado por los gestores 
externos, se podrán determinar en cada momento de la obra los elementos de 
gestión interna disponibles (cantidad y características de los contenedores, 
depósitos para fluidos contaminantes) y que van a incidir en un menor coste 
de gestión de tales residuos. 
 
 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición, se presenta este Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con el siguiente contenido: 
 
• Una estimación de la cantidad, expresada en tonelada y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAMA/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
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valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 
• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
• Las medidas para la separación de los residuos en obre, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
• Una valoración del conste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
 
 
 
Según la normativa vigente, los residuos que deben ser eliminados o tratados se 
clasificarán en los siguientes grupos: 
 
• Residuos de demolición, debidos a la existencia de construcciones existentes. 
• Residuos de la construcción, producidos durante el proceso constructivo como 
materiales sobrantes excedentes o auxiliares, precisos para la ejecución de las 
diferentes unidades de obra. 
• Residuos peligrosos generados durante la obra, tales como aceites 
procedentes de la maquinaria empleada, incluso derrames sobre el terreno 
dando origen a tierras contaminadas. 
• Residuos asimilables a urbanos que son tratados como tales y recogidos por 
los servicios de limpieza municipales de la zona. 
 
 
 
1.4.1 Clasificación y descripción de los residuos 
 
Según el RD 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD’s): 
 
• RCD’s de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructuras de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
• RCD’s de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación y de 
la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas 
a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el 
cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte o no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
A1.- RCD’s Nivel I  
Tierras y pétreos de excavación  
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  
  
A2.- RCD’s Nivel II  
RCD: Naturaleza no pétrea  
Madera  
17 02 01 Madera 
Metales  
17 04 05 Hierro y acero 
Papel  
20 01 01 Papel 
Plástico  
17 02 03 Plástico 
  
RC: Naturaleza pétrea  
Arena, grava y otros áridos  
01 04 08 Residuos de grava y rocas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07  
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
1.3 Tipología de residuos 
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Hormigón  
171 01 01 Hormigón 
  
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 
 
Basura  
20 02 01 Residuos biodegradables 
Potencialmente peligrosos y otros  
15 02 02  Absorbente contaminados (trapos…) 
16 01 07  Filtros de aceite 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
15 01 11 Aerosoles vacíos 
Tabla 19.1.- Lista europea de residuos 
 
 
1.4.2 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará 
en la obra, en toneladas y m3 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envíos, 
embalajes de materiales, etc., que dependerán de las condiciones de suministro y 
se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obras. Esta 
estimación se codifica de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002 
(Lista europea de residuos). 
 
Es previsible la generación de residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
como pinturas, etc. Y de sus envases contaminados si bien su estimación deberá de 
hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de 
suministro y aplicación de tales materias. 
 
A1.- RCD’s Nivel I    
 tn d  V 
Evaluación teórica 
del peso por tipología 
de RCD 
Toneladas de cada 
tipo de RCD 
Densidad tipo m3 volumen de 
residuos 
Tierras y pétreos de excavación    
Tierras y pétreos de 
excavación 
585 1’3 450 
    
   
 
 
A2.- RCD’s Nivel II    
 tn d V 
Evaluación teórica 
del peso por tipología 
de RCD 
Toneladas de cada 
tipo de RCD 
Densidad tipo m3 volumen de 
residuos 
RCD Naturaleza no pétrea    
Madera 2’4 0’8 3 
Hierro y acero 6’24 7’65 0’84 
Papel 0’3 0’3 1’0 
Plástico 0’21 0’3 0’7 
TOTAL estimación 9’15  5’54 
    
RC: Naturaleza pétrea    
Arena, grava y otros 
áridos 
1’5 1’5 1’0 
Hormigón 8’0 2’4 3’3 
Piedra 2 1’5 1’3 
TOTAL estimación 11’5  5’6 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros    
Basuras 3’6 0’9 4 
Potencialmente 
peligrosos y otros 
1’5 1 1’5 
TOTAL estimación 5’1  5’5 
Tabla 19.2.- Estimación de residuos 
 
 
 
Se entiende por minimización a la adopción de medidas organizativas y operativas 
que permitan disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y 
contaminantes generados. El punto de partida reside en introducir políticas de 
prevención de origen. 
 
En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con 
el objetivo de reducir la cantidad de residuos antes de su generación. 
 
 
1.5.1 Política de compras 
 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, 
y tomando ciertas precauciones que puedan reducir la generación de residuos: 
 
1.5 Medidas para la prevención de riesgos en la obra 
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• Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de 
excedente que puedan convertirse en residuos. 
• Se planificará la llegada del material según las necesidades de ejecución de la 
obra, para evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de 
los materiales. 
• Se establecerán acuerdo con proveedores para la retirada de los excedentes 
que se puedan producir o trasladar a una obra similar. 
• Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases 
retornables a su proveedor. 
• Se evitarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 
 
 
1.5.2 Almacenamiento 
 
Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias 
primas como de residuos: 
 
• Se conservarán los materiales en sus envases originales hasta el momento de 
su utilización para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en 
caso de no ser finalmente precisos. 
• Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su 
deterioro. 
• Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su 
evaporación, derrame o deterioro debido a pérdidas de propiedades. 
• Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros 
de encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 
• Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, 
manteniendo claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 
• Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaño para reducir el volumen 
de los mismo y facilitar su tratamiento posterior. 
• Se establecerá una zona para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 
mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 
 
 
1.5.3 Actividades 
 
Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte 
de las actividades que se llevan a cabo en una obra de construcción: 
 
• Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible. 
• Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas 
adecuados, para evitar rotura de materiales. 
• Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento. 
• Se emplearán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la 
rotura de las piezas. 
• Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de 
ambas partes de la pieza. 
• Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 
• Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, 
virutas o fibras. 
• Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 
• Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objetivo de 
reutilizarlos, siempre que sea posible. 
• Se utilizarán materiales de protección: lonas, cartones, etc. 
• Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por 
el fabricante, además de buscar los productos más respetuosos con el medio. 
Se evitará en la medida de lo posible tratamientos con productos peligrosos. 
• Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 
 
A continuación, se evaluarán en detalle algunas actividades que contarían con 
medidas de aplicación específica. 
 
1.5.3.1 Excavación y movimiento de tierras 
 
A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será necesario 
gestionar abundantes cantidades de restos vegetales, tierra y materiales pétreos, 
además de generarse como residuo restos metálicos, plásticos o de madera. 
 
• Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de 
tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la 
reutilización de tierra en la propia obra. 
• Se retirará el manto vegetal antes de excavación 
• Se protegerá la primera capa del suelo edáfico apartándola y no realizando 
grandes suministros para evitar la excesiva compactación y deterioro de tierra. 
• Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y 
almacenamiento de tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
• Se compensará, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierra excavados 
con los rellenos precisos. 
• Se verificará que la maquinaria de excavación avanza a la velocidad apropiada 
para evitar que se deterioren las puntas de la cuchara y el terreno.  
• En el caso de efectuar el mantenimiento de maquinaria, se centralizará este 
servicio para optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 
• Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para 
impedir la contaminación del suelo. 
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1.5.3.2 Estructuras de hormigón y metal 
 
A la hora de realizar las estructuras, tanto de hormigón como de metal, se preverá 
la generación como residuos de restos de hormigón fresco o endurecido, restos 
metálicos o de madera. 
 
• Se planteará correctamente, antes del vertido del hormigón, las zanjas para 
los conductos para evitar así aperturas posteriores y generación de residuos. 
• Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea posible, 
reemplazándolos previo tratamiento con retardados de fraguado. 
• Se emplearán los elementos de madera el mayor número de veces posible, 
respectando siempre las exigencias de calidad. 
• Se centralizará, siempre que sea posible, el montaje de los elementos de 
armado, para posibilitar la recuperación de los recortes metálicos y evitar la 
aparición incontrolada de alambres. 
• Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y 
aprovechamiento de los fragmentos. 
 
1.5.3.3 Encofrado- desencofrado 
 
Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originará principalmente como 
residuos restos de hormigón, restos metálicos o de madera. 
 
• Se almacenarán ordenadamente los tablones de los encofrados para un 
posterior reemplazo, respetando siempre las exigencias de calidad. 
• Se limpiará correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares 
después de su uso. 
 
 
 
 
1.6.1 Previsión de operaciones de reemplazo en la misma obra o en 
emplazamientos externos. 
 
Respecto a las operaciones de reemplazo en la propia obra, en el caso de los residuos 
de demolición y de obra nueva serán transportados a vertederos autorizados. Se 
obligará a los suministradores de materiales que su traslado a la obra sea gradual 
con el fin de no almacenar materiales con potencia de riesgo de sufrir daño y por 
tanto no poder utilizarse. 
 
Por otro lado, se instará a los proveedores a retirar los soportes empleados en la 
traída de materiales a la obra (envoltorios de plásticos o cartones) que puedan 
reemplazar en otras obras y a su vez repercutirán en la minimización de residuos en 
esta. 
 
 
 
 
A1.- RCD’s Nivel I    
  Operaciones de 
gestión autorizadas 
 
Código LER Residuo Recogida y 
transporte 
Valorización 
Tierras y pétreos de la excavación    
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03 
  
    
    
A2.- RCD’s Nivel II    
  Operaciones 
de gestión 
autorizadas 
 
Código LER Residuo Recogida y 
transporte 
Valorización 
RCD Naturaleza no pétrea    
17 02 01 Madera   
17 04 05 Hierro y acero   
20 01 01 Papel   
17 02 03  Plástico   
RC: Naturaleza pétrea    
01 04 08 Residuos de grava y rocas 
distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 
  
01 04 09 Residuos de arena y arcilla   
17 01 01 Hormigón   
RCD: Potencialmente peligrosos y otros    
20 02 01 Residuos biodegradables   
15 02 02 Absorbente contaminados 
(trapos) 
  
16 01 07 Filtros de aceite    
15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plástico contaminados 
  
14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados 
  
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes   
15 01 11 Aerosoles vacíos   
1.6 Operaciones de Reemplazo, Valoración o Eliminación 
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Tabla 19.3.- Operaciones de reemplazo, valoración o eliminación 
 
En general, los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el 
tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más 
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Pla de Gestión 
de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
 
 
En base al apartado 5 del artículo del RD 104/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de estas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
• Hormigón: 80 t 
• Metales: 2 t 
• Madera: 1 t 
• Vidrio: 1 t 
• Plásticos: 0’5 t 
• Papel y cartón: 0’5 t 
 
En la obra objeto de proyecto no se van a generar las cantidades antes señaladas 
por lo que, unido a la falta de espacio debido a la tipología de la obra proyectada, 
provoca que no se efectúe ningún tipo de segregación en obra, con excepción de: 
 
• Suelos y rocas de excavación. 
• Residuos peligrosos que puedan ser generados en el transcurso de los trabajos 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado. 
 
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra 
llevará un estricto control sobre la generación, gestión en la obra y seguimiento de 
todos los residuos, identificados, etiquetando, y almacenando de forma correcta en 
función de la naturaleza de cada residuo. 
 
Terminología: 
 
• RCD: Residuos de la Construcción y la demolición 
• RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
• RNP: Residuos No Peligrosos 
• RP: Residuos Peligrosos 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Xunta de Galicia para la gestión de RCD. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
No obstante, a lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos, se preverá la 
posibilidad de que sean precisos más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
1.8.1 Con carácter general 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
• Gestión de residuos de construcción y demolición: 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 
de 3 de febrero o a sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contendores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones 
establecidas en el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
 
• Certificación de los medios empleados: 
Es obliga del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa a obra y a 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 
 
• Limpieza de las obras: 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materias sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
1.7 Medidas para la Selección de Residuos en Obra 
1.8 Valoración del Coste Previsto para la Correcta Gestión de los 
RCD’s, que formarán parte del Presupuesto del proyecto 
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adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente un buen 
aspecto. 
 
 
1.8.2 Con carácter particular 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 
 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la situación 
y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Este depósito en 
suministros, también deberá de estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
 
• El depósito temporal para RCD’s valorizables (madera, plásticos, metales, 
chatarra, …) que se realice en contenedores o suministros, se deberá señalizar 
y segregar del resto de los residuos de modo adecuado. 
 
• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 
 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos, creado en el artículo 43 de la Ley 5/2003 
de 20 de marzo de Residuos de CAM. Esta información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje 
de residuos. 
 
• El responsable de la obra a la que presta el servicio de contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 
que prestan servicio. 
 
• El equipo de obra deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 
 
• Se atenderá a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras, …), especialmente se obligan a la separación en origen 
de determinados materiales objeto de reciclaje o deposición. En este último 
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por 
las posibilidades reales de ejecutarla como por disposición de planta de 
reciclaje o gestores de RCD’s adecuados. La Dirección de Obra será la 
responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 
• Se deberá asegurar la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, …) son centros con 
la autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, así mismo 
deberá contratar solo transportistas o gestores autorizados por esta 
Consellería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final 
de cada transporte de residuos. La gestión tanto documental como operativa 
de los residuos peligrosos que se encuentren en una obra de derribo o de 
nueva planta se regirán conforma a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Así mismo, los 
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 
• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por 
la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para 
poder considerarlos como peligrosos o no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 
• Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 
 
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los suministros o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. Las tierras superficiales que puedan tener un uso 
posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada 
y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
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Residuo de construcción y demolición (según el RD 105/2208): Cualquier sustancia 
o objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.1 a) de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, es generada en una construcción o demolición. 
 
Residuo inerte (según el RD 105/2008): Aquel residuo que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar la 
salud humana. La lixiviabilidad total, o contenido de contaminantes del residuo y la 
toxicidad del lixiviado deberán de ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 
 
 
2.2.1 Productor de residuos (Artículo 4 RD 105/2008) 
 
El “Promotor de Residuos” es el titular del bien inmueble en el que reside la decisión 
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia de bien inmueble 
objeto de las obras. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un 
inventario de los residuos peligrosos, así como la retirada selectiva con el fin de 
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío 
a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
Disponer de la documentación que acredite que los residuos fueron gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 
posterior tratamiento por el Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar 
por lo menos los 5 años siguientes. 
 
En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, construir, cuando proceda, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 
 
2.2.2 Poseedor de residuos en obra (Artículo 5 RD 105/2008) 
 
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La 
figura del poseedor de residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 
de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que 
se originan. 
 
Debe presentar al promotor un Plan que refleja como llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla el mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos 
a un Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que 
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un 
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
Este Plan debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones 
de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si esta selección hubiera sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de que valores se va a proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez que se superen 
determinados valores conforme al material de residuo que sea (artículo 5 del RD 
105/2008), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba las posibilidades de eximir de la exigencia a determinadas actividades 
que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 
peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas 
dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos 
y cantidades de residuos y las condiciones en las que las actividades puedan quedar 
dispensadas. 
 
Si el no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 
final, un documento que acredite que lo realizó en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
• Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 
• Cumplir las normas y órdenes dictadas. 
• Todo el personal de la obra, del que es responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra.  
• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados próximos a la ubicación de la 
obra. 
• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra deben 
ser coordinadas debidamente. 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
2.1 Introducción 
2.2 Figuras que intervienen en la gestión 
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• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 
y reciclar residuos. 
• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia o en otra obra. 
• Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello deben conservarse los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores de obra conozcan dónde se deben depositar los residuos. 
• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
 
Para el personal de obra, el que esté bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de Residuos, es responsable de cumplir todas 
aquellas órdenes y normas que el Gestor de Residuos disponga. Estará obligado a: 
 
• Etiquetar de forma conveniente cada contenedor que se vaya a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué 
materiales pueden o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben 
ser de gran formato, resistentes al agua y con información clara y 
comprensible. 
• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 
• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 
• No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, 
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 
• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 
• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes 
durante el transporte. 
• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se 
comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 
las compartan con el resto del personal. 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 Gestión de residuos en general 
 
• En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal 
aplicable, así como la Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
• En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará bajo lo 
dispuesto en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
• La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente 
nacional (fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden 
MAM/304/2002 así como las correspondientes modificaciones) y autonómica, 
tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
• La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se 
efectuará conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica 
aplicable.  
• En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. En el capítulo III del Real Decreto se impone que todas las empresas 
que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto deberán de inscribirse en el Registro de empresas 
con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la 
autoridad laboral del territorio donde radiquen las instalaciones principales. 
Las operaciones de carga y transporte de tubos de fibrocemento deberán ser 
realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con las 
precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de 
polvo. 
 
 
2.3.2 Retirada de residuos en obra 
 
• En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para 
preservar la salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
• Como norma general, se procurará la retirada de los elementos peligrosos y 
contaminantes tan pronto como sea posible, así como los elementos 
recuperables. 
• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
2.3 Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación a los 
RCD’s 
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2.3.3 Separación de residuos en obra 
 
• La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas 
de protección y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran 
riesgos durante la manipulación de los mismos. 
• Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos 
y técnicos destinados a la segregación de estos, serán definidos previo 
comienzo de las obras. 
• Los restos de lavado de hormigoneras tratándose como residuos de hormigón. 
• Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos 
tóxicos o peligrosos, como la contaminación de los suministros por estos. 
 
 
2.3.4 Almacenamiento de residuos en obra 
 
• El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes 
destinados a tal efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales 
y la legislación específica de residuos, evitando los vertidos contaminantes 
derivados de un almacenamiento incorrecto. 
• Los lugares o recipientes de suministro de los residuos estarán señalizados 
idónea y reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin 
que quepa lugar a dudas. 
• Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros 
visibles, y en ellos contarán los datos del gestor del servicio correspondiente 
al residuo, incluida la clave de autorización para su gestión. Los contenedores 
permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 
identificar el tipo de residuos que pueda albergar cada uno. 
• Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona 
específica, señalizada y acondicionada para absorber las posibles fugas, y 
estarán etiquetados según la normativa. 
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra en los recipientes habilitados a la misma. Los contenedores se deben 
cubrir fuera del horario de trabajo. 
 
 
2.3.5 Carga y transporte de residuos 
 
• El transporte de residuos destinados a la valorización/eliminación será llevado 
a cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y 
transporte de estos. Se comprobará la autorización para cada uno de los 
códigos de residuos a transportar. Se llevará a cabo un estricto control del 
transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
• El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a la reutilización tanto 
por dentro como por fuera de las obras, quedará documentado. 
• Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las 
precauciones necesarias para evitar las proyecciones, desprendimientos de 
polvo, etc. Debiendo emplearse los medios adecuados para llevarlos a cabo. 
• El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que 
abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las 
calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de 
dominio público que se utilice durante su transporte al vertedero. En todo caso 
estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
 
2.3.6 Destino final de los residuos 
 
• El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro 
autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
• Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante 
albaranes de retirada, transporte y entrega en destino final, que el contratista 
aportará a la Dirección Facultativa. 
• Para los RCD’s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se aportará evidencias documentales del destino final. 
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CÓDIGO RESUMEN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS     
GR0101 m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO       
          450,00    15,05        6.772,50    
GR0102 m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO       
       1,50 49,35 74,03 
  TOTAL CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS………………………………       6.846,53    
          
          
 CAPÍTULO 02 SEPARACIÓN DE RESIDUOS     
GR 0201 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS       
           80,00    2,50           200,00    
  TOTAL CAPÍTULO 02 SEPARACIÓN DE RESIDUOS……...……………….……… 200,00 
          
          
 CAPÍTULO 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS     
GR 0301  m3   
ELIMINACIÓN DE ENVASES DE SUBSTANCIAS 
PELIGROSAS     
       1,50 142,58 213,87 
GR 0302 m3   
ELIMINACIÓN DE BASURA O 
ASIMILABLES       
       4,00 49,47 197,88 
  TOTAL CAPÍTULO 03 ELINICACIÓN DE RESIDUOS………………………………. 411,75 
          
          
 CAPÍTULO 04 VALORACIÓN DE RESIDUOS     
GR 0401 m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)     
       3,30 12,60 41,58 
GR 0402 m3  
VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA (LER 
170201)       
       3,00 21,69 65,07 
GR 0403 m3  
VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HIERRO Y 
ACEROS (LER 170405)       
       0,84 16,18 13,59 
GR 0404 m3  
VALORACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES DE 
PAPEL Y CARTÓN       
       1,00 48,46 48,46 
  TOTAL CAPÍTULO 04 VALORACIÓN DE RESIDUOS……………………………… 168,70 
  TOTAL………………………………………………………………………………….     7.626,98    
 
3. Presupuesto 
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Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra 
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa y del coordinador, 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/24 de octubre de 1997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
Este estudio será supervisado por la dirección facultativa, antes del inicio de la obra, 
manteniéndose después, una copia a su disposición. Otra copia se entregará al 
comité de seguridad y salud y, en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores. De igual forma, una copia del mismo se entregará al jefe de seguridad, 
y otra al vigilante de seguridad. Será documente de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud para la 
realización de sus funciones. Se considera en este documento: 
 
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
• La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 
individual del personal. 
 
• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 
• Los trabajos con maquinaria. 
 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado RD 1627/1997 le concede, siendo el contratista el 
responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los 
diferentes destinatarios. 
 
 
 
El presente proyecto comprende las obras de “Reforma y mejora de la seguridad del 
Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba). 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del presente Proyecto, sin prejuicio 
de las variaciones que introduzca el Ingeniero Director de las obras en el momento 
de reformulación o durante la ejecución de estas. 
 
 
 
Se considerarán todas las actuaciones necesarias sobre el terreno para que se 
puedan disponer sobre él todos los elementos de la infraestructura. Se incluyen en 
este apartado las demoliciones de elementos estructurales para la posterior 
ejecución de las obras. 
 
En el ámbito urbano, comprende la demolición de pavimentos y aceras y la 
excavación necesaria para la implantación de la infraestructura. 
 
En el ámbito suburbano, se realizan las excavaciones necesarias para acoger la 
plataforma. 
 
Se incluyen, además, el movimiento de tierras preciso para las correspondientes 
obras de urbanización en la zona de actuación.  
 
Las principales actividades serán: 
 
• Demolición de pavimentos bituminosos. 
• Retirada de materia granular en capas granulares del firme 
• Excavación en zanja de cualquier terreno. 
• Ejecución de las plataformas 
 
 
 
Se consideran la construcción de un paso inferior y una pasarela. 
 
En cuanto al paso inferior se considerarán las siguientes actividades: 
 
1. Objeto 
2. Descripción de las obras 
2.1 Trabajos previos y movimiento de tierras 
2.2 Estructuras 
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• Colocación del marco con grúa. 
• Conexión del marco con los accesos. 
• Encofrado de losas y muros de rampas de acceso. 
• Hormigonado de las rampas. 
• Colocación de barandillas y barreras de seguridad. 
 
En cuanto a la pasarela se considerarán: 
 
• Ejecución de los encepados de los pilares y ejecución de estribos. 
• Colocación de la pasarela con grúa. 
• Apoyos de la pasarela en los estribos. 
• Colocación de barandillas. 
 
 
 
Se incluyen en este apartado todas las actuaciones precisas para la recogida de 
pluviales, es decir, la excavación, construcción y conexión a la red existente de 
conducciones de saneamiento, la excavación y construcción de pozos de registro y 
la excavación, construcción y conexión a pozos de sumideros y rejas longitudinales 
para la recogida de pluviales. 
 
 
 
2.3.1 Drenaje del paso subterráneo 
 
Comprenden estas obras la dotación a la plataforma de los elementos de drenaje 
necesarios para evacuar el agua de precipitación y escorrentía cara la red de 
saneamiento existente o cara un canal natural. 
 
Como principales actividades se tienen: 
 
• Excavación de zanja para el alojamiento de los dispositivos de drenaje. 
• Colocación de cunetas, sumideros y arquetas de drenaje de la plataforma. 
• Colocación de canalizaciones sobre el lecho de área de la zanja. 
• Construcción de pozo de registro con bombeo. 
• Acometida a pozo de registro. 
 
 
 
Estas obras comprenden la pavimentación de las zonas habilitadas al tráfico durante 
la ejecución de las obras, así como la reposición de firmes de calles en zonas 
afectadas por el trazado de la vía. 
 
Las principales actividades son: 
 
• Construcción de pavimentos auxiliares para el tráfico rodado durante las obras. 
• Reposición de esta zona una vez finalizada la obra. 
• Reposición de firmes sobre la carretera una vez rematada la colocación del 
paso inferior. 
 
Comprenden además las obras de ejecución de la nueva plataforma del camino, cuya 
actividad consiste en la ejecución del nuevo pavimento terrizo. 
 
 
 
En este apartado se refleja la colocación de los diferentes elementos del mobiliario 
urbano, la colocación de barandillas de separación y protección en los lugares que 
así lo requieran, quedando correctamente definido en los planos. 
 
 
 
Se incluyen en estas obras las necesarias para la ordenación en el tráfico en la traza 
de la carretera, bien mediante colocación de señalización vertical, de preferencia de 
paso, bien con la pintura de marcas viales horizontales de distintos tipos 
(delimitación de carriles, aparcamientos, delimitación de aceras, pasos de peatones 
y peregrinos y cuadrícula amarilla). 
 
 
 
 
• Presupuesto: El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud 
asciende a la cantidad de 15.492,20 €. 
• Plazo de ejecución: Se estima el plazo de ejecución de las obras en 6 meses y 
2 semanas. 
• Mano de obra: Se estima una cifra de 10 trabajadores 
 
 
 
 
Antes del comienzo de las obras se investigará la existencia de servicios afectados 
(agua, gas, electricidad, teléfono, alumbrado público, edificaciones, etc.) en la zona 
2.3 Drenaje 
2.4 Pavimentos  
2.5 Mobiliario urbano 
2.6 Señalización 
3. Presupuesto, pazo de ejecución y mano de obra 
4. Interferencias y servicios afectados 
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para tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos. A 
priori se detectan: 
 
• Conducciones de saneamiento y drenaje. 
• Conducciones de agua. 
• Conducciones de alumbrado público. 
 
Las construcciones previstas no afectarán a ninguno de estos servicios. 
 
Existen edificios relativamente próximos a la obra, pero no se prevén afecciones a 
los mismos. 
 
 
 
• Movimiento de tierras. 
• Transporte a obra de materiales. 
• Colocación de la estructura prefabricada del paso inferior. 
• Cimentaciones y estribos. 
• Estructura metálica de la pasarela. 
• Creación de rampas de acceso del paso inferior. 
• Colocación en posición definitiva de la pasarela. 
• Pavimentos, barandillas y acabados. 
• Acondicionamiento final 
 
 
 
 
 
6.1.1 Agentes biológicos 
 
Se consideran riesgos de origen biológico los siguientes: 
 
• El incorporar microorganismos patógenos para el hombre durante la 
realización de trabajos, ya sea por inoculación a través de cortes y/o 
pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, o por contacto, es un 
riesgo presente en los trabajos de construcción. 
 
• En los trabajos de campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
 
• Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy 
reducido constituidas por microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) 
en trabajos de perforación o excavación. 
 
• En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores 
del hongo histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis. 
 
 
6.1.2 Agentes químicos 
 
Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, 
contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud: 
 
• Por la inhalación de polvo silícico durante las operaciones de corte de piezas 
cerámicas y de polvo selenítico durante el tratamiento del yeso. 
• En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos 
especiales para su fraguado. 
• Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de 
recubrimiento en las operaciones de lijado y corte de maderas. 
• Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de 
recubrimientos de pintura por medios manuales o mediante pistola de aire 
comprimido. 
 
 
 
6.1.3 Ruido 
 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido 
superior a los límites admisibles. Cuando exista esa problemática, se deberá hacer 
lo establecido en el RD 1316/89 sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo: 
 
• En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 
 
• En el corte de piezas cerámicas. 
 
• En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos 
auxiliares en operaciones de demolición y excavación. 
 
• En voladuras y explosiones. 
 
• En plantas hormigoneras. 
 
 
5. Unidades constructivas que componen la obra 
6. Riesgos 
6.1 Riesgos profesionales 
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6.1.4 Vibraciones 
 
Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al cuerpo 
humano por estructuras sólidas que sean capaces de producir un efecto nocivo o 
provocar cualquier molestia: 
 
• En la planta procesadora de áridos, desde donde se sacan las piedras de 
diferente granulometría mediante la molienda y el tamizado. 
• En la utilización de apisonadoras viales. 
• En la utilización de martillos neumáticos, rotopercutoras manuales y 
vibradoras de cemento. 
 
 
6.1.5 Microclima laboral 
 
En todas las actividades realizadas a la intemperie como la construcción, hay riesgo 
de frío o calor. 
 
La temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, 
sino que también puede provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas 
temperaturas, o golpe de calor en altas temperaturas. 
 
Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo y del lugar 
geográfico en el que se desarrolle la actividad constructiva. 
 
 
6.1.6 Radiación ultravioleta 
 
Las radiaciones ultravioletas son un riesgo existente en las operaciones de soldadura 
por arco voltaico, tarea común en la construcción tanto en la instalación de procesos 
como en la modificación o mantenimiento de los mismos. 
 
 
6.1.7 Contacto eléctrico directo o indirecto 
 
Se trata del peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con 
maquinarias portátiles, cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica que, por 
fallos en el aislamiento o por instalaciones incorrectas, sufren los trabajadores. Por 
ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de 
comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores eléctricos, lámparas, 
soldadura eléctrica, etc. 
 
Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de contacto eléctrico son: 
 
• El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, 
amoladora angular, perforadora, etc.). 
• Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo. 
• En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como 
estructuras metálicas, o ambientes húmedos, se pueden provocar descargas 
que, en trabajos de altura pueden ocasionar caídas. 
• En máquinas en general. 
• En cables y conductores eléctricos. 
• En trabajos cercanos a conductores de alta tensión. 
 
 
6.1.8 Caídas 
 
El riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles existe cuando se realizan 
trabajos en zonas elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, 
muros, barreras, redes, etc., y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, 
como, por ejemplo: escaleras de peldaños, escaleras fijas, escaleras de mano, 
plataformas, altillos, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, 
zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. Dentro del proceso 
constructivo el riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones: 
 
• Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, 
colocación de ferralla y hormigonado. 
•  
• Caídas desde andamios o plataformas de trabajo (torreta de hormigonado). 
 
• Caídas junto a bordes de forjado y huecos interiores de la obra. 
 
• Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes 
como casetones, bovedillas, etc. 
 
• Caídas durante los trabajos de ejecución de cerramientos y divisiones sobre 
los andamios o en trabajos de terminación en huecos verticales. 
 
• Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales 
con materiales diversos, como mortero, yeso, pétreos, etc. 
 
• Caídas durante las tareas de colocación de falsos techos de materiales 
diversos, como escayolas, plásticos fibras, maderas, etc. 
 
• Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, 
como palas cargadoras, retroexcavadoras, etc. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
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• Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de 
trabajo. 
 
 
6.1.9 Proyección de partículas 
 
Las máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de 
piezas metálicas, así como las que sirven para la erosión, trituración, mezclado, 
tamizado, etc., provocan durante su trabajo la proyección de partículas de los 
materiales sobre los que actúan, pudiendo incidir sobre el trabajador provocándose 
lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: virutas, 
chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. Especialmente 
dentro del sector de la construcción se detectan tales riesgos en: 
 
• En las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla). 
 
• En el picado de hormigones mal ejecutados. 
 
• En la ejecución de rozas. 
 
• En la ejecución de trabajos de tabiquería por encima del plano horizontal de la 
vista. 
 
• En los trabajos de enlucido o enfoscado de techos o paramentos por encima 
del plano horizontal de la vista. 
 
• En la limpieza de encofrados de restos de material. 
 
• Por la proyección de chispas durante las operaciones de soldado de ferralla. 
 
• En las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de 
material (grapas, clavos). 
 
• En el corte con sierra circular de piedra y materiales cerámicos. 
 
 
6.1.10 Golpes 
 
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir 
golpes de éstos, es muy alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de 
herramientas manuales, sobre todo de percusión, trabajo con máquinas que 
disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de paso por algunas partes 
salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas o de 
conductos de baja altura, insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, 
etc. 
 
 
6.1.11 Cortes 
 
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles 
de trabajo está presente en todos los puestos de trabajo, así como en las zonas de 
tránsito en una obra. 
 
La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas 
o útiles manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, 
muelas, aristas vivas, herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, 
sierras, cizallas, fresas, etc., depende generalmente del correcto uso de estas 
herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los 
operarios y del orden y la limpieza de la industria. 
 
 
6.1.12 Atrapamientos 
 
En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento 
o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre 
objetos, piezas o materiales como engranajes, rodillos, correas de transmisión, 
transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas en arrastre, vuelco de 
carretillas elevadoras, etc. Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial: 
 
• Las operaciones de recepción de cargas. 
 
• En la descarga y traslado de materiales. 
 
• Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los mecanismos 
de elevación y descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.). 
 
• En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre 
sus partes móviles o por movimientos inesperados. 
 
• En la circulación y ejecución de trabajos. 
 
• En los trabajos en zonas de pendiente excesiva. 
 
• Por sobrecarga de elementos. 
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6.1.13 Desplome de tierras, objetos y materiales 
 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras 
elevadas, estanterías, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por 
sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, galerías de minas, etc. 
 
También existe la posibilidad de caída de objetos que no están manipulando y se 
desprenden de su situación como materiales en estanterías, piezas cerámicas en 
fachadas, lámparas y aparatos suspendidos, conductos, objetos y herramientas 
dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, 
etc. 
 
De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el desplome 
de elementos como puntales, tableros, bovedillas, etc. o bien en los forjados por el 
hundimiento por sobrecarga de material acumulado. En el momento del 
hormigonado puede haber hundimiento de zonas pro mala colocación de elementos 
de aliviado o falta de apuntalamiento. Por último, en los trabajos de excavación y/o 
zanjeo para cimentaciones o conducciones. 
 
 
6.1.14 Incendio 
 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas 
personales y materiales que normalmente ocasionan, obliga a considerar en 
profundidad el problema de la lucha contra incendios, existiendo la necesidad de 
evaluar este riesgo y tomar las medidas oportunas para su prevención. 
 
Los tres grandes capítulos de estudio son los siguientes: 
 
- El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen 
su origen en la no adopción de medidas simples de prevención. 
 
- Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la 
peligrosidad de la obra, su ubicación, la cercanía de vecinos, etc., para evitar que, 
si se produce un incendio, sean mínimas las pérdidas materiales propias y no se 
vean afectados terceros. 
 
- Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a 
personas de la empresa o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la 
existencia del plan de autoprotección y de cómo se ejecutó éste. 
 
Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: 
 
• En las operaciones de soldadura. 
 
• En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales 
combustibles (viruta, serrín, colas de impacto, barnices, etc.) unido a una 
elevada carga térmica, supone un considerable riesgo de incendio. 
 
• Por repostar combustible. 
 
• En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos. 
 
• En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de 
combustible. 
 
• En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido 
a su estado. 
 
• Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica. 
 
• En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de 
madera, palets, etc.). 
 
• En depósitos precarios de materiales de terminación, como madera de 
revestimiento, moquetas, pinturas, solventes, etc. 
 
 
6.1.15 Sobreesfuerzos musculares 
 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las 
condiciones métricas de su trabajo. 
 
Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) 
exigen sobreesfuerzos musculares repetidos que pueden generar lesiones en el 
trabajador, por lo que es conveniente el uso de elementos mecánicos o hidráulicos 
de elevación y transporte que eviten tal situación. 
 
Por otra parte, un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable 
en muchos casos de lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de 
una técnica adecuada de manipulación de cargas para no lastimar las articulaciones 
o la columna vertebral del trabajador. 
 
Las posibles lesiones musculo-esqueléticas y/o la fatiga física al producirse un 
desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad física del individuo, están 
presentes en tareas como el manejo de cargas a brazo, en amasado, el lijado 
manual, los enyesados o la mecánica de mantenimiento. 
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6.1.16 Riesgos por agentes atmosféricos 
 
Se consideran los riesgos que puedan provocar situaciones atmosféricas por: 
 
• El efecto mecánico del viento. 
 
• Tormentas con aparato eléctrico. 
 
• Efecto del hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
 
 
 
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden 
producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, 
debidas a circulación de vehículos, aperturas de zanjas, etc., tales como: 
 
• Caídas a mismo o distinto nivel. 
 
• Atropellos. 
 
• Golpes con, o por caída de, objetos o materiales. 
 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan 
máquinas, vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 
metros alrededor de la zona de trabajo. 
 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al 
vallado de la misma, siempre que sea posible y se distribuirán por la misma carteles 
de “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA”. Si existiesen 
caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas metálicas 
autónomas, y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectante. 
 
Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente 8.3.I.C. el enlace con las 
carreteras y caminos. 
 
Se señalizarán la existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para 
impedir posibles caídas de personas que puedan introducirse en la obra. 
 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a 
las zonas de trabajo, acopios, maquinaria, instalaciones, etc., cuando estén situadas 
en el paso de peatones o vehículos. 
 
 
 
 
 
 
El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas 
que son de aplicación general en el conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente 
a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales y por último las 
aplicables en el exterior de los locales. 
 
Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
7.1.1 Estabilidad y solidez 
 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
 
 
7.1.2 Instalaciones de suministro y reparto de energía 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 
específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 
que se señalan en los siguientes puntos: 
 
• Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 
no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
 
• El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
6.2 Riesgos a terceros 
7. Prevención de riesgos 
7.1 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
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7.1.3 Vías y salidas de emergencia 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 
así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 
Decreto 485/1995, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad e 
suficiente intensidad. 
 
 
7.1.4 Detección y lucha contra incendios 
 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, 
los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que 
puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de 
incendios y de sistemas de alarmas. 
 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. 
 
Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
 
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 
y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
7.1.5 Ventilación 
 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
 
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 
de aire que perjudiquen su salud. 
 
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un 
sistema de control que indique cualquier avería. 
 
 
7.1.6 Exposición a riesgos particulares 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se 
deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 
 
 
7.1.7 Temperatura 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos 
de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 
 
7.1.8 Iluminación 
 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz 
natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 
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anti-choques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir 
en la percepción de las señales o paneles de señalización. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 
artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
 
7.1.9 Puertas y portones 
 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los raíles y caerse. 
 
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema 
de seguridad que les impida volver a bajarse. 
 
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 
estar señalizados de manera adecuada. 
 
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de peatones, salvo 
en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 
momento. 
 
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. 
 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de 
fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de 
producirse una avería los sistemas de energía se abren automáticamente. 
 
 
7.1.10 Vías de circulación y zonas peligrosas 
 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 
calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo 
de actividad. 
 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
 
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 
 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
 
 
7.1.11 Muelles y rampas de carga 
 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 
 
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
 
7.1.12 Espacio de trabajo 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
 
7.1.13 Primeros auxilios 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
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cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 
 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también del material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. 
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
 
 
7.1.14 Servicios higiénicos 
 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 
su disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, 
si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y 
de los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 
 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 
entre unos y otros deberá ser fácil. 
 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, 
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado se los mismos. 
 
 
7.1.15 Locales de descanso o de alojamiento 
 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, 
de locales de alojamiento de fácil acceso. 
 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 
 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su 
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
 
7.1.16 Mujeres embarazadas y madres lactantes 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº20 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
 
Página 15 de 35 
 
 
7.1.17 Trabajadores minusválidos 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, 
a los trabajadores minusválidos. 
 
 
7.1.18 Disposiciones varias 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
 
 
 
 
7.2.1 Estabilidad y solidez 
 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
• El número de trabajadores que los ocupen. 
 
• Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
 
• Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante 
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos 
de trabajo. Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del 
puesto de trabajo. 
 
 
7.2.2 Caída de objetos 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva. 
 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 
 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 
 
7.2.3 Caídas de altura 
 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo 
de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 
 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello 
no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 
de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas 
por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
 
7.2.4 Factores atmosféricos 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y salud. 
 
 
7.2 Disposiciones mínimas específicas en el exterior de los locales 
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7.2.5 Andamios y escaleras 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente en los 
siguientes momentos: 
 
• Antes de su puesta en servicio. 
 
• A intervalos regulares en lo sucesivo. 
 
• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 
7.2.6 Aparatos elevadores 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
 
• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el 
uso al que estén destinados. 
 
• Instalarse y utilizarse correctamente. 
 
• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 
 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
 
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 
 
 
7.2.7 Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación 
de materiales 
 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras  y para  
manipulación  de materiales deberán: 
 
• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
 
• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
• Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 
o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales. 
 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación 
de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la 
caída de objetos. 
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7.2.8 Instalaciones, máquinas y equipos 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 
 
• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
 
• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 
• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
 
7.2.9 Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos 
subterráneos y túneles 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cable subterráneos 
y demás sistemas de distribución. 
 
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
 
• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
 
• Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
 
• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 
 
• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 
las mismas o el derrumbamiento del terreno. 
 
 
7.2.10 Instalaciones de distribución de energía 
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 
 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 
en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. 
Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la 
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de 
advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
 
7.2.11 Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas 
prefabricadas pesadas 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 
 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 
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Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 
los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 
 
7.2.12 Otros trabajos específicos 
 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos 
y procedimientos apropiados. 
 
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 
 
 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
 
• Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 
 
• Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal 
que maneje cargas pesadas. 
 
• Botas de seguridad, de lona. 
 
• Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para 
todas las personas que trabajen o visiten la obra. 
• Chalecos reflectantes. 
 
• Cinturón anti-vibratorio. 
 
• Cinturones de seguridad anti-caída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles 
superiores al suelo. 
 
• Cinturones de seguridad de sujeción. 
 
• Gafas contra impactos y anti-polvo en todas las operaciones que puedan 
producirse desprendimiento de partículas. 
 
• Gafas para oxicorte. 
 
• Guantes de soldador. 
 
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos. 
 
• Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
 
• Mandil de soldador. 
 
• Manguitos de soldador. 
 
• Mascarillas anti-polvo y filtro para mascarillas. 
 
• Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo 
largo de la obra, según convenio colectivo provincial. 
 
• Pantalla de soldador. 
 
• Polainas de soldador. 
 
• Protectores auditivos. 
 
• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse 
con la meteorología adversa, en color amarillo vivo. 
 
 
 
 
7.4.1 Señalización general 
 
• Balizas luminosas intermitentes. 
 
• Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes, etc. 
 
• Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido 
encender fuego, prohibido aparcar, etc. 
 
• Cintas de abalizamiento. 
 
• Jalones de señalización. 
 
• Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
 
7.3 Protecciones individuales 
7.4 Protecciones colectivas 
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• Señales de entrada y salida de vehículos. 
 
• Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
 
• Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la Norma 8.3- I.C., 
en todos los cruces, desvíos, traza de la obra, etc. 
 
• Vallas de desvío de tráfico, normalizadas. 
 
• Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
 
 
7.4.2 Instalación eléctrica 
 
• Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá de toma de tierra. 
 
• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
 
• El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se 
pondrá a tierra. 
 
• Interruptores diferenciales de 30 mA se sensibilidad para alumbrado y de 300 
mA para fuerza. 
 
• Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
 
 
7.4.3 Desbroce y explanación 
 
• Avisador acústico en máquinas. 
• Riegos para evitar el polvo. 
• Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 
 
7.4.4 Excavación y vaciados 
 
• Barandilla de protección. 
• El acceso del personal al trabajo se realizará por zonas independientes de las 
de acceso de los vehículos. 
• Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas 
de riesgo de caídas a distinto nivel. 
• Topes de retroceso de vehículos. 
• Vallas de contención en borde de vaciados. 
 
 
7.4.5 Estructuras 
 
• Barandillas en bordes de tableros. 
• Cables para anclaje de cinturones. 
• Redes horizontales en vanos. 
 
 
7.4.6 Protección contra incendios 
 
• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según 
CPI/91. 
 
 
7.4.7 Picaduras 
 
• El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para 
evitar la picadura de reptiles. 
• En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para una eventual 
picadura. 
 
 
7.4.8 Atropellos por máquinas y vehículos 
 
• El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que 
desarrolle sus actividades en las proximidades de una carretera con tráfico 
usará chaleco reflectante. 
 
• En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas 
intermitentes. Así mismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y 
trabajos que se ejecuten en la calzada. 
 
• Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, palas cargadoras, etc., 
llevarán carteles prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de las 
máquinas. 
 
• Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por 
maquinaria pesada. 
 
• Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
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7.4.9 Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos 
 
• En vertederos se pondrán topes para evitar la caída de camiones marcha atrás. 
 
• Las picas, cruces e incorporaciones a vía públicas, se señalizarán según la 
normativa vigente. 
 
• Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
 
 
7.4.10 Caídas a distinto nivel 
 
• Las excavaciones se vallarán y balizarán. 
 
• Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por 
barandilla. 
 
• Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
 
• Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 
 
 
7.4.11 Caídas de objetos 
 
• Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos 
inferiores, se acotará una zona a nivel del suelo. 
 
• En  los  trabajos  con  grúas,  especialmente  si  son  repetitivos,  se  colocarán  
carteles  prohibiendo  la permanencia bajo cargas suspendidas. 
 
 
• Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan 
rodar. 
 
• Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y 
rodapié. 
 
• Todo el personal utilizará casco. 
 
 
7.4.12 Golpes y atrapamientos 
 
• Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre 
pestillo de seguridad. 
 
• Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas 
dimensiones y peso. Si los materiales a manejar son de mayores dimensiones, 
se utilizarán cuerdas auxiliares, y en cualquier caso botas de seguridad. 
 
• Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 
 
 
7.4.13 Medios auxiliares 
 
• Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son 
metálicas), o ensamblados (si son de madera). 
 
• Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre las superficies 
planas y se anclarán en su extremo superior. 
 
• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
 
 
 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los 
accesos del personal. 
 
Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de 
peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
 
Los materiales extraídos de los pozos y zanjas se acopiarán alejados de estos o se 
dispondrán de barandillas que impidan su caída al interior. 
 
 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto global la protección 
de la salud de los trabajadores, en su Artículo 2, que hace referencia al objeto y 
carácter de la norma, enuncia que: “Esta Ley establece los principios generales 
relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la 
seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del  
7.5 Medidas preventivas específicas 
7.6 Formación e información al personal de obra 
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trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva (…)”. 
 
El Artículo 14 de la Ley establece que los trabajadores tienen: “derechos d 
información, consulta, participación y formación en materia preventiva (…)”. Del 
mismo modo, el Artículo 19 insta al empresario a “garantizar que cada trabajador 
recibe una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, 
tanto en el momento de su contratación (…) como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo”. 
 
La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja 
en el Artículo 47, donde se define como infracción grave “el incumplimiento de las 
obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los 
trabajadores (…)”. 
 
 
7.6.1 Derecho a la información 
 
De conformidad con el Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
 
7.6.2 Derecho de consulta y participación de los trabajadores 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el Real 
Decreto 1627/1997. 
 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la 
obra, al consulta y participación de los trabajadores o su representante se las 
empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberán desarrollarse 
con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del Artículo 39 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los 
términos previstos en el apartado 4 del Artículo 7 de Real Decreto 1627/1997, a 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
7.6.3 Derecho a formación en Seguridad y Salud 
 
El RD 1627/1997 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar 
como una de las obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y 
proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la 
obra. 
 
De todas maneras, es de aplicación la normativa de carácter general así como los 
principios informadores de Formación preventiva de la empresa. Sobre este 
particular, una correcta gestión de la formación en prevención requiere: 
 
• Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos 
a cumplir, los conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta 
valoración de actitudes y aptitudes preventivas de los referidos trabajadores. 
 
• Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de 
los requisitos reglamentarios, sino también a que las acciones formativas 
aseguren una real mejora continua preventiva de la organización para la 
preservación de la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Para ello, 
aparte de los objetivos cognoscitivos, se plantearán fundamentalmente 
objetivos actitudinales referentes a la creación de actitud positiva frente a la 
prevención, el estímulo del sincero interés por el tema y el hacer de la 
prevención. 
 
un auténtico valor cultural organizativo para el trabajador. En los puestos de trabajo 
de actividad manual, se plantearán objetivos psicomotores que aseguren un correcto 
desempeño práctico de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos 
demostrativos. 
 
La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy 
especialmente la constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura 
preventiva existente en función de edad, sexo, sector productivo, formación básica 
y complementaria, etc. 
 
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para 
que sea el trabajador- alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más 
adecuada a su problema o situación. El efecto de la formación será así mucho más 
duradero por conseguir una muy superior implicación del interesado. En las 
metodologías presenciales se emplearán siempre que sea posible los diálogos 
simultáneos y la reunión- discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en 
cuanto a conseguir que el trabajador-alumno haga propios los conocimientos 
adquiridos, cuestión realmente importante en formación para la prevención. Se 
fomentará también la formación en el puesto de trabajo. 
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Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que 
lo aprendido se aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices 
estadísticos de siniestralidad como indicadores inequívocos de eficacia de la acción 
formativa en prevención realizada. 
 
 
 
 
7.7.1 Botiquín 
 
Es necesario disponer de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones 
necesarias en caso de accidente. 
 
 
7.7.2 Asistencia a accidentes 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde deben trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
 
En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, 
se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 
para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los Centros de Asistencia. Se indicará que, cuando se decida 
la evacuación o traslado del accidentado a un centro Hospitalario, deberá 
advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de este. 
 
El centro sanitario más próximo a la obra es el Centro de Salud de Lerez, situado a 
ocho kilómetros de la obra y ubicado en la Porta do Sol, en la ciudad de Pontevedra. 
 
A continuación, se adjunta una tabla con los teléfonos de interés de la zona: 
 
CENTRO TELÉFONO 
 
Centro de Salud de Pontevedra 986 87 14 26 
Hospital Xeral de Vigo 986 81 11 11 
Bomberos Pontevedra 986 83 32 91 
Protección Civil Pontevedra 986 87 11 88 
 
 
7.7.3 Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento médico previo 
al trabajo y que será repetido transcurrido un año. 
 
 
 
Como prevención de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas 
señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad, a las 
distancias reglamentarias y en cuantos lugares sean necesarios. Se señalizarán de 
acuerdo con la normativa vigente el cruce de las pistas de obra con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. Se señalizarán los 
accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
 
 
 
 
8.1.1 En excavaciones y movimientos de tierra 
 
Riesgos: 
 
• Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
• Caídas de personal al mismo o distinto nivel. 
 
• Colisiones y vuelcos. 
 
• Deslizamiento de tierras y rocas. 
 
• Desprendimientos. 
 
• Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
 
• Polvo. 
 
• Riesgos a terceros (cruces con vías de circulación, desvíos, etc.). 
 
• Ruido. 
7.7 Medicina preventiva y primeros auxilios 7.8 Prevención de riesgos de daños a terceros 
8. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo 
8.1 General 
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Medidas preventivas: 
 
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m. se entibará 
o excavará a talud natural. 
 
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 m. se protegerán 
los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, 
listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 
 
• Durante la carga de los camiones, los conductores permanecerán dentro de la 
cabina. 
 
• El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada 
en el borde superior y apoyada sobre durmientes de reparto de cargas, 
sobrepasando ésta 1 m. el borde de la zanja. 
 
• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia 
inferior a los 2 m. del borde de la zanja. 
 
• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 
suponga la existencia de un peligro. 
 
• Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 
 
• Si la profundidad es inferior a 2 m. puede sustituirse por una señalización de 
peligro del tipo, balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas 
rojas y blancas. 
 
• Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 
con toma de tierra. 
 
• Si se requiere iluminación portátil la alimentación de las lámparas se efectuará 
a 24 V (mediante transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos 
de rejilla protectora y de carcasa-mango aislada eléctricamente. 
 
• En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los 
trabajos. 
 
• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras) con  taludes 
no muy estables, se ejecutarán sujetos con cinturón de seguridad amarrado a 
puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
 
• Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de 
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
• La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas a partir de 1,4 m. no superará 
los 0,7 m. si el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el 
fondo de la zanja. 
 
• Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja 
suficiente para no entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 
 
• La anchura mínima de las zanjas será: 0,65 m. hasta 1,50 m. de profundidad 
0,75 m. hasta 2,00 m. de profundidad 0,80 m. hasta 3,00 m. de profundidad 
• 1,00 m. para más de 4,00 m. de profundidad 
 
• En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido 
vertical y en pases de tabla nunca superior a 1,00 m. 
 
• La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm. 
(mínimo) con el fin de evitar la caída de materiales. 
 
• En los casos que haya que trabajar con maquinaria o pasar por debajo de 
líneas eléctricas aéreas, se instalarán pórticos de gálibo, (la altura libre que ha 
de quedar entre el conductor más próximo y la parte más elevada de la 
máquina será de 3 m. para líneas de hasta 50 Kv, y de 5 m. para más de 50 
Kv). 
 
• Toda la maquinaria de esta obra irá provista de bocina de marcha atrás. 
 
• No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria 
móvil. 
 
• No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre. 
 
 
8.1.2 En redes de alumbramiento 
 
Riesgos: 
 
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas eléctricas. 
 
• Esfuerzos. 
 
• Incendio. 
 
• Interferencias con líneas de alta tensión o telefónica. 
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• Proyecciones de partículas en los ojos. 
 
• Ruido. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala de transformación, de la banqueta, 
pértiga de maniobra, extintor de polvo seco, guantes dieléctricos, etc. 
 
• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán 
protegidas con material aislante. 
 
• Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra. 
 
• Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se 
guardarán los mecanismos de conexión con la acometida. 
 
 
 
 
8.2.1 En cimentación 
 
Riesgos: 
 
• Atropellos con maquinaria. 
 
• Caída de material desde la maquinaria. 
 
• Caídas a distinto nivel. 
 
• Cortes con armaduras. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• Limitación del campo de operación de la maquinaria. 
 
• Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de 
señalización. 
 
• Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 
 
8.2.2 Trabajos de encofrado y desencofrado 
 
Riesgos: 
 
• Caídas de encofrado. 
 
• Cortes al utilizar la sierra de mano. 
 
• Desprendimientos por el apilamiento de la madera o de los tableros de 
encofrado. 
 
• Golpes en las manos, al clavar las puntas. 
 
• Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto 
(encofrado más armadura). 
 
• Cuando se utilicen puntales de madera, éstos deben ser de una sola pieza. 
 
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de 
escaleras reglamentarias. 
 
• La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor 
y no se quitará bajo ningún concepto. 
 
• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán 
inmediatamente después de haber desencofrado. 
 
• Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar 
enderezarlos para volverlos a utilizar. 
 
8.2 Estructuras y obras de fábrica 
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• Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc., dispondrán de plataforma 
de trabajo con barandillas. 
 
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 
60 cm. de ancho formada por tablones. 
 
• Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura 
máxima de 3 m. a partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
 
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas, y si no fuera 
factible la instalación de barandillas se dispondrán cables para el amarre de 
los cinturones de seguridad. 
 
• Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente 
protección a tierra e interruptores diferenciales. 
 
 
 
8.2.3 Ferralla 
  
Riesgos: 
 
• Accidentes por eventual rotura de los hierros. 
• Atrapamientos en operaciones de carga y descarga. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con grúa. 
• Heridas y cortes. 
• Tropiezos y torceduras entre las parrillas. 
 
Medidas preventivas: 
• Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que 
estos pasen por encima del personal 
 
• El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos 
puntos separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, y 
siempre evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 
 
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas 
de 60 cm. de ancho formadas por tablones. 
 
• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
• Se prohíbe trepar por las armaduras. 
 
 
8.2.4 En ejecución y hormigonado de obras de fábrica 
 
Riesgos: 
• Atrapamiento por maquinaria. 
• Atropellos por maquinaria. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Golpes contra objetos. 
• Heridas por máquinas cortadoras. 
• Heridas punzantes en pies y manos. 
• Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 
Medidas preventivas: 
 
• Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto 
(encofrado más armadura). 
 
• Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará 
un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad. 
 
• Cuando se hormigone con bomba pilas o elementos verticales, se ejecutará 
gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. 
 
• El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
 
• Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra. 
 
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 
60 cm. de ancho formadas por tablones. 
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• Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de 
altura, se dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla 
reglamentaria. 
 
• Para el montaje de vigas en puentes, se dispondrá de red horizontal para evitar 
caídas desde altura o cable de seguridad para amarrar el cinturón de 
seguridad. 
 
• Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones 
de las estructuras y O.F. 
 
• Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones 
hormigonera, etc. 
 
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
 
• Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos por los taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
• Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o 
personas. 
 
• Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados. 
 
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. 
del borde de excavación. 
 
• Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas o 
cualquier tipo de carga suspendida. 
 
• Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace por 
encima de los trabajadores. 
 
 
8.2.5 En estructura de pasarela 
 
Riesgos: 
 
• Atrapamientos por maquinaria. 
 
• Atropellos por maquinaria. 
 
• Caídas a distinto nivel y al agua. 
 
• Caídas de objetos. 
 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
• Golpes contra objetos. 
 
• Heridas por máquinas cortadoras. 
 
• Heridas punzantes en pies y manos. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará 
un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad. 
 
• El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
 
• Para andar por encima del tablero y piezas se instalarán pasarelas de 60 cm. 
de ancho formadas por tablones. 
 
• Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de 
altura, se dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla 
reglamentaria. 
 
• Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas 
desde altura o cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad. 
 
• Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones 
hormigonera, etc. 
 
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de personas. 
 
• Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación de 
vuelcos por los taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
• Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o 
personas. 
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• Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas o 
cualquier tipo de carga suspendida. 
 
 
8.2.6 Colocación y montaje de estructura metálica y módulos de la 
estructura 
 
 
Riesgos: 
 
• Atrapamientos. 
 
• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 
• Desprendimiento de elementos durante su izado. 
 
• Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 
 
• Sobreesfuerzos. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los 
trabajadores que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el 
caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 
 
• Deberán paralizarse los trabajos de montaje bajo regimenes de vientos 
superiores a 60 km/hora. 
 
• El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 
• La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los elementos 
estructurales, estarán en perfectas condiciones y serán capaces de soportar 
los esfuerzos a lo que estará sometido. 
 
• Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el 
radio de acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 
 
 
 
 
 
8.2.7 En la colocación de la barandilla y las luminarias 
 
Riesgos: 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes con herramientas. 
• Golpes. 
 
Medidas preventivas: 
 
• Se tendrá especial cuidado en el manejo de las herramientas. 
• Se ejecutarán los trabajos sujetos con cinturón de seguridad. 
 
 
8.2.8 En la realización del camino peatonal 
 
Riesgos: 
 
• Atrapamientos por maquinaria. 
 
• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 
• Colisiones y vuelcos. 
 
• Interferencias con líneas de alta tensión. 
 
• Polvo. 
 
• Ruido. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea su conductor, para evitar riesgos de caída. 
 
• Se señalizará convenientemente la zona de obras de extendido y 
compactación, prohibiendo el paso a personas ajenas, en evitación de riesgos 
de atropello. 
 
• Se tendrá especial cuidado con la maquinaria de compactación, en prevención 
de accidentes a terceros. 
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8.3.1 Andamios entre borriquetas 
 
Riesgos: 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 
estado (roturas, fallos, cimbreos, etc.) 
 
Medidas preventivas: 
 
• Las borriquetas siempre se montarán niveladas, para evitar riesgos por 
trabajos sobre superficies inclinadas. 
 
• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea o cimbreo. 
 
• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 
 
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 
más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelco por basculamiento. 
 
• Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,50 m. para 
evitar grandes flechas. 
 
• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente la sustitución de estas (o algunas de ellas), por otros elementos 
como bidones, pilas de material, etc. 
 
• Las borriquetas con sistema de apertura de tijera estarán dotadas de cadena 
limitadora. 
 
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 
60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo 
de 7 cm. 
 
 
 
 
8.3.2 Andamios metálicos tubulares 
 
Riesgos: 
 
• Caída de objetos. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Los inherentes a los trabajos específicos que se realicen sobre ellos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas: 
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 
• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal, que 
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el cinturón de 
seguridad. 
 
• Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 m. de altura, estarán 
rodeadas por una barandilla de 90 cm. de altura. 
 
• Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 
• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
• Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
 
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 
ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras, en prevención de caída de 
objetos a terceros. 
 
• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones 
de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 
8.3 Medios auxiliares 
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• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 
todos sus elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramiento). 
 
• Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales, torretas de madera, etc. 
 
• Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre 
la plataforma de trabajo de los andamios tubulares. 
 
• Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales. 
 
 
8.2.3 Guindola o “cesta” de soldador 
 
Riesgos: 
 
• Caídas a distinto nivel (maniobra de entrada y salida). 
• Desplome de la plataforma. 
• Los derivados de los trabajos de soldadura. 
 
Medidas preventivas: 
 
• El acceso a las guindolas se efectuará a través de escaleras de mano provistas 
de uñas o ganchos de cuelgue en cabeza. 
 
• El pavimento será en chapa antideslizante. 
 
• Las dimensiones mínimas del prisma o cesta serán de 50x50x100 cm. 
 
• Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede 
asegurada la estabilidad de la guindola en caso de fallo de alguno de estos. 
 
• Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
 
• Se construirán en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
 
• Se prohibirá el acceso a la guindola encaramándose por los pilares o 
asimilables. 
 
 
8.3.4 Puntales 
 
Riesgos: 
 
• Caída de los puntales por incorrecta instalación o durante el transporte. 
 
• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 
• Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón. 
 
• Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 
 
• Golpes durante la instalación. 
 
• Rotura del puntal por fatiga o encontrarse en mal estado. 
 
 
Medidas preventivas: 
 
• El reparto de cargas sobre la superficie apuntalada se realizará 
uniformemente, prohibiéndose las sobrecargas en un punto. 
 
• Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados 
en la dirección en que deban trabajar. 
 
• Los puntales se acopiarán ordenados en capas transversales. 
 
• Los puntales se transportarán en paquetes flejados por los dos extremos. 
 
• Los puntales siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir 
una mayor estabilidad. 
 
• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar 
inclinados con respecto a la vertical se cuñarán. 
 
 
8.3.5 Instalaciones eléctricas en obra 
 
Riesgos: 
 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
 
• Electrocución o quemaduras. 
 
Medidas preventivas: 
 
• Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para 
impedir que nadie pueda conectar la instalación a la red. 
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• Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, 
puesta a tierra, mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 
 
• Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales 
dieléctricos. 
 
• Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por 
electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 
 
• Las secciones de mangueras y empalmes serán las adecuadas para la carga 
que han de soportar. 
 
• Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán quedar 
tiradas por el suelo. 
 
• Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en cajas 
estancas o con empalmes antihumedad. 
 
• Los cuadros eléctricos irán provistos de toma de tierra, y en ellos se alojarán 
todos los interruptores y protecciones de la instalación. 
 
• Se montarán colgados en los paramentos verticales o sobre pies derechos 
aislantes. 
 
• Se instalarán interruptores automáticos en todas las líneas y de una 
sensibilidad tal que salten antes de que la manguera llegue a la carga máxima. 
 
• Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidas con 
un interruptor diferencial. 
• En el caso del alumbrado, el disyuntor será de alta sensibilidad. 
 
• Las grúas torre, plantas, etc. llevarán toma de tierra independientes cada una. 
 
• El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 
• Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean 
elevadas, la toma de corriente se hará de un transformador de seguridad de 
24 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.1 Electricidad 
 
• Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 
máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie. 
 
• Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o estar pisados 
o sufrir impactos. 
 
• Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
 
• No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
 
• No desenchufar nunca tirando del cable. 
 
 
8.4.2 Albañiles 
 
 
• Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 
siempre la mejor de entre las disponibles. 
 
• Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda 
auxiliar. 
 
• Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija macho. 
 
• No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en 
voladizos. 
 
• No sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
 
• No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.)  como plataformas 
de trabajo o para la confección de andamios. 
 
• Prohibido enchufar los cables pelados. 
 
• Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del 
cuadro, no del enchufe intermedio. 
 
8.4 Normas de comportamiento 
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• Utilizar el cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, 
fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde 
donde pueda producirse una caída de altura. 
 
 
8.4.3 Encofradores 
 
• Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos 
antes de abandonar el trabajo. 
 
• Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
 
• Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 
• No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar 
donde nadie pueda pisar. 
• Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 
• Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje 
en altura. 
 
 
8.4.4 Soldadores 
 
• Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 
• En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para 
que los humos desprendidos no le afecten. 
 
• Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, 
aunque se trate de la pinza. (Los 80 V. de la pinza pueden llegar a 
electrocutar). 
 
• Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 
materiales pintados, cadmiados, etc. 
 
• No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 
combustibles. 
 
• No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 
combustibles o protegerlos de forma adecuada. 
 
• No se usarán lentes de contacto para realizar soldaduras, ya que el arco 
eléctrico produce la desecación del líquido entre la lentilla y la córnea, 
pudiendo quedar ambas adheridas. 
 
 
8.4.5 Trabajos en altura 
 
• Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni 
por encima ni por debajo en la misma vertical. 
 
• Cuando se trabaja sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón 
de seguridad a la cuerda auxiliar. 
 
• Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas 
adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos 
en los desplazamientos. 
 
• El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. 
Prohibido trepar por tubos, tablones, etc. 
 
• Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no 
existe protección eficaz. 
 
• Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
 
• Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo 
a las alturas. 
 
• Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura 
debe ser de 60 cm. y a partir de los 2 m. se instalarán barandillas. 
 
• Si por necesidades de trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna 
protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
 
 
8.4.6 Soldadura autógena 
 
• Deberá preverse la caída de los trozos del material que se corte evitando que 
impacten sobre las personas, las mangueras, etc., o causen lesiones. 
 
• Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, 
pinturas, etc.), al cortar o calentar pueden ser tóxicos. Se debe por lo tanto 
adoptar las precauciones adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.), sobre 
todo en lugares cerrados. 
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• No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, el riesgo de 
explosión es grande. 
 
• No trabajar en proximidades de productos combustibles o inflamables 
(pinturas, barnices, etc.) por el posible incendio que se produciría. 
 
• Nunca cortar con soplete bidones para usar como recipiente. 
 
• Nunca se empleará oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, 
etc. se corre el peligro de que se produzca una explosión. 
 
• Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato 
cualquier fuga que aprecie. Para su detección nunca empleará una llama. 
 
• Se dejará siempre la llave colocada en la botella de acetileno que se esté 
utilizando, para poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
 
 
6.4.7 Soldadura eléctrica 
 
• Al realizar soldaduras en locales reducidos, es necesario prever dispositivos 
para la extracción de gases o ventilación. 
 
• El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la 
soldadura sin “conexiones” a base de redondos, chapas, etc. 
 
• En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo. 
 
• En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de 
antioxidante, etc. es necesario extremar las precauciones respecto a los gases 
desprendidos, que pueden ser tóxicos. Puede suceder lo mismo al soldar 
aceros especiales. 
 
• En puestos de trabajo fijos se utilizarán pantallas para evitar que las 
radiaciones afecten a otros operarios. 
 
• La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
 
• Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
 
• No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve.  
 
• Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. 
 
• Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen. 
 
 
8.4.8 Oxicorte 
 
• Al efectuar cortes, prever siempre la caída del trozo cortado, para evitar 
lesiones propias y ajenas. Tenerlo muy en cuenta al trabajar en altura. 
 
• Dado que los humos producidos al calentar pinturas, aceites, antioxidantes, 
etc. pueden ser tóxicos, hay que tomar las precauciones necesarias al cortar 
materiales con algún recubrimiento, sobre todo en locales cerrados. 
 
• La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es cerrar 
las botellas. Hay que tener en cuenta que esta operación no es peligrosa, el 
riesgo de explosión no existe cuando la botella no ha llegado a calentarse. 
 
• Las botellas de acetileno no deben utilizarse estando tumbadas, ya que habría 
fugas de la acetona en que va disuelto el acetileno. 
 
• Las botellas no deben estar expuestas al sol ni cerca de un foco calorífico, 
debido al aumento de presión interior que sufrirán. 
 
• Las llaves de las botellas estarán siempre puestas, para poder proceder 
rápidamente a su cierre en caso de emergencia. 
 
• No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio 
o la explosión serían inmediatos. 
 
• No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno 
los lubricantes se hacen explosivos. 
 
• No realizar operaciones de corte o soldadura cerca de lugares donde se esté 
pintando. Los productos empelados para disolver pintura son habitualmente 
inflamables. 
 
• Para detectar fugas se usará agua jabonosa. Bajo ningún concepto podrán 
utilizarse llamas de cerillas o similares. 
 
• Siempre que haya que elevar botellas por medio de la grúa, se empleará una 
canastilla adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 
 
 
8.4.9 Ferralla 
 
• No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos 
auxiliares. Su única utilización será como armadura del hormigón. 
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• Se evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
 
• Se evitarán los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos. 
 
• Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
 
 
 
 
8.5.1 Maquinaria en general 
 
• Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o 
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 
extraerán los fusibles eléctricos. 
 
• Los carriles para desplazamiento de la grúa torre, estarán limitados a una 
distancia de 1,00 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de 
carrera. 
 
• Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 
 
• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras anti-atrapamientos. 
 
• Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar. 
 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa o con importantes deterioros de ella. 
 
• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de 
suministro. 
 
• Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de 
redondos doblados. 
 
 
 
 
8.5.2 Maquinaria para el movimiento de tierra en general 
 
• Las máquinas para el movimiento de tierras estarán dotadas de faros de 
marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados y claxon de 
marcha atrás. 
 
• Se les controlará periódicamente el estado de luces, frenos, dirección, etc. 
 
• Se prohibirá permanecer en el radio de acción de la maquinaria, para evitar el 
riesgo de atropello. 
 
• Se prohibirán las labores de mantenimiento con el motor en marcha. 
 
 
8.5.3 Trabajos con la desbarbadora 
 
• Antes de dejar la máquina deberá detenerse el disco por contacto con la pieza 
sobre la que se está trabajando. 
 
• Cuando se coloque un nuevo disco se comprobará que su velocidad máxima 
es superior a la de la máquina. 
 
• Deberá mantenerse siempre colocada la defensa o protector. 
 
• El operario usará gafas protectoras. 
 
• Los discos tienen una utilización específica, por lo que no deberá utilizarse para 
repasar uno de corte, ni viceversa. 
 
• Nunca deben utilizarse discos deteriorados. 
 
 
8.5.4 Martillo neumático 
 
• Comprobar que la conexión manguera-martillo, empalmes de mangueras y 
demás circuitos a presión están en perfectas condiciones. 
 
• Cuando se trabaje en taludes con peligro de caída, el operario dispondrá de 
puntos de amarre adecuados para el cinturón de seguridad. 
 
• No debe apoyarse el cuerpo sobre el martillo. 
 
• Se prohíbe utilizar fondos de barreno para iniciar una nueva perforación. 
 
8.5 Maquinaria de obra 
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• Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
 
 
8.5.5 Camión basculante 
 
• Comprobar los frenos después de un lavado o haber atravesado zonas de agua. 
 
• Evitar circular con el basculante levantado. 
 
• Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 
• No circular nunca en punto muerto. 
 
• No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 
• No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo 
fijado previamente. 
 
• No transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 
• Se mantendrán siempre en perfecto estado, las luces, frenos, dirección, etc. 
 
 
8.5.6 Pala cargadora 
 
• En los desplazamientos la cuchara irá lo más próxima posible al suelo, para 
conseguir la máxima estabilidad. 
 
• Esta máquina obligatoriamente estará dotada de claxon y luces de marcha 
atrás. 
 
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará con velocidades lentas. 
 
• Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 
 
• Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con la cuchara izada 
sin apoyar en el suelo. 
 
• Se prohibirá el transporte de personas en la cuchara. 
 
 
 
8.5.7 Retroexcavadora 
 
• Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo al suelo y frenar 
la máquina. 
• Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina por si presentara alguna 
anomalía. 
• Circular siempre con el cazo en posición de traslado y, si el desplazamiento 
es largo con los puntales colocados. 
• En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina 
hasta que la red sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuera 
imprescindible bajar de la máquina, hacerlo de un salto. 
• No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, sin tomar las 
debidas precauciones. 
• Prohibición absoluta de utilización de la maquinaria como medio de 
transporte y elevación de personas. 
• Prohibición de circulación a velocidad excesiva, o por zonas no autorizadas. 
• Revisión y comprobación periódica de la señalización óptica y acústica de la 
maquinaria. 
 
 
8.5.8 Compactador 
 
• Al abandonar la máquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado. 
 
• Inspeccionar la máquina antes de comenzar la jornada de trabajo. 
 
• No realizar reparaciones con el motor en marcha. 
 
• No transportar pasajeros. 
 
• Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y 
protegerse de posibles quemaduras. 
 
 
8.5.9 Grúa móvil 
 
• Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna 
anomalía. 
 
• En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que 
corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
 
• En las operaciones de montaje y desmontaje, no debe haber personal bajo la 
pluma. 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº20 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
 
Página 35 de 35 
 
 
• No abandonar la cabina de la grúa teniendo cargas suspendidas. 
 
• No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
 
• No pasar la carga por encima de las personas. 
 
• No realizar nunca tiros sesgados. 
 
• Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas 
en la tabla de cargas. 
 
• Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles 
o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 
 
• Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo al suelo y frenar 
la máquina. 
 
 
8.5.10 Cortadora de pavimento y sierra 
 
• Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
 
• Perfecto estado del disco. 
 
• Puesta a tierra (en las eléctricas). 
 
• Utilización de prendas de protección personal, (protector auditivo, mascarilla 
anti-polvo, etc.). 
 
 
8.5.11 Bomba de hormigón 
 
• Cuando se limpia la tubería con la pelota, poner la canastilla en el final de la 
tubería para la recogida de la pelota. 
•  
• Diariamente se revisará el funcionamiento de luces, frenos y claxon de marcha 
atrás. 
 
• Las operaciones de reparación se llevarán a cabo con la máquina parada. 
 
• No intentar nunca actuar a través de de la rejilla de la tolva receptora. En caso 
ineludible para el agitador. 
 
• No se transportarán pasajeros en la máquina. 
• Prestar especial atención a las líneas eléctricas. No acercar el brazo. 
• Revisar las tuberías, principalmente el tramo de goma, que suele reventar. 
• Utilizar gafas protectoras para evitar salpicaduras de hormigón. 
• Vigilar los manómetros, sabiendo que el aumento de presión indica que se ha 
producido un atasco. 
 
 
8.5.12 Dumper motovolquete 
 
• Está prohibido transportar personas. 
• La velocidad se adaptará siempre a la carga y estado del firme. 
• Nunca se transportarán cargas que puedan impedir la visibilidad del conductor. 
• Para descargar a un nivel inferior, se colocarán topes en el borde. 
• Si el arranque es manual con manivela, al efectuarse este se tendrá especial 
cuidado, ya que se puede producir un retroceso de la manivela, dañándose 
seriamente la muñeca. 
 
 
 
 
Los documentos que integran el presente estudio de Seguridad y Salud en el trabajo 
son los siguientes: 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
 
A Coruña, septiembre 2017 
El autor del proyecto: 
 
 
 
 
 
Gonzalo García-Alén Lores 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los requisitos 
técnicos y condiciones generales que han de regir en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la seguridad y salud durante el transcurso de la obra. 
 
 
 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
 
 
 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
 
• Estatuto de los trabajadores. 
 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 
11-3-71). 
 
• Plan Nacional de Higiene y seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-
3-71). 
 
• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 
 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 
20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 
 
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-
11-59). 
 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5-7- 8/9-9-70). 
 
• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-
5-74) (B.O.E. 29-5-74). 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
 
• Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de 
Seguridad en Centros de Trabajo. 
 
• Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 
555/1986, 21-2-86) (B.O.E 21-3- 86). 
 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
 
• Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E nº 269, 10-11-95). 
 
• Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
• Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
• Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
• Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual   de   cargas   que   entrañe   riesgos,   en   
particular   dorsolumbares,    para    los    trabajadores (B.O.E nº 97, 23-4-
97). 
 
• Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad  y Salud  
relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (B.O.E 
nº 97, 23-4-97). 
 
• Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de 
riesgos laborales de las mutuas de A.T. y E.P. (B.O.E. nº 98, 24-4-97). 
 
• Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores equipos de protección individual 
(B.O.E. nº 140, 12-6-97). 
 
• Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
reglamento de los servicios de prevención, en relación con las direcciones de 
acreditación de las empresas especializadas como servicios de prevención de 
las empresas y autorización de las entidades públicas o privadas para 
1. Definición y alcance del pliego 
1.1 Objeto del pliego 
1.2 Validez del pliego 
2. Normas legales reglamentarias de aplicación 
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desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales (B.O.E. nº 159, 4-7-97). 
 
• Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación 
de prevencionistas de riesgos laborales (B.O.E. nº 165, 11-7-98). 
 
• Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. nº 
188, 7-8-97). 
 
• Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción o ingeniería civil (B.O.E. nº 256, 15-10-97). 
 
• Orden de 16-4-98 sobre Normas, Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 
1992/1993 que revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de 
incendios (B.O.E. nº 104, 1-5-98). 
 
• Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. nº 104, 1-5-98). 
 
 
 
 
 
 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán y serán 
sustituidos por otros aceptables. 
 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (O. M. 15-7-74). 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre 
de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente 
para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación 
suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), 
cuando se ejecuten trabajos nocturnos. 
 
Cuando no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos una 
iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y 
observar correctamente las señales de aviso y protección. 
 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de 
una carretera, etc. 
 
Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra  debe tener  muy 
advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 metros, (si la línea es 
superior a 50KV, la distancia mínima será de 5 metros). 
 
Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados 
sin olvidar su cota de profundidad. 
 
 
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de 
protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 
término. 
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas 
Reglamentarias MT de homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 27-5-74), siempre que exista norma. 
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante 
informe de los ensayos realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 
repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección 
colectiva estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su 
uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 
 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la 
Memoria cuyas prescripciones se exponen a continuación. 
3. Condiciones generales en los medios de protección 
3.1 Comienzo de las obras 
3.2 Protecciones personales 
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3.2.1 Prescripciones del caso de protección 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel 
y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá 
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características 
resistentes y protectoras del mismo. 
 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones 
incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 
acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá 
sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la 
penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros y a un ensayo de resistencia a la 
llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. A mayores un ensayo eléctrico, 
sometido a una tensión de 2 kV, 50Hz durante 3 segundos, donde la corriente de 
fuga no podrá ser superior a 3 mA.; en el ensayo de perforación elevando la tensión 
a 2,5 kV. durante 15 segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 
 
En el caso de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 
serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no 
podrá ser superior a 10 mA. 
 
En el caso de casco de clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de 
choque y perforación, con buenos resultados, a una temperatura de -15 ºC. 
 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
 
 
3.2.2 Prescripciones del calzado de seguridad 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad de clase 
III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos 
contra los riesgos debidos a caída de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas 
no producirán efectos nocivos, permitiendo en lo posible la transpiración. Su peso 
no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material 
elástico. Tanto la puntera como al suela de seguridad deberán formar parte 
integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos 
los elementos metálicos que tengan función protectora, serán resistentes a la 
corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera 
hasta 1500 kg, y la luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo 
rotura. 
 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 
apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza 
mínima de perforación de 100 kg sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose 
durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones 
y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 
 
 
3.2.3 Prescripciones del protector auditivo 
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. 
 
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida 
de audición no mayor de 10 dB, respecto a un audiograma normal en cada uno de 
los oídos y para una de las frecuencias de ensayo. 
 
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 
 
• Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 
dB. 
 
• Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB. 
 
• Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 
de 35 dB. 
 
• Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-2. 
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3.2.4 Prescripciones de guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 
que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. La talla, 
medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 
será la adecuada al operario. Los materiales que entren en su composición nunca 
producirán dermatosis. 
 
 
3.2.5 Prescripciones del cinturón de seguridad 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de 
sujeción de clase A. 
 
Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto 
de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y 
un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. 
 
La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. 
 
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La 
inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el 
modelo tipo, un ensayo a tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 
Kg. Serán también resistentes a la corrosión. 
 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, 
de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento 
de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-13. 
 
 
3.2.6 Prescripciones de gafas de seguridad 
 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 
contra impactos, como mínimo de clase A, siendo convenientes de clase D. 
 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 
 
• Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas 
cortantes o punzantes. 
 
• Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma 
de sus prestaciones. 
 
• No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
 
• Dispondrán  de  aireación  suficiente  para  evitar  en  lo  posible  el  
empañamiento  de  los  oculares  en condiciones normales de uso. 
 
• Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a 
ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos 
apreciables de corrosión. 
 
• Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 
inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de temperatura y sometidos a 
la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/min. 
 
• Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 
desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 55 g de masa, 
desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán 
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será 
superior al 89%. 
 
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 g, desde una 
altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 
impactos de punzón, será de clase B. Si supera el impacto a perdigones de plomo 
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de 4,5 mm de diámetro, clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 
clasificará como clase D. 
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-
16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 
 
 
3.2.7 Prescripciones de la mascarilla antipolvo 
 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido el aire del medioambiente, antes de su inhalación por 
el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis 
y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o 
de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las 
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas 
anteriormente. Las 
 
mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 
presentará fugas. 
 
Para la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/min a la 
exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 mm de 
columna de agua (238 Pa). 
 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 
uniones con los elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
28/07/1975. 
 
 
3.2.8 Prescripciones de la bota impermeable al agua y a la humedad 
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán 
clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 
 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el 
tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento 
adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. Deberá confeccionarse con caucho 
natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten 
a la piel del usuario. 
 
Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus propiedades, 
así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 
funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes 
tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén 
afectados por el agua. El material de la bota tendrá unas propiedades tales que 
impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 
adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, 
con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectivos nocivos en 
el usuario. 
 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 
provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 
eliminación de material adherido. 
 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias 
al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 
resistentes a la corrosión. 
 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El 
modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en frío, de humedad, de 
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-
27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 03/12/1981. 
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3.2.9 Prescripciones de equipo para soldador 
 
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, 
el que lo esté, y, los que no lo estén los adecuados del mercado para su función 
específica. 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, 
mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes. 
 
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 
las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 
Y MT-19. 
 
 
3.2.10 Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad 
 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para 
actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de 
instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 
 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de 
alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 
aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras 
textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste 
recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme 
sus propiedades. 
 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre 
que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la 
configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 
ambidiestros. 
 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta 
del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes 
de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, 
según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm. 
 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/ cm2, el 
alargamiento a la rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no 
será superior al 18%. Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la 
cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de sus características mecánicas y 
conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 
 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 
tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con 
una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una 
corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de 
perforación de 35.000 V. 
 
Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-4. 
 
 
3.2.11 Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja 
tensión 
 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número 
de accidentes eléctricos se produce por al corriente alterna de baja tensión. Por ello, 
los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que 
siguen. 
 
No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia 
mínima de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, 
casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a 
baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 
Contratista averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se 
obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
 
Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se 
pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 
de los conductores de 0,50 m. 
 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que, en el ambiente exterior de la obra, 
posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o 
superior a 24 V. 
 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 
diámetro mínimo 14 mm y una longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la 
distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus 
cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en 
paralelo. El conductor será cobre de 35 mm2 de sección. La toma de tierra así 
obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas 
de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas 
posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
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Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las 
salidas de fuerza de dichos cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial 
de 300 mA de sensibilidad. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044, 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
3.2.12 Prescripciones de extintores 
 
Los extintores de incendios, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de 
alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, 
sin rebasar, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí 
misma. 
 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 
dotados con un manómetro. La simple observación de la presión del manómetro 
permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como 
máximo cada seis meses. 
 
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
1244/1979 del 4 de abril de 1979. (B.O.E. 29-5-1979). 
 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso 
y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares 
de paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 
aparato. Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una 
altura de 1,20 m, medida desde el suelo a la base del extintor. 
 
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 
31-5-1982). 
 
Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 
portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se 
instalará en el interior de la obra y precisamente cerca de la puerta principal de 
entrada y salida. 
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 
siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será 
precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 
 
 
 
Se contemplan estos medios de protección colectiva durante los trabajos con la 
amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 
colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. 
Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una 
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, 
etc., que sin ser medios específicos de protección colectiva tienen su carácter en 
cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, 
al reducir los riesgos de accidentes. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras y antes 
de pormenorizar algunas de ellas en los subapartados que siguen a éste, las 
siguientes: 
 
• Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 
Tendrán una altura de al menos 90 cm. y estarán construidas de tubos o 
redondos metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán de patas para mantener 
su verticalidad. 
 
• Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores 
reglamentados por el Ministerio de Fomento. 
 
• Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de 
tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo. 
 
• Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos 
y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y 
cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos. 
 
• Redes: serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 
 
• Lonas: serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la 
llama. 
 
• Bandas de separación con vías y carreteras de tráfico: se colocarán con pies 
derechos metálicos bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico 
de colores vivos. La resistencia mínima a la tracción será de 50 kg. 
3.2 Protecciones colectivas 
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• Conos de separación en carreteras: se colocarán lo suficientemente próximos 
para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 
 
• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las 
situadas a más de 2 metros del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm. 
de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 
• Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
 
• Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán 
las condiciones especificadas en la Normativa vigente al respecto (CTE DB-
SI). 
 
• Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente 
señalizado. 
 
• Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifique la 
tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno 
de los vehículos de cadenas. 
 
• Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras 
telescópicas, etc., serán dieléctricos. 
 
 
3.2.1 Contactos eléctricos 
 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores y en general todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 
electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 
casos, que, en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del 
suministro eléctrico. 
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-
383-75. 
 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 
tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una 
intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 
 
Además, deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto está comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad 
nominal de defecto. 
 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, miras, etc. serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
 
 
3.2.2 Protección contra incendios 
 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de 
incendios, estarán dotadas de extintores. 
 
Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada seis meses como máximo. 
 
 
3.2.3 Dispositivos de seguridad de maquinaria 
 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
periódicamente. 
 
Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra 
forma eficaz. 
 
 
3.2.4 Limpieza de la obra 
 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá 
como norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza. 
 
 
3.2.5 Señalización 
 
Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad 
como medio de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera 
permanente. 
 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones o informar de la situación de medios de seguridad o asistencia. 
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Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) 
sobre señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y 
entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. La 
señalización de obra se ajustará a la vigente del Ministerio de Fomento. 
 
 
3.2.6 Barandillas 
 
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. Su altura 
será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre la barandilla y 
rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
 
La ejecución de las mismas será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes y cortantes que puedan causar heridas. 
 
Las vallas para protección peatonal y cortes de tráfico consistirán en una estructura 
metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores horizontales 
de 3,00 m. a 3,50 m. y menores verticales, de 2 m. Los puntos de apoyo, solidarios 
con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los puntos de 
contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. Cada módulo 
dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera 
que pueda formarse una valla continua. 
 
 
 
 
3.4.1 Equipo de protección personal 
 
• Será obligatorio el uso del casco. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
3.4.2 Protecciones colectivas 
 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales: riesgos de 
caídas a distinto nivel y maquinaria pesada en movimiento. 
• Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes 
de los accesos de peatones. 
 
• Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los 
de peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
 
3.4.3 Normas generales de actuación durante los trabajos 
 
• Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la excavación sea 
seguido, inmediatamente, por la colocación de los mismos. 
 
• Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o 
zonas inestables. 
 
• Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una 
distancia del borde de la excavación de al menos 2 metros. 
 
• El movimiento de vehículos y transporte se regirá por un plan preestablecido, 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
• La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 
 
• Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un 
tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media 
la separación entre ejes, ni menor de 6 metros. 
 
• Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina inicie un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo 
anunciará con su señal acústica. 
 
• Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a 
un borde de excavación ataluzado, se dispondrán de topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
• Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y 
máquinas. 
 
• No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a los 
bordes de coronación de taludes, se dejará una zona de seguridad de 2 metros 
como mínimo. 
 
3.4 Normas de seguridad 
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• Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 
adecuadamente en ambientes pulvígenos. 
 
• No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. 
 
• Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar. 
 
• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
excavación, se dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 metros, con 
puntos de luz portátiles y grado de protección no menor de IP- 44, según UNE 
20.324. 
 
• En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 
metro para el paso de peatones y a 2 metros para el paso de vehículos. 
 
• En zanjas de profundidad mayor de 1,3 metros, siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá 
actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia. 
 
• Las zanjas de más de 1,3 metros de profundidad estarán provistas de escaleras 
metálicas que rebasen 1 metro sobre el nivel superior de corte. 
 
• Al finalizar la jornada o e interrupciones largas, se protegerán las bocas de las 
zanjas de más de 1,3 metros de profundidad con un tablero resistente, red, 
mallazo o cualquier elemento con capacidad portante. 
 
• Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga 
riesgos de caídas de altura, se acotarán con barandilla de 0,9 metros de altura, 
listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 
• Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,5 
metros se colocarán escaleras que tendrán una anchura de 0,5 metros. 
 
• Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de 
proyecciones sobre el personal que trabaja en las cimentaciones se dispondrá 
a 0,6 metros del borde de éstas, un rodapié de 20 cm de altura. 
 
• En las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las 
excavaciones, siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las 
ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
 
• Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán 
fuera de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la 
madera se sacarán o doblarán. 
 
• Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de 
conexión a tierra. 
 
• Periódicamente se revisará la maquinaria de excavación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores, 
señales acústicas e iluminación. 
 
• En lo referente al empleo y conservación de las máquinas se cumplirá lo 
especificado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, 
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 
 
• En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los 
trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante 
de cada útil o herramienta. 
 
• Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto 
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada 
una de ellas. 
 
 
3.4.4 Excavación en zanjas 
 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o 
barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m. del borde 
superior del corte. 
 
Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 
cm. de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
 
Se colocarán, sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia 
de la zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante 
bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 
 
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, 
que sobrepasen en 1m. en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al 
borde superior de coronación. 
 
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a 
una distancia inferior a 2 
m. del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
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En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán 
de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se 
reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, 
siguiendo sus instrucciones expresas. 
 
Con lluvia de gran intensidad o aparición de nivel freático alto, se vigilará el 
comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los 
operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 
 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los 
riesgos a los que pueda estar sometido. 
 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m. se entibará. 
 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán 
los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una 
distancia mínima de 2 m. del borde. 
 
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos 
en los que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. 
transitados por vehículos, y en especial, si en la proximidad se establecen tajos con 
usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 
pesada. 
 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos 
fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior 
de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. La 
circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m., para vehículos ligeros, y 
a 4 m. para pesados, del borde de la excavación. 
 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber 
procedido a su saneo, entibado, etc. 
 
Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una 
distancia del borde de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como 
mínimo a 2 m., salvo en el caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que esa 
distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 
 
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan 
cambios de temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del 
agua del terreno. 
 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los 
laterales de las zanjas se entibarán. Si las condiciones del terreno no permiten la 
permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el entibado desde fuera de la 
zanja. 
 
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, 
estarán provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes 
puestas a tierra. 
 
Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con 
portalámparas estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
 
 
3.4.5 Rellenos 
 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia 
de tendidos eléctricos aéreos. 
 
Se prohíbe también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción en número superior a los asientos existentes, en el interior. 
 
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán 
por personal especializado, en evitación de desplomes y caídas. 
 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada 
de peligro indefinido y STOP. 
 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras 
o compactadotas, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
 
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos 
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
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Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. Todos los vehículos de transporte de 
material empleados también especificarán claramente la tara y la carga máxima. 
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 
las maniobras. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas, especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias. 
 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación 
de recorrido para el vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en 
retroceso serán dirigidas por personal capacitado. 
 
Todos los vehículos empleados es esta obra, para las operaciones de relleno serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 
 
Se establecerán a lo largo del la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc. 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados 
a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
 
 
3.4.6 Manejo de módulos y materiales por medios mecánicos 
 
El manejo de módulos de la estructura, o de otros elementos o materiales mediante 
medios mecánicos, deberán extremarse las precauciones para evitar fallos técnicos 
en ganchos, cables y eslingas. 
 
Ganchos 
 
• Respetar la carga máxima de utilización. 
 
• Respetar la vida útil de los ganchos. 
 
• Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado. 
 
 
Cables 
 
• Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga 
necesaria para el uso al que se destinen. 
 
• Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, 
mediante su engrase para reducir el desgaste y protegerlos de la corrosión. 
 
• Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben 
apoyarse directamente en el suelo. 
 
 
Eslingas 
 
• Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede 
bien asentada en la parte baja del gancho. 
 
• Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los 
distintos ramales en un anillo central. 
 
• Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos 
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación 
concreta. 
 
• Asegurar la resistencia de los puntos de enganche y conservarlas en buen 
estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún tiradas por el suelo. 
 
 
 
 
 
 
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de empresa propio 
o mancomunado, según el Reglamento de los servicios Médicos de Empresa (O.M. 
21-11-1959). 
 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un 
reconocimiento médico previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año. 
 
Si el agua disponible para el consumo humano no fuese potable se proporcionará 
agua potable en vasijas cerradas. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá 
4. Instalaciones 
4.1 Instalaciones y servicios médicos 
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señalización de indicación de acceso al mismo. La persona que lo atienda 
habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos mínimos. 
 
El botiquín contendrá al menos: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercuro-cromo, amoniaco, gasas esterilizadas, algodón, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos, torniquetes, guantes esterilizados, termómetros 
clínicos, tijeras, etc. 
 
Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere 
preciso. 
 
 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 
 
El vestuario albergará taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los 
servicios higiénicos tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por 
cada diez trabajadores y al menos un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de 
espejos y calefacción. 
 
El comedor contará con mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria. 
 
 
 
 
 
 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de 
los responsables de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o 
ausencia. 
 
 
 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico 
del Servicio Técnico de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En 
todo caso, será la persona más preparada en estas materias, y siempre recaerá el 
nombramiento en una persona que tenga amplios conocimientos de la obra y esté 
en ella con asiduidad. 
 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
 
• Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e 
higiene. 
 
• Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan 
producirse en cualquier puesto de trabajo y proponer las medidas que deban 
adoptarse. 
 
• Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de 
riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto 
de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 
 
• Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la 
debida asistencia sanitaria. 
 
Las funciones de vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente 
prestaba en la empresa el operario designado al efecto. 
 
 
 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del 
Servicio de Seguridad con amplios conocimientos de la obra y con presencia 
constante en la misma. 
 
Sus funciones serán: 
 
• Ser el responsable de la seguridad de las sobras. 
 
• Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan 
producirse y proponer medidas preventivas a adoptar. 
 
• Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. 
 
• Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así 
como cualquier otra función que le encomiende de este documento. 
 
 
 
4.2 Locales de higiene y bienestar 
5. Responsables de seguridad y salud en la obra 
5.1 Comunicación de la dirección facultativa 
5.2 Vigilante de seguridad 
5.3 Jefe de seguridad 
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Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, la Dirección de Obra, 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. Dicho coordinador deberá ser técnico competente en la materia y estará 
integrado en la Dirección Facultativa. 
 
Sus funciones serán las siguientes: 
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 
 
 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son las que se 
indican a continuación: 
 
o Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
o Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 
 
o Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios 
auxiliares. 
 
o Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
o Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias 
o sustancias peligrosas. 
 
o Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido 
utilizados. 
 
o Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
o Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 
o Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
 
o Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
• El coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto el Director de la obra 
emitirá un informe respecto al plan elaborado por el contratista, elevándolo 
a la Administración para su correspondiente aprobación. 
 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. Cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, será el Director de Obra el que asume esta función. 
 
 
 
Los contratistas y subcontratistas si los hubiera, estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 
 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
 
5.4 Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra 
5.5 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
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- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y salud en la obra. 
 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director 
de obra. 
 
Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las 
obligaciones que les corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
 
Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los 
contratistas y subcontratistas. 
 
 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
 
Será necesaria su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 
 
El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención y 
por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la otra. Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna 
de las representaciones del mismo. 
 
Las competencias del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes: 
 
• Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes 
y programas de prevención de riesgos en la empresa. 
 
• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las diferencias existentes. 
 
En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para: 
 
• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas. 
 
• Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 
 
• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
 
• Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 
 
 
 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con  la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
5.6 Comité de Seguridad y Salud 
6. Plan de Seguridad y Salud 
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forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 
el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos. 
 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente 
de la Dirección Facultativa. 
 
 
 
 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, 
facilitado por: 
 
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan 
de Seguridad y Salud. 
 
• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 
de obras de las Administraciones públicas. 
 
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
 
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la 
obra. 
 
• Dirección facultativa de las mismas. 
 
• Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y 
representante de los trabajadores. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas 
u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. El contratista enviará 
las copias a los destinatarios citados. 
 
De acuerdo con el R.D. 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
 
• La Dirección Facultativa. 
 
• Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de 
los trabajadores. 
 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las 
instrucciones y recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en 
el plazo de veinticuatro horas, una copia a la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra, igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
 
 
 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Presupuesto de Seguridad y 
Salud, se efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, 
proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que afecten, de modo 
que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado 
para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son 
consideradas insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del 
precio correspondiente, no recuperándose posteriormente. 
 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas 
por la Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no serán objeto de 
abono independiente, considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de 
varios y medios auxiliares y en costes indirectos. 
 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios nº1 
del Contrato. Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, 
retirada, limpieza y cuantos elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin 
a que están destinados, aunque no estén explícitamente citados e la descomposición 
del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo el Contratista reclamar 
cantidades distintas a las indicadas. 
 
 
 
 
 
7. Libro de incidencias 
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Es de aplicación las justificaciones del Anejo 13 de Justificación de Precios, el 
presente apéndice tiene la finalidad de Justificar la Partida destinada a Seguridad y 
Salud. 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
E28PC010 m CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA  
 
 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uno normal 
eléctrico hasta 440V. Certificado CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RA035 u PANTALLA DE MANO SOLDADOR 
 
 
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
  
 
 
     5,00 
 
 
     
 
E28RA040 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 
 
 
 
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773 
 
 
  
 
               5,00    
 
 
     
 
E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO   
 
 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RA106 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS  
 
 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RA110 u  FILTRO DE RECAMBIO MASCARILLA  
 
 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     60,00 
 
 
      
E28RC120 u CASCOS PRTECTORES AUDITIVOS  
 
 
 
 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RA030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
 
 
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC  
 
 
Juego de tampones antiruido de silicona ajustables. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RC010 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  
 
 
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RC110 u IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO  
 
 
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  
 
 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. S/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
 
 
 
 
     30,00 
 
 
      
E28RC140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  
 
 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     5,00 
        
E28RC125 u PARKA PARA EL FRIO  
 
 
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     15,00         
E28RC130 u TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
 
Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     5,00         
E28RC100 u TRAJE DE AGUA VERDE INGENIERO  
 
 
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
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     3,00 
 
 
      
E28RC070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  
 
 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RM070 u PAR DE GUANTES USO GENERAL SERRAJE  
 
 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     10,00 
 
 
      
E28RM230 u PAR DE GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS  
 
 
Par de guantes para la extinción de incendios, de fibra Nomex aluminzado, (amortizables en 2 usos). 
Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     5,00 
 
 
      
E28RM100 u PAR GUANTES SOLDADOR  
 
 
Par guantes para soldador,(amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.  
 
 
 
 
 
     10,00 
 
 
      
E28RM020 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS  
 
 
Par guantes de lona reforzados. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     20,00 
 
 
      
E28RM120 u PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.  
 
 
Par de guantes aislantes para  protección de contacto eléctrico en tensión hasta 1000 V, (amortizables 
en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     5,00 
 
 
      
E28RP020 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)  
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     15,00 
 
 
      
E28RP040 u PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)  
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
     15,00 
 
 
      
E28RP060 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD  
 
 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   
 
 
     10,00 
 
 
      
E28RP080 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA  
 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
 
 
 
 
 
     5,00 
 
 
      
E28RP070 u PAR DE BOTAS AISLANTE  
 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000V de tensión, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     
5,00 
 
 
      
E28RP090 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  
 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
     30,00 
 
 
      
E28RS020 u ARNÉS AMARRE DORSAL+CINTA SUBGLÚTEA  
 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de 
nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     15,00 
 
 
      
E28RS010 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL  
 
 Equipo completo para trabajos en vertical  en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con 
amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un 
anticaídas deslizante con eslinga de 30cm. y un rollo de cuerda de poliamida de 14mm. de 2m. con 
lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     10,00 
 
 
      
E28RS030 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL  
  
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en poliamida de 14mm. de 2 m. con lazada. 
incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obas. Certifica- do  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado 
con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con 
eslinga de 90cm. y un rollo de cuerda de 
 
   
   
   
   
       10,00 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
E28PC030 u ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN  
 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 
3.50x2.00m de altura, enrejados de 80x150mm. y D=8mm. de espesor, 
soldado a tubos de D=40mm. y 1,50mm. de espesor, todo ello galvanizado 
en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 
3,50m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un 
tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje, 
s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       15,00 
       
 
E28PC050 u ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 
 
 
 Alquiles ud/mes de valla de contención de peatones , metálica, prolongable 
de 2,50m. de largo y 1m. de altura, color amarillo, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
       8,00 
       
 
E28RA040 u CUADRO DE OBRAS 80 A. MODELO 10 
 
 
 Cuadro de obra trifásico de 80A, compuesto por armario metálico con 
revestimineto de poliester de 800x600 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción 
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80A., 3 
diferenciales  de 4x40A. 30mA y 4x80A 30 ma, respectivamente, 8MT por 
base, cuatro de 2x26A., dos de 4x16A. y dos de 4x32A, incluyendo 
cableado, rótulos de identificación, 8bases de salida y p.p. de conexión a 
tierra, instalado (amortizables en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
                1,00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PR. INC  
 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente de eficacia 34/A/144B de 9kg. de agente extintor, con so- 
porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según normal EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada. s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
4,00 
  
     
 
E28PC050 u EXTINTOR COS 5 kg ACERO 
 
 
 Extintor de nieve catónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, 
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada s/R.D. 
486/97 
 
 
  
 
 4,00 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 
      
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS 
E28BA010 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 mm2  
 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V. incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. instalada. 
 
 
  
   
 
               2,00    
 
 
     
 
E28BA030 u ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA 25 mm 
 
 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxima de 8m., realizada con tubo de polietileno de 25mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima de collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 
   
   
   
   
       2,00 
        
E28BA040 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
  
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual 
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón 
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20cm. de diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida y reposición de pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de 
cemento/m3 de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 
   
   
   
   
   
   
       1,00 
        
E28BA050 u ACOMETIDA PROV TELÉF. A CASETA  
  
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C. T. N. E. 
 
   
       1,00 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 SUBCAPÍTULO 4.2 CASETAS 
E28BC145 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2  
 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 
m. de 8,92m2. Estructura y cerramiento en chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., 
interior con tablex laca. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm. y poliestireno 
de 50mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Perta de 0,8x2m. de 
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20mm. picaporte y cerradura. 
Vetana de aluminio anodizado correera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
eléctrico a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. 
punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       5,00 
        
E28BC050 mes ALQUILER ASEO 8.92 m2  
  
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 
4,00x2,23x2,63m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,83x0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6mm. termo eléctrica de 50l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavado de tres 
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220V. con automático. Con transporte a 150 Km. 
(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 
   
   
   
   
   
         
       10,00 
        
 SUBCAPÍTULO 4.3 MOBILIARIO CASETAS 
E28BM010 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO  
 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 
 
     10,00 
E28BM030 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  
 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 
 
     4,00 
E28BM040 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos).  
 
 
 
 
 
     3,00 
 
 
      
E28BM045 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). 
 
 
 
 
 
 
     3,00         
E28BM050 u SECAMANOS ELÉCTRICO  
 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 
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     2,00 
E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  
 
 Taquilla metálica individual par vestuario de 1,80m. de altura en acero laminado en frío, con 
trata- miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, la- mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     15,00 
 
 
      
E28BM080 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  
 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 
usos)  
 
 
 
 
 
     1,00 
 
 
      
E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 
 
 
 
 
 
     2,00 
E28BM200 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
       4,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28GS060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I  
 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 
 
 
       15,00 
 
 
      
E28GS080 u BOTIQUÍN DE URGENCIA  
 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno contratamiento 
anticorrosivo  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
 
 
       2,00 
 
 
      
E28GS190 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN  
 
 Reposición material botiquín de urgencia  
       4,00 
        
E28GS20 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES  
  Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos)  
       2,00 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    CANTIDAD 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIONES 
E28BC010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 m  
 
 Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97  
 
 
 
 
 
     
100,00 
 
 
     
 
E28BC035 u CONO BALIZAMIENTO REGLECTANTE D=30  
 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 
485/97  
 
 
 
 
 
     15,00 
 
 
      
E28BC030 u PANEL COMPLETO PVC 700 X 1000 mm  
 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm. de espesor nominal. Tamaño 
700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra", amortizable en 4 usos, i/colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
       2,00 
 
      
 
E28BC099 u SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos, 
i/colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97  
 
 
 
       2,00 
 
 
      
E28BC100 u SEÑAL CUADRADA L=60 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado h-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2,00 
 
 
      
E28BC130 u SEÑAL CIRCULAR D=60 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de seguridad circular de D=60cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
       2,00 
 
 
      
E28BC200 u SEÑAL STOP D=60 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
       2,00 
 
 
      
E28BC235 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL  
  
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
usos). s/R.D. 485/97  
   
       2,00 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    CANTIDAD 
CAPÍTULO 07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
E28GD040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  
 
 Costo mensual de limpieza  y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de 
peón ordinario.  
 
 
 
 
 
     
5,00 
        
E28GD050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.  
  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema- na 
y realizada por un encargado.  
  
 
       2,50 
        
E28GD060 u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 
   
   
       5,00 
        
E28GD090 u REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO  
  
Revisión quincena del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. 
Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de l a CAM. BOCM 
2988/1998 de 30 Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según R.D. 2177/2004 
 
   
   
       3,00 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
E28PC010 m CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 4,17 
  Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uno normal 
eléctrico hasta 440V. Certificado CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
 
 
     CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
        
E28RA035 u PANTALLA DE MANO SOLDADOR 1,84 
 
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 
 
     UN EURO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
        
E28RA040 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,77 
 
 
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773 
 
 
  
     DOS EUROS con SETENTE Y SIETE CÉNTIMOS 
        
E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO  1,00 
 
 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
   UN EURO 
        
E28RA106 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 14,90 
 
 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
     CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
        
E28RA110 u  FILTRO DE RECAMBIO MASCARILLA 0,93 
 
 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
     CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
        
E28RC120 u CASCOS PRTECTORES AUDITIVOS 3,91 
 
 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
     TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
        
E28RA030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 6,16 
 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
     SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
        
E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC 0,61 
 
 
Juego de tampones antiruido de silicona ajustables. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
   CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC010 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 6,59 
 
 
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
  SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC110 u IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO 8,31 
 
 
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
   OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 4,75 
 
 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. S/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
 
 
 
 
  CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 4,95 
 
 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC125 u PARKA PARA EL FRIO 11,77 
 
 
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
  ONCE EUROS con SETENTE Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC130 u TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 59,08 
 
 
Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  CINCUENTA Y NUEVE con OCHO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC100 u TRAJE DE AGUA VERDE INGENIERO 19,27 
 
 
Traje de agua colore verte tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RC070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 26,83 
3. Cuadros de precios 
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Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RM070 u PAR DE GUANTES USO GENERAL SERRAJE 1,93 
 
 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
  UN EURO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RM230 u PAR DE GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS 43,07 
 
 
Par de guantes para la extinción de incendios, de fibra Nomex aluminzado, (amortizables en 2 usos). 
Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RM100 u PAR GUANTES SOLDADOR 0,75 
 
 
Par guantes para soldador,(amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.  
 
 
 
 
 
  CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RM020 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,58 
 
 
Par guantes de lona reforzados. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
  TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RM120 u PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 14,35 
 
 
Par de guantes aislantes para  protección de contacto eléctrico en tensión hasta 1000 V, (amortizables 
en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RP020 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 10,18 
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RP040 u PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES) 10,18 
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RP060 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 7,78 
 
 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
  SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RP080 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,60 
 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
 
 
 
 
 
  DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RP070 u PAR DE BOTAS AISLANTE 13,66 
 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000V de tensión, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
  
DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RP090 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 10,52 
 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
  DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RS020 u ARNÉS AMARRE DORSAL+CINTA SUBGLÚTEA 5,51 
 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de nlon 
de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
      
E28RS010 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL 32,65 
 
 Equipo completo para trabajos en vertical  en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con 
amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un 
anticaídas deslizante con eslinga de 30cm. y un rollo de cuerda de poliamida de 14mm. de 2m. con 
lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
        
E28RS030 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL 39,36 
  
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en poliamida de 14mm. de 2 m. con lazada. 
incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obas. Certifica- do  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado 
con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con 
eslinga de 90cm. y un rollo de cuerda de 
 
   
   
   
   
    
TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
E28PC030 u ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN 3,84 
 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2.00m de altura, 
enrejados de 80x150mm. y D=8mm. de espesor, soldado a tubos de D=40mm. y 1,50mm. de 
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados 
cada 3,50m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 
12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
       
 
E28PC050 u ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 3,82 
 
 Alquiles ud/mes de valla de contención de peatones , metálica, prolongable de 2,50m. de largo y 
1m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
    TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
       
 
E28RA040 u CUADRO DE OBRAS 80 A. MODELO 10 645,00 
 
 Cuadro de obra trifásico de 80A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester 
de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, 
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80A., 3 
diferenciales  de 4x40A. 30mA y 4x80A 30 ma, respectivamente, 8MT por base, cuatro de 
2x26A., dos de 4x16A. y dos de 4x32A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8bases de 
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
    SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PR. INC 47,01 
 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente de eficacia 34/A/144B de 9kg. de agente extintor, con so- 
porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según normal EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada. s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO 
  
     
 
E28PC050 u EXTINTOR COS 5 kg ACERO 79,58 
 
 Extintor de nieve catónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, 
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada s/R.D. 
486/97 
 
 
  
 
  
   SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 
      
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS 
E28BA010 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 mm2 3,32 
 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V. incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. instalada. 
 
 
  
   
 
  TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
     
 
E28BA030 u ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA 25 mm 100,65 
 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8m., realizada con tubo de polietileno de 25mm. de diámetro, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima de collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento. 
 
   
   
   
   
   CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
        
E28BA040 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 485,70 
  
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición de pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
   
   
   
   
   
   
   
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
        
E28BA050 u ACOMETIDA PROV TELÉF. A CASETA 140,62 
  
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C. T. N. E. 
 
   
   CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
        
 SUBCAPÍTULO 4.2 CASETAS 
E28BC145 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2 139,66 
 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 
8,92m2. Estructura y cerramiento en chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex laca. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm. y poliestireno de 50mm. con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal. Perta de 0,8x2m. de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con 
poliestireno de 20mm. picaporte y cerradura. Vetana de aluminio anodizado correera, contraventana de 
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
        
E28BC050 mes ALQUILER ASEO 8.92 m2 193,81 
  
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,83x0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm. termo eléctrico de 
50l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavado de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa feno- 
lítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de po- 
libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220V. con 
automático. Con transporte a 150 Km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
        
 SUBCAPÍTULO 4.3 MOBILIARIO CASETAS 
E28BM010 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO 4,32 
 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 
 
 CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
        
E28BM030 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 28,82 
 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
   VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BM040 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 7,16 
 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti- 
zable en 3 usos).  
 
 
 
   SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BM045 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 14,82 
  
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). 
 
   
   CATORCE EUROS con OCHENDA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BM050 u SECAMANOS ELÉCTRICO 39,23 
 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizablen en 3 usos). 
 
   
 
 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 28,43 
 
 Taquilla metálica individual par vestuario de 1,80m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 
 
 
 
   
 
 
 VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉTIMOS 
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E28BM080 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 48,45 
 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos) 
 
   
 
 
 
CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 50,88 
  
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 
   
   CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
        
E28BM200 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 15,14 
  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
   QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28GS060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 82,57 
 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 
 
 
   OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
      
E28GS080 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 91,43 
 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno contratamiento 
anticorrosivo  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
 
 
   NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
      
E28GS190 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 62,71 
 
 Reposición material botiquín de urgencia  
   SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
        
E28GS20 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 17,30 
  Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos)  
   DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIONES 
E28BC010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 m 0,60 
 
 Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97  
 
 
 
 
 
 
CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
     
 
E28BC035 u CONO BALIZAMIENTO REGLECTANTE D=30 2,61 
 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en 5 usos). 
s/R.D. 485/97  
 
 
 
 
 
 DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BC030 u PANEL COMPLETO PVC 700 X 1000 mm 2,52 
 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en 4 usos, i/colocación y 
desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
      
 
E28BC099 u SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm I/SOPORTE 11,46 
 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 
usos, i/colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97  
 
 
 
 
 
 ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BC100 u SEÑAL CUADRADA L=60 cm I/SOPORTE 15,54 
 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
h-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
      
E28BC130 u SEÑAL CIRCULAR D=60 cm I/SOPORTE 14,18 
 
 Señal de seguridad circular de D=60cm., normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIIMOS 
 
 
      
E28BC200 u SEÑAL STOP D=60 cm I/SOPORTE 23,20 
 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
        
E28BC235 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL 14,39 
  
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos usos). s/R.D. 485/97  
   
   CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
E28GD040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 123,38 
 
 Costo mensual de limpieza  y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la 
semana de peón ordinario.  
 
 
 
 
 
 
CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
        
E28GD050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 72,72 
  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.  
  
 
   SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
        
E28GD060 u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 138,70 
  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 
1ª. 
 
   
   
   CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
        
E28GD090 u REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO 729,11 
  
Revisión quincena del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. 
Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de l a CAM. 
BOCM 2988/1998 de 30 Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según R.D. 2177/2004 
 
   
   
   SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre 2017 
 
El autor del proyecto: 
 
 
 
 
Gonzalo García-Alén Lores 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
E28PC010 m CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA  
 
 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uno normal 
eléctrico hasta 440V. Certificado CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 4,17 
        
E28RA035 u PANTALLA DE MANO SOLDADOR  
 
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 1,84 
        
E28RA040 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR  
 
 
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773 
 
 
  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 2,77 
        
E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO   
 
 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 1,00 
        
E28RA106 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS  
 
 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 14,90 
        
E28RA110 u  FILTRO DE RECAMBIO MASCARILLA  
 
 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 0,93 
        
E28RC120 u CASCOS PRTECTORES AUDITIVOS  
 
 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 3,91 
        
E28RA030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
 
 
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 6,16 
        
E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC  
 
 
Juego de tampones antiruido de silicona ajustables. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 0,61 
 
 
      
E28RC010 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  
 
 
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 6,59 
 
 
      
E28RC110 u IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO  
 
 
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 8,31 
 
 
      
E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  
 
 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. S/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 4,75 
 
 
      
E28RC140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  
 
 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 4,95 
 
 
      
E28RC125 u PARKA PARA EL FRIO  
 
 
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 11,77 
 
 
      
E28RC130 u TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
 
Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 59,08 
 
 
      
E28RC100 u TRAJE DE AGUA VERDE INGENIERO  
 
 
Traje de agua colore verte tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 19,27 
 
 
      
E28RC070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  
 
 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 26,83 
3.2 Cuadro de precios nº2 
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E28RM070 u PAR DE GUANTES USO GENERAL SERRAJE  
 
 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 1,93 
 
 
      
E28RM230 u PAR DE GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS  
 
 
Par de guantes para la extinción de incendios, de fibra Nomex aluminzado, (amortizables en 2 
usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 43,07 
 
 
     
 
E28RM100 u PAR GUANTES SOLDADOR  
 
 
Par guantes para soldador,(amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 0,75 
 
 
      
E28RM020 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS  
 
 
Par guantes de lona reforzados. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 3,58 
 
 
      
E28RM120 u PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.  
 
 Par de guantes aislantes para  protección de contacto eléctrico en tensión hasta 1000 V, 
(amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 14,35 
 
 
      
E28RP020 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)  
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 10,18 
 
 
      
E28RP040 u PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)  
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un uso). Certificado  CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 10,18 
 
 
      
E28RP060 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD  
 
 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 7,78 
 
       
E28RP080 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA  
 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 2,60 
 
 
      
E28RP070 u PAR DE BOTAS AISLANTE  
 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000V de tensión, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 13,66 
 
 
      
E28RP090 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  
 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 10,52 
 
 
      
E28RS020 u ARNÉS AMARRE DORSAL+CINTA SUBGLÚTEA  
 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de 
nlon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 5,51 
 
 
      
E28RS010 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL  
 
 Equipo completo para trabajos en vertical  en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con 
amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, 
un anticaídas deslizante con eslinga de 30cm. y un rollo de cuerda de poliamida de 14mm. de 2m. 
con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 
1407/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 32,65 
        
E28RS030 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL  
  
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en poliamida de 14mm. de 2 m. con 
lazada. incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obas. Certifica- do  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, 
fabricado con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas 
deslizante con eslinga de 90cm. y un rollo de cuerda de 
 
   
   
   
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 39,36 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
E28PC030 u ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN  
 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2.00m de altura, enrejados 
de 80x150mm. y D=8mm. de espesor, soldado a tubos de D=40mm. y 1,50mm. de espesor, todo 
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50m., 
incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de 
alquiler, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 3,84 
       
 
E28PC050 u ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES  
 
 Alquiles ud/mes de valla de contención de peatones , metálica, prolongable de 2,50m. de largo y 
1m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 3,82 
       
 
E28RA040 u CUADRO DE OBRAS 80 A. MODELO 10  
 
 Cuadro de obra trifásico de 80A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80A., 3 diferenciales  
de 4x40A. 30mA y 4x80A 30 ma, respectivamente, 8MT por base, cuatro de 2x26A., dos de 4x16A. 
y dos de 4x32A, incluyendo cableado,rotulos de identificación, 8bases de salida y p.p. de conexión a 
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y 
UNE-EN 60439-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 645,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PR. INC  
 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente de eficacia 34/A/144B de 9kg. de agente extintor, con 
so- porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según normal EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 47,01 
  
     
 
E28PC050 u EXTINTOR COS 5 kg ACERO  
 
 Extintor de nieve catónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, 
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada s/R.D. 
486/97 
 
 
  
 
  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 79,58 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN    PRECIO 
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 
      
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS 
E28BA010 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 mm2  
 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V. incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
sobre apoyos intermedios cada 2,50m. instalada. 
 
 
  
   
 
  
TOTAL PARTIDA…..………….. 3,32 
 
 
     
 
E28BA030 u ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA 25 mm  
 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8m., realizada con tubo de polietileno de 25mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima de collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y 
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. 
 
   
   
   
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 100,65 
        
E28BA040 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
  
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición de 
pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación, sin incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
   
   
   
   
   
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 485,70 
        
E28BA050 u ACOMETIDA PROV TELÉF. A CASETA  
  
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C. T. N. E. 
 
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 140,62 
        
 SUBCAPÍTULO 4.2 CASETAS 
E28BC145 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2  
 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 
8,92m2. Estructura y cerramiento en chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, inetrior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex laca. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2mm. y poliestireno de 50mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Perta de 0,8x2m. de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20mm. 
picaporte y cerradura. Vetana de aluminio anodizado correera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. 
punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 139,66 
        
E28BC050 mes ALQUILER ASEO 8.92 m2  
  
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,83x0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm. termo eléctrico de 50l., dos placas 
turcas, dos placas de ducha y lavado de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gecoat blanco y 
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220V. con automático. Con transporte a 150 
Km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 193,81 
        
 SUBCAPÍTULO 4.3 MOBILIARIO CASETAS 
E28BM010 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO  
 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 4,32 
        
E28BM030 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  
 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 28,82 
 
 
     
 
E28BM040 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 
3 usos).  
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 7,16 
 
 
      
E28BM045 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
  
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). 
 
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 14,82 
 
 
      
E28BM050 u SECAMANOS ELÉCTRICO  
 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 
 
   
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 39,23 
 
 
      
E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  
 
 Taquilla metálica individual par vestuario de 1,80m. de altura en acero laminado en frío, con trata- miento 
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- mas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 
 
 
 
   
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 28,43 
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E28BM080 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  
 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos) 
 
   
 
 
 TOTAL PARTIDA…..………….. 48,45 
 
 
      
E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
  
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 
   
   TOTAL PARTIDA…..………….. 50,88 
        
E28BM200 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 15,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     PRECIO 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28GS06
0 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I  
 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica 
de sangre y orina con 6 parámetros.  
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 82,57 
 
 
       
E28GS08
0 u BOTIQUÍN DE URGENCIA  
 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno contratamiento anticorro- 
sivo serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
 
 
   TOTAL PARTIDA…..………….. 91,43 
 
 
       
E28GS19
0 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN  
 
 Reposición material botiquín de urgencia  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 62,71 
         
E28GS20 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES  
  Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos)  
   TOTAL PARTIDA…..………….. 17,30 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     PRECIO 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIONES 
E28BC010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 m  
 
 Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 0,60 
 
 
      
 
E28BC035 u CONO BALIZAMIENTO REGLECTANTE D=30  
 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en 5 usos). 
s/R.D. 485/97  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 2,61 
 
 
       
E28BC030 u PANEL COMPLETO PVC 700 X 1000 mm  
 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en 4 usos, i/colocación y desmontaje.  s/R.D. 
485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
TOTAL PARTIDA…..………….. 2,52 
 
       
 
E28BC099 u SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 
usos, i/colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 11,46 
 
 
       
E28BC100 u SEÑAL CUADRADA L=60 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado h-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 15,54 
 
 
       
E28BC130 u SEÑAL CIRCULAR D=60 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de seguridad circular de D=60cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 14,18 
 
 
       
E28BC200 u SEÑAL STOP D=60 cm I/SOPORTE  
 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
 
 
    
 
 
 
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 23,20 
 
        
E28BC235 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL  
  
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos sos). s/R.D. 485/97  
   
   
 
TOTAL PARTIDA…..………….. 14,39 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     PRECIO 
CAPÍTULO 07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
E28GD040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  
 
 Costo mensual de limpieza  y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la 
semana de peón ordinario.  
 
 
 
 
 
 
  
TOTAL PARTIDA…..………….. 123,38 
         
E28GD050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.  
  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.  
  
 
   
  
TOTAL PARTIDA…..………….. 72,72 
         
E28GD060 u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al 
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 
de 1ª. 
 
   
   
   
  
TOTAL PARTIDA…..………….. 138,70 
         
E28GD090 u REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO  
  
Revisión quincena del estado general de andamios tubulares por personal externo a la 
empresa. Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden 
de l a CAM. BOCM 2988/1998 de 30 Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según 
R.D. 2177/2004 
 
   
   
   
  
TOTAL PARTIDA…..………….. 729,11 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre 2017 
 
El autor del proyecto: 
 
 
 
 
Gonzalo García-Alén Lores 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
E28PC010 m CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA    
 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
rueda dentada, para uno normal eléctrico hasta 440V. Certificado 
CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
   
 
 
  
 
 
 
      20,00 4,17 83,40 
 
 
         
E28RA035 u PANTALLA DE MANO SOLDADOR 
 
  
 
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada 
con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
 
  
 
  
  
 
 
      5,00 1,84 9,20            
E28RA040 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 
 
  
 
 Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, 
con cristal de 110x55 mm, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773 
 
  
 
  
  
 
       5,00 2,77 13,85 
           
E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO      
 
 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
 
   
 
 
      20,00 1,00 20,00 
           
E28RA106 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS    
 
 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
 
   
 
 
      20,00 14,90 298,00 
           
E28RA110 u  FILTRO DE RECAMBIO MASCARILLA    
 
 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
 
   
 
 
      60,00 0,93 55,80            
E28RC120 u CASCOS PRTECTORES AUDITIVOS    
 
 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
 
 
  
 
 
      20,00 3,91 78,20 
           
E28RA030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
  
 
 
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado  
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      20,00 6,16 123,20 
 
 
       
  
E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC  
  
 
 
Juego de tampones antiruido de silicona ajustables. Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      20,00 0,61 12,20 
 
 
       
  
E28RC010 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  
  
 
 
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      20,00 6,59 131,80 
 
 
       
  
E28RC110 u IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO  
  
 
 
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 3 
usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      20,00 8,31 166,20 
 
 
       
  
E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  
  
 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. S/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 
 
  
 
 
 
  
 
 
      30,00 4,75 142,50 
 
 
       
  
E28RC140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  
  
 
 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado  
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      5,00 4,95 24,75 
 
 
       
  
E28RC125 u PARKA PARA EL FRIO  
  
 
 
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      15,00 11,77 176,55 
 
 
       
  
E28RC130 u TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
  
 
 
Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). 
Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  
 
 
 
  
 
 
      5,00 59,08 295,40 
 
 
         
E28RC100 u TRAJE DE AGUA VERDE INGENIERO    
 
 
Traje de agua colore verte tipo ingeniero, (amortizable en un uso). 
Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
 
   
 
 
      3,00 19,27 57,81 
 
 
      
   
E28RC070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
   
 
 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en 
un uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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      20,00 26,83 536,60 
 
 
      
   
E28RM070 u PAR DE GUANTES USO GENERAL SERRAJE 
   
 
 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      10,00 1,93 19,30 
 
 
      
   
E28RM230 u PAR DE GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS 
   
 
 Par de guantes para la extinción de incendios, de fibra Nomex 
aluminzado, (amortizables en 2 usos). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      5,00 43,07 215,35 
 
 
      
   
E28RM100 u PAR GUANTES SOLDADOR 
   
 
 
Par guantes para soldador,(amortizables en 3 usos). Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 
   
 
    
 
 
      10,00 0,75 7,50 
 
 
      
   
E28RM020 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 
   
 
 
Par guantes de lona reforzados. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      20,00 3,58 71,60 
 
 
      
   
E28RM120 u PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 
   
 
 Par de guantes aislantes para  protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 1000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado  CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      5,00 14,35 71,75 
 
 
      
   
E28RP020 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 
   
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un 
uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      15,00 10,18 152,70 
 
 
      
   
E28RP040 u PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES) 
   
 
 
Par de botas altas de agua color verdadero, (amortizables en un 
uso). Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      15,00 10,18 152,70 
 
 
      
   
E28RP060 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
   
 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
   
 
    
 
 
      10,00 7,78 77,80 
 
 
      
   
E28RP080 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA    
 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado  
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
 
      5,00 2,60 13,00 
 
 
      
   
E28RP070 u PAR DE BOTAS AISLANTE 
   
 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000V de tensión, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
   
 
    
 
 
      
5,00 13,66 68,30 
 
 
      
   
E28RP090 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
   
 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
   
 
    
 
 
      30,00 10,52 315,60 
 
 
      
   
E28RS020 u ARNÉS AMARRE DORSAL+CINTA SUBGLÚTEA 
   
 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en 
piernas, fabricado con cinta de nlon de 45mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado  
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
 
    
 
    
 
 
      15,00 5,51 82,65 
 
 
      
   
E28RS010 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL 
   
 
 Equipo completo para trabajos en vertical  en fachadas, compuesto 
por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de 
nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un 
anticaídas deslizante con eslinga de 30cm. y un rollo de cuerda de 
poliamida de 14mm. de 2m. con lazada, incluso bolsa porta equipo. 
Amortizable en 5 obras. Certificado  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
   
 
    
 
    
 
    
 
 
      10,00 32,65 326,50 
 
 
      
   
E28RS030 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL 
   
  
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en 
poliamida de 14mm. de 2 m. con lazada. incluso bolsa porta equipo. 
Amortizable en 5 obas. Certifica- do  CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con 
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45mm. 
y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante 
con eslinga de 90cm. y un rollo de cuerda de 
   
  
   
  
   
  
   
  
   
        10,00 39,36 393,60 
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES……... 
 
4193,81 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
E28PC030 u ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN    
 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 
3.50x2.00m de altura, enrejados de 80x150mm. y D=8mm. de 
espesor, soldado a tubos de D=40mm. y 1,50mm. de espesor, 
todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado separados cada 3,50m., incluso accesorios de fijación, 
p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de 
alquiler, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97 
   
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
   
  
        15,00 3,84 57,60 
        
   
E28PC050 u ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 
   
 
 Alquiles ud/mes de valla de contención de peatones , metálica, 
prolongable de 2,50m. de largo y 1m. de altura, color amarillo, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 
   
 
 
 
  
        8,00 3,82 30,56 
        
   
E28RA040 u CUADRO DE OBRAS 80 A. MODELO 10 
   
 
 Cuadro de obra trifásico de 80A, compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliester de 800x600 cm. con salida lateral 
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT 
General de 4x80A., 3 diferenciales  de 4x40A. 30mA y 4x80A 30 
ma, respectivamente, 8MT por base, cuatro de 2x26A., dos de 
4x16A. y dos de 4x32A, incluyendo cableado, rótulos de 
identificación, 8bases de salida y p.p. de conexión a tierra, 
instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
   
  
   
  
   
  
        1,00 645,00 645,00 
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS...……….….…. 
 
733,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PR. INC    
 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente de eficacia 34/A/144B de 
9kg. de agente extintor, con so- porte, manómetro comprobable y 
manguera con difusor, según normal EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada. s/R.D. 486/97 
   
 
 
 
  
  4,00 47,01 188,04 
        
   
 
 
      
   
E28PC050 u EXTINTOR COS 5 kg ACERO 
   
 
 Extintor de nieve catónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, 
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada s/R.D. 
486/97 
 
  
   
  
  4,00 79,58 318,32 
TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS……..……….….…. 
 
506,36 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 
       
   
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS 
E28BA010 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 mm2    
 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de 
tensión nominal 750 V. incorporando conductor de tierra color verde 
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. instalada. 
   
 
    
  
   
 
       2,00 3,32 6,64 
 
 
      
   
E28BA030 u ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA 25 mm 
   
 
 Acometida prvisional de fontanería para obra de la red general 
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m., 
realizada con tubo de polietileno de 25mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima de collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
   
  
   
  
   
  
   
  
   
        2,00 100,65 201,30 
        
   
E28BA040 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
   
  
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
general municipal, hasta una distancia máxima de 8m., formada por: 
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas 
de saneamiento en terrenos de consistenica dura, colocación de 
tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de 
goma de 20cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco- 
metida y reposición de pavimento con hormigón en masa de 330 kg. 
de cemento/m3 de dosificación, sin incluir formación del pozo en el 
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
        1,00 485,70 485,70 
        
   
E28BA050 u ACOMETIDA PROV TELÉF. A CASETA 
   
  
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de 
la C. T. N. E. 
   
  
   
        1,00 140,62 140,62 
TOTAL CAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS………………………………………...……….….…. 
 
834,26 
           
 SUBCAPÍTULO 4.2 CASETAS 
E28BC145 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2    
 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina 
en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92m2. Estructura y cerramiento 
en chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, inetrior con tablero melaminado en color. Cubierta 
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 
fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex laca. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm. y poliestireno de 
50mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Perta de 0,8x2m. de chapa galvanizada de 1mm., 
reforzada y con poliestireno de 20mm. picaporte y cerradura. Vetana 
de aluminio anodizado correera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrico a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
  
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Cont 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97 
   
     
     
        5,00 139,66 698,30 
           
E28BC050 mes ALQUILER ASEO 8.92 m2    
  
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos 
en obra de 4,00x2,23x2,63m. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,83x0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 
y luna de 6mm. termo eléctrico de 50l., dos placas turcas, dos placas 
de ducha y lavado de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220V. con automático. Con 
transporte a 150 Km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
        10,00 193,81 #### 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 CASETAS…………………..………………...……….….…. 
 
#### 
 
 
         
 SUBCAPÍTULO 4.3 MOBILIARIO CASETAS 
E28BM010 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO    
 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.    
        10,00 4,32 43,20 
 
 
         
E28BM030 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS    
 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.    
 
 
      4,00 28,82 115,28 
           
E28BM040 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO    
 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1l. de capacidad, con 
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).    
 
 
   
 
 
      3,00 7,16 21,48 
           
E28BM045 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA    
 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado 
(amortizable en 3 usos).    
 
 
   
        3,00 14,82 44,46 
 
 
         
E28BM050 u SECAMANOS ELÉCTRICO    
 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 
   
 
 
   
 
 
      2,00 39,23 78,46 
           
E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL    
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 Taquilla metálica individual par vestuario de 1,80m. de altura en 
acero laminado en frío, con trata- miento antifosfatante y 
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, la- mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 
usos). 
   
 
 
   
 
 
   
        15,00 28,43 426,45 
 
 
         
E28BM080 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS    
 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 
personas, (amortizable en 4 usos)    
     
        1,00 48,45 48,45 
           
E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS    
  
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 
usos).    
     
        2,00 50,88 101,76 
           
E28BM200 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS    
 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  
 
 
      4,00 15,14 60,56 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 MOBILIARIO CASETAS…….…………...….….…. 
 
940,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28GS060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I    
 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por 
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
parámetros. 
 
  
   
  
 
 
      15,00 82,57 1238,55 
           
E28GS080 u BOTIQUÍN DE URGENCIA  
  
  
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno contratamiento anticorrosivo  serigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 
  
   
  
        2,00 91,43 182,86 
           
E28GS190 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN    
  Reposición material botiquín de urgencia    
        4,00 62,71 250,84 
 
 
         
E28GS20 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES  
  
 
 Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos)    
 
 
      
2,00 17,30 34,60 
TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS……….. 
 
1706,85 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIONES 
E28BC010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 m  
  
 
 Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97  
  
 
 
 
  
 
 
      ### 0,60 60,00 
 
 
         
E28BC035 u CONO BALIZAMIENTO REGLECTANTE D=30  
  
  
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, 
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 485/97  
  
 
 
 
  
 
 
      15,00 2,61 39,15 
           
E28BC030 u PANEL COMPLETO PVC 700 X 1000 mm  
  
  
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm. 
de espesor nominal. Tamaño 700x1000mm. Válido para incluir hasta 
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra", amortizable en 4 usos, i/colocación y 
desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
      2,00 2,52 5,04 
 
 
         
E28BC099 u SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm I/SOPORTE  
  
  
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode 
tubular, amortizable en 5 usos, i/colocación y desmontaje.  s/R.D. 
485/97 
 
  
 
 
 
  
 
 
      2,00 11,46 22,92            
E28BC100 u SEÑAL CUADRADA L=60 cm I/SOPORTE    
 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 
5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado h-100/40, colocación 
y desmontaje. s/R.D. 485/97 
 
  
   
  
 
 
 
  
 
 
      2,00 15,54 31,08            
E28BC130 u SEÑAL CIRCULAR D=60 cm I/SOPORTE    
 
 Señal de seguridad circular de D=60cm., normalizada, con soporte 
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2m. de altura, 
amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje.  s/R.D. 485/97 
 
  
   
  
   
  
        2,00 14,18 28,36 
           
E28BC200 u SEÑAL STOP D=60 cm I/SOPORTE    
  
Señal de stop, tipo octogonal de D=60cm., normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2mm. y 2m. de altura, amortizable en 
5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H100/40, colocación y 
desmontaje.  s/R.D. 485/97 
   
     
     
        2,00 23,20 46,40 
           
E28BC235 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL    
 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97  
  
 
 
   
        2,00 14,39 28,78 
 
TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIONES……………………….…….……….….…. 
 
 261,73 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  
 
 
 
CANTIDA
D PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
E28GD040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  
  
  
Costo mensual de limpieza  y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de peón ordinario.  
  
   
  
        5,00 123,38 616,90 
           
E28GD050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.  
  
  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado. 
 
  
   
  
        2,50 72,72 181,80 
           
E28GD060 u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD    
  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficina de 1ª. 
  
 
     
     
        5,00 138,70 693,50 
           
E28GD090 u REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO    
  
Revisión quincena del estado general de andamios tubulares por 
personal externo a la empresa. Revisión realizada por tres 
personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de l a 
CAM. BOCM 2988/1998 de 30 Junio sobre requisitos de los 
andamios tubulares, según R.D. 2177/2004 
   
     
     
        3,00 729,11 2187,33 
           
 
TOTAL CAPÍTULO 07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD……………...….…. 
 
 3679,53 
           
 
TOTAL …………………………………………………………..…………..……….….…. 
 
 15492,20 
 
 
 
A Coruña, septiembre 2017 
 
El autor del proyecto: 
 
 
 
 
Gonzalo García-Alén Lores 
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CAPÍTULOS RESUMEN EUROS 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES………………………………….…………………. 4193,81 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS……………………………….…………..………….. 733,16 
03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS……………………………………….………………….. 506,36 
04 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR……………….…………………… 4410,76 
05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS…………………………… 1706,85 
06 SEÑALIZACIONES……………………………………………………….………………….. 261,73 
07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD……………………………….………………….. 3679,53 
        
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15492,20 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15492,20 
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15492,20 
 
        
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS. 
 
 
A Coruña, septiembre 2017 
 
El autor del proyecto: 
 
 
 
 
Gonzalo García-Alén Lores 
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En el presente anejo se recoge el plan de obra, con previsiones de desarrollos de 
obra y la inversión precisa mensualmente. 
 
Para su elaboración se tuvo en cuenta la orden en la que deberán desarrollarse los 
trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en 
el tiempo. 
 
Con el presente anejo se pretende describir el programa del posible desarrollo de las 
obras en el tiempo, de forma que estos se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
De esta forma se cumple con el artículo 63.5 del Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado, en el que se especifica que será preciso incluir un 
programa del posible desarrollo de los trabajos en aquellas obras cuyo presupuesto 
sea superior a 30.000€. 
 
Este programa no tiene carácter vinculante para el Contratista, es simplemente 
indicativo. 
 
 
 
 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Reforma y mejora de la 
seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en San 
Caetano (Alba)” se proponen 6 meses y 2 semanas. Este plazo es de carácter 
indicativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
El diagrama de Gantt adjunto señala la duración prevista para las principales 
actividades, así como el importe en euros referido al Presupuesto de Ejecución 
Material de cada partida de obra. 
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SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2
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El objetivo del presente anejo es detallar los precios de los distintos factores que 
intervienen en la obra, y la forma en la que se estructuran, con el fin de obtener los 
Cuadros de precios nº1 y nº2 del Documento nº3: Presupuesto. 
 
El artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 establece la necesidad de la 
redacción de un documento donde se justifique el importe de los precios unitarios 
que figuren en los Cuadros de precios. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
2 de la citada Orden, este Anejo de Justificación de precios no tiene carácter 
contractual.  
 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
 
 Mano de obra 
 Maquinaria por hora de trabajo 
 Materiales por unidad a pie de obra 
 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se 
obtienen los precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos 
correspondientes a las distintas unidades de obra. Quedan así determinados los 
costes directos. A este coste se le añaden los costes indirectos dando como resultado 
los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de precios nº1 y nº2. 
 
 
 
Se consideran costes directos: 
 
 Mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la obra. 
 Los materiales, el precio resultante a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento y funcionamiento de la maquinaria e instalaciones en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
 
Los costes horarios de las cateogrías profesionales a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se evaluaron 
conforme las Órdenes Ministeriales de 14 de marzo de 1969, 27 de abril de 1971 y 
19 de mayo de 1979 y recorriendo el convenio colectivo de la construcción en la 
provincia de Pontevedra. 
 
El cálculo de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales 
se realiza del siguiente modo: 
 
ܥ ൌ ܣ ൅ ܤ ൅ ܭ ∗ ܣ 
 
Donde: 
 
A: Es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
(sometida a cotización al régimen general de la Seguridad Social y Formación 
Profesional), en euros/h. 
B: Es la retribución del trabajador con carácter no salarial (no sometida a 
cotización), estando compuesta de indemnizaciones de los gastos que se han 
de hacer como consecuencia de la actividad laboral gastos de transporte, plus 
de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. Es decir, recoge 
los pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado 
cumplimiento y gratificaciones voluntarias en euros/h. 
Es el tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la 
empresa como consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía 
Salarial, desempleo, Formación Profesional, … 
 
Concretamente se recogen los siguientes conceptos: 
 
- Los salarios percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y 
festivos, ausencias justificadas, gratificaciones de Navidad y julio, 
participación en beneficios de la empresa. 
- Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
- La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de 
Accidentes. 
- Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse 
por Orden Ministerial. 
 
Conforme al Convenio Colectivo de la Construcción en la provincia de Pontevedra, 
se consideran los costes indicados en el Cuadro de Mano de Obra, contenido en el 
Apéndice 1: Mano de obra. Los costes no contenidos en el convenio se obtuvieron 
de bases de precios actualizadas. 
 
Así, los costes horarios de mano de obra resultantes son los que se muestran en el 
Apéndice 1: Mano de obra. 
 
 
 
1. Introducción 
2. Costes directos 
2.1 Mano de obra 
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El estudio de los costes correspondientes a los materiales se realizó a partir de la 
información contenida en las Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
Los costes resultantes se recogen en el Apéndice 2: Materiales. 
 
 
 
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y usos se siguieron los 
criterios del “Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN. 
 
El coste horario de cada máquina se subdivide en dos partes: 
 
 Coste intrínseco. Se considera el proporcional al valor de la máquina y está 
formado por: 
 
- Interés del capital invertido en la máquina 
- Seguros y otros gastos fijos 
- Reposición del capital invertido 
- Reparaciones generales y conservación 
 
Para calcular el coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el 
porcentaje de Vt (Valor de reposición de la máquina) que representa: 
 
- Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd 
- Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento: Ch 
 
Estos coeficientes, Cd y Ch, vienen tabulados en la hojas de datos técnicos. Con 
la ayuda de estos coeficientes es fácil calcular el coste intrínseco de una 
máquina de valor Vt para un periodo de D días de disposición en los cuales 
funciona durante H horas. 
 
Vendrá dado por: 
 
ܥ ൌ
ሺܥௗ ∗ ܦ ൅ ܥ௛ ∗ ܪሻ ∗ ௧ܸ
100
 
 
 Coste complementario. No depende del valor de máquina. Está constituido 
por: 
 
- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina 
- Consumos 
 
Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista. Con 
relación a los consumos pueden clasificarse en dos clases: 
 
- Principales: son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica. 
- Secundarios: se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y 
accesorios para los mismos fines. 
 
 
 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a las unidades de obra completa, si no al conjunto de la 
obra. 
 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de 
los costes directos, igual para todas las unidades de obra. 
 
El conjunto de gastos imputables a los costes indirectos se puede estructurar de la 
siguiente manera: 
 
 Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes, …) 
 Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, 
encargado, …) 
 Costes imprevistos 
 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General de contratación del Estado y en la Orden 
de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las 
normas complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándose como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos 
y costes directos y otra de costes imprevistos. 
 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene: 
 
ܲ ൌ ൬1 ൅
ܭ
100
൰ ∗ ܥௗ 
 
Donde:  
 
P: Son los precios de ejecución material en euros. 
CD: Son los costes directos 
K=K1+K2: es el valor a aplicar de coste indirecto. 
 
2.2 Materiales 
2.3 Maquinaria 
3. Costes indirectos 
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El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula siguiente: 
 
ܭ1 ൌ 100 ∗
ܥܫ
ܥܦ
 
Siendo: 
 
CI: Costes indirectos 
CD: Costes directos 
 
 
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 establece como tope 
máximo de K1 el valor del 5%. Si el valor obtenido para K1 fuese superior, deberá 
adoptarse el 5%. 
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La Orden Ministerial antes citada 
fija los siguientes porcentajes: 
 
 K2= 1% en obras terrestres 
 K2= 2% en obras fluviales 
 K2= 3% en obras marítimas 
 
El coeficiente K de costes indirectos será, por tanto, en este caso: 
 
ܭ ൌ ܭଵ ൅ ܭଶ ൌ 5%൅ 1% ൌ 6% 
 
 
 
 
En este proyecto se presentan tanto partidas alzadas a justificar como partidas 
alzadas de abono íntegro. Las primeras, que aparecen en el Documento nº4: 
Presupuesto, cuentan con el precio unitario estudiado y conocido, dado que el 
carácter de la partida alzada es el mismo a efectos de confección de la medición, y 
aparecen como una unidad de obra más en el cuadro de precios descompuestos. 
 
En lo referente a las partidas alzadas de abono íntegro, estas no son susceptibles de 
medición ni de descomposición por lo que se ha de presentar un estudio que recoja 
las hipótesis básicas empleadas para su elaboración, de acuerdo con la Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Partidas alzadas 
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Apéndice 1 – Mano de obra 
 
Anejo nº17: Desvíos provisionales 
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CONCEPTOS 
ABONABLES RETRIBUCIÓN ANUAL EN EUROS 
NIVEL 
CAPATAZ OFICIAL 1ª 
OFICIAL 
2ª  
AYUDANTE 
DE OFICIO 
PEÓN 
ESPECIALISTA
PEÓN NIVEL 
ORDINARIO 
VII VIII IX X XI XII 
Salario base 10563,63 10341,21 10341,21 9797,70 9731,70 9527,10 
Paga de vacaciones 1387,86 1358,27 1332,69 1290,11 1283,37 1259,99 
Paga de verano 1387,86 1358,27 1332,69 1290,11 1283,37 1259,99 
Paga de Navidad 1387,86 1358,27 1332,69 1290,11 1283,37 1259,99 
Plus de asistencia 1921,48 1921,48 1921,48 1921,48 1921,48 1921,48 
SALARIO SOMETIDO A 
COTIZACIÓN (€) - 
TOTAL A 
16648,69 16337,50 16260,76 15589,51 15503,29 15228,55 
Indemnización por cese 
(4,5%/"A") 749,19 735,19 731,73 701,53 697,65 685,28 
Distancia y transporte 1168,86 1168,86 1168,86 1168,86 1168,86 1168,86 
SALARIO NO 
SOMETIDO A 
COTIZACIÓN (€) 
TOTAL"B" 
1918,05 1904,05 1904,05 1870,39 1866,51 1854,14 
CARGAS SOCIALES 
ANUALES (40%/"A") (€) 6659,48 6535,00 6504,30 6235,80 6201,32 6091,42 
COSTE EMPRESARIAL 
ANUAL 25226,22 24776,55 24665,66 23695,70 23571,11 23174,11 
COSTE HORARIO POR 
CATEGORÍA 14,53 14,27 14,21 13,65 13,58 13,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
MO01 89,63 h Capataz 14,53 1302,34 
MO02 1596,78 h Oficial primera 14,27 22786,02 
MO03 111,96 h Oficial segunda 14,21 1590,88 
MO04 747,56 h Ayudante de oficio 13,65 10204,21 
MO05 604,92 h Peón especializado 13,58 8214,82 
MO06 902,86 h Peón ordinario 13,35 12053,17 
MO07 20,88 h Oficial primera jardinero 11,00 229,71 
MO08 49,62 h Peón ordinario jardinero 9,00 446,59 
MO09 49,49 h Oficial 1ª impermeabilizador 14,27 706,27 
MO10 42,80 h Ayudante impermeabilizador 13,65 584,27 
MO11 67,77 h Oficial 1ª electricista 17,82 1207,66 
MO12 52,92 h Ayudante electricista 11,80 624,30 
MO13 47,50 h Oficial 1ª fontanero 17,82 846,45 
MO14 47,50 h Ayudante fontanero 16,10 764,75 
 
 
TOTAL………………………………………………………… 61561,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cálculo mano de obra 2. Listado mano de obra 
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Anejo nº17: Desvíos provisionales 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MT01HL01 48,450 m3 Hormigón de limpieza HL-1507P720, fabricado en central 62,00 3003,90
MT01HA01 166,110 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en central 82,65 13728,99
MT01HA02 150,140 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central 0,55 82,58
MT01HM01 15,207 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR 101,65 12,40
MT01GM02 11,567 m3 Hormigón HM-30/P/20/I+Qb, fabricado en central con cemento SR 79,13 915,30
MT01MC01 21,260 kg 
Mortero a base de cemento hidráulico, modificado con 
polímeros, con resistencia a compresión a 28 días mayor de 
24,2 N/mm2, clase R2 según UNE-EN 1504-3, aplicable en 
capa de 1 a 5 mm de espesor medio, para reparación 
superficial y acabado de estructuras de hormigón. 
1,09 23,17
MT01AG01 345,510 m3 Agua 1,50 518,27
MT01CM01 46,259 kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1 0,11 5,09
MT01MC02 18,826 kg  Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento mejorado con resinas sintéticas 0,95 17,88
 
     SUBTOTAL…………………… 18307,58 
 
        
MT02MP01 9,000 m Marco pref 4,10x3,60 m2 i/sellado juntas 1906,06 17154,54
MT02SJ01 9,000 m Sellado juntas con sikaflex 1,07 9,63
MT02TE01 2,350 m3 Tabla de encofrar (25 mm) 104,23 244,94
MT02ME01 3,400 m3 Madera escuadrada 102,68 349,11
MT02AE01 1101,540 ud Accesorios de encofrado 0,56 616,86
MT02PE01 6,520 m2 Paneles metálicos madolures, para encofrar muros de hormigón 200,00 1304,00
MT02EE01 0,005 ud 
Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para 
muro de hormigón a una cara, formada por escuadras 
metálicas para estabilización y aplomado de la superficie 
encofrante del muro 
400,00 2,00
MT02AD01 5,800 l 
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera. 
1,98 11,48
MT02AB01 11715,440 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, diámetros varios. 0,62 7263,57
MT02AG01 3252,410 kg Alambre galvanizado para atar 1,10 3577,65
MT02PT01 92,000 m 
Perfil tubular con roxca para armar micropilotes de 177,8 mm 
de diámetro y 12,5 mm de espesor, de acero EN ISO 11960 
N-80. 
99,52 9155,84
MT02CG01 0,045 m2 Chapa grecada de acero galvanizado 50 mm de canto 24,75 1,11
MT02NZ01 0,160 dm3 Neopreno zunchado 24,47 3,92
MT02AL01 4740,850 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 0,99 4693,44
MT02PA01 14,837 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales 1,34 19,88
MT02PA02 50,000 m2 
Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada. 
Incluso tornillos autotaladrante roscachapa para fijación de las 
chapas 
9,00 450,00
MT02SH01 150,000 ud Separador homologado para losas 0,08 12,00
 
     SUBTOTAL…………………… 44869,98 
         
 
        
MT03MR01 0,050 ud Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrada de 100x100 cm 368,07 18,40
MT03TF01 1,000 ud Marco y tapa de fundición, 100x100 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN-124 54,66 54,66
MT03ME01 2,250 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 3,23 7,27
MT03EF01 0,055 m 
Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección 
circular. D=100, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de 
accesorios de montaje 
505,82 27,82
MT03EF02 0,050 ud 
Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de 
sección circular (100/60-40), de chapa metálica reutilizable, 
incluso p/p de accesorios de montaje 
314,22 15,71
ME03TC01 1,000 ud 
tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozos, clase D-400 según 
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco 
provisto de junta de insonorización de polietileno y dispoistivo 
antirrobo
72,17 72,17
MT03PP01 4,000 ud Pate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917 4,65 18,60
MT03CI01 13,000 m 
Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo 
de PVC para presión de 10 atm de 40 mm de diámetro, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 1452 
2,32 30,16
MT03RT01 2,000 ud 
Repercusión, por m de tubería de accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVCpara presión de 10 atm de 40 mm 
de diámetro
0,70 1,40
MT03VR01 1,000 ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4" 5,85 5,85
MT03VR02 1,000 ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4" 15,02 15,02
MT03ES01 1,000 ud 
Electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para achique 
de aguas sucias ligeramente fangosas construida en acero 
inoxidable, con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión 
roscada de 1 1/4" para una altura máxima de inmersión de 5 
m, temperatura máxima del líquido conducido 35ºC según 
UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40ºC para otras 
aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 20 mm. 
393,32 393,32
MT03AI01 1,000 ud 
Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil para 
achique de aguas instalada en arqueta enterrada y conexión a 
la red de evacuación. 
22,45 22,45
MT03CE01 1,000 ud Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas instalada en arqueta enterrada 5,00 5,00
MT03TD01 223,930 m Tube. ranura. drena. PVC D=150mm 2,76 618,05
MT03TD02 3,670 m Tube. ranura. drena. PVC D=250mm 8,84 32,44
MT03TD03 9,720 m Tube. ranura. drena. PVC D=500mm 13,06 126,94
MT03CP01 1,100 m3 Cinta plastificada 0,14 0,15
MT03CC01 108,000 m Cable de cobre de 35 mm2 de polietileno 0'6/1 kv 1,05 113,40
MT03AE01 1,000 ud  
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable de 30x30x30 cm de medidas interiores con 
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de 
soportar una carga de 400 kN 
6,63 6,63
MT03CG01 1,000 ud 
Marco de chapa galvanizada y tapa hormigón armado 
aligerado de 39,5x39x5 cm para arqueta de conexión 
eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN 
12,15 12,15
MT03CS01 1,000 ud 
Caja de superficie con puerta opaca de 800x250x1000 mm, 
fabricada en poliéster, con grado de protección IP 66 color gris 
RAL 7035
646,84 646,84
MT03IG01 1,000 ud 
Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN-60898-1 
115,30 115,30
MT03IA01 2,000 ud 
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, ,incluso accesorios de montaje. Según UNE-
EN-60898-1
12,32 24,64
MT03ID01 1,000 ud  
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 61008-1
90,41 90,41
MT03IC01 1,000 ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje 173,36 173,36
MT03IH01 1,000 ud Interruptor horario programable 146,15 146,15
MT03CM01 1,000 ud 
Contactor de maniobra de 40A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P) de 4 módulos incluso accesorios de montaje. 
Según IEC 60947-4
62,33 62,33
MT03IA02 2,000 ud 
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN-60898-1 
140,38 280,76
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MT03MA01 2,000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,47 2,94
MT03CT01 1,000 ud 
Centro de transofrmación prefabricado monobloque, de 
hormigón harmado apto para contener un transformados y la 
aparamenta necesaria 
5457,77 5457,77
MT03LM01 22,000 ud Luminaria Modul 840 48,50 1067,00
 
     SUBTOTAL…………………… 9665,09 
 
        
MT04PM01 1,200 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 2,40
MT04IA01 179,150 kg Imprimación asfáltica Impridan-100 4,13 739,89
MT04LE01 393,910 m2 Lámina Esterdan 30 P Elast 3,90 1536,25
MT04LD01 411,810 m2 Lámina drenante Danodren H 15 Plus 3,03 1247,78
MT04FL01 716,200 ud Fijación lámina drenante 0,52 372,42
MT04MF01 214,070 t Material filtrante 8,66 1853,85
MT04GC01 131,540 t  Grava de cantera de 20 a 30 mm de diámetro 6,90 907,63
MT04GA01 341,660 t Grava artificial 9,47 3235,52
MT04EE01 1,126 t EMULSIÓN EAL-1  190,00 213,94
MT04MB01 172,256 t Mezcla bituminosa de aglomerado asfáltico 56,37 9710,07
MT04BA01 15,784 t Betun asfáltico B 60/70 303,00 4782,55
MT04LE02 0,837 t Ligante emulsión ECR-0 165,00 138,11
MT04ZA01 267,454 t Zahorra artificial  9,37 2506,04
MT04PV01 86,630 t Pavimento terrizo 21,54 1866,00
 
     SUBTOTAL…………………… 29112,45 
 
        
MT05BD01 94,750 m Banda doble onde galva. 4 m 17,62 1669,02
MT05PG01 23,688 m Poste galvan. CPN 120 de 1,5 m 15,00 355,31
MT05BM01 195,580 m Barandilla madera 44,75 8752,21
MT05BA01 25,000 m Barandilla 51,40 1285,00
MT05JT01 68,000 ud  Juego tornillos 3,00 204,00
MT05SE01 45,000 ud  Separador 4,29 193,05
MT05CP01 56,000 ud  Captafaros 3,00 168,00
 
     SUBTOTAL…………………… 12626,59 
 
        
MT07MH01 1153,000 kg Mezcla completa de hidrosiembra 0,88 1014,64
MT07AA01 1,000 ud Aparcamiento acero INOX 274,64 274,64
MT07BM01 3,000 ud Banco de madera 231,08 693,24
MT07PM01 1,000 ud papelera de madera 88,16 88,16
MT07BM02 21,000 m Barandilla madera h=1,50  192,86 4050,06
MT07MM01 4,000 ud Mesa madera rústica 340,38 1361,52
MT07BL01 1,000 ud Barbacoa de ladrillo 235,31 235,31
MT07PM02 1,000 ud Panel de madera 522,83 522,83
MT07HH01 7,000 ud Higuera herrumbrosa 18,57 129,99
MT07TO01 120,000 ud Tuya (Thuya orientalis), de 1,0-1,25 m de altura, suministrada en contenedor. 1,41 169,20
MT07SR01 2,000 ud Señal rectangular 260x80 cm 90,90 181,80
MT07SR02 2,000 ud Señal rectangular 90x80 cm 119,42 238,84
MTO7PM03 1,000 ud Panel madera 44x47 cm 27,78 27,78
MT07PM04 1,000 ud Panel madera 44x35 cm 22,53 22,53
 SUBTOTAL…………………… 9010,54 
   
TOTAL………………………………………………………… 123592,24 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MQ01MN 25,636 h Martillo neumático 4,07 104,34
MQ02CP 27,976 h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 6,90 193,03
MQ03PC 104,651 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m3 40,13 4199,64
MQ04RN 127,726 h Retroexcavadora de neumáticos 27,10 3461,37
MQ05CB 62,208 h Camión bañera 200 CV 26,00 1617,41
MQ06EO 26,266 h Equipo de oxicorte, con acetileno ocomo combustible y oxígeno como comburente. 7,36 193,32
MQ07CG 15,608 h Camión grúa autocargable  107,89 1683,95
MQ08CM 62,614 h Compactador manual 7,00 438,30
MQ09DD 74,680 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 690,79
MQ10RV 54,349 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm 8,45 459,25
MQ11CC 88,946 h Camión cisterna de 8 m3 de capacidad 40,02 3559,62
MQ12CB 38,623 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón, i/ p/p de desplazamiento 250,95 9692,44
MQ13TO 28,855 h Trac s/orug bull 140 CV 30,00 865,66
MQ14CN 62,748 h Compactador neumát autp 100 CV 32,00 2007,94
MQ15NC 23,810 h Bandeja vibrante de guiado manual de 300 kg anchura de trabajo 70 cm reversible 6,38 151,91
MQ16CP 5,788 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales. 36,84 213,23
MQ17CB 95,771 h Camión basculante 125CV 23,00 2202,73
MQ18BA 2,458 h Barredora autopropulsada 14,00 34,41
MQ19EA 12,681 h Extendedora aglomerado 41,00 519,92
MQ20MA 1,158 h Marcadora autopropulsada 6,40 7,41
MQ21MH 16,826 h Maqui. Hinca postes barre. Segu 12,00 201,91
MQ22EI 24,324 h Equipo para inyecciones profundas, con bombas de baja presión y carro de perforación 207,42 5045,28
MQ23EE 2,365 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 3,09 7,31
MQ24CB 2,631 h Camión bituminador 130 Cv 26,00 68,41
   TOTAL………………………………………………………… 37619,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Listado de maquinaria 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº22 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Página 13 de 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago Portugués a su paso por la PO-225 en 
San Caetano (Alba) 
 
 
 
Apéndice 4 – Cuadro descompuestos 
 
Anejo nº17: Desvíos provisionales 
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº22 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Página 14 de 20 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN       PRECIO SUBTOTAL
C01.01.01 
 
m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 
 
 
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  
 
 
MQ01MN 0,226 h Martillo neumático 4,07 0,92
MQ02CP 0,114 h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 6,90 0,79
MQ16CP 0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales. 36,84 0,18
MO05 0,093 h Peón especializado 13,58 1,26
MO06 0,236 h Peón ordinario 13,35 3,15
 6,000 % Costes indirectos 6,30 0,38
 
     TOTAL PARTIDA……………… 6,68
 
         
 
         
C01.01.02  m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
 
 
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de 
productos a vertedero o lugar emplea.  
 
 
MQ03PC 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m3 40,13 0,60
MO06 0,007 h Peón ordinario 13,35 0,09
 6,000 % Costes indirectos 0,69 0,04
 
     TOTAL PARTIDA……………… 0,73
 
     
    
 
         
          
 
 
        
C01.02.01  m3 EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ. 
 
 
 Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso 
carga y tranporte a vertedero o lugar de empleo. 
MO01 0,010 h Capataz 14,53 0,15
MO06 0,010 h Peón ordinario 13,35 0,13
MQ04RN 0,049 h Retroexcavadora de neumáticos 27,10 1,34
MQ05CB 0,014 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,37
 6,000 % Costes indirectos 1,99 0,12
 
     TOTAL PARTIDA……………… 2,11
 
     
    
 
         
 
 
        
C01.02.02  m3 HOR. LIMP. HL-150/P/20  
 
 
 
Hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.     
MT01HL01 1,040 m3 Hormigón de limpieza HL-1507P720, fabricado en central 62,00 64,50
MO02 0,077 h Oficial primera 14,27 1,10
MO04 0,075 h Ayudante de oficio 13,65 1,03
 6,000 % Costes indirectos 66,63 4,00
 
     TOTAL PARTIDA……………… 70,63
 
 
 
   
    
    
C01.02.03 m MARCO PREF. ARTICULADO 
Suministro y colocación de marco enterrado de hormigón armado, sección cuadrada, de 
carga de rotura para tránsito superior peatonal y de vehículos, de dimensiones 
exteriores 4,10x3,60 m2, en dos piezas con unión por junta. Colocado en zanja 
mediante grúa telescópica, sobre una cama de hormigón de 10 cm debidamente 
nivelada. Sellado en todo el perímetro de las uniones mediante sellante tipo sikflex. 
Juntas de goma. Con p. p. de medios auxiliares, transporte a obra y colocación definitiva 
de los mismos y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente 
colocados y conexionados. Incluso justificación de cálculo de la resistencia por parte de 
la empresa subministradora. 
 
  
MO01 0,060 h Capataz 14,53 0,87
MO02 0,600 h Oficial primera 14,27 8,56
MO05 2,400 h Peón especializado 13,58 32,59
MQ07MG 0,600 h Camión grúa autocargable hasta 40 t 107,89 64,73
MT02MP01 1,000 m Marco pref 4,10x3,60 m2 i/sellado juntas 1906,06 1905,24
MT02SJ01 12,000 m Sellado juntas con sikaflex 1,07 12,84
6,000 % Costes indirectos 2024,83 121,49
 TOTAL PARTIDA……………… 2146,32
 
   
    
C01.02.04 m2 IMP. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO. 
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituída por 0,5 
kg/m2 de imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de betún modificado 
con elastómeros SBS de 3 kg/m2 de peso medio, acabada con film de polietileno por 
ambas caras y armada con fieltro poliéster de 160 g/m2, ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo 
LBM-30-FP), totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante nodulada de 
polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANODREN H15 Plus; fijada al muro 
mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno lista 
para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1. 
 
 
MO09 0,231 h Oficial 1ª impermeabilizados 14,27 3,30
MO10 0,200 h Ayudante impermeabilizados 13,65 2,73
MT04IA01 0,500 kg Imprimación asfáltica Impridan-100 4,13 2,07
MT04LE01 1,100 m2 Lámina Esterdan 30 P Elast 3,90 4,29
MT04LD01 1,150 m2 Lámina drenante Danodren H 15 Plus 3,03 3,45
MT04MF01 2,000 ud Fijación lámina drenante 0,52 1,04
6,000 % Costes indirectos 16,88 1,01
 TOTAL PARTIDA……………… 17,89
 
   
    
C01.02.05 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MUROS 
Relleno de material filtrante en trasdós de muros y estribos. 
MO01 0,080 h Capataz 14,53 1,16
MO06 0,101 h Peón ordinario 13,35 2,14
MT04MF01 2,200 t Material filtrante 8,66 19,06
MQ08CM 0,080 h Compactador manual 7,00 0,56
MQ03PC 0,080 h Pala cargadora sobre neumáticOS DE 120 Kw/1,9 m3 38,00 3,04
6,000 % Costes indirectos 25,96 1,56
 TOTAL PARTIDA……………… 27,52
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C01.02.06  m3 RELLENO LOCALIZ. MATER. EXCAV. 
 
 
 
Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.     
MQ09DD 0,061 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 0,56
MQ10RV 0,091 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm 8,45 0,77
MQ11CC 0,006 h Camión cisterna de 8 m3 de capacidad 40,02 0,24
MO06 0,146 h Peón ordinario 13,35 1,95
 6,000 % Costes indirectos 3,52 0,21
 
     TOTAL PARTIDA……………… 3,73
 
     
    
 
         
C01.02.08  m2 ENCOFRADO PLANO 
 
 
 Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado. 
MO02 0,125 h Oficial primera 14,27 1,78
MO04 0,125 h Ayudante de oficio 13,65 1,71
MO06 0,125 h Peón ordinario 13,35 1,67
MQ07CG 0,125 h Camión grúa 5 t 18,50 2,31
MT02TE01 0,026 m3 Tabla de encofrar (25 mm) 104,23 2,71
MT02ME01 0,017 m3 Madera escuadrada 102,68 1,75
MT02AE01 1,000 ud Accesorios de encofrado 0,56 0,56
MT02AE01 0,040 kg Accesorios de encofrado 2,51 0,10
 6,000 % Costes indirectos 12,59 0,75
 
     TOTAL PARTIDA……………… 13,34
 
     
    
 
         
C01.02.09  m3 HORMIGÓN HA-30/P/30/IIa PARA LOSAS 
 
 
 Hormigón HA-30/P/30/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de 
losa de cimentación.  
MT01HA02 1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central 78,65 82,58
MQ12CB 0,042 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón, i/ p/p de desplazamiento 250,95 10,54
MO02 0,011 h Oficial primera 14,27 0,16
MO04 0,150 h Ayudante de oficio 13,65 2,05
 6,000 % Costes indirectos 95,33 5,72
 
     TOTAL PARTIDA……………… 101,05
 
     
    
 
         
C01.02.10 
 
m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa PARA ALZADOS 
 
 
 Hormigón HA-30/P/30/IIa , con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en 
central para formación de alzados, i/vertido por medios manuales, vibrado, colocado y 
transporte.   
 
MT01HA02 1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central 82,65 86,78
MO02 0,309 h Oficial primera 14,27 4,41
MO03 0,943 h Oficial segunda 14,21 13,40
 6,000 % Costes indirectos 104,59 6,27
 
     TOTAL PARTIDA……………… 110,86
 
   
    
C01.02.11 m2 ENCOFRADO PLANO VISTO 
Encofrado plano en paramentos vistos incluso suministro, colocación y desencofrado. 
MT02PE01 0,007 m2 Paneles metálicos madolures, para encofrar muros de hormigón 200,00 1,40
MT02EE01 0,005 ud 
Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para 
muro de hormigón a una cara, formada por escuadras 
metálicas para estabilización y aplomado de la superficie 
encofrante del muro
400,00 2,00
MT02AD01 0,030 l 
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera.
1,98 0,06
MT01MC01 0,015 kg 
Mortero a base de cemento hidráulico, modificado con 
polímeros, con resistencia a compresión a 28 días mayor 
de 24,2 N/mm2, clase R2 según UNE-EN 1504-3, 
aplicable en capa de 1 a 5 mm de espesor medio, para 
reparación superficial y acabado de estructuras de 
hormigón.
1,09 0,02
MO02 0,565 h Oficial primera 14,27 8,06
MO03 0,578 h Oficial segunda 14,21 8,21
6,000 % Costes indirectos 19,75 1,19
 TOTAL PARTIDA……………… 20,94
 
   
    
C01.02.12 kg ACERO PARA ARMAR B 500 S 
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
MT02AB01 1,020 kg 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en barras sin elaborar, diámetros 
varios.
0,62 0,63
MT02AG01 0,013 kg Alambre galvanizado para atar 1,10 0,01
MO02 0,014 h Oficial primera 14,27 0,20
MO03 0,016 h Oficial segunda 14,21 0,23
6,000 % Costes indirectos 1,07 0,06
 TOTAL PARTIDA……………… 1,13
 
   
    
C01.03.01 m3 EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC. 
Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, 
descarga y transporte de productos a zona de suministro.  
MQ04RN 0,333 h Retroexcavadora neumáticos de 120 kW/1,90 m3 48,42 16,12
MO06 0,264 h Peón ordinario 13,35 3,52
6,000 % Costes indirectos 19,64 1,18
 TOTAL PARTIDA……………… 20,82
 
   
    
C01.03.02 ud ARQUTEA SUMIDERO HM-20 
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de 
dimensiones interiores 110x100 cm y profundidad 110 cm, espesor de paredes 10 cm, 
con marco y rejilla de fundición.  
MT01HM01 0,122 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR 101,65 12,40
MT01AG01 0,009 m3 Agua 1,50 0,01
MT03MR01 0,050 ud Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrada de 100x100 cm 368,07 18,40
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MT01GM02 0,207 m3 Hormigón HM-30/P/20/I+Qb, fabricado en central con cemento SR 79,13 16,38
MT03TF01 1,000 ud Marco y tapa de fundición, 100x100 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN-124 54,66 54,66
MO02 1,345 h Oficial primera 14,27 19,19
MO06 0,953 h Peón ordinario 13,35 12,72
 6,000 % Costes indirectos 133,76 8,03
 
     TOTAL PARTIDA……………… 141,79
 
     
    
 
         
C01.03.03  ud POZO DE REGISTRO 
 
 
 Pozo de registro prefabricado de 1,00 m de diámetro interior, de elementos 
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIa ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de 
tapa circular con bloque y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124.
 
 
 
MT01HA01 0,675 m3 Hormigón HA-30/B/20/Iib+Qb, fabricado en central con cemento SR 106,45 71,85
MT03ME01 2,250 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 3,23 7,27
MT01HM02 1,405 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR 101,65 145,96
MT03EF01 0,055 m 
Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección 
circular. D=100, de chapa metálica reutilizable, incluso 
p/p de accesorios de montaje 
505,82 27,82
MT03EF02 0,050 ud 
Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de 
sección circular (100/60-40), de chapa metálica 
reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje 
314,22 15,71
MT03TC01 1,000 ud 
tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y 
marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro 
exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para 
pozos, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida 
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 
insonorización de polietileno y dispoistivo antirrobo 
72,17 72,17
MT03PP01 4,000 ud 
Pate de polipropileno conformado en U para pozo, de 
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según 
UNE-EN 1917 
4,65 18,60
MO02 7,384 h Oficial primera 14,27 105,37
MO04 3,611 h Ayudante de oficio 13,65 49,29
 6,000 % Costes indirectos 514,04 30,84
 
     TOTAL PARTIDA……………… 544,88
 
     
    
 
         
C01.03.04  ud ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 21 CV 
 
 
 
Equipo de bombeo formado por electrobomba sumergible de 21 CV. Totalmente 
instalada.  
 
 
MT03CI01 2,000 m 
Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con 
tubo de PVC para presión de 10 atm de 40 mm de 
diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452 
2,32 4,64
MT03RT01 2,000 ud 
Repercusión, por m de tubería de accesorios, uniones y 
piezas especiales para tubo de PVCpara presión de 10 
atm de 40 mm de diámetro 
0,70 1,40
MT03VR01 1,000 ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4" 5,85 5,85
MT03VR02 1,000 ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4" 15,02 15,02
MT03ES01 1,000 ud 
Electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para 
achique de aguas sucias ligeramente fangosas construida 
en acero inoxidable, con una potencia de 0,25 kW y 
salida de impulsión roscada de 1 1/4" para una altura 
máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del 
líquido conducido 35ºC según UNE-EN 60335-2-41 para 
uso doméstico y 40ºC para otras aplicaciones y tamaño 
máximo de paso de sólidos 20 mm. 
393,32 393,32
MT03AI01 1,000 ud 
Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil 
para achique de aguas instalada en arqueta enterrada y 
conexión a la red de evacuación. 
22,45 22,45
MT03CE01 1,000 ud Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas instalada en arqueta enterrada 5,00 5,00
MO13 0,806 h Oficial 1ª fontanero 17,82 14,37
MO14 0,806 h Ayudante fontanero 16,10 12,98
MO11 0,786 h Oficial 1ª electricista 17,82 14,01
6,000 % Costes indirectos 489,04 29,34
 TOTAL PARTIDA……………… 518,38
 
   
    
C01.03.05 m TUBERÍA DREN. PVC 150mm MAT. FILTRO 
Tubería de drenaje PVB D=150 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
MT03TD01 1,000 m Tube. ranura. drena. PVC D=150mm 2,76 2,76
MT03MF01 0,230 m3 Material filtrante 9,20 2,12
MT01HM01 0,055 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR 85,64 4,71
MO01 0,050 h Capataz 14,53 0,73
MO02 0,100 h Oficial primera 14,27 1,43
MO06 0,251 h Peón ordinario 13,35 3,35
6,000 % Costes indirectos 15,10 0,91
 TOTAL PARTIDA……………… 16,01
 
   
    
C01.03.06 m TUBERÍA DREN. PVC 250mm MAT. FILTRO 
Tubería de drenaje PVB D=250 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
MT03TD02 1,000 m Tube. ranura. drena. PVC D=250mm 8,84 8,84
MT03MF01 0,230 m3 Material filtrante 9,20 2,12
MT01HM01 0,055 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR 85,64 4,71
MO01 0,050 h Capataz 14,53 0,73
MO02 0,100 h Oficial primera 14,27 1,43
MO06 0,251 h Peón ordinario 13,35 3,35
6,000 % Costes indirectos 21,18 1,27
 TOTAL PARTIDA……………… 22,45
 
   
    
C01.03.07 m TUBERÍA DREN. PVC 500mm MAT. FILTRO 
Tubería de drenaje PVB D=500 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
MT03TD03 1,000 m Tube. ranura. drena. PVC D=500mm 13,06 13,06
MT03MF01 0,230 m3 Material filtrante 9,20 2,12
MT01HM01 0,055 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR 85,64 4,71
MO01 0,050 h Capataz 14,53 0,73
MO02 0,100 h Oficial primera 14,27 1,43
MO06 0,251 h Peón ordinario 13,35 3,35
6,000 % Costes indirectos 25,40 1,52
 TOTAL PARTIDA……………… 26,92
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C01.03.08  m3 RELLENO ZANJA MATER. EXCAV. 
 
 
 
Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación inculso compactación 
95% P.M.  
 
 
MT03CP01 1,100 m3 Cinta plastificada 0,14 0,15
MQ09DD 0,101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 0,93
MQ10RV 0,151 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm reversible 6,38 0,93
MQ11CC 0,010 h Camión cisterna de 8 m3 de capacidad 40,02 0,40
MQ17CB 0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW 40,09 0,60
MO06 0,204 h Peón ordinario 13,35 2,73
 6,000 % Costes indirectos 5,74 0,34
 
     TOTAL PARTIDA……………… 6,08
 
     
    
 
         
 
 
        
C01.03.09  m CABLE DE COBRE DE 35 mm2 DE POLIETILENO 0,6/1 kv 
 
 
 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
35 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kv.   
 
   Sin descomposición 1,05 1,05
 6,000 % Costes indirectos 1,05 0,06
 
     TOTAL PARTIDA……………… 1,11
 
     
    
 
         
C01.03.10  ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PREF HORMIGÓN 30X30X30 cm 
 
 
 Aruqeta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 
30x30x30 cm de medidas interiores, con marcho de chapa galvanizada y tapa de 
hormigón armado aligerado de 39,5x38,5 cm.   
 
MT03AE01 1,000 ud  
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 
sin fondo, registrable de 30x30x30 cm de medidas 
interiores con paredes rebajadas para la entrada de 
tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN 
6,63 6,63
MT03CG01 1,000 ud 
Marco de chapa galvanizada y tapa hormigón armado 
aligerado de 39,5x39x5 cm para arqueta de conexión 
eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN 
12,15 12,15
MO02 0,606 h Oficial primera 14,27 8,65
MQ04RN 0,022 h Retrocargadora de neumáticos 36,43 0,80
MO04 0,630 h Ayudante de oficio 13,65 8,60
 6,000 % Costes indirectos 36,83 2,21
 
     TOTAL PARTIDA……………… 39,04
 
     
    
 
         
C01.03.11  ud ACOMETIDA ELÉCTRICA 
 
 
 
Acometida eléctrica a red eléctrica de baja tensión existente. Totalmente instalada.  
 
 
   Sin descomposición 748,02 748,02
 6,000 % Costes indirectos 748,02 44,88
 
     TOTAL PARTIDA……………… 792,90
 
 
    
C01.03.12 ud CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 
Centro de mando y protección colocado   
MT03CS01 1,000 ud 
Caja de superficie con puerta opaca de 800x250x1000 
mm, fabricada en poliéster, con grado de protección IP 
66 color gris RAL 7035
646,84 646,84
MT03IG01 1,000 ud 
Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN-60898-1 
115,30 115,30
MT03IA01 2,000 ud 
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, ,incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN-60898-1 
12,32 24,64
MT03ID01 1,000 ud  
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1
90,41 90,41
MT03IC01 1,000 ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje 173,36 173,36
MT03IH01 1,000 ud Interruptor horario programable 146,15 146,15
MT03CM01 1,000 ud 
Contactor de maniobra de 40A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P) de 4 módulos incluso accesorios de 
montaje. Según IEC 60947-4 
62,33 62,33
MT03IA02 2,000 ud 
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN-60898-1 
140,38 280,76
MT03MA01 2,000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,47 2,94
MO11 1,508 h Oficial 1ª electricista 14,17 21,37
MO12 1,163 h Ayundante electricista 11,80 13,72
6,000 % Costes indirectos 1577,82 94,67
 TOTAL PARTIDA……………… 1672,49
 
   
    
C01.03.13 ud CUADRO DE TRANSFORMACIÓN ITNEMPERIE 50 K. V. A. 
Centro de transformación intemperie para "abonado" con en- tronque directo a apoyo 
redes de la Compañía, montado según sus normas, compuesto de: cruceta metálica 
para derivación; seis cadenas amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento por- 
tafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta sujeción "XS"; 10 Kgs. de cable LA-S6 de 
54,6 mm2; una toma de tierra equipoten- cial (anillo)(apoyo entronque - 
seccionamiento); un apoyo metá- lico, tipo celosía C-2000-12; una cruceta de amarre 
2,5 mt; tres pararrayo-autoválvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galva- nizados 
para sujeción pararrayos; un herraje galvanizado suje- ción del transformador; un 
transformador de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de Compañía) y 
330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo) para herrajes con conductor cobre 
de 50 mm2. y electrodos de 2 mt. de longitud; una toma de tierra neutro independiente 
a la anteríor con cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mt. de longitud tendido en 
zanja así como electrodos de 2 mt. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una 
placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada hasta 2 mt. de altura; una 
unidad de protección ten- siones de paso y contacto con laca de hormigón, mallazo y 
elec- trodos de punta a tierra; un interruptor - cortacircuitos o auto- mático B/T modelo 
IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 
50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interruptor-armarío equipo medi- da); 
un armarío de "poliéster" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reactiva) en lectura 
directa, excluido contadores, así co- mo bancada realizada en obra de fábrica. 
Totalmente instalado.
 
 
MT03MA01 1,000 ud 
Centro de transofrmación prefabricado monobloque, de 
hormigón harmado apto para contener un transformados 
y la aparamenta necesaria 
5457,77 5457,77
MO02 2,602 h Oficial primera 14,27 37,13
MO04 2,545 h Ayudante de oficio 13,65 34,74
6,000 % Costes indirectos 5529,64 331,78
 TOTAL PARTIDA……………… 5861,42
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C01.03.14  ud LUMINARIA MODUL 840 
 
 
 
Luminaria exterior Modul 840 1x1xLED 43W  
 
 
   Sin descomposición 48,50 48,50
 6,000 % Costes indirectos 48,50 2,91
 
     TOTAL PARTIDA……………… 51,41
 
     
    
 
         
C01.04.02  m2 COMPACT. TERRENO EN FORMA EXPLA 
 
 
 
Compactado del terreno natural por medios mecánicos en formación de explanada  
 
 
MO06 0,071 h Peón ordinario 13,35 0,95
MQ13TO 0,183 h Trac s/orug bull 140 CV 30,00 5,48
MQ14CN 0,195 h Compactador neumát autp 100 CV 32,00 6,23
 6,000 % Costes indirectos 12,66 0,76
 
     TOTAL PARTIDA……………… 13,42
 
     
    
 
         
C01.04.03  m2 GRAVA NATURAL 
 
 
 
Grava natural, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 
 
MT04GC01 2,100 t  Grava de cantera de 20 a 30 mm de diámetro 6,90 14,48
MQ09DD 0,101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 0,93
MQ15BV 0,151 h Bandeja vibrante de guiado manual de 300 kg anchura de trabajo 70 cm reversible 6,38 0,96
MQ11CC 0,010 h Camión cisterna de 8 m3 de capacidad 40,02 0,40
MO06 0,074 h Peón ordinario 13,35 0,99
 6,000 % Costes indirectos 17,76 1,07
 
     TOTAL PARTIDA……………… 18,83
 
     
 
 
         
C01.04.04  m2 EMULSIÓN EAL-1 IMPRIMACIÓN 
 
 
 
Emulsión tipo EAL-1 (aniónica de rotura lenta) en riego de imprimación. I/barrido y 
preparación de la superficie.  
 
 
MO01 0,001 h Capataz 14,53 0,01
MO06 0,005 h Peón ordianrio 13,35 0,07
MQ24CB 0,004 h Camión bituminador 130 Cv 26,00 0,10
MQ17BA 0,001 h Barredora autopropulsada 14,00 0,01
MT04EE01 0,001 t EMULSIÓN EAL-1  190,00 0,19
 6,000 % Costes indirectos 0,38 0,02
 
     TOTAL PARTIDA……………… 0,40
 
     
    
 
         
C01.04.05 t MBC TIPO AC22 SURF D 
Mezcla bituminosa tipo AC22 surf D inlcuso betún y filler, totalmente extendida y 
compactada.  
MO01 0,010 H Capataz 14,53 0,15
MO01 0,010 h Oficial primera 14,27 0,14
MO05 0,010 h Peón especializado 13,58 0,14
MT04MB01 0,132 t Mezcla bituminosa de aglomerado asfáltico 435,15 57,44
MT04BA01 0,050 t Betun asfáltico B 60/70 303,00 15,15
MQ19EA 0,006 h Extendedora aglomerado 41,00 0,25
MQ14CN 0,006 h Compactador neumát. Autop 100CV 32,00 0,19
MQ05CB 0,005 h Camión bañera 200 CV 36,00 0,18
6,000 % Costes indirectos 73,64 4,42
 TOTAL PARTIDA……………… 75,06
 
   
    
C01.04.07 m3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
Extendido de tierra vegetal, procedente de excavación.  
MO06 0,008 h Peón ordinario 13,35 0,11
MQ17CB 0,010 h Camiión basculante 125CV 23,00 0,23
MQ03PC 0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos 39,00 0,39
6,000 % Costes indirectos 0,73 0,04
 TOTAL PARTIDA……………… 0,77        
C01.04.08 m2 HIDROSIEMBRA S<5.000 m2 
Hidrosiembra a base de 20 gr de semillas de Pratenses, 5 gr de Arbustivas, 3300 gr de 
Mulch, 40 gr abono, 20 gr estabilizador, para superficies menores de 5000  
MO07 0,019 h Oficial primera jardinero 11,00 0,21
MO08 0,020 h Peón ordinario jardinero 9,00 0,18
MT01AG01 0,150 m3 Agua 1,56 0,23
MT07MH01 0,500 kg Mezcla completa de hidrosiembra 0,88 0,44
6,000 % Costes indirectos 1,06 0,06
 TOTAL PARTIDA……………… 1,12        
    
    
C01.05.01 m2 GRAVA ARTIFICIAL 
Grava artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
MT04GA01 2,177 t Grava artificial 9,47 20,62
MQ09DD 0,101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 0,93
MQ15BV 0,151 h Bandeja vibrante de guiado manual de 300 kg anchura de trabajo 70 cm reversible 5,38 0,95
MQ11CC 0,010 h Camión cisterna de 8 m3 de capacidad 40,02 0,41
MO06 0,074 h Peón ordinario  13,35 0,99
6,000 % Costes indirectos 23,90 1,43
 TOTAL PARTIDA……………… 25,33
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C01.05.03  t MBC C22 BASE G 
 
 
 
Mezcla bituminosa tipo AC 22 base G incluso betún y fille, totalmente extendida y 
compactada.  
 
 
MO01 0,017 h Capataz 14,53 0,25
MO06 0,083 h Oficial primera 14,27 1,18
MO05 0,067 h Peón especializado 13,58 0,91
MT04MB01 0,943 t Mezcla bituminosa de aglomerado asfáltico 56,37 53,15
MT04BA01 0,048 t Betun asfáltico B 60/70 303,00 15,01
MQ19EA 0,017 h Extendedora aglomerado 41,00 0,70
MQ14CN 0,017 h Compactador tandem 24,00 0,45
MQ14CN 0,017 h Compactador neumát autp 100 CV 32,00 0,54
MQ05CB 0,015 h Camión bañera de 25 t 36,00 0,54
 6,000 % Costes indirectos 72,73 4,36
 
     TOTAL PARTIDA……………… 77,09
 
     
    
 
         
C01.05.04  t MBC AC22 BIN D 
 
 
 
Mezcla bituminosa tipo AC 22 bin D incluso betún y filler, totalmente extendida y 
compactada.  
 
 
MO01 0,017 h Capataz 14,53 0,25
MO06 0,083 h Oficial primera 14,27 1,18
MO05 0,067 h Peón especializado 13,58 0,91
MT04MB01 0,941 t Mezcla bituminosa de aglomerado asfáltico 56,37 53,03
MT04BA01 0,051 t Betun asfáltico B 60/70 303,00 15,52
MQ19EA 0,017 h Extendedora aglomerado 41,00 0,70
MQ14CN 0,017 h Compactador tandem 24,00 0,45
MQ14CN 0,017 h Compactador neumát autp 100 CV 32,00 0,54
MQ05CB 0,015 h Camión bañera de 25 t 36,00 0,54
 6,000 % Costes indirectos 73,12 4,39
 
     TOTAL PARTIDA……………… 77,51
 
     
    
 
         
C01.05.06  m2 EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN. 
 
 
 
Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/barrido y preparación de la 
superficie.  
 
 
MO01 0,001 h Capataz 14,53 0,01
MO06 0,001 h Peón ordinario 13,35 0,01
MQ24CB 0,001 h Camión bituminador 130 CV 26,00 0,03
MQ18BA 0,001 h Barredora autopropulsada 14,00 0,01
MT04LE02 0,001 t Ligante emulsión ECR-0 165,00 0,21
 6,000 % Costes indirectos 0,27 0,02
 
     TOTAL PARTIDA……………… 0,29
 
   
    
C01.05.07 m MARCA VIAL 10 cm 
Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con 
máquina autopropulsada  
MO01 0,001 h Capataz 14,53 0,01
MO02 0,001 h Oficial primera 14,27 0,01
MO06 0,002 h Peón oridnario 13,35 0,03
MT04PM01 0,095 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,19
MT04EV01 0,048 kg Esferitas de vidrio N. V. 1,00 0,05
MQ18BA 0,001 h Barredora autopropulsada 14,00 0,01
MQ20MA 0,001 h Marcadora autopropulsada 6,40 0,01
6,000 % Costes indirectos 0,31 0,02
 TOTAL PARTIDA……………… 0,33
 
   
    
    
C01.05.08 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
Barrear de seguridad doble onda, i/p. p. poste, captafaros, separador y colocación.  
MO01 0,078 h Capataz 14,53 1,09
MO02 0,015 h Oficial primera 14,27 2,14
MO05 0,150 h Peón especializado 13,58 2,04
MO06 0,300 h Peón ordinario 13,35 4,01
MQ21MH 0,075 h Maqui. Hinca postes barre. Segu 12,00 0,90
MQ17CB 0,075 h Camión basculante 125 CV 19,00 1,43
MT05BD01 1,000 m Banda doble onde galva. 4 m 17,62 17,62
MT05PG01 0,250 m Poste galvan. CPN 120 de 1,5 m 15,00 0,75
MT05JT01 0,250 ud  Juego tornillos 3,00 0,75
MT05SE01 0,250 ud  Separador 4,29 1,07
MT05CP01 0,040 ud  Captafaros 3,00 0,12
6,000 % Costes indirectos 31,92 1,91
 TOTAL PARTIDA……………… 33,83
 
   
    
C01.05.09 m BARANDILLA MADERA 
Barandilla de madera de 1,50 m de altura i/poste vertical con cascos y placa de anclaje 
totalmente instalada  
MO02 0,200 h Oficial primera 14,27 2,85
MO06 0,400 h Peón ordinario 13,35 5,34
MQ07CG 0,010 h Camión grúa 5 t 18,50 0,19
MT05BM01 1,000 m Barandilla madera 44,75 44,75
6,000 % Costes indirectos 53,13 3,19
 TOTAL PARTIDA……………… 56,32
Reforma y mejora de la seguridad del Camino de Santiago                                                                                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Portugués a su paso por la PO-225 en San Caetano (Alba)                                                                                                                                     Caminos, Canales y Puertos                                                                      Gonzalo García-Alén Lores 
ANEJO Nº22 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Página 20 de 20 
 
 
     
    
     
    
C02.01.02  m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
 
  Demolición de muro de hormigón armado hasta 50 cm de espesor, carga y transporte 
de escombros a vertedero  
  
MQ01MN 2,799 h Martillo neumático 4,07 11,39
MQ02CP 1,515 h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 6,90 10,45
MQ06EO 1,213 h Equipo de oxicorte, con acetileno ocomo combustible y oxígeno como comburente. 7,36 8,93
MQ25MN 0,141 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW 40,85 5,76
MO02 1,473 h Oficial primera 14,27 21,02
MO05 3,590 h Peón especializado 13,58 48,75
 6,000 % Costes indirectos 106,30 6,38
 
     TOTAL PARTIDA……………… 112,68
 
     
   
 
 
         
C02.02.02  m EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DE DIÁMETRO 250 mm 
 
 
 Micropilote inclinado 10º fabricado in situ, de diámetro exterior 250 mm, armado con 
tubo de acero S 275 de 177,8 mm de diámetro interior, de 12,5 mm de espesor, para 
profundidades menores a 15 m, con lodos tixotrópicos, incluso parte proporcional de 
transporte de equipo mecánico, y retirada de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso 
descabezado y saneo de los 70 cm superiores del micropilote, excesos de hormigón, y 
suministro. 
 
 
 
   
MT02PT01 1,020 m 
Perfil tubular con roxca para armar micropilotes de 177,8 
mm de diámetro y 12,5 mm de espesor, de acero EN ISO 
11960 N-80. 
99,52 99,52
MT01CM01 40,000 kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1 0,11 4,40
MT01AG01 0,016 m3 Agua 1,50 0,02
MQ22EI 0,224 h Equipo para inyecciones profundas, con bombas de baja presión y carro de perforación 207,42 46,52
MO02 0,384 h Oficial primera 14,27 5,48
MO04 0,376 h Ayudante de oficio 13,65 5,13
MO06 0,180 h Peón ordinario  13,35 2,40
 6,000 % Costes indirectos 163,47 9,81
 
     TOTAL PARTIDA……………… 173,28
 
     
    
 
         
C02.02.04  m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS 
 
 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 
posturas. 
MT02TE01 0,006 m3 Madera para encofrar (25 mm) 385,00 2,31
MT02AG01 0,100 kg Alambre galvanizado para atar 1,10 0,11
MT02PA01 0,050 kg Puntas de acero de 20x100 mm 7,00 0,35
MT02AD01 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable con agua para encofrados de madera 1,98 0,06
MO02 0,465 h Oficial primera 14,27 6,63
MO04 0,464 h Ayudante de oficio 13,65 6,34
 6,000 % Costes indirectos 15,80 0,95
 
     TOTAL PARTIDA……………… 16,75
 
 
 
   
    
 
         
C02.02.05 m3 HORMIGÓN HA-30/P/30/IIa PARA CIMENTACIÓN 
Hormigón HA-30/P/30/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación 
cimentaciones.  
MT01HA02 1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central 78,65 82,58
MQ12CB 0,042 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón, i/ p/p de desplazamiento 250,95 10,54
MO02 0,011 h Oficial primera 14,27 0,16
MO04 0,150 h Ayudante de oficio 13,65 2,05
6,000 % Costes indirectos 95,33 5,72
 TOTAL PARTIDA……………… 101,05
 
   
    
C02.02.06 kg ACERO PARA ARMAR B 500 S 
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
MT02AB01 1,020 kg 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en barras sin elaborar, diámetros 
varios.
0,62 0,63
MT02AG01 0,013 kg Alambre galvanizado para atar 1,10 0,01
MO02 0,014 h Oficial primera 14,27 0,20
MO03 0,016 h Oficial segunda 14,21 0,23
6,000 % Costes indirectos 1,07 0,06
 TOTAL PARTIDA……………… 1,13
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El objeto del presente anejo es cumplir con lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de 
la Ley 3/2011, de 14 de octubre, de Contratos del Sector Público, y del Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas de tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos. 
 
Cabe mencionar que en el supuesto de que la obra se ejecutase en el tiempo 
proyectado (6 meses y 2 semanas), al ser este menor al plazo de un año, no sería 
necesaria esta revisión de precios, el cual se aplica a partir del mes 13 de ejecución 
de la obra. Al margen de esta puntualización se desarrollarán a continuación la 
fórmula a emplear en el caso de que este plazo se prolongue. 
 
 
 
El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicada en el 
Decreto antes mencionado es el propuesto por la Orden Circular para el caso de 
obras de la Dirección general de Carreteras, que es la siguiente: 
 
1. Se determinarán los tanto por uno sobre el presupuesto total que representan 
cada una de las clases de obra que aparecen en la orden circular. 
2. Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica 
general que se indican en la O. C. 316/91. 
3. Se ponderan estos coeficientes con los tantos por uno de cada clase de obra y 
se suman, obteniéndose así los coeficientes polinómicos globales. 
4. Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella 
en la cual todos los coeficientes no varían más de seis centésimas con respecto 
a los obtenidos. Aquella fórmula que cumpla este requisito será la elegida como 
fórmula de revisión de precios a aplicar en el proyecto. 
 
 
 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº111 
“Estructuras de hormigón armado y pretensado” establecida en el Real Decreto 
1359/2011 de 7 de octubre: 
 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,01 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴0 + 0,05 𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵0 + 0,12 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶0 + 0,09 𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸0 + 0,01 𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹0 + 0,01 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀0 + 0,03 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃0 + 0,01 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄0 + 0,08 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅0+ 0,23 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆0
+ 0,01 𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑇𝑇0
+ 0,35 
 
Con los siguientes significados: 
 
• Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
• Ao: Índice de costes del aluminio en la fecha de licitación. 
• At: Índice de costes del aluminio en el momento de ejecución t. 
• Bo: Índice de costes de los materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
• Bt: Índice de costes de los materiales bituminosos en el momento de ejecución 
t. 
• Co: Índice de costes del cemento en la fecha de licitación. 
• Ct: Índice de costes del cemento en el momento de ejecución t. 
• Eo: Índice de costes de la energía en la fecha de licitación. 
• Et: Índice de costes de la energía en el momento de ejecución t. 
• Fo: Índice de costes de focos y luminarias en la fecha de licitación. 
• Ft: Índice de costes de focos y luminarias en el momento de ejecución t. 
• Mo: Índice de costes de la madera en la fecha de licitación. 
• Mt: Índice de costes de la madera en el momento de ejecución t. 
• Po: Índice de costes de los productos plásticos en la fecha de licitación. 
• Pt: Índice de costes de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 
• Qo: Índice de costes de productos químicos en la fecha de licitación. 
• Qt: Índice de costes de productos químicos en el momento de ejecución t. 
• Ro: Índice de costes de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 
• Rt: Índice de costes de los áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
• So: Índice de costes de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
• St: Índice de costes de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
• To: Índice de costes de materiales electrónicos en la fecha de licitación. 
• Tt: Índice de costes de materiales electrónicos en el momento de ejecución t. 
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Este anejo tiene como objetivo exponer el coste total que le supone a la 
Administración la ejecución de este proyecto. 
 
 
 
 
El presupuesto para conocimiento de la Administración es: 
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
       
 + EXPROPIACIONES  
       
  OCUPACIONES TEMPORALES   
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
El Presupuesto Base de Licitación es: 
 
P. B. L. = 295163,48 € 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
El total a abonar por parte de la Administración en expropiaciones asciende a: 
 
EXPROPIACIONES = 7578.75 € 
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
El total a abonar por parte de la Administración en ocupaciones temporales asciende 
a: 
 
OCUPACIÓN TEMPORAL = 1760.60 € 
MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULOS RESUMEN EUROS % 
1 ELIMINACIÓN DE PASO A NIVEL: PASO INFERIOR 157308,81 63,42% 
2 PASARELA PEATONAL 39427,14 15,90% 
3 
NUEVA PLATAFORMA DE CAMINO Y ÁREA DE 
DESCANSO 
22926,95 9,24% 
4 SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO 875,24 0,35% 
5 PRUEBA DE CARGA PASARELA PEATONAL 1129,22 0,46% 
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 7626,98 3,07% 
7 SEGURIDAD Y SALUD 15492,20 6,25% 
8 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA 3250,00 1,31% 
         
 
    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 248036,54  
   13,00% Gastos generales……… 32244,75   
   6,00% Beneficio industrial……… 14882,19   
          
    SUMA DE G.G. Y  B.I. 47126,94  
          
  TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PEM+GG+BI) 295163,48  
   21,00% I. V. A………………………… 61984,33   
          
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I. V. A. 
(PEM+GG+BI+IVA) 357147,81 
 
          
   TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 357147,81  
   Expropiaciones……………………… 7578,75   
   Ocupaciones temporales…..…… 1760,60   
          
   PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN 366487,16 
 
    
 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada 
cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 
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El presente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista 
encargado de la realización de las obras, con la finalidad de garantizar su adecuada 
cualificación para el correcto desarrollo del proyecto. En este aspecto, el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 
3/2011), establece en su Disposición transitoria cuarta: “El apartado 1 del artículo 
65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la 
clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas 
reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, 
subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, 
hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
Según el Real Decreto 1098/2001 sólo se exigirá clasificación en aquellas partes de 
la obra cuyo presupuesto suponga más de un 20% del presupuesto total (excluido 
el presupuesto de Seguridad y Salud). 
 
De acuerdo con este decreto, los grupos generales establecidos como tipos de obra 
quedan subdivididos en los subgrupos siguientes: 
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 
- Subgrupo 2. Explanaciones 
- Subgrupo 3. Canteras 
- Subgrupo 4. Pozos y galerías 
- Subgrupo 5. Túneles 
 
Grupo B. Puentes viaductos y grandes estructuras 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa 
- Subgrupo 2. De hormigón armado 
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado 
- Subgrupo 4. Metálicos 
 
Grupo C. Edificaciones 
- Subgrupo 1. Demoliciones 
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón 
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas  
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
- Subgrupo 6. Pavimentos solados y alicatados. 
- Subgrupo 7. Aislamiento e impermeabilizaciones 
- Subgrupo 8. Carpintería de madera 
- Subgrupo 9. Carpintería metálica 
 
Grupo D. Ferrocarriles 
- Subgrupo 1. Tendido de vías 
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable 
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos 
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles 
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 
 
Grupo E. Hidráulicas 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 
- Subgrupo 2. Presas 
- Subgrupo 3. Canales 
- Subgrupo 4. Acequias y desagües 
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos 
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 
 
Grupo F. Marítimas 
- Subgrupo 1. Dragados 
- Subgrupo 2. Escolleras 
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón 
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado 
- Subgrupo 5. Con pilotes tablestacas 
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica 
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos 
 
Grupo G. Viales y pistas 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamiento viales 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 
 
Grupo H. Transporte de productos petrolíferos y gaseosos 
- Subgrupo 1. Oleoductos 
- Subgrupo 2. Gasoductos 
 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamiento luminosos 
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía 
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte 
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- Subgrupo 4. Subestaciones 
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión 
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas 
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
- Subgrupo 1. Elevadora o transportadoras 
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización 
- Subgrupo 3. Frigoríficas 
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias 
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 
 
Grupo K. Especiales 
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales 
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 
- Subgrupo 3. Tablestacados 
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones 
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones 
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones 
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas 
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios 
 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de 
cada uno de los subgrupos exigidos, según lo dispuesto en el Real Decreto 
1098/2001: 
 
De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepaso la cifra de 60.000 
euros. 
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y 
no sobrepase los 120.000 euros. 
De categoría c) cuando la citada media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y 
no sobrepase los 840.000 euros. 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros. 
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I , J, K y 
sus subgrupos, cuya máxima categoría será la “e) cuando exceda de 840.000 euros”. 
 
 
 
 
 
 
Dada la estructura que se tomó para la realización del presupuesto, se hace 
necesario un estudio más profundo para la clasificación del contratista para buscar 
cuales son los porcentajes reales de cada partida para ver cuál es la que realmente 
predomina. 
 
Este estudio se refleja en la tabla que se presenta a continuación: 
 
 
PASO 
INFERIOR PASARELA 
NUEVO PAVIMENTO 
Y ÁREA DE 
DESCANSO 
TRABAJOS PREVIOS 891,89 1413,81 535,46 
ESTRUCTURA 126461,27 35257,27 - 
DRENAJE 4986,31 - - 
DESVÍO PROVISIONAL 13637,94 - - 
PAVIMENTOS Y 
ACABADOS - 311,50 7794,17 
SEÑALIZACIÓN 291,747 - 583,49 
MOBILIARIO URBANO - - 8258,08 
JARDINERÍA - - 1204,17 
GESTIÓN DE RESIDUOS 7626,98 
SEGURIDAD Y SALUD 15492,20 
TERMINACIÓN Y 
LIMPIEZA 3250,00 
Tabla 25.1.- Presupuesto desglosado 
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   TOTAL  % 
TRABAJOS PREVIOS 2841,16  1,25% 
ESTRUCTURA 
H Armado 126461,27  55,47% 
Metálica 35257,27  15,46% 
DRENAJE 4986,31  2,19% 
DESVÍO PROVISIONAL 13637,94  5,98% 
PAVIMENTOS Y 
ACABADOS 8105,67  3,56% 
SEÑALIZACIÓN 875,24  0,38% 
MOBILIARIO URBANO 8258,08  3,62% 
JARDINERÍA 1204,17  0,53% 
GESTIÓN DE RESIDUOS 7626,98  3,35% 
SEGURIDAD Y SALUD 15492,20  6,79% 
TERMINACIÓN Y 
LIMPIEZA 3250,00  1,43% 
Tabla 25.2.- Porcentajes reales 
 
 
Como el plazo de ejecución de las obras se estimó en 6 MESES y DOS SEMANAS, la 
clasificación del contratista resulta: 
 
 Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Categoría c 
 
 
 
Conforme a lo expuesto, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
B 2 C 
Puentes, viaducto y grandes estructuras De hormigón armado  
 
 
 
4. Clasificación del contratista 
